

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	314379
Número de orden de compra a modificar:	71999

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-28 13:31:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-02-28	2022-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
67117	Mantenimiento de Vehículos 2021	CDP-136321	CDP	136321

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man01-CAMPCAMMA11 Mantenimiento CampCamionePick MAZDA INTERVALO 1	1.0	Unidad	9000000.00	CDP-136321	9000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


se requiere contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que forman parte del parque automotor de la entidad, en especial del vehículo tipo Camioneta Mazda Doble Cabina, placa FQA951. Atendiendo a las necesidades del Ministerio y como quiera que, el contrato objeto de estudio vence el 28 de febrero de 2022, se hace indispensable ampliar el plazo de ejecución del mismo, a fin de lograr la continuidad del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo mencionado. El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por el término de 2 MESES / hasta el 30/04/2022. Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Angélica Viviana Giraldo Perdomo


Documento: 52975827




Firma de proveedor MORARCI GROUP S.A.S.

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: CC 72.306.607 de Polonuevo



Vo. Bo. Yesid Hernando Cabuya Ortiz - Coordinador GIT Contratación

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (OtroSI) contractual	Página 1 de 2


Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2022

DE: Jorge Enrique Niño Velandía, Coordinador GIT Gestión Administrativa – Supervisor(a) de la Orden Compra 71999

PARA: Coordinador(a) del GIT Gestión Administrativa

TIPO DE SOLICITUD: Prórroga

DATOS GENERALES		
No. DEL CONTRATO / CONVENIO	Orden de Compra 71999 de 2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/07/2021	
OBJETO	"Garantizar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo disponibles para las marcas cubiertas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para el Ministerio del Deporte"	
CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR	MORARCI GROUP SAS	
VALOR INICIAL	\$9.000.000 M/CTE, IVA INCLUIDO	
ADICIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	\$XXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	\$XXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	5 MESES / HASTA EL 31/12/2021	
FECHA DE INICIO	6/07/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2021	
PRÓRROGA No. 1	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	HASTA EL 28/02/2022
PRÓRROGA No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	HASTA EL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
PRÓRROGA No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	HASTA EL
SUSPENSIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. AL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
SUSPENSIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. AL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
CESIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	DESDE EL O A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
CESIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	DESDE EL O A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
DATOS DE LA SOLICITUD		
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	\$ M/CTE, IVA INCLUIDO
PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 MESES / HASTA EL 30/04/2022
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. AL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
CESIÓN	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DEL CESIONARIO XXXXX
		C.C. XXXXX
		DESDE EL O A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
TERMINACIÓN ANTICIPADA	<input type="checkbox"/>	HASTA EL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha., ES DECIR, A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. (día siguiente de fecha hasta)

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 2 de 2

MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	<input type="checkbox"/>	Contenido y/o Cláusula(s) a modificar del Contrato o Convenio
------------------------------	--------------------------	---

En mi condición de Supervisor(a) del Contrato en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRÓRROGA

El Ministerio de Deporte, con el fin de lograr sus objetivos institucionales y en cumplimiento de sus funciones legales tiene el deber de mantener las condiciones operativas y logísticas adecuadas para el correcto desarrollo de sus actividades. Dichas actividades están en cabeza del GIT Administrativa, que tiene a cargo en específico, todo lo concerniente al servicio de transporte para garantizar los desplazamientos de manera efectiva de los funcionarios y contratistas en cumplimiento de las labores que desarrollan.

En ese sentido, se requiere contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que forman parte del parque automotor de la entidad, en especial del vehículo tipo Camioneta Mazda Doble Cabina, placa FQA951.

Atendiendo a las necesidades del Ministerio y como quiera que, el contrato objeto de estudio vence el 28 de febrero de 2022, se hace indispensable ampliar el plazo de ejecución del mismo, a fin de lograr la continuidad del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo mencionado.


El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por el término de 2 MESES / hasta el 30/04/2022.

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

El balance financiero se detallada a continuación:

Valor Total Contrato	Valor Pagado al Contratista	Valor en cuentas por pagar	Valor por Pagar al Contratista
\$ 9.000.000	\$ 0	\$2.590.273,00	\$ 6.409.727,00

Cordialmente,



(Firma)

Jorge Enrique Niño Velandia, Coordinador GIT Gestión Administrativa – Supervisor



(Firma)

Vo. Bo. Angelica Viviana Giraldo Perdomo, Secretaria General

Revisó: Lizeth Torres Poveda, Abogada, Despacho Secretaría General 

Revisó: Maria Fernanda Sierra, Abogada, GIT Gestión Administrativa 

Proyectó: Mauricio Manzano, Ingeniero, GIT Gestión Administrativa 