

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	309731
Número de orden de compra a modificar:	71998

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-31 19:07:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
67117	Mantenimiento de Vehículos 2021	CDP-136321	CDP	136321

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man01-AUTOMÓVREI2 Mantenimiento Automóvil RENAULT INTERVALO 2	1.0	Unidad	15000000.00	CDP-136321	15000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Debido a la disponibilidad de recursos económicos del contrato y a la coyuntura de procesos de contratación para al inicio del año que puede poner en riesgo la disponibilidad de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Renault; se hace necesario contar con este servicio en el primer bimestre del año, atendiendo a la importancia del mismo para el funcionamiento operativo y administrativo de la entidad; por lo cual, se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato CPS-973-2021, que atiende esta necesidad. El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por 2 MESES / hasta el 28/02/2022. Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos



Firma ordenador del gasto

Nombre: Angélica Viviana Giraldo Perdomo

Documento: 52975827




Firma de proveedor

Nombre: Ernesto Jose Pulido Sanchez

Documento: 79760259



Vo. Bo. Yesid Cabuya Ortiz - Coordinador GIT Contratación

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 1 de 3


Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2021

DE: Jorge Enrique Niño Velandia, Coordinador GIT Gestión Administrativa – Supervisor(a) de la Orden Compra 71998- CSM-973-2021

PARA: Yesid Hernando Cabuya Ortiz- Coordinador(a) del GIT Contratación

TIPO DE SOLICITUD: Prórroga

DATOS GENERALES	
No. DEL CONTRATO / CONVENIO	Orden de Compra 71998 de 2021- CSM-973-2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/07/2021
OBJETO	“EL OBJETO DEL ACUERDO MARCO ES ESTABLECER: (I) LAS CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES; (III) LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE VINCULAN AL ACUERDO MARCO Y ADQUIEREN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA Y/O LA ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES; Y (IV) LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA Y/O LA ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS.”
CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR	INVERSIONES EL NORTE SAS
VALOR INICIAL	\$15.000.000 M/CTE, IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> \$XXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> \$XXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	5 MESES / HASTA EL 31/12/2021
FECHA DE INICIO	6/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2021
PRÓRROGA No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
PRÓRROGA No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
PRÓRROGA No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 2 de 3

CESIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
DATOS DE LA SOLICITUD (Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	
PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/>	2 MESES / HASTA EL 28/02/2022
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	
CESIÓN	<input type="checkbox"/>	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	<input type="checkbox"/>	
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	<input type="checkbox"/>	


En mi condición de Supervisor(a) del Contrato en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRÓRROGA

Debido a la disponibilidad de recursos económicos del contrato y a la coyuntura de procesos de contratación para al inicio del año que puede poner en riesgo la disponibilidad de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Renault; se hace necesario contar con este servicio en el primer bimestre del año, atendiendo a la importancia del mismo para el funcionamiento operativo y administrativo de la entidad; por lo cual, se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato CPS-973-2021, que atiende esta necesidad.

El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por 2 MESES / hasta el 28/02/2022.

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	BS-FR-010
		Página 3 de 3

El balance financiero se detallada a continuación:

Valor Total	Valor Pagado al Contratista	Valor por Pagar al Contratista
\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA
 Coordinador GIT Gestión Administrativa
 Supervisor



ANGÉLICA VIVIANA GIRÁLDEZ PERDOMO
 Secretaria General

Revisó: Liseth Torres Poveda – Abogada Secretaría General *Liseth Torres*

Revisó: Libia Sarai Guerra Fandiño- Abogada contratista GIT. Contratación *Sarai Guerra F.*

Proyectó: Mauricio Manzano- Contratista GIT Gestión Administrativa *M. Manzano*