

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	209962
Número de orden de compra a modificar:	60217

Entidad compradora:	SENA REGIONAL ATLANTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Jennifer Paola ibarra correa
Proveedor:	José Sady Suavita Rojas
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-27 23:24:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-01-29	2021-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56860	19020	CDP-19020	CDP	19020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--182 Tablero Alta resistencia humedad	40.0	Unidad	280360.85	CDP-19020	11214434.00

2	dts02--143 Puesto de trabajo biblioteca opción 2: Mesa trapesoidal Fabricada en Polipropileno Copolímero de alto impacto Microtexturizado Gris Humo con red de nervaduras estructural y sillas en colores rojo, verde, naranja, azul rey, amarillo, aguamarina.	800.0	Unidad	241030.23	CDP-19020	192824184.00
3	dts02--IVA	1.0	Unidad	38767337.42	CDP-19020	38767337.42

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Debido a que El Gobierno Distrital de Bogota expidió el Decreto 010 de 2021, Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19), el 7 de enero de 2021, con el fin de que el aislamiento se haga efectivo, la norma limita la libre circulación de personas y vehículos en algunas localidades de la ciudad como lo es la Localidad de Kennedy, donde está ubicada la planta de producción. Por lo cual le es imposible realizar al contratista cualquier tipo de actividad relacionada con la fabricación, entrega e instalación del mobiliario, ya que su actividad económica no está dentro de las excepciones, en razón a lo anterior solicita una prórroga a la Orden de compra hasta el 15 de febrero

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:


Firma de proveedor

Nombre:

Documento: