

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 204712 |
| Número de orden de compra a modificar: | 48825  |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE      |
| Nombre del solicitante:             | Maria Pierina GONZALEZ FALLA        |
| Proveedor:                          | Comunicación Celular S.A Comcel S.A |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Conectividad II                     |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2020-12-30 16:03:05                |

## Campos a Actualizar

| Campo                   | Valor Actual | Nuevo Valor            |
|-------------------------|--------------|------------------------|
| Fecha de vencimiento    | 2020-12-31   | 2021-04-17             |
| Dirección de la entidad | 3526700      | Diagonal 25g No 95a-85 |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                | Código            | Segmento 1 | Segmento 2    |
|-------|-----------------------|-------------------|------------|---------------|
| 47948 | Conectividad 2020     | CDP-21720         | CDP        | 21720         |
| Nueva | VIGENCIA CONECTIVIDAD | AVF-2-2020-068945 | AVF        | 2-2020-068945 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|   |                                                                                                                                                                                    |     |        |            |           |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 1 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1                | 7.0 | Mes    | 1105300.01 | CDP-21720 | 7737100.07 |
| 2 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2 | 1.0 | Enlace | 0.00       | CDP-21720 | 0.00       |
| 3 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2               | 7.0 | Mes    | 855720.00  | CDP-21720 | 5990040.00 |
| 4 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2                | 7.0 | Mes    | 577980.00  | CDP-21720 | 4045860.00 |
| 5 | cnt02--IVA                                                                                                                                                                         | 1.0 | Unidad | 3376870.02 | CDP-21720 | 3376870.02 |
| 6 | inactive cnt02--Impuesto al consumo                                                                                                                                                | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-21720 | 0.00       |
| 7 | inactive - cnt02--Instalación                                                                                                                                                      | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-21720 | 0.00       |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                                                                                                                             | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total       |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| Editado | 1  | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1  | 10.06    | Mes    | 1105300.01 | CDP-21720 | 11119318.10 |
| Editado | 3  | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2 | 10.06    | Mes    | 855720.00  | CDP-21720 | 8608543.20  |
| Editado | 4  | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2  | 10.06    | Mes    | 577980.00  | CDP-21720 | 5814478.80  |
| Editado | 5  | cnt02--IVA 2020 + IVA DESDE 1 DE ENERO A 17 DE ABRIL DE 2021                                                                                                         | 1.00     | Unidad | 4853044.63 | CDP-21720 | 4853044.63  |

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere Prorrogar y adicionar la presente Orden de Compra que se encuentra vigente hasta 31/12/2020, en razón a que la Superintendencia de Transporte debe garantizar la continuidad del servicio de conectividad de la Entidad, que hace parte integral y vital del proceso operativo de la misma. Por lo anterior, se adiciona la suma de \$9.245.514,64 M/CTE, respaldado por la Autorización de Vigencias Futura expedida por el Ministerio de Hacienda, Radicado No. 2-2020-068945 del 29 de diciembre de 2020, para un valor total de \$30.395.384,73 M/TCE y se prorroga la ejecución hasta día 17 de abril de 2020

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Maria Pierina Gonzalez Falla  
Documento: 55.170.337

DocuSigned by:  
*Isam Hauchar Agudelo*  
2553EE73527D479...  
Firma de proveedor  
Nombre: ISAM HAUCHAR AGUDELO  
Documento: 10557776

   
Daniel Nova    Tatiana Julio



MEMORANDO  
\*20201100077153\*

No. 20201100077153  
Bogotá, 30-12-2020

Para: **María Pierina González Falla**  
Secretaria General

De: **Javier Pérez Pérez**  
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Asunto: Alcance memorando 20201100077053 - Solicitud de Modificatorio No. 1 para la prórroga y adición de la Orden de Compra No. 48825 de 2020

De manera atenta, me permito solicitar la modificación a la Orden de Compra 48825 del 20 mayo de 2020 suscrita con Comunicación Celular S.A Comcel S.A. que tiene por objeto: “Contratación para la prestación de Servicios de Conectividad para la Superintendencia de Transporte al amparo del Acuerdo Marco de Precios”, en el sentido de realizar su prórroga y adición conforme a la justificación que aquí se señala:

**MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:**

El pasado 20 de mayo de 2020, la Superintendencia de Transporte suscribió la Orden de Compra No. 48825 de 2020 con la empresa Comunicación Celular S.A Comcel S.A., cuyo objeto es “Contratación para la prestación de Servicios de Conectividad para la Superintendencia de Transporte al amparo del Acuerdo Marco de Precios” y tiene las siguientes condiciones contractuales:

- a) Que el plazo de ejecución de la orden de compra corresponde al periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- b) Que el valor de la orden de compra asciende a la suma de \$ 21.149.870,09 incluido IVA y demás impuestos, tasas, derechos o contribuciones a que haya lugar, discriminado así:

| N | ARTICULO                                                                                                                                                      | PRORROGA Y ADICION DE LA ORDEN DE COMPRA |          |                 |                     |                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------------------|
|   |                                                                                                                                                               | TIEMPO (MESES)                           | CANTIDAD | PRECIO          | PRECIO POR CANTIDAD | PRECIO POR NUMERO DE MESES |
| 1 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1  | 7                                        | 1        | \$ 1.105.300,01 | \$ 1.105.300,01     | \$ 7.737.100,07            |
| 2 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2 | 7                                        | 2        | \$ 427.860,00   | \$ 855.720,00       | \$ 5.990.039,98            |
| 3 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2  | 7                                        | 2        | \$ 288.990,00   | \$ 577.980,00       | \$ 4.045.860,02            |
|   | SUBTOTAL                                                                                                                                                      |                                          |          | \$ 1.822.150,01 | \$ 2.539.000,01     | \$ 17.773.000              |
|   | IVA                                                                                                                                                           |                                          |          |                 |                     | \$ 3.376.870,02            |
|   | TOTAL                                                                                                                                                         |                                          |          |                 |                     | <b>21.149.870,09</b>       |

- c) Que durante la ejecución de la Orden de Compra se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ambas partes.
- d) Que el servicio de conectividad incluye el acceso dedicado a internet que es una conexión dedicada y permanente de alta velocidad, al nodo de internet del operador, garantizándole a la Superintendencia de Transporte, la navegación a través del ancho de banda contratado; adicionalmente, el alcance de los servicios que presta el ISP (Internet Service Provider) afecta a toda la entidad y puntos de conectividad, garantizando el servicio a las áreas misionales, apoyo a sus vigilados y el desarrollo adecuado de los procedimientos de gestión, incluyendo el acceso de todos los aplicativos que actualmente son prestados por la Superintendencia.
- e) Que teniendo en cuenta la fecha de terminación del citado contrato, y la necesidad contar con el servicio de conectividad a fin de cubrir los requerimientos institucionales, garantizar el acceso a los ciudadanos y estar alienada con las políticas de Gobierno en Línea, se adelantó el trámite de solicitud de vigencias futuras ordinarias en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2021 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de proceder a la adición y prórroga del contrato, toda vez que de suspenderse el servicio, se afectarían los canales directos de comunicación con los vigilados y acceso a los aplicativos institucionales, siendo necesario mantener la conectividad sin afectaciones en el cambio de vigencia anual.
- f) Que para la estimación de costos de la adición, se tuvo en cuenta el valor inicial de la orden de compra que asciende a la suma de VEINTIÚN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$21.149.870,09) incluido IVA y demás impuestos, tasas, derechos o contribuciones a que haya lugar, y a partir de ello, se estimó la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de este servicio en la vigencia fiscal

2021, atendiendo el monto máximo permitido por la ley para la adición de los contratos estatales, monto que permitirá atender de igual forma los incrementos en los precios de los ítems que componen la fórmula del valor del contrato, así:

| CONCEPTO                 | VALOR CONTRATO INICIAL |  | ADICIONES | VALOR TOTAL CONTRATO | LIMITE ADICIÓN |
|--------------------------|------------------------|--|-----------|----------------------|----------------|
| SERVICIO DE CONECTIVIDAD | \$ 21,149,870.09       |  | \$ -      | \$ 21,149,870.09     | \$ 10,574,935  |

- g) Que con el fin de no afectar la prestación del servicio durante el inicio de la vigencia fiscal 2021 considerando el tiempo requerido para la realización de un proceso de selección y la suscripción de un nuevo contrato, es necesario extender el tiempo de ejecución del contrato vigente, y por ende, su valor, por lo que se debe tener en cuenta los servicios inicialmente contratados, esto es, el valor inicial de la orden de compra por la suma de \$21.149.870; luego, se dividió dicho valor inicial en el plazo del contrato (7 meses) y se realizó la proyección de los valores a adicionar en el plazo estimado para la prórroga contractual, esto es, 3.6 meses en el entendido que dicho plazo se extenderá hasta el 17 de abril de 2021, lo cual arrojó como resultado para dicha adición, la suma de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 9.245.514,64).
- h) Que para efectos del registro de la modificación de la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, debe realizarse el cálculo discriminado de los ítems respectivos, tal como se indica a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                   | PRORROGA Y ADICION |                       |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                               | TIEMPO (MESES)     | CANTIDAD DE SERVICIOS | VALOR           |
| 1    | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1  | 3.6                | 1                     | \$ 3.382.218,03 |
| 2    | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2 | 3.6                | 2                     | \$ 2.618.503,20 |
| 3    | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2  | 3.6                | 2                     | \$ 1.768.618,80 |



|  |          |  |                 |
|--|----------|--|-----------------|
|  | SUBTOTAL |  | \$ 7.769.340,03 |
|  | IVA      |  | \$ 1.476.174,61 |
|  | TOTAL    |  | \$ 9.245.514,64 |

- i) Que con fundamento en lo indicado, se considera procedente adelantar el trámite de prórroga de la citada Orden de Compra hasta el 17 de abril de 2021 y se adicione su valor hasta por la suma de \$ 9.245.514,64 incluido IVA y demás impuestos, tasas, derechos o contribuciones a que haya lugar, para un valor total del contrato de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M-CTE (\$ 30.395.384,73)
- j) ), como se indica en la siguiente tabla:

| Concepto                            | Valor            |
|-------------------------------------|------------------|
| Valor inicial de la orden de compra | \$ 21.149.870,09 |
| Adición                             | \$ 9.245.514,64  |
| Valor total orden de compra         | \$ 30.395.384,73 |

- k) Que la presente modificación cuenta esta respaldada por la autorización de Vigencias Futuras expedidas por Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Radicado No. 2-2020-068945 del 29 de diciembre de 2020.
- l) Que las demás cláusulas de la Orden de Compra No. 48825 de 2020 no serán objeto de modificación.

En los términos anteriores, queda justificada la necesidad de prórroga y adición de la Orden de Compra No. 48825 de 2020, tendiente a cumplir con los propósitos establecidos por la Superintendencia de Transporte.

Cordialmente,

*Javier Pérez Pérez*

**Javier Pérez Pérez**

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones