

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	389301
Número de orden de compra a modificar:	121218
Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística- Territorial Centro Oriental
Nombre del solicitante:	Claudia Piedad REYES CACERES
Proveedor:	TECNOPROCESOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-12 08:23:47

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-15	2023-12-22

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115694	ESCANERES	CDP-51523	CDP	51523

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Escaner Cama Plana EPSON Workforce DS- 1630	3.0	Unidad	2347616.00	CDP-51523	7042848.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud del proveedor se realiza ampliación del plazo de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO  
DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

Documento: 91250938



Firma de proveedor

Nombre: JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS

Documento: 79.992.904

Dependencia Responsable: Dirección Territorial Centro Oriente – GIT Administrativo Bucaramanga

**I. DATOS CONTRACTUALES**

No. Contrato: ORDEN 121218	Fecha firma contrato: 29/11/2023	Tipo de contrato: Orden de Compra – Acuerdo Marco de Precios
Contratista: TECNOPROCESOS S.A.S		Plazo inicial: El plazo de ejecución para la entrega de los escáneres se hará de conformidad con lo establecido en el literal E del documento de términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Valor Inicial: \$7.042.848,00		Fecha de inicio: 29/11/2023 Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 15/12/2023

**II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES** (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo		Reducción(es) del Plazo		
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	
Valor adición: \$	Valor disminución \$	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:	
CDP No	Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s): 31 de diciembre de 2023.		Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:		Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:		
Valor: \$		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es): \$	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados				
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:				
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:	Fecha de firma:	Detalle de la modificación:				
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)						
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)							

**III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN**

MODIFICACIÓN No. 01

Adición		Disminución de Valor		Prórroga de Plazo*		Reducción de Plazo		
Valor adición: \$	Valor disminución: \$	Plazo de la prórroga: 7 días		Plazo de la reducción		Plazo de la reducción		
CDP No.:	Valor total del contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 22 de diciembre de 2023		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:		
Valor a comprometerse en la adición: \$								
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición								
Valor total del contrato incluida la adición: \$								
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada				
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre cesionario:	Fecha de la Terminación				
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha de la cesión:					

\* El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: NA

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante correo electrónico el proveedor solicita ampliación del plazo de la Orden de Compra No ORDEN 121218 de 2023, la cual tiene por objeto: "Adquisición de escáneres, necesarios para la digitalización de los documentos producidos por la entidad en soporte físico, en el marco del proyecto de modernización de la gestión documental a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE" debido a que tiene entregas represadas por temporada de fin de año, en ese orden de ideas, como Supervisora de la Orden de Compra y teniendo en cuenta los tiempos de la Entidad para realizar trámites de recibo en Almacén y pago de las facturas, se solicita ampliar la fecha de entrega de la Orden hasta el 22 de diciembre de 2023.

*NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.*

*NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II"*

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor

Nombre: CLAUDIA PIEDAD REYES CACERES

Cédula: 63.369.599

Cargo: Coordinadora Administrativa

Revisó: Leidy Viviana González Vega - Profesional Especializado – Abogada Territorial Centro Oriente



Bogotá D. C., diciembre 7 de 2023

Señor(es):

**DANE - CENTRO ORIENTAL**

Atte. Claudia Piedad Reyes Cáceres - Supervisora

Atte. Claudia Reyes Cáceres

De manera atenta, y de acuerdo a la Orden de compra No. **121218** con objeto "*FUN\_199\_Aquisición de escáneres, necesarios para la digitalización de los documentos producidos por la entidad en soporte físico, en el marco del proyecto de modernización de la gestión documental a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.*" el día 29/11/2023.

Queremos solicitar de manera comedida, una prórroga para la entrega de los elementos de orden de compra por una semana (20/12/2023) lo anterior, debido a que en este momento tenemos represadas varias entregas por la temporada de fin de año, agradecemos su respuesta. Quedamos atentos.

Lamentamos los inconvenientes presentados.

Agradecemos la atención prestada y sin otro particular, quedamos atentos a su respuesta.

Nota: *Se adjunta copia de la Orden de Compra de la tienda virtual de estado colombiano.*



**JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS**

**C.C. 79.992.904**

**Representante Legal**