

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456703
Número de orden de compra a modificar:	147134
Entidad compradora:	GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE
Nombre del solicitante:	Sigilfredo De Avila Castillo
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-05 15:00:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-20	2025-09-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143353	CDP35425	CDP-35425	CDP	35425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- COMPRESOR 12V PARA CARRO	2.0	Unidad	388000.00	CDP-35425	776000.00
2	GSF01- COMPRESOR 23 L 2 SALIDAS DE AIRE	1.0	Unidad	2446000.00	CDP-35425	2446000.00

3	GSF01- SOLDADOR INVERSOR 225I	1.0	Unidad	2430000.00	CDP-35425	2430000.00
4	GSF01- CORTASETOS 20 V	1.0	Unidad	790000.00	CDP-35425	790000.00
5	GSF01- ESTACION DE REBALLIN 1250 W	1.0	Unidad	5980000.00	CDP-35425	5980000.00
6	GSF01- ESTACION DE SOLDADURA 220 V CON MICROPROCESAI	2.0	Unidad	470000.00	CDP-35425	940000.00
7	GSF01- SOLDADOR INVERSOR 200 A- 220 V	1.0	Unidad	1178000.00	CDP-35425	1178000.00
8	GSF01- PULIDORA PROFESIONAL 7 PULG 2200 W	1.0	Unidad	600000.00	CDP-35425	600000.00
9	GSF01- ASPIRADORA DE SOLIDOS Y LIQUIDO 5 GAL	1.0	Unidad	1020000.00	CDP-35425	1020000.00
10	GSF01- ELECTROBOMBA 1 HP 220V	1.0	Unidad	946000.00	CDP-35425	946000.00
11	GSF01-PLANTA ELECTRICA DIESEL 499 CC	1.0	Unidad	8240000.00	CDP-35425	8240000.00
12	GSF01- SOPLADORA 500W	1.0	Unidad	500000.00	CDP-35425	500000.00
13	GSF01- SOLDADOR INVERSOR 110 V 300 AMP	1.0	Unidad	688850.00	CDP-35425	688850.00
14	GSF01- ASPIRADORA DE POLVO Y LIQUIDO 10 L	1.0	Unidad	301724.00	CDP-35425	301724.00
15	GSF01- COMPRESOR ROTATIVO 12000 BTU	1.0	Unidad	750000.00	CDP-35425	750000.00


16	GSF01- ASPIRADORA DE POLVO Y LIQUIDO 20 L	1.0	Unidad	548000.00	CDP-35425	548000.00
----	--	-----	--------	-----------	-----------	-----------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA	1.00	Unidad	1360000.00	CDP-35425	1360000.00

Detalle o justificación de la aclaración

mediante resolución 0814 del 17 de julio del 2025 se autorizaron recursos adicionales para la adquisición de bienes y servicios requeridos por las unidades relacionados en el Plan de Contratación, por tal razón se requiere adicionar a la orden de compra la adquisición de 01 guadaña , asimismo modificación al plazo de ejecución.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CC Alejandra Gonzalez Torres
 Documento: 1.049.610.256


 Firma de proveedor
 Nombre: Lorenzo Medina
 Documento: 79.131.390

Aprobo: TN Edinson Zapata Campo
 Jefe Area Logistica y Financiera GINREDCA


 Reviso: CPS Diana Molina Agudelo
 Asesora Juridica GINREDCA


 Elaboro: S1 Kevis Mendoza Nieves
 Ejecutivo de Contratos GINREDCA



PONENCIA

DE: Capitán de Corbeta SERGIO ANDRES PICO HERNANDEZ Gerente de Proyecto	CONTRATO No. 147134-GINREDCA-2025
PARA: Grupo Intendencia Regional Caribe - DIMAR	FECHA: 05 de agosto de 2025

ORDEN DE COMPRA No. 147134-GINREDCA-2025 – CELEBRADA CON LA EMPRESA CENCOSUD COLOMBIA S.A. CON NIT No. 900155107

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GRUINFLO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA GINREDCA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.”

Supervisor:	MA1 MORENO ORTEGÓN DILAN STIVEN
Fecha firma contrato:	05-06-2025
Fecha Inicio de ejecución	05-06-2025
Plazo ejecución:	20-08-2025
Valor contrato Inicial	\$ 28.134.574,00
Modificaciones al contrato:	Adición al plazo de ejecución hasta el 20 de agosto de 2025
Valor total del contrato	\$ 28.134.574,00

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

El día 05 de junio de 2025, se suscribió entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE GINREDCA y la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A. con NIT 900155107, la orden de compra No. 147134-GINREDCA-2025 cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GRUINFLO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA GINREDCA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

Que el valor de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025 se pacto hasta el 10 de julio de 2025 y por suma equivalente a VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 28.134.574,00) IVA incluido y demás erogaciones que correspondan, con cargo al CDP 35425 de fecha 19 de febrero de 2025.

Que, el plazo de ejecución a solicitud de la firma contratista fue prorrogada hasta el día 20 de agosto de 2025.

Que, durante la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta que a través de resolución 0814 del 17 de julio de 2025 fueron asignados nuevos recursos para adquisición de maquinaria y equipos, desde la Gerencia de Proyecto se ha considerado necesario realizar modificación consistente en:

- Adicionar a la Orden Compra No. 147134-GINREDCA-2025 CENCOSUD COLOMBIA S.A el valor de UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/cte (\$ 1.360.000,00), con el fin de incluir los siguientes elementos así:

ITEMS	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO	TOTAL ADICION
1	CR901056178	GSF01-GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA	CP08	1	UNIDAD	\$ 1.360.000,00	\$ 1.360,000

\$1.360.000,00

GSF01-GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA (Actualmente 0-05 errores, 0 clasificaciones)



guadaña stihl fs 55 con cuchilla

1.360.000,00 COP

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc. v

No. parte del proveedor CR90165178

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 217.143

Valor Ninguno/a

Ipocomuesto Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

2. Prorroga plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre del 2025

Que mediante oficio de fecha 05 de agosto de 2025, EL Supervisor de la Orden de Compra No. 147134 GINREDCA-2025 solicitó a Cencosud Colombia S.A, las modificaciones mencionadas líneas arriba.

Que mediante oficio de solicitud modificación orden de compras del 05 de agosto de 2025, EL CONTRATISTA, aceptó la solicitud de aumento de cantidades, inclusión de nuevos ítems, adición al valor inicial del contrato y prórroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025.

Así las cosas, teniendo en cuenta el oficio de viabilidad del supervisor de la Orden de Compra, mediante el cual se informa a la señora Coordinadora del Grupo Intendencia Regional del Caribe - DIMAR, la viabilidad y aprobación para efectuar la solicitud modificar parcialmente adición al valor del contrato, prórroga al plazo de ejecución y modificación a la FORMA DE PAGO Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025

Hacen parte integral del presente documento

- Oficio de fecha 05 de agosto de 2025 donde el supervisor solicita al Contratista viabilidad en adición al valor del contrato y prórroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025”
- Oficio de fecha 05 de agosto de 2025 donde el supervisor manifiesta su viabilidad para modificar parcialmente en la adición al valor del contrato y prórroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025”
- Oficio de solicitud modificación orden de compras del 05 de agosto de 2025 por parte del contratista Acepto la viabilidad en adición al valor del contrato y prórroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025”

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

En consideración a lo expuesto, solicitamos:

1. Incluir los siguientes elementos: (01 GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA para la Capitania de Puerto de Urabá y del Darién)
2. En consecuencia, se hace necesario adicionar a la Orden Compra No. 147134-GINREDCA-2025 CENCOSUD COLOMBIA S.A la suma correspondiente a UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 1.360.000,00). Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre del 2025.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 28.134.574,00
Porcentaje ejecutado a la Fecha:	90%
Porcentaje tramitado para Pago:	0%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Dirección General Marítima - DIMAR dispuso de los recursos correspondientes para efectuar la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 30525 de fecha 11 de febrero de 2025.

No. CDP	DEPENDENCIA AFECTACIÓN	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SIT	CONCEPTO	VALOR
35425	GINREDCA(CP08)	A-02-02-01-003-008	16	SSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 450.000,00
35425	GINREDCA(CP08)	A-02-02-01-004-002	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.360.000,00
TOTAL						\$ 1.810.000,00

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor manifiesto mi aval para modificar parcialmente la Orden de Compra No.147134-GINREDCA-2025 en la adición al valor del contrato y prorroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No.147914-GINREDCA-2025



Marinerio Primero MORENO ORTEGA DILAN STIVEN
Supervisor Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025

7. RECOMENDACIÓN:

Así las cosas, respetuosamente nos permitimos someter a consideración de la señora CC ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES, Coordinadora Grupo de Intendencia Regional Caribe DIMAR (GINREDCA) - Delegataria del Gasto, la presente ponencia para recomendar las modificaciones pertinentes a la Orden de Compra No. 147134-GINRECA-2025 celebrada entre el GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL CARIBE - DIMAR (GINREDCA) y el contratista CENCOSUD COLOMBIA S.A., consistente en la adición al valor del contrato y prorroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025

Respetuosamente,



Teniente de Navío LOPEZ URREA KATHERYN LEONOR
Gerente de Proyecto

Cartagena, 05 de agosto de 2025

Señora
 Capitán de Corbeta **ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES**.
 Coordinadora Grupo Intendencia Regional Caribe – DIMAR
 NIT 806.006.269-5
 Cartagena- Bolívar
 Correo electrónico: jefginredca@dimar.mil.co

ASUNTO: Viabilidad adición al valor del contrato y prorroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025.

Que el día 05 de junio se generó orden de compra N° 147134 entre la LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE y CENCOSUD, cuyo objeto consiste en: **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GRUINFLO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA GINREDCA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.”** por valor de **UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 1.360.000,00)** IVA incluido y demás erogaciones que correspondan, con cargo al CDP 35425 de fecha 19 de febrero de 2025.

Que mediante oficio de fecha 05 de agosto de 2025, El Supervisor solicitó al Contratista viabilidad para realizar inclusión de nuevos ítems, adición, prorroga al plazo de ejecución Orden de Compra No.147134-GINREDCA-2025” así:

1. Adicionar a la Orden Compra No. 147134-GINREDCA-2025 CENCOSUD COLOMBIA S.A el valor de UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 1.360.000,00), con el fin de incluir los siguientes elementos así:

ITEMS	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO	TOTAL ADICION
1	CR901056178	GSF01-GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA	CP08	1	UNIDAD	\$ 1.360.000,00	\$ 1.360,000

\$1.360.000,00

GSF01-GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA (Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)



guadaña stihl fs 55 con cuchilla

1.360.000,00 COP

1.0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v

No. parte del proveedor: CR901056178

Nombre del fabricante: Ninguno/a

Número de pieza del fabricante: Ninguno/a

Mercancia: Ninguno/a

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 217.143

Valor: Ninguno/a

Ipocessumo: Ninguno/a

Valor IVA: Ninguno/a

2. Prorroga plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre del 2025

Que mediante oficio de solicitud modificación orden de compras del 05 de agosto de 2025, EL CONTRATISTA, aceptó la solicitud de aumento de cantidades, inclusión de nuevos ítems, adición al valor inicial del contrato y prorroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025.

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla – Edificio CIOH, Cartagena
 Teléfono Línea Anticorrupción 01 8000 911 670
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

En mi calidad de supervisor del contrato me permito informar que considero viable, pertinente y necesaria realizar la modificación anteriormente explicada a la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025 a fin de lograr satisfacer la necesidad de las unidades de la Dirección General Marítima.

Atentamente,



Marinero Primero MORENO ORTEGÓN DILAN STIVEN
Supervisor Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025

Cartagena, 05 de agosto de 2025

AL: Señor,
CENCOSUD COLOMBIA S.A
 Contratista Contrato Orden de Compra No.147134-GINREDCA-2025

ASUNTO: Solicitud modificación al valor del contrato y prorroga al plazo de ejecución Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025.

Teniendo en cuenta la asignación de recursos para la adquisición de maquinaria y equipos para la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién, solicito la viabilidad para modificar parcialmente el valor del contrato y prorroga al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025” así:

1. Adicionar a la Orden Compra No. 147134-GINREDCA-2025 CENCOSUD COLOMBIA S.A el valor de UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/cte (\$ 1.360.000,00), con el fin de incluir los siguientes elementos así:

ITEMS	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO	TOTAL ADICION
1	CR901056178	GSF01-GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA	CP08	1	UNIDAD	\$ 1.360.000,00	\$ 1.360,000

GSF01-GUADAÑA STIHL FS 55 CON CUCHILLA (Actualmente 0,05 estrellas, 0 clasificaciones)



guadaña stihl fs 55 con cuchilla

1.360.000,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v

No. parte del proveedor: CR901056178

Nombre del fabricante: [Ninguno/a](#)

Número de pieza del fabricante: [Ninguno/a](#)

Mercancía: [Ninguno/a](#)

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 217.143

Valor: [Ninguno/a](#)

Ipoconsumo: [Ninguno/a](#)

Valor IVA: [Ninguno/a](#)

2. Prorroga plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre del 2025

Atentamente;



Marinero Primero MORENO ORTEGÓN DILAN STIVEN
 Supervisor Contrato Orden de Compra No. 147134-GINREDCA-2025

Regional Caribe

Dirección Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla -
 Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe CIOH, Cartagena
 Conmutador (+57) 601 220 0490 - Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
 Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966 - Bogotá (+57) 601 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co - @DimarColombia