

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423386
Número de orden de compra a modificar:	132067

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Claudia Patricia Navarro Castillo
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-18 16:50:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-21	2024-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127249	Rotospeed para tractor Kubota MX 5100	CDP-10824	CDP	10824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	gsf01- CORTAMALEZA DE ALCE (ROTO SPEED) CARDAN CON EMBRAGUE Y PATIN DE COLA CON LLANTA ANTIPINCHAZO. ANCHO DE TRABAJO 1,83, POTENCIA 20- 30 HP	1.0	Unidad	14000000.00	CDP-10824	14000000.00
---	--	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la presente Orden de Compra No.132067, en el sentido de ampliar plazo vencimiento hasta el 15 de noviembre - 2024 por solicitud del proveedor FERRECENTROS SAS, mediante oficio de fecha 18-10-2024 el cual se publica en la presente orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Documento: 80.085.545



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



****FAC-S-2024-204261-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-204261-CI del 18 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5
Rionegro - Antioquia.

Asunto: Solicitud Prórroga Orden de Compra 132067

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice ampliación en el plazo de ejecución en la orden de compra No. 132067 por segunda vez, cuyo objeto trata "Adquisición de Rotospeed para tractor Kubota MX 5100" mediante solicitud elevada al señor CT. SÁNCHEZ RIVERA JUAN PABLO Supervisor Principal con fecha 17 de octubre de 2024 a las 16:20H por parte de la empresa FERRICENTROS, por los motivos expuestos en el documento anexo donde se solicita la entrega del siguiente elemento en las siguientes fechas:


- Para el día 15 de noviembre de 2024, el siguiente elemento será entregado como se relaciona a continuación:

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FECHA DE ENTREGA
gsf01- CORTAMALEZA DE ALCE(ROTO SPEED) CARDAN CONEMBRAGUE Y PATIN DE COLA CONLLANTA ANTIPINCHAZO. ANCHODE TRABAJO 1,83, POTENCIA 20-30HP FERRI-EPG-000036 09/19/2024	01	\$ 14.000.000	15/11/2024



Así mismo, de acuerdo a viabilidad en la supervisión de la orden de compra y en atención a lo anteriormente expuesto, me permito solicitar que los pagos se realicen de acuerdo a la facturación recibida por el proveedor con un único pago PAC DICIEMBRE.




Teniente Coronel RAUL TORRES RIVERA
Comandante Grupo Seguridad Y Defensa De Bases

Anexo: (01) Solicitud Prorroga.
(01) Soporte Solicitud.

CT. RAMIREZ / DECOP; AS14. NAVARRO / DECOP

Elaboró: CT. SANCHEZ / ESSEB Revisó: TC. TORRES / GRUSE5 Aprobó: CT. SANCHEZ / ESSEB

Bogotá, D.C. 17 de octubre 2024

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
Supervisor (a)

ASUNTO: Solicitud de prorroga orden 132067

Respetados señores

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a la información recibida por parte del proveedor donde el equipo adquirido se encuentra pendiente por una parte esencial (transmision) donde estas se encuentran por importación y nacionalización.

codigo	narticulo	referen...	cantidad
XX004894	CORTAMALEZA 1.83M 491KG 540P 30HP	CM72	1.00

Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 15 de noviembre de 2024, toda vez que se han presentado retrasos en la importación y nacionalización de este elemento

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos contactando para coordinar la entrega del producto requerido.

A la espera de sus importantes comentarios



Jose Gregorio Gil Quintero
Representante Legal.
Ferricentros SAS

Bogotá D.C., Octubre 17 de 2024

Señores:
MOTOMART S.A.
Ciudad.

MAQUINARIA MONTANA LTDA. informa que debido a los inconvenientes presentados en la recepción de componentes importados, nos hemos visto perjudicados en las entregas de los implementos que fabricamos. (CORTAMALEZA CM72).

En este caso, la solicitud de pedido de **MOTOMART S.A.** presenta un retraso en la entrega del implemento; este lo estaremos entregando dentro de los próximos 15 días.

Cordial Saludo,



JOSE FERNANDO SIERRA SANZ
DIRECTOR COMERCIAL
MAQUINARIA MONTANA LTDA.

ANTES

Intall Interagro

Cra. 43 No. 10 A 45 - Tels: (57) 1 368 90 40 - Fax: (57) 1 337 97 30

E-mail: info@maquinariamontana.com

www.maquinariamontana.com - Bogotá D.C. - Colombia