

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415865
Número de orden de compra a modificar:	124969

Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo MORA CASTAÑEDA
Proveedor:	UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-17 15:21:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-31	2024-09-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118949	26 segmentos 2024	35	35	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 186 - Pasajeros: 40	13.0	0.55 Metros	29784719.38	35	387201351.94
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Buseta de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 167 - Pasajeros: 30	12.0	0.55 Metros	40566880.83	35	486802569.96
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 191 - Pasajeros: 19	11.0	0.55 Metros	45993537.45	35	505928911.95
4	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0.00	35	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 186 - Pasajeros: 40	13.00	0.55 Metros	27044356.13	35	351576629.69
Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 167 - Pasajeros: 30	12.00	0.55 Metros	37370531.67	35	448446380.04
Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 191 - Pasajeros: 19	11.00	0.55 Metros	52719074.92	35	579909824.12

Detalle o justificación de la aclaración

La SED en pro de garantizar el derecho a la educación a través del PME, evidencia que la operación de rutas en el distrito es dinámica como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho de la variación de las tipologías dependiendo de la necesidad de la operación y solicitudes de las IED, por esto requiere modificar la OC, para garantizar recursos para el calendario 2024, redistribuyendo recursos así: Aumento de tipologías MICRO URB en 471hrs. Disminución de tipologías BUS URB en 185hrs, BUSETA URB en 227hrs. Adicional considerando que el actual plazo de ejecución de la ODC se finaliza el 31/08/24 es necesario modificar el plazo de ejecución hasta el 12/09/24 o hasta agotar el presupuesto asignado lo que primero ocurra. La presente modificación se encuentra validada través del proyecto de inversión número 8060 a cargo de la DBE, con radicado S-2024-244083 y aceptación del proveedor con comunicado del día 02/08/24.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR**

Documento: **80.737.674**

Fecha: 21/08/2024



Firma de proveedor

Nombre: **WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ**

Documento: **80.052.447**

Bogotá, agosto de 2024

MODIFICACIÓN No. 2
JUSTIFICACIÓN POR REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE No. CCE 124969
SEGMENTO 18_2024
UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES
NIT 901.670.084-0

Derivado del proceso de selección No. **SED-SA-AM-DBE-001-2024**, realizado bajo la modalidad de selección abreviada a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto era: *“PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL”*, la Secretaría de Educación adjudicó 26 segmentos para la prestación del servicio de rutas escolares, entre los cuales se encuentra la orden de compra que es objeto de la presente modificación.

Además de lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito suscribió el contrato número CO1.PCCNTR.4339147 el 23 de diciembre de 2022, el cual finalizó el 14 de abril de 2024 por vencimiento del plazo contractual. Dicho contrato, que resultó del proceso de selección SED_CM_A_DBE_098_2022, fue celebrado con la firma interventora SCAIN CONSULTORES S.A.S BIC y tenía como objeto *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA-CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR”*. Esta firma suscribió el acta de inicio de la orden de compra **124969** el **6 de marzo de 2024** con el contratista **UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES**, a la cual realizó el seguimiento correspondiente hasta el vencimiento del contrato de interventoría.

Con el fin de garantizar la continuidad en el seguimiento de los procesos asociados al Programa de Movilidad Escolar, la Secretaría de Educación del Distrito como resultado del proceso de selección SED_CM_A_DBE_008_2024, suscribió el contrato número CO1.PCCNTR.6150509 el 15 de abril de 2024 con la firma interventora CONSORCIO MOVIESCOLAR 08, cuyo objeto es *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA-CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR”*. Esto incluye, pero no se limita, a cada uno de los contratos y órdenes de compra del Servicio de Transporte Especial Escolar que se están ejecutando en la vigencia de 2024. Por lo cual, a partir del 15 de abril, el seguimiento de la orden de compra **124969** se continúa a través de la interventoría del CONSORCIO MOVIESCOLAR 08.

Es importante señalar que la orden de compra ha tenido las siguientes modificaciones:

Tabla No. 1: Modificaciones Previas Orden de Compra 124969

Nº y fecha de la Modificación anterior	Modificación del Plazo de Ejecución				Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
	Prórroga	Reducción	Suspensión	Reactivación		Adición	Disminución	
1. 27/May/2024	31/Ago/2024	N/A	N/A	N/A	31/Ago/2024	\$245.974.253,85	N/A	\$1.379.932.833,85
Otros Aspectos Modificados								
N/A								

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil 15 de agosto 2024

Es necesario tener en cuenta que la orden de compra **124969** tiene una fecha de finalización proyectada para el **31 de agosto de 2024**, según lo establecido en la **modificación # 1**.

Además, es pertinente aclarar que la Secretaría de Educación está avanzando en la elaboración de todos los documentos previos necesarios para llevar a cabo un nuevo proceso de cotización, con el fin de asegurar la prestación del servicio de rutas del Programa de Movilidad Escolar a partir del **13 de septiembre de 2024**, hasta el 31 de octubre de 2024 cuando se iniciará un nuevo proceso de cotización, con el fin de asegurar la prestación del servicio de rutas del Programa de Movilidad Escolar con fecha de finalización del calendario escolar y el inicio de la operación correspondiente al calendario académico de 2025, para lo cual se solicitarán vigencias futuras, lo que permitirá una mejor planificación del manejo de los recursos públicos y la ejecución de los programas. Esto asegurará la prestación del servicio de rutas durante el primer trimestre y promoverá la continuidad de la modalidad de rutas del PME. Esta solicitud se encuentra en trámite para ser presentada por la SED ante la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Hacienda, con miras a su aprobación por el CONFIS en la sesión prevista para la última semana de agosto del presente año.

Asimismo, la presente modificación se fundamenta en el informe presentado por la interventoría, en cumplimiento de su obligación de ejercer el control técnico, operativo, financiero-contable y jurídico sobre la orden en mención. Basándose en la proyección de los servicios a prestar para cada una de las tipologías, la interventoría emitió el oficio **MOVIESCOLAR2024-464** el **16 de agosto de 2024**, respaldado por la sábana de rutas del **8 de agosto de 2024**. En dicho informe se detalló el estado de los recursos disponibles en las órdenes de compra en ejecución, incluida la orden de compra **124969**, segmento **18_SI_2024**, se detallan los recursos disponibles, tanto financieros como en términos de horas y días, con los que se cuenta hasta la fecha de corte de la alerta emitida. Además, se indican las fechas tentativas en las que se prevé el agotamiento de cada tipología asociada a la orden de compra, como puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla No 2: Reporte de recursos disponibles

ZONA	SEGMENTO	CONTRATISTA	ODC	TIPOLOGÍA	VALOR HORA	VALOR DE ODC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN # 1	SALDO	HORAS DISPONIBLES	*DÍAS DISPONIBLES	Fecha probable de agotamiento actualmente
URBANO	18_SI_2024	UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES	124969	BUS	\$ 192.446	\$ 465.334.428	\$ 387.201.352	\$ 110.875.839	576	36	30/09/2024
URBANO	18_SI_2024	UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES	124969	BUSETA	\$ 168.970	\$ 338.615.880	\$ 486.802.570	\$ 146.686.236	868	36	30/09/2024
URBANO	18_SI_2024	UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES	124969	MICROBÚS	\$ 157.072	\$ 330.008.272	\$ 505.928.912	\$ 73.833.264	470	12	27/08/2024
Total						\$ 1.133.958.580	\$ 1.379.932.834	\$ 331.395.339	1.914		

Fuente: Archivo Control Horas – Informe de Interventoría del 16 de agosto 2024.

*Días disponibles corresponden a días de prestación del servicio de rutas, no se contemplan días festivos, recesos escolares, y/o jornadas pedagógicas.

Con base en lo expuesto anteriormente y considerando los saldos reportados por la interventoría en la Tabla No 2, se realiza un ejercicio de nivelación de horas, tomando el saldo y la fecha probable de agotamiento, se determina inicialmente la cantidad de días faltantes o excedentes para alcanzar la fecha horizonte de planeación (**12 de septiembre de 2024**) en cada tipología (**Bus urbano, Buseta urbana y Microbús urbano**). Este análisis, considera la sábana de rutas a ejecutar, así como los cambios de tipología realizados y por realizar. Estos detalles se exponen en la Tabla No 4 que presenta la *Variación de recursos* y su correspondiente descripción de aumentos y disminuciones por tipología y tipo de ruta.

La cantidad de días obtenida se multiplica por el consumo promedio diario de horas según la sábana de rutas, lo que permite calcular las horas necesarias para alcanzar la fecha de horizonte de planeación, ya sea por exceso o por déficit. Si se detecta un exceso de horas, se descontará la cantidad y el valor correspondiente de las horas registradas en la Orden de Compra. En caso de un déficit, se añadirá la cantidad y el valor respectivo, como se detalla a continuación:

Tabla No 3: Resumen de cálculo de horas por tipología

Segmento	Tipología	Zona	Total de Horas ODC Modificación # 1	Fecha probable de agotamiento actualmente	Días requeridos para llegar al 12/09/2024	**Promedio de Horas diarias de consumo	Horas requeridas actualmente para llegar al 12/09/2024	Total de horas necesarias en la ODC para llegar al 12/09/2024
18_SI_2024	BUS	URBANO	2.012	30/09/2024	-11	16,83	-185	1.827
18_SI_2024	BUSETA	URBANO	2.881	30/09/2024	-11	20,64	-227	2.654
18_SI_2024	MICROBÚS	URBANO	3.221	27/08/2024	11	42,82	471	3.692
			8.114			80,3	59	8.173

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil sábana del 8 de agosto 2024

** Promedio de la cantidad de horas diarias por tipología, teniendo en cuenta que el servicio de rutas no se presta todos los días de la semana en todas las rutas, considerando la dinámica de la operación y las demandas particulares de las Instituciones Educativas.

Ahora bien, es necesario indicar que los cambios observados en relación con los cálculos realizados en la proyección que dio sustento a la **modificación # 1**, se deben a las siguientes particularidades en la operación del servicio de transporte especial escolar:

- Variaciones de horas de recorridos por cambios en el trazado.
- Variaciones de cantidad de días de operación y/o en las tipologías proyectadas, por solicitudes de las Instituciones Educativas en caso de las rutas regulares o de las Direcciones de Media, Preescolar y Básica, en el caso de las rutas complementarias.
- Variación en la matrícula escolar que requiere ajustar la planificación inicial de la operación.
- La Dirección de Preescolar y Básica presentó el día 5 de julio una planeación inicial de las rutas complementarias con fecha 01 de agosto de inicio para del segundo semestre; posteriormente, a través de correo del 29 de julio, solicitaron escalonar el inicio de la operación de rutas paulatinamente sobre la tercera semana de agosto; lo que ocasionó que los recursos en algunas tipologías se extendieran en el tiempo.
- El Decreto número 0880 del 12 de julio de 2024, expedido por la Presidencia de la República, declaró el 15 de julio de 2024 como "Día Cívico de la Convivencia y la Celebración Deportiva", lo que resultó en una extensión de los recursos a lo largo del tiempo.

Las situaciones descritas hicieron que el consumo de horas en cada tipología no se ajustara a la proyección de la modificación # 1, provocando que la tipología **Microbús urbano** se agotara más rápido de lo previsto.

Tabla No 4: Variación de recursos por tipología

Segmento	Tipología	Zona	Valor Día Regulares Modificación # 1	Valor Día Regulares Modificación # 2	Valor Día Complementarias Modificación # 1	Valor Día Complementarias Modificación # 2	Valor Día Rutas Modificación # 1	Valor Día Rutas Modificación # 2	Variación de valores operación de rutas
18_SI_2024	BUS	URBANO	\$ 5.003.596	\$ 3.079.136	\$ 0	\$ 0	\$ 5.003.596	\$ 3.079.136	-38,46%
18_SI_2024	BUSETA	URBANO	\$ 4.731.160	\$ 4.055.280	\$ 811.056	\$ 811.056	\$ 5.542.216	\$ 4.866.336	-12,20%
18_SI_2024	MICROBÚS	URBANO	\$ 5.026.304	\$ 5.968.736	\$ 753.946	\$ 753.946	\$ 5.780.250	\$ 6.722.682	16,30%
			\$ 14.761.060	\$ 13.103.152	\$ 1.565.002	\$ 1.565.002	\$ 16.326.062	\$ 14.668.154	

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil sábana del 8 de agosto 2024

En referencia a las variaciones que se presentaron frente a la operación de rutas a partir de la **modificación # 1**, las mismas se describen de manera detallada a continuación:

BUS URBANO:

- Rutas regulares: Disminución de tipología de una ruta Bus urbano a Buseta urbano.

BUSETA URBANO:

- Rutas regulares: Disminución de tipología de dos rutas Buseta urbano a Microbús urbano. - Disminución de tipología de una ruta Bus urbano a Buseta urbano.

- Rutas complementarias: Se mantiene igual.

MICROBÚS URBANO:

- Rutas regulares: Disminución de tipología de dos rutas Buseta urbano a Microbús urbano.
- Rutas complementarias: Se mantiene igual.

Se aclara que no hay afectación en la capacidad transportadora solicitada inicialmente al proveedor, a pesar de los cambios en las tipologías, el aumento de horas en los recorridos y/o el incremento de días en la operación de rutas, no se registraron aumentos en la proyección inicial de rutas para esta modificación de la Orden de Compra **124969**.

De conformidad con lo expuesto en el presente documento, se realizan los cálculos correspondientes a la **redistribución de recursos** de la Orden de Compra **124969** entre las tipologías de **Bus urbano, Buseta urbana y Microbús urbano**; según se detalla en la Tabla No 5. Sin embargo, es importante considerar que la estimación de las cantidades de horas programadas con la presente modificación pueden variar según la dinámica y comportamiento en cada una de las tipologías de la orden de compra, una vez se efectúe el proceso de certificación mensual a cargo de la Interventoría. A continuación, se presenta la tabla con el ejercicio de proyección y necesidad de recursos:

Tabla No 5: Proyecciones de modificación

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA	VALOR DE ODC INICIAL	TOTAL HORAS DE ODC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN # 1	TOTAL HORAS MODIFICACIÓN # 1	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN # 2	TOTAL HORAS MODIFICACIÓN # 2
18 SI 2024	BUS	URBANO	\$ 192.446	\$ 465.334.428	2.418	\$ 387.201.352	2.012,00	\$ 351.576.630	1.826,88
18 SI 2024	BUSETA	URBANO	\$ 168.970	\$ 338.615.880	2.004	\$ 486.802.570	2.881,00	\$ 448.446.380	2.654,00
18 SI 2024	MICROBÚS	URBANO	\$ 157.072	\$ 330.008.272	2.101	\$ 505.928.912	3.221,00	\$ 579.909.824	3.692,00
Total				\$ 1.133.958.580	6.523	\$ 1.379.932.834	8.114,00	\$ 1.379.932.834	8.172,88

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil – Archivo proyección v100

Es de aclarar que tanto la interventoría como la Dirección de Bienestar Estudiantil manifiestan que, con la presente modificación propuesta y teniendo en cuenta la variación de los recursos en cada una de las tipologías de los servicios de rutas escolares, no se vería afectada la matriz de riesgos del contrato.

En relación con lo anterior, la representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES**, señor Wilmer Daniel Chávez Hernández, en respuesta al oficio **S-2024-244083**, expresó su conformidad con las condiciones aquí descritas mediante comunicado con fecha **02 de agosto de 2024**. Por lo expuesto, es necesario proceder con la **redistribución de recursos** entre las tipologías, así como **prorrogar** el plazo de ejecución **hasta el 12 de septiembre de 2024** la orden de compra. Esto permitirá contar con horas disponibles en cada una de las tipologías requeridas para garantizar el servicio de rutas escolares.



Ordenador del gasto

Nombre: **ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR**

Cargo: **Subsecretario de Acceso y Permanencia**

Cédula No.: 80.737.674



Proveedor

Nombre: **WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ**

Representante legal Unión Temporal Tam Especiales

Cedula No.: 80.052.447



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gerente Proyecto de Inversión No. 8060
Nombre: **DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**
Cargo: **Director de Bienestar Estudiantil.**
Cédula No.: 79.683.203

Revisó: Lilian Vanessa Marrugo Mantilla – Asesora Jurídica Contratista SAP *LM*

Martha Inés Güiza Rojas - Contratista DBE

Lilian Rocío Mendoza Monroy – Contratista *LRM*

Rocío Flórez Montoya – Contratista DBE *RF*

Proyectó: Nicolás Cerquera Bravo - Contratista DBE *NCB*

Carlos Andrés Álvarez – Contratista DBE *CA*

Bogotá D.C., agosto de 2024

Señor

WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ

Representante Legal

Unión Temporal TAM Especiales

Teléfono: 6012606812 - 3132182494

Ciudad

Correo: sedmilenio@gmail.com, hvsedmilenio@gmail.com, utmilenioxxi@gmail.com.

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA	
Radicado	S-2024-244083
Fecha	01-08-2024
No. Referencia	

Asunto: Solicitud de intención ante posible redistribución de recursos y prórroga en el plazo de ejecución de la orden de compra No. **124969** segmento **18_SI_2024**.

Respetado señor Chávez, cordial saludo.

De acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **124969** segmento **18_SI_2024** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Así las cosas, teniendo en cuenta la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2024 se propone la siguiente redistribución de recursos a la orden de compra:

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA	VALOR DE ODC INICIAL	TOTAL HORAS DE ODC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN # 1	TOTAL HORAS MODIFICACIÓN # 1	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN # 2	TOTAL HORAS MODIFICACIÓN # 2
18_SI_2024	BUS	URBANO	\$ 192.446	\$ 465.334.428	2.418	\$ 387.201.352	2.012,00	\$ 351.576.630	1.826,88
18_SI_2024	BUSETA	URBANO	\$ 168.970	\$ 338.615.880	2.004	\$ 486.802.570	2.881,00	\$ 448.446.380	2.654,00
18_SI_2024	MICROBUS	URBANO	\$ 157.072	\$ 330.008.272	2.101	\$ 505.928.912	3.221,00	\$ 579.909.824	3.692,00
Total			\$ 1.133.958.580		6.523	\$ 1.379.932.834	8.114,00	\$ 1.379.932.834	8.172,88

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil – Archivo proyecciones V94.

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la prórroga hasta el **12 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra**, así como la **redistribución de recursos** a la orden de compra en comento, en las condiciones

aquí expresadas y dentro de los términos contractuales establecidos en el Acuerdo Marco. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Atentamente,



ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Director de Bienestar Estudiantil (E).

Revisó: Martha Inés Güiza Rojas - Contratista DBE 

Lilian Rocío Mendoza Monroy – Contratista DBE 
Rocío Flórez Montoya – Contratista DBE 

Proyectó: Nicolás Cerquera Bravo - contratista DBE 
Carlos Andrés Álvarez – contratista DBE 

NICOLAS CERQUERA BRAVO

De: UT Milenio XXI <utmilenioxxi@gmail.com>
Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2024 9:13 a. m.
Para: ANDREA CAROLINA SALAZAR GUTIERREZ
CC: LILIAN ROCIO MENDOZA MONROY; CARLOS ANDRES ALVAREZ MUNETON; ROCIO FLOREZ MONTOYA; NICOLAS CERQUERA BRAVO; MARTHA INES GUIZA ROJAS
Asunto: Re: Modificación # 2 de la Orden de Compra de rutas 124969 (segmento 18_SI_2024) - Agosto:
Categorías: Pendiente

Buenos días, reciban un cordial saludo.

Nos permitimos manifestar que estamos interesados en realizar la prórroga hasta el **12 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra**, así como la **redistribución de recursos** a la orden de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas y dentro de los términos contractuales establecidos en el Acuerdo Marco. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente,

DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ
Representante Legal
UT TAM ESPECIALES

El jue, 1 ago 2024 a las 18:20, ANDREA CAROLINA SALAZAR GUTIERREZ (<acsalazar@educacionbogota.gov.co>) escribió:

Señor

WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ

Representante Legal

Unión Temporal TAM Especiales

Teléfono: 6012606812 - 3132182494

Ciudad

Correo: sedmilenio@gmail.com, hvsedmilenio@gmail.com, utmilenioxxi@gmail.com.

Asunto: Solicitud de intención ante posible redistribución de recursos y prórroga en el plazo de ejecución de la orden de compra No. **124969** segmento **18_SI_2024**.

Respetado señor Chávez, cordial saludo.

De acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **124969** segmento **18_SI_2024** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Así las cosas, teniendo en cuenta la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2024 se propone la siguiente redistribución de recursos a la orden de compra:

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA	VALOR DE ODC INICIAL	TOTAL HORAS DE ODC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN # 1	TOTAL HORAS MODIFICACIÓN # 1	M
18_SI_2024	BUS	URBANO	\$ 192.446	\$ 465.334.428	2.418	\$ 387.201.352	2.012,00	\$
18_SI_2024	BUSETA	URBANO	\$ 168.970	\$ 338.615.880	2.004	\$ 486.802.570	2.881,00	\$
18_SI_2024	MICROBUS	URBANO	\$ 157.072	\$ 330.008.272	2.101	\$ 505.928.912	3.221,00	\$
			Total	\$ 1.133.958.580	6.523	\$ 1.379.932.834	8.114,00	\$

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil – Archivo proyecciones V94.

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la prórroga hasta el **12 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra**, así como la **redistribución de recursos** a la orden de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas y dentro de los términos contractuales establecidos en el Acuerdo Marco. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta



ANDREA CAROLINA SALAZAR GUTIERREZ
 Dirección de Bienestar Estudiantil
 Av. El Dorado No. 66 - 63
 PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3113
www.educacionbogota.edu.co

[Secretaría Distrital de Educación \(SED\)](#)

Secretaría Distrital de Educación (SED)

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

De: MARTHA INES GUIZA ROJAS <mguizar@educacionbogota.gov.co>

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 17:03

Para: ANDREA CAROLINA SALAZAR GUTIERREZ <acsalazar@educacionbogota.gov.co>

Cc: LILIAN ROCIO MENDOZA MONROY <lmendozam@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ANDRES ALVAREZ MUNETON <calvarez@educacionbogota.gov.co>; ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>; NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: Modificación # 2 de la Orden de Compra de rutas 124969 (segmento 18_SI_2024) - Agosto:

cordial saludo

Se remite oficio de solicitud de modificación (redistribución y prórroga hasta 12 de septiembre de 2024) de la OC del Segmento 18.



MARTHA INES GÜIZA ROJAS
Dirección
Asesora - Contratista
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3126
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: LILIAN ROCIO MENDOZA MONROY <lmendozam@educacionbogota.gov.co>

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 13:51

Para: MARTHA INES GUIZA ROJAS <mguizar@educacionbogota.gov.co>

Cc: CARLOS ANDRES ALVAREZ MUNETON <calvarez@educacionbogota.gov.co>; LUIS GABRIEL TELLEZ TABARES <ltellez@educacionbogota.gov.co>; NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>; ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>; JUAN CARLOS ZAMBRANO GRISALES <jzambranog@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: Modificación # 2 de la Orden de Compra de rutas 124969 (segmento 18_SI_2024) - Agosto:

Buenas tardes

Con mi visto bueno remito la Solicitud de intención ante posible redistribución de recursos y prórroga en el plazo de ejecución de la orden de compra No. **124969** segmento **18_SI_2024**.

Quedo atenta

De: CARLOS ANDRES ALVAREZ MUNETON <calvarez@educacionbogota.gov.co>

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 11:47

Para: LILIAN ROCIO MENDOZA MONROY <lmendozam@educacionbogota.gov.co>

Cc: MARTHA INES GUIZA ROJAS <mguizar@educacionbogota.gov.co>; LUIS GABRIEL TELLEZ TABARES <ltellez@educacionbogota.gov.co>; NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>; ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>; JUAN CARLOS ZAMBRANO GRISALES <jambranog@educacionbogota.gov.co>

Asunto: Fwd: Modificación # 2 de la Orden de Compra de rutas 124969 (segmento 18_SI_2024) - Agosto:

Buenas tardes estimada Lilian remito modificación a la orden de compra del asunto que pretende redistribuir y prórroga la orden de compra

De: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>

Enviado: Thursday, August 1, 2024 10:27:08 AM

Para: CARLOS ANDRES ALVAREZ MUNETON <calvarez@educacionbogota.gov.co>

Cc: ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>; JUAN CARLOS ZAMBRANO GRISALES <jambranog@educacionbogota.gov.co>; MARTHA INES GUIZA ROJAS <mguizar@educacionbogota.gov.co>; LUIS GABRIEL TELLEZ TABARES <ltellez@educacionbogota.gov.co>

Asunto: Modificación # 2 de la Orden de Compra de rutas 124969 (segmento 18_SI_2024) - Agosto:

Cordial saludo, Carlitos:

De la manera más atenta me permito remitir la proyección de oficios de modificación # 2 por redistribución de recursos y prórroga en el plazo de ejecución de la orden de compra No. 124969 segmento 18_SI_2024; lo anterior para tu revisión y visto bueno, para la gestión de firma respectiva del oficio de notificación al contratista y posterior envío.

En archivos adjuntos se remite:

1. Oficio de propuesta de modificación de recursos para firma del director y enviar al contratista para la respuesta de aceptación de la modificación planteada
2. Oficio de justificación para firma del contratista, Director de Bienestar Estudiantil (E) y Ordenador del gasto (se encuentra pendiente incluir la información resaltada a la espera de respuesta contratista)
3. Archivo Excel con cálculos asociados a la modificación planteada.
4. Archivo de cálculos de proyecciones Versión 94.
5. Concepto de la interventoría de agotamiento recursos

Quedo atento a cualquier comentario.

Slds,



Nicolás Cerquera Bravo.

Programa de Movilidad Escolar – Contratista.

Dirección de Bienestar Estudiantil.

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 1420

Fax: 315 34 48

www.educacionbogota.gov.co

Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la

Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.

www.educacionbogota.edu.co

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.

www.educacionbogota.edu.co

Bogotá D.C., 29 de julio de 2024

MOVIESCOLAR2024-381

Doctor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Asunto: Proyección agotamiento de recursos Órdenes de Compra suscritas para la operación del Programa de Movilidad Escolar segmentos 5-14-17-18-19-23-27 – 2VCT

Referencia: Contrato de Interventoría No. 6150509 de 2024.

Respetado Doctor Mora:

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024., suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Consorcio Movilidad Escolar 2024 , dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Anexo Técnico de Interventoría, en especial a lo establecido en el capítulo GESTIÓN FINANCIERA numeral 7.8), que establece: “(...) Realizar y remitir proyecciones financieras de forma oportuna a la SED, que permitan indicar la necesidad de realizar adiciones y/o modificaciones contractuales en todas las modalidades de contratación intervenidas mediante comunicación escrita, generando alertas de ejecución con mínimo un mes de antelación; así mismo, realizar el seguimiento respectivo a la reprogramación de pagos derivadas de las adiciones contractuales (...)”, nos permitimos notificar a partir de la información de la operación actual para las tipologías y segmento que relacionamos a continuación, los recursos comprometidos en el contrato del asunto que soporta la ejecución para máximo los días mencionados teniendo en cuenta la sabana de operación con corte 23 de julio 2024:

SEGMENTOS PARA ADICIÓN y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Contratista	OC	SEG	Vr Inicial	Vr Ejecucion al 23 de julio	Saldo Disponible	Horas Disponibles	Hora Consumo Diario	Valor Con Día	Fecha proyectada	Saldo OC al 2024	¿REQUIERE ADICION?
UNION TEMPORAL VCT 2023	5245239	2-VCT-2023	\$ 5.762.883.769	\$ 4.061.121.863	\$ 1.701.761.906	11.499	196	\$ 28.762.905	13-sep	\$ -	Requiere Redistribución de recursos entre tipologías
UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES	124696	5	\$ 1.737.156.724	\$ 1.176.497.614	\$ 560.659.110	3.193	106	\$ 18.508.157	13-sep	\$ 42.330.780	Requiere Adición y redistribución de recursos
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	124972	14	\$ 1.003.841.868	\$ 460.300.317	\$ 543.541.551	3.498	71	\$ 11.059.669	31-oct	\$ 167.683.453	Requiere Adición y redistribución de recursos
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING	124693	17	\$ 2.505.325.700	\$ 1.752.075.234	\$ 753.250.466	4.424	170	\$ 29.320.880	13-sep	\$ 129.796.000	Requiere Adición y redistribución de recursos
UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES	124969	18	\$ 1.379.932.834	\$ 918.837.788	\$ 461.095.046	2.686	83	\$ 13.983.465	13-sep	\$ -	Requiere redistribución de recursos entre tipologías
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	124765	19	\$ 1.714.724.234	\$ 1.028.213.222	\$ 686.511.012	3.920	112	\$ 19.755.961	31-oct	\$ 530.400.571	Requiere adición y redistribución de recursos
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	124203	23	\$ 2.926.725.630	\$ 2.084.322.683	\$ 842.402.947	4.653	113	\$ 20.732.813	24-sep	\$ -	Requiere redistribución de recursos entre tipologías
UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	124244	27	\$ 2.833.695.834	\$ 2.174.808.956	\$ 658.886.878	2.527	107	\$ 27.936.097	13-sep	\$ 194.166.112	Requiere Adición y redistribución de recursos

ESTADO SEGMENTOS POR TIPOLOGÍA Y ZONA DE OPERACIÓN

Contratista	OC	SEG	TIPO	ZONA	Tarifa Hora Vigencia 2024	Valor Contrato/ OC	Ejecucion 2024 al 23 de Julio	Saldo Disponible	Horas Disponibles Disponibles	Rutas Regular	Horas Diarias Regular	Rutas Complementarios	Horas Diarias Complementaria	Vr. Diario	Dias disponibles de consumo	Fecha Probable Agotamiento X Tipologia	
UNION TEMPORAL VCT 2023	5245239	2-VCT-2023	CAMIONETA	URBANO	\$ 121.144	\$ 443.522.922	\$ 322.048.528	\$ 121.474.394	1.002	14	34	-	-	4.118.896	29	5/09/2024	
	5245239	2-VCT-2023	VAN	URBANO	\$ 145.032	\$ 4.257.849.456	\$ 2.959.166.376	\$ 1.298.683.080	8.954	54	130	-	-	18.854.160	68	8/11/2024	
	5245239	2-VCT-2023	CAMIONETA-FDS	URBANO	\$ 164.370	\$ 32.709.630	\$ 17.297.514	\$ 15.412.116	93	1	1	-	-	131.496	116	Calendario 2024	
	5245239	2-VCT-2023	CAMIONETA-MR	URBANO	\$ 152.426	\$ 137.030.974	\$ 98.944.248	\$ 38.086.726	249	3	6	-	-	914.556	41	23/09/2024	
	5245239	2-VCT-2023	VAN-MR	URBANO	\$ 160.388	\$ 98.638.620	\$ 88.848.180	\$ 9.790.440	61	2	4	-	-	641.552	15	15/08/2024	
	5245239	2-VCT-2023	VAN	RURAL	\$ 168.351	\$ 213.459.312	\$ 145.623.615	\$ 67.835.697	402	4	8	-	-	1.346.808	50	4/10/2024	
	5245239	2-VCT-2023	CAMIONETA-S	RURAL	\$ 191.670	\$ 109.635.240	\$ 72.451.260	\$ 37.183.980	194	2	3	-	-	517.509	71	14/11/2024	
	5245239	2-VCT-2023	VAN	RURAL-S	\$ 195.082	\$ 317.983.660	\$ 263.360.700	\$ 54.622.960	280	4	8	2	1	1.638.689	33	11/09/2024	
	5245239	2-VCT-2023	CAMIONETA-FDS	RURAL-S	\$ 213.282	\$ 42.443.118	\$ 0	\$ 42.443.118	199	-	-	-	-	-	-	-	Sin programacion activa
	5245239	2-VCT-2023	VAN-FDS	RURAL-S	\$ 249.683	\$ 109.610.837	\$ 93.381.442	\$ 16.229.395	65	3	2	-	-	599.239	27	3/09/2024	
UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES	124696	5	BUS	URBANO	\$ 192.446	\$ 850.033.982	\$ 571.718.576	\$ 278.315.406	1.446	19	40	-	-	7.697.840	36	16/09/2024	
	124696	5	BUSETA	URBANO	\$ 168.970	\$ 394.544.950	\$ 282.335.353	\$ 112.209.597	664	13	32	-	-	5.407.040	20	23/08/2024	
	124696	5	MICROBUS	URBANO	\$ 157.072	\$ 492.577.792	\$ 322.443.684	\$ 170.134.108	1.083	13	34	1	0	5.403.277	31	9/09/2024	
UNION TEMPORAL VET 2023	124972	14	BUS	URBANO	\$ 159.716	\$ 476.141.869	\$ 178.239.690	\$ 297.902.179	1.865	-	-	93	36	5.669.913	52	16/10/2024	
	124972	14	BUSETA	URBANO	\$ 148.100	\$ 95.672.697	\$ 19.253.020	\$ 76.419.677	515	-	-	12	4	518.351	147	Calendario 2024	
	124972	14	MICROBUS	URBANO	\$ 127.047	\$ 32.778.047	\$ 6.860.522	\$ 25.917.525	203	-	-	5	2	304.912	84	Calendario 2024	

Contratista	OC	SEG	TIPO	ZONA	Tarifa Hora Vigencia 2024	Valor Contrato/ OC	Ejecucion 2024 al 23 de Julio	Saldo Disponible	Horas Disponibles Disponibles	Rutas Regular	Horas Diarias Regular	Rutas Complementarios	Horas Diarias Complementaria	Vr. Diario	Dias disponibles de consumo	Fecha Probable Agotamiento X Tipología
	124972	14	BUS	RURAL	\$ 163.164	\$ 181.928.149	\$ 101.798.204	\$ 80.129.945	491	3	6	-	-	978.986	81	28/11/2024
	124972	14	BUSETA	RURAL	\$ 152.111	\$ 181.468.656	\$ 124.569.931	\$ 56.898.725	374	10	20	-	-	3.042.224	18	21/08/2024
	124972	14	MICROBUS	RURAL	\$ 136.321	\$ 35.852.450	\$ 29.578.950	\$ 6.818.784	50	2	4	-	-	545.284	12	12/08/2024
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING	124693	17	BUS	URBANO	\$ 187.300	\$ 949.985.600	\$ 643.886.940	\$ 306.098.660	1.634	34	68	5	4	13.410.680	22	27/08/2024
	124693	17	BUSETA	URBANO	\$ 174.300	\$ 721.776.300	\$ 520.229.724	\$ 201.546.576	1.156	23	48	2	1	8.575.560	23	28/08/2024
	124693	17	MICROBUS	URBANO	\$ 150.300	\$ 833.563.800	\$ 587.958.570	\$ 245.605.230	1.634	23	48	1	1	7.334.640	33	11/09/2024
UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES	124969	18	BUS	URBANO	\$ 192.446	\$ 387.201.352	\$ 245.538.002	\$ 141.663.350	736	6	16	-	-	3.079.136	46	30/09/2024
	124969	18	BUSETA	URBANO	\$ 168.970	\$ 486.802.570	\$ 300.577.354	\$ 186.225.216	1.102	10	24	6	3	4.511.499	41	23/09/2024
	124969	18	MICROBUS	URBANO	\$ 157.072	\$ 505.928.912	\$ 372.722.432	\$ 133.206.480	848	14	38	6	3	6.392.830	20	23/08/2024
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	124765	19	BUS	URBANO	\$ 181.495	\$ 381.321.282	\$ 171.498.541	\$ 209.822.741	1.156	6	12	30	16	5.081.868	41	23/09/2024
	124765	19	BUSETA	URBANO	\$ 169.698	\$ 327.686.838	\$ 163.914.768	\$ 163.772.070	965	5	10	29	10	3.444.871	47	1/10/2024
	124765	19	MICROBUS	URBANO	\$ 142.292	\$ 241.896.678	\$ 165.320.903	\$ 76.575.775	538	6	12	4	2	1.935.175	39	19/09/2024
	124765	19	BUS	RURAL	\$ 197.376	\$ 547.323.648	\$ 383.762.301	\$ 163.561.347	828	16	32	-	-	6.316.036	25	30/08/2024
	124765	19	BUSETA	RURAL	\$ 174.480	\$ 160.346.294	\$ 103.630.942	\$ 56.715.352	325	6	12	-	-	2.093.766	27	3/09/2024
	124765	19	MICROBUS	RURAL	\$ 147.374	\$ 56.149.494	\$ 40.085.767	\$ 16.063.727	108	3	6	-	-	884.245	18	21/08/2024
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	124203	23	BUS	URBANO	\$ 186.233	\$ 367.709.610	\$ 200.245.556	\$ 167.464.054	899	2	4	-	-	744.933	224	Calendario 2024

Contratista	OC	SEG	TIPO	ZONA	Tarifa Hora Vigencia 2024	Valor Contrato/ OC	Ejecucion 2024 al 23 de Julio	Saldo Disponible	Horas Disponibles Disponibles	Rutas Regular	Horas Diarias Regular	Rutas Complementarios	Horas Diarias Complementaria	Vr. Diario	Dias disponibles de consumo	Fecha Probable Agotamiento X Tipologia
	124203	23	BUSETA	URBANO	\$ 173.900	\$ 100.166.400	\$ 61.522.342	\$ 38.644.058	222	1	2	-	-	347.800	111	Calendario 2024
	124203	23	BUS	RURAL	\$ 196.233	\$ 683.479.539	\$ 498.799.485	\$ 184.680.054	941	26	50	-	-	9.811.667	18	21/08/2024
	124203	23	BUSETA	RURAL	\$ 183.900	\$ 1.097.515.200	\$ 807.985.398	\$ 289.529.802	1.574	17	29,2	-	-	5.369.880	53	17/10/2024
	124203	23	MICROBUS	RURAL	\$ 159.233	\$ 677.854.881	\$ 515.769.902	\$ 162.084.979	1.017	14	28	-	-	4.458.533	36	16/09/2024
UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	124244	27	BUS	RURAL	\$ 260.700	\$ 482.813.793	\$ 371.408.599	\$ 111.405.194	427	7	22	-	-	5.735.396	19	22/08/2024
	124244	27	BUSETA	RURAL	\$ 260.583	\$ 1.302.130.646	\$ 989.015.952	\$ 313.114.694	1.201	11	44	-	-	11.465.643	27	3/09/2024
	124244	27	MICROBUS	RURAL	\$ 260.560	\$ 1.048.751.395	\$ 814.384.405	\$ 234.366.990	899	19	40	6	1	10.735.058	21	26/08/2024

Una vez realizado el anterior análisis, la interventoría considera necesario y viable en aras de cumplir con la operación actual de Movilidad Escolar, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Realizar el trámite contractual conveniente a modificar los contratos aplicando una adición, prórroga y redistribución de recursos según detalle adjunto.
2. La programación tenida en cuenta para realizar la proyección es la sabana de rutas suministrada con corte al 23 de julio de 2024.
3. Se tuvieron en cuenta las modificaciones remitidas por la SED a la fecha, así como la ejecución y proyección financiera.
4. Teniendo en cuenta que el valor proyectado de adición a las órdenes de compra es de \$ 1.064.376.917 aproximadamente así: de los segmentos 5-17-27 hasta el 13 de septiembre y los segmentos 14- 19 hasta el 31 de octubre de la presente anualidad, por lo cual se recomienda adelantar adición y prórroga de los mismos con el fin de garantizar la operación de las rutas escolares hasta la fecha citada; así mismo para todos los segmentos se sugiere la redistribución de los recursos entre tipologías.
5. Para los segmentos 18-23, se sugiere realizar el proceso de redistribución de recursos y prórroga hasta el 13 de septiembre y 24 de septiembre respectivamente o hasta agotar los recursos, lo mismo aplica para segmento 2 VCT-2023 contrato 524539.
6. La proyección realizada es susceptible de sufrir variaciones a lo largo del período proyectado por la SED, derivadas de aspectos tales como: paro de maestros, suspensión de jornadas académicas por alteración del orden público, cambios en jornadas académicas, entre otras.
7. Se tuvieron en cuenta las modificaciones remitidas por la SED a la fecha, así como la ejecución y proyección financiera, y los valores no superan el 50% del valor inicial de cada contrato.

Finalmente, se recomienda a la entidad realizar las adiciones correspondientes o generar un nuevo evento de cotización con el fin de garantizar la operación de las rutas escolares hasta la finalización del calendario escolar.

La interventoría indica que, con las modificaciones contractuales o nuevos procesos de contratación, no se vería afectada la matriz de riesgos del contrato, dado que ningún riesgo identificado se relaciona con el presupuesto contractual.

La presente proyección no es vinculante para la ENTIDAD y deberá ser analizada a la luz de sus políticas, necesidades y disponibilidad presupuestal.

Cordial saludo,



JAVIER AMORTEGUI JAIMES
Coordinador Financiero
Consortio Moviescolar 08

Proyectó: María Elena Londoño – Profesional Financiero Especializado
Revisó: Sandra Torres A. – Profesional jurídico