

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449476
Número de orden de compra a modificar:	143749

Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo Mora Castañeda
Proveedor:	UNION TEMPORAL VET 2023
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-09 11:07:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-15	2025-09-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139122	Transporte 24 segmentos 2025	1564	1564	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 70 - Pasajeros: 40	19.0	0.55 Metros	26452841.26	1564	502603983.94
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Buseta de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 78 - Pasajeros: 30	7.0	0.55 Metros	9761582.73	1564	68331079.11
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 89 - Pasajeros: 19	4.0	0.55 Metros	12414464.26	1564	49657857.04
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 197 - Pasajeros: 40	17.0	0.55 Metros	15697389.29	1564	266855617.93

5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 160 - Pasajeros: 30	7.0	0.55 Metros	20760830.71	1564	145325814.97
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 126 - Pasajeros: 19	4.0	0.55 Metros	20402285.25	1564	81609141.00
7	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0.00	1564	0.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 70 - Pasajeros: 40	19.00	0.55 Metros	35927578.36	1564	682623988.84

Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 78 - Pasajeros: 30	7.00	0.55 Metros	12955556.81	1564	90688897.67
Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 89 - Pasajeros: 19	4.00	0.55 Metros	16736777.71	1564	66947110.84
Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 197 - Pasajeros: 40	17.00	0.55 Metros	28070108.08	1564	477191837.36
Editado	5	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 160 - Pasajeros: 30	7.00	0.55 Metros	27323161.83	1564	191262132.81

Editado	6	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 126 - Pasajeros: 19	4.00	0.55 Metros	40642904.68	1564	162571618.72
---------	---	---	------	-------------	-------------	------	--------------

Detalle o justificación de la aclaración

La SED en pro de garantizar el derecho a la educación a través del PME, evidencia que la operación de rutas en el distrito es dinámica como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho de la variación de las tipologías dependiendo de la necesidad de la operación y solicitudes de las IED, por esto requiere modificar la OC, para garantizar recursos para el calendario 2025, adicionando recursos por \$ 556.902.093 así: Aumento de tipologías BUS URB en 1278hrs, BUSETA URB en 330hrs, MICRO URB en 626hrs, BUS RRL en 1091hrs, BUSETA RRL en 160hrs, MICRO RRL en 133hrs. Adicional considerando que el actual plazo de ejecución de la ODC se finaliza el 15/08/25 es necesario modificar el plazo de ejecución hasta el 08/09/25 o hasta agotar el presupuesto asignado lo que primero ocurra. La presente modificación se encuentra validada través del proyecto de inversión número 8060 a cargo de la DBE, con radicado S-2025-190982 y aceptación del proveedor con comunicado del día 09/06/25.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR**

Documento: **80.737.674**



Firma de proveedor

Nombre: **MARTHA MONTERO BUITRAGO**

Documento: **41.692.646**

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.2
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 143749 SED 1758-2025
SEGMENTO 17_SI_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

Bogotá, junio de 2025.

En el marco del proceso de selección abreviada a través del Acuerdo Marco de Precios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente No.SED-SA-AM-DBE-010-2025, cuyo objeto consiste en: *“PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL”*, la Secretaría de Educación del Distrito adjudicó 23 de los 24 segmentos ofertados para la prestación del servicio de transporte especial escolar en el Distrito Capital, a partir del segundo trimestre del 2025, y dentro de los cuales se encuentra la Orden de Compra objeto de la presente modificación.

Ahora bien, con el fin de garantizar el seguimiento de los procesos asociados al Programa de Movilidad Escolar, la Secretaría de Educación del Distrito, suscribió el contrato de interventoría No.CO1.PCCNTR.6150509 el 10 de abril de 2024 con el CONSORCIO MOVIESCOLAR 08, cuyo objeto consiste en *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA-CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR”*, como resultado del proceso de selección No.SED_CM_A_DBE_008_2024. Este contrato incluye la interventoría a cada uno de los contratos y órdenes de compra, entre los cuales se encuentran aquellos que prestan el Servicio de Transporte Especial Escolar, y están actualmente en ejecución.

De acuerdo con lo anterior, el **21 de marzo de 2025**, la Secretaría de Educación del Distrito suscribió la Orden de Compra No. CCE **143749** (Consecutivo interno SED **1758-2025**) con **UNION TEMPORAL VET 2023**, la cual, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, inició su ejecución el **01 de abril de 2025** y se estableció como fecha de terminación el **15 de agosto de 2025**, según consta en el Acta de Inicio correspondiente, dicha orden de compra, a la fecha ha tenido las siguientes modificaciones:

Tabla No.1
Información Modificación No.1 Orden de Compra 143749

Modificación No.1	Modificación del Plazo de Ejecución				Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones (redistribución de recursos)
	Prórroga	Reducción	Suspensión	Reactivación		Adición	Disminución	
12 de mayo de 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	15 de agosto de 2025	N/A	N/A	\$1.114.383.493,99

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil 10 de junio 2025

La Modificación contractual No.1, referenciada en la tabla anterior, se sustentó en la redistribución de recursos, ante el comportamiento operativo evidenciado en la sábana de rutas con corte al 13 de abril de 2025. Sobre dicho soporte, la interventoría emitió concepto favorable de viabilidad administrativa, técnica, financiera y jurídica mediante el radicado **MOVIESCOLAR2024-1744** del 21 de abril de 2025.

El análisis que soportó la Modificación 1, reportó el inminente agotamiento de la tipología Bus rural con fecha límite de operación 15 de mayo de 2025, de conformidad con los recursos originalmente asignados en la Orden de Compra **143749**, por lo tanto, se hizo necesario redistribuir recursos entre tipologías así: adicionando \$283.147.876,44 a la tipología Bus Rural, \$16.425.294,81 a Microbús Urbano, \$3.379.854,14 a Microbús Rural; y disminuyendo \$284.408.779,15 a la tipología Bus Urbano, \$10.579.273,72 a Buseta Urbano y \$7.964.972,52 a Buseta Rural.

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.2
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 143749 SED 1758-2025
SEGMENTO 17_SI_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

Considerando lo anterior, atendiendo al comportamiento propio de la operación, la Dirección de Bienestar Estudiantil solicitó a la firma interventora la proyección de agotamiento de recursos de la orden de compra **No. CCE-143749- SED 1758-2025**. En respuesta a esto, y en el marco del cumplimiento de su obligación de ejercer el control técnico, operativo, financiero-contable y jurídico sobre la orden de compra antes citada, la interventoría remitió el oficio bajo el radicado **MOVIESCOLAR2024-1962 del 09 de junio de 2025**, respaldado por la sábana de rutas del **29 de mayo de 2025**, en el cual se detalló el estado de los recursos disponibles tanto financieros como en términos de horas y días, así como las fechas tentativas en las que se prevé el agotamiento de recursos de cada tipología basándose en la proyección de los servicios a prestar para cada una de las tipologías, como puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla No.2
Reporte de recursos disponibles en la orden de compra

ZONA	SEGMENTO	CONTRATISTA	OC	TIPOLOGIA	VALOR HORA VIGENCIA 2025	VALOR DE OC INICIAL	TOTAL HORAS DE OC INICIAL	VALOR DE OC MODIFICACIÓN No 1	TOTAL HORAS DE OC MODIFICACIÓN No 1	EJECUCIÓN DE OC CON CORTE AL 29/05/2025	SALDO DE OC DESPUÉS DE CONTEMPLAR LA EJECUCIÓN CON CORTE 29/05/2025	HORAS DISPONIBLES EN LA OC CON CORTE AL 29/05/2025	*DÍAS DISPONIBLES EN LA OC CON CORTE AL 29/05/2025	FECHA PROBABLE DE AGOTAMIENTO ACTUALMENTE
URBANO	17_SI_2025	UT VET 2023	143749	BUS	\$ 164.605,67	\$ 551.264.397,33	3.349,00	\$ 266.855.618,18	1.621,18	\$ 159.832.108,06	\$ 107.023.501,62	650	46	15/07/2025
URBANO	17_SI_2025	UT VET 2023	143749	BUSETA	\$ 139.200,97	\$ 155.905.088,99	1.120,00	\$ 145.325.815,27	1.044,00	\$ 66.120.461,84	\$ 79.205.350,84	568	66	4/08/2025
URBANO	17_SI_2025	UT VET 2023	143749	MICROBÚS	\$ 129.333,03	\$ 65.183.846,12	504,00	\$ 81.609.140,93	631,00	\$ 52.121.210,28	\$ 29.487.931,65	228	20	19/06/2025
RURAL	17_SI_2025	UT VET 2023	143749	BUS	\$ 165.004,59	\$ 219.456.106,22	1.330,00	\$ 502.603.982,66	3.045,99	\$ 261.862.286,12	\$ 240.741.695,02	1.458	63	1/08/2025
RURAL	17_SI_2025	UT VET 2023	143749	BUSETA	\$ 139.736,36	\$ 76.296.051,93	546,00	\$ 68.331.079,41	489,00	\$ 34.095.671,57	\$ 34.235.408,47	245	67	5/08/2025
RURAL	17_SI_2025	UT VET 2023	143749	MICROBÚS	\$ 129.994,39	\$ 46.278.003,40	356,00	\$ 49.657.857,54	382,00	\$ 25.478.900,75	\$ 24.178.956,23	185	63	1/08/2025
Total					\$ 1.114.383.493,99	\$ 7.205,00	\$ 1.114.383.493,99	\$ 7.213,17	\$ 599.510.638,63	\$ 514.872.843,82	3.334			

Fuente: Archivo Control Horas – Informe de Interventoría del 09 de junio 2025.

**Días disponibles corresponden a días de prestación del servicio de rutas, no se contemplan días festivos, recesos escolares, y/o jornadas pedagógicas.*

Con base en lo expuesto anteriormente y considerando la información reportada por la interventoría, la cual se ve reflejada en la Tabla No.2, se realizó un ejercicio de nivelación de horas, tomando el saldo financiero disponible actual de la Orden de compra considerando su ejecución con corte 25 de mayo de 2025, determinando la cantidad de días faltantes o excedentes, para alcanzar una única fecha máxima proyectada para todas las tipologías (**Bus urbano, Buseta urbano, Microbús urbano, Bus rural, Buseta rural y Microbús rural**), la cual en el caso de esta orden de compra corresponde al **8 de septiembre de 2025**.

Este análisis contempla la sábana de rutas a ejecutar, así como los cambios de tipología realizados y por realizar. La cantidad de días obtenidos se multiplica por el consumo promedio diario de horas según la sábana de rutas, lo que permite calcular las horas necesarias para alcanzar la fecha de planeación, ya sea por exceso o por déficit.

Si se detecta un exceso de horas, se descontará la cantidad y el valor correspondiente de las horas registradas en la Orden de Compra. En caso de un déficit, se añadirá la cantidad y el valor respectivo, como se detalla a continuación:

Tabla No.3
Cálculo de horas necesarias por tipología que soportan la modificación No.2

Segmento	Tipología	Zona	Total de Horas OC Modificación No 1	Fecha probable de agotamiento actualmente	Cantidad días requeridos actualmente para llegar al 08/09/2025	**Promedio de Horas de consumo diario	Cantidad de horas requeridas actualmente para llegar al 08/09/2025	Cantidad de horas totales necesarias en la OC para llegar al 08/09/2025
			A	B	C	D	E=C*D	F=A+E
17_SI_2025	BUS	URBANO	1.621,18	15/07/2025	36	35,49	1.277,818797	2.899,00
17_SI_2025	BUSETA	URBANO	1.044,00	4/08/2025	22	15,00	329,999981	1.374,00
17_SI_2025	MICROBÚS	URBANO	631,00	19/06/2025	39	16,05	626,000008	1.257,00
17_SI_2025	BUS	RURAL	3.045,99	1/08/2025	23	47,43	1.090,999991	4.137,00

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.2
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 143749 SED 1758-2025
SEGMENTO 17_SI_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

Segmento	Tipología	Zona	Total de Horas OC Modificación No 1	Fecha probable de agotamiento actualmente	Cantidad días requeridos actualmente para llegar al 08/09/2025	**Promedio de Horas de consumo diario	Cantidad de horas requeridas actualmente para llegar al 08/09/2025	Cantidad de horas totales necesarias en la OC para llegar al 08/09/2025
			A	B	C	D	E=C*D	F=A+E
17_SI_2025	BUSETA	RURAL	489,00	5/08/2025	21	7,62	160,000005	649,00
17_SI_2025	MICROBÚS	RURAL	382,00	1/08/2025	23	5,78	132,999996	515,00
			7.213,17				3.617,818778	10.831,00

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil sábana del 29 de mayo 2025

**** Promedio de la cantidad de horas diarias por tipología, teniendo en cuenta que el servicio de rutas no se presta todos los días de la semana en todas las rutas, considerando la dinámica de la operación y las demandas particulares de las Instituciones Educativas.**

Tabla No.4
Proyecciones para la Modificación No.2

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA VIGENCIA 2025	VALOR DE OC INICIAL	TOTAL HORAS DE OC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 1	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 1	VALOR A ADICIONAR	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 2	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 2
			G	H	I=H/G	J	K=J/G	L=E*G	M=J+L	N=M/G
17_SI_2025	BUS	URBANO	\$ 164.605,67	\$ 551.264.397,33	3.349,00	\$ 266.855.618,18	1.621,18	\$ 210.336.219,15	\$ 477.191.837,33	2.899,00
17_SI_2025	BUSETA	URBANO	\$ 139.200,97	\$ 155.905.088,99	1.120,00	\$ 145.325.815,27	1.044,00	\$ 45.936.317,51	\$ 191.262.132,78	1.374,00
17_SI_2025	MICROBÚS	URBANO	\$ 129.333,03	\$ 65.183.846,12	504,00	\$ 81.609.140,93	631,00	\$ 80.962.477,78	\$ 162.571.618,71	1.257,00
17_SI_2025	BUS	RURAL	\$ 165.004,59	\$ 219.456.106,22	1.330,00	\$ 502.603.982,66	3.045,99	\$ 180.020.006,17	\$ 682.623.988,83	4.137,00
17_SI_2025	BUSETA	RURAL	\$ 139.736,36	\$ 76.296.051,93	546,00	\$ 68.331.079,41	489,00	\$ 22.357.818,23	\$ 90.688.897,64	649,00
17_SI_2025	MICROBÚS	RURAL	\$ 129.994,39	\$ 46.278.003,40	356,00	\$ 49.657.857,54	382,00	\$ 17.289.253,31	\$ 66.947.110,85	515,00
			Total	\$ 1.114.383.493,99	7.205,00	\$ 1.114.383.493,99	7.213,17	\$ 556.902.092,15	\$ 1.671.285.586,14	10.831,00

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil – Archivo proyección v129

Ahora bien, es necesario señalar que la presente modificación se sustenta a partir de variaciones que se presentaron a raíz de dinámicas propias durante la etapa de proyección del proceso frente a la operación que se presenta actualmente, con aumentos significativos en la cantidad de horas de operación.

De la misma manera los cambios que se han venido realizando en el transcurso de la ejecución de la operación del servicio de transporte especial escolar, las cuales se atribuyen a activación de rutas nuevas, cambios en las horas de recorrido debido a modificaciones en el trazado, alteraciones en el número de días de operación y/o en las tipologías proyectadas, todo esto por solicitud de las instituciones educativas oficiales en el caso de las rutas regulares, o de las Direcciones de Media, Preescolar y Básica para las rutas complementarias.

Tabla No.5
Variaciones en la Cantidad de horas de operación

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DE OPERACIÓN MODIFICACIÓN No1	CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DE OPERACIÓN ACTUALMENTE	AUMENTO PORCENTUAL
17_SI_2025	BUS	URBANO	168	178	6%
17_SI_2025	BUSETA	URBANO	64	90	41%
17_SI_2025	MICROBÚS	URBANO	68	80	18%
17_SI_2025	BUS	RURAL	240	240	0%
17_SI_2025	BUSETA	RURAL	38	38	0%
17_SI_2025	MICROBÚS	RURAL	30	30	0%
			608	656	8%

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil – Sábana de rutas del 13 de abril de 2025 y Sábana de rutas del 29 de mayo de 2025

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.2
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 143749 SED 1758-2025
SEGMENTO 17_SI_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

En ese orden, considerando los recursos financieros disponibles con los que cuenta actualmente la orden de compra señalada, así como la necesidad de garantizar la prestación del servicio de rutas de transporte especial escolar de manera ininterrumpida, se realizan los cálculos correspondientes para adelantar la presente modificación contractual que consiste en adicionar a la orden de compra No. **CCE 143749 (Consecutivo interno SED 1758-2025)**, por la suma equivalente a **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEÍS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 556.902.093)**, distribuida en las tipologías de **Bus urbano, Buseta urbano, Microbús urbano, Bus rural, Buseta rural y Microbús rural**; según se detalla en la Tabla No.4 y prorrogar su plazo de ejecución hasta el 8 de septiembre de 2025.

Es importante considerar que la estimación de las horas programadas como soporte de la presente modificación puede variar según la dinámica y comportamiento en cada una de las tipologías de la Orden de Compra, una vez se realice el proceso de certificación mensual a cargo de la Interventoría. A continuación, se presenta la tabla con el ejercicio de proyección y necesidad de recursos:

Tabla No.6
Análisis porcentaje de la adición

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	VALOR MÁXIMO PARA ADICIÓN DEL CONTRATO	VALOR DE LA ADICIÓN PROPUESTA	PORCENTAJE TOTAL DE LA ADICIÓN
M	N=M/2	O	P=(O/M)*100
\$ 1.114.383.493,99	\$ 557.191.746,99	\$ 556.902.093	49.97%

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil

Atendiendo a lo señalado, es de resaltar que la presente modificación atiende lo dispuesto en el párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual indica que: *“PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”*. (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

En relación con lo anterior, la Dirección de Bienestar Estudiantil, mediante comunicación **S-2025-190982 del 06 de junio de 2025** solicitó a la representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL VET 2023**, manifestar su intención de adelantar la presente modificación a la Orden de Compra en los términos mencionados anteriormente. En respuesta a la solicitud, la representante legal mediante comunicación remitida por correo electrónico del **09 de junio de 2025** manifestó su conformidad con las condiciones y modificación expuesta.

Adicionalmente se pone de presente que, la presente modificación no afecta la matriz de riesgos que hace parte integral de la citada orden de compra.

Respecto a la modificación de los contratos estatales, en concepto C.E. 2278 de 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“(…) Recientemente esta Sala se ocupó en extenso sobre el fundamento legal y las situaciones que posibilitan la modificación del contrato estatal, así como de los procedimientos para hacerla y los límites que deben atenderse para que puedan realizarse dichas modificaciones, según la jurisprudencia y la doctrina. (...)

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.2

ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 143749 SED 1758-2025 SEGMENTO 17_SI_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

"(...) Señaló la Sala en el Concepto 2263, que en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Respecto de los límites para la modificación del contrato, se indicó que podrían ser modificados no sólo en cuanto a su valor, sino también en sus demás estipulaciones, incluyendo "su duración, y aún su naturaleza" (...).

En concordancia con lo anterior, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012 expediente D-8699 de la Sala Plena, ha ordenado:

"(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...)

Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que *"la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. (...)"*

Como sustento de lo expuesto anteriormente, la modificación de los contratos estatales está contemplada en el Estatuto General de la Contratación (Ley 80 de 1993), y responde no solo a la voluntad de las partes, sino también a las necesidades que puedan surgir durante la ejecución contractual. La autonomía de las partes permite que las estipulaciones contractuales se ajusten conforme a su naturaleza y esencia, en línea con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1602 del Código Civil, según el cual "todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes". Así lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley 80, que autorizan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral para "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación".

En consecuencia, conforme con la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, es viable jurídicamente modificar el contrato, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Como sustento de lo expuesto anteriormente, la modificación de los contratos estatales está contemplada en el Estatuto General de la Contratación (Ley 80 de 1993), y responde no solo a la voluntad de las partes, sino también a las necesidades que puedan surgir durante la ejecución contractual. La autonomía de las partes permite que las estipulaciones contractuales se ajusten conforme a su naturaleza y esencia, en línea con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1602 del Código Civil, según el cual "todo contrato legalmente celebrado es


JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.2
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 143749 SED 1758-2025
SEGMENTO 17_SI_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

ley para las partes". Así lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley 80, que autorizan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral para "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación".

Con base en los argumentos expuestos y en atención a la necesidad de asegurar la continuidad y adecuada prestación del servicio de transporte escolar en el marco de la ejecución contractual, se concluye que resulta procedente jurídica y técnicamente adicionar recursos por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$556.902.093)**, y prorrogar su plazo de ejecución contractual hasta el **8 de septiembre de 2025**.

Dicha medida permitirá garantizar la disponibilidad oportuna y suficiente de las horas de operación asignadas a cada una de las tipologías requeridas, así como la adecuada asignación presupuestal, asegurando así la cobertura integral del servicio de rutas escolares hasta el día **8 de septiembre de 2025**, conforme a las condiciones establecidas en el objeto contractual y a las necesidades operativas de la entidad contratante.

Esta decisión se adopta en estricto cumplimiento de los principios de **planeación, eficiencia, economía y responsabilidad**, consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con el fin de evitar la afectación del derecho fundamental a la educación y garantizar el acceso efectivo de los estudiantes beneficiarios al sistema educativo.



Gerente Proyecto de Inversión No. 8060
Nombre: **DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**
Cargo: **Director de Bienestar Estudiantil**
Cédula No.: **79.683.203**

Revisó:	Bibiana Andrea Rincón Jácome	Asesora Jurídica contratista DBE <i>Bibiana Rincón</i>
	Martha Inés Güiza Rojas	Asesora contratista DBE <i>Martha Güiza</i>
	Cindy Florido Bolaños	Líder Equipo Jurídico contratista DBE <i>Cindy Florido</i>
	Rocío Flórez Montoya	Líder PME contratista DBE <i>Rocío Flórez</i>
	Yenny Milena Ariza Acosta	Contratista Equipo Financiero DBE <i>Yenny Ariza</i>
	Ana Milena Cerón Moreno	Líder Equipo Financiero contratista DBE <i>Ana Milena</i>
	Juan Carlos Zambrano Grisales	Líder Equipo Control de la Operación DBE <i>Juan Carlos</i>
	Sandra Yanneth Fonseca López	Contratista Equipo Control de la Operación DBE <i>Sandra Yanneth</i>

Proyectó:	Carlos Andrés Álvarez Muñetón	Abogado Equipo Jurídico contratista DBE <i>Carlos Álvarez</i>
	Nicolás Cerquera Bravo -	Contratista PME - DBE <i>Nicolás Cerquera</i>



Bogotá D.C., junio de 2025

Señora
MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Unión Temporal VET 2023
Teléfono: (601) 7240036 – 3208790060
Ciudad
Correo: comercial1@especialescondor.com, operaciones@especialescondor.com,
liderlicitaciones@transturismo.co"

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación
Radicado N° **S-2025-190982**
Fecha: 06-06-2025 - 14:02
Folios: 1 Anexos:
Radicador: ANDREA CAROLINA SALAZAR GUTIERREZ - 4200
Destino: MARTHA MONTERO BUITRAGO - REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL VET 2023
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **EEMEE**

Asunto: Solicitud de intención ante posible adición de recursos y prórroga en el plazo de ejecución de la orden de Compra No. **143749** segmento **17_SI_2025**.

Respetada señora Montero, cordial saludo.

De manera atenta, y de acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **143749** segmento **17_SI_2025** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Así las cosas, teniendo en cuenta la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2025 se propone la siguiente adición de recursos por valor de **\$ 556.902.093** correspondiente a **3.618 horas** adicionales a la orden de compra:

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA VIGENCIA 2025	VALOR DE OC INICIAL	TOTAL HORAS DE OC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 1	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 1	VALOR A ADICIONAR	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 2	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 2
17_SI_2025	BUS	URBANO	\$ 164.605,67	\$ 551.264.397,33	3.349,00	\$ 266.855.618,18	1.621,18	\$ 210.336.219,15	\$ 477.191.837,33	2.899,00
17_SI_2025	BUSETA	URBANO	\$ 139.200,97	\$ 155.905.088,99	1.120,00	\$ 145.325.815,27	1.044,00	\$ 45.936.317,51	\$ 191.262.132,78	1.374,00
17_SI_2025	MICROBÚS	URBANO	\$ 129.333,03	\$ 65.183.846,12	504,00	\$ 81.609.140,93	631,00	\$ 80.962.477,78	\$ 162.571.618,71	1.257,00
17_SI_2025	BUS	RURAL	\$ 165.004,59	\$ 219.456.106,22	1.330,00	\$ 502.603.982,66	3.045,99	\$ 180.020.006,17	\$ 682.623.988,83	4.137,00
17_SI_2025	BUSETA	RURAL	\$ 139.736,36	\$ 76.296.051,93	546,00	\$ 68.331.079,41	489,00	\$ 22.357.818,23	\$ 90.688.897,64	649,00
17_SI_2025	MICROBÚS	RURAL	\$ 129.994,39	\$ 46.278.003,40	356,00	\$ 49.657.857,54	382,00	\$ 17.289.253,31	\$ 66.947.110,85	515,00
Total				\$ 1.114.383.493,99	7.205,00	\$ 1.114.383.493,99	7.213,17	\$ 556.902.092,15	\$ 1.671.285.586,14	10.831,00

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil – Archivo proyecciones V129

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la adición de recursos por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 556.902.093)**, correspondiente a **3.618 horas**, así como la prórroga hasta el **8 de septiembre de 2025 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra**, a la orden

de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas y dentro de los términos contractuales establecidos en el Acuerdo Marco. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Atentamente,



DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil.

Revisó: Rocío Flórez Montoya –

Líder PME contratista DBE *RF*

Proyectó: Nicolás Cerquera Bravo -

Contratista PME - DBE *NC*

NICOLAS CERQUERA BRAVO

De: Lider Licitaciones Transturismo <liderlicitaciones@transturismo.co>
Enviado el: lunes, 9 de junio de 2025 10:12 a. m.
Para: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA; comercial1@especialescondor.com; operaciones@especialescondor.com
CC: NICOLAS CERQUERA BRAVO; LUIS GABRIEL TELLEZ TABARES; ROCIO FLOREZ MONTOYA
Asunto: RE: INTENCIÓN MODIFICACIÓN # 2 ODC_143749_Segmento17

Se acepta adición al contrato

Cordialmente,



Transturismo

Alexander Hernandez

Lider Licitaciones

PBX: 3292117

Cel.3187516597

<https://www.transturismo.co/>

De: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA <dmorac@educacionbogota.gov.co>

Enviado el: viernes, 6 de junio de 2025 2:04 p. m.

Para: comercial1@especialescondor.com; operaciones@especialescondor.com; liderlicitaciones@transturismo.co

CC: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>; LUIS GABRIEL TELLEZ TABARES <ltellez@educacionbogota.gov.co>; ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RE: INTENCIÓN MODIFICACIÓN # 2 ODC_143749_Segmento17

Señora
MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Unión Temporal VET 2023
Teléfono: (601) 7240036 – 3208790060
Ciudad
Correo: comercial1@especialescondor.com, operaciones@especialescondor.com,
liderlicitaciones@transturismo.co"

Asunto: Solicitud de intención ante posible adición de recursos y prórroga en el plazo de ejecución de la orden de Compra No. **143749** segmento **17_SI_2025**.

Respetada señora Montero, cordial saludo.

De manera atenta, y de acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **143749** segmento **17_SI_2025** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Así las cosas, teniendo en cuenta la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2025 se propone la siguiente adición de recursos por valor de **\$ 556.902.093** correspondiente a **3.618 horas** adicionales a la orden de compra:

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA VIGENCIA 2025	VALOR DE OC INICIAL	TOTAL HORAS DE OC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 1	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 1	VALOR A ADICIONAR	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 2	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 2
17_SI_2025	BUS	URBANO	\$ 164.605,67	\$ 551.264.397,33	3.349,00	\$ 266.855.618,18	1.621,18	\$ 210.336.219,15	\$ 477.191.837,33	2.899,00
17_SI_2025	BUSETA	URBANO	\$ 139.200,97	\$ 155.905.088,99	1.120,00	\$ 145.325.815,27	1.044,00	\$ 45.936.317,51	\$ 191.262.132,78	1.374,00
17_SI_2025	MICROBÚS	URBANO	\$ 129.333,03	\$ 65.183.846,12	504,00	\$ 81.609.140,93	631,00	\$ 80.962.477,78	\$ 162.571.618,71	1.257,00
17_SI_2025	BUS	RURAL	\$ 165.004,59	\$ 219.456.106,22	1.330,00	\$ 502.603.982,66	3.045,99	\$ 180.020.006,17	\$ 682.623.988,83	4.137,00
17_SI_2025	BUSETA	RURAL	\$ 139.736,36	\$ 76.296.051,93	546,00	\$ 68.331.079,41	489,00	\$ 22.357.818,23	\$ 90.688.897,64	649,00
17_SI_2025	MICROBÚS	RURAL	\$ 129.994,39	\$ 46.278.003,40	356,00	\$ 49.657.857,54	382,00	\$ 17.289.253,31	\$ 66.947.110,85	515,00
Total				\$ 1.114.383.493,99	7.205,00	\$ 1.114.383.493,99	7.213,17	\$ 556.902.092,15	\$ 1.671.285.586,14	10.831,00

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil – Archivo proyecciones V129

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la adición de recursos por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 556.902.093)**, correspondiente a **3.618 horas**, así como la prórroga hasta el **8 de septiembre de 2025 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra**, a la orden de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas y dentro de los términos contractuales establecidos en el Acuerdo Marco. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Cordialmente,



Preparó correo Andrea Salazar

De: ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>

Enviado: viernes, 6 de junio de 2025 11:53

Para: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA <dmorac@educacionbogota.gov.co>

Cc: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>; LUIS GABRIEL TELLEZ TABARES <ltellez@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: INTENCIÓN MODIFICACIÓN # 2 ODC_143749_Segmento17

Buen día jefe.

De la manera más atenta me permito remitir la proyección de carta de intención de modificación # 2 por adición de recursos y prórroga en el plazo de ejecución a la orden de compra No. 143749 segmento 17_SI_2025, lo anterior para revisión, firma y envío al proveedor.

Gracias.



Rocío Flórez Montoya.

Líder Programa de Movilidad Escolar

Contratista

Dirección de Bienestar Estudiantil

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 1420

Fax: 315 34 48

www.educacionbogota.gov.co

Información: Línea 195

De: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>

Enviado: viernes, 6 de junio de 2025 10:50 a. m.

Para: ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUIS GABRIEL TELLEZ TABARES <ltellez@educacionbogota.gov.co>
Asunto: INTENCIÓN MODIFICACIÓN # 2 ODC_143749_Segmento17

Cordial saludo, Rochi:

De la manera más atenta me permito remitir la proyección de carta de intención de modificación # 2 por adición de recursos y prórroga en el plazo de ejecución a la orden de compra No. 143749 segmento 17_SI_2025, lo anterior para tu revisión, visto bueno, así como la gestión de firma del director y el respectivo envío al proveedor.

Slds,



Nicolás Cerquera Bravo.

Programa de Movilidad Escolar – Contratista.

Dirección de Bienestar Estudiantil.

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 1420

Fax: 315 34 48

www.educacionbogota.gov.co

Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Radicado no. 2025-06-09-15-25-48-2
Moviescolar2024-1962

Doctor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Asunto: Concepto de modificación para la operación del Programa de Movilidad Escolar, relacionada con el segmento 17 de la OC 143749.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 6150509 de 2024.

Respetado Doctor Mora:

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024., suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Consorcio Moviescolar 08, dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Anexo Técnico de Interventoría, en especial a lo establecido en el capítulo GESTIÓN FINANCIERA numeral 7.8), que establece: “(...) Realizar y remitir proyecciones financieras de forma oportuna a la SED, que permitan indicar la necesidad de realizar adiciones y/o modificaciones contractuales en todas las modalidades de contratación intervenidas mediante comunicación escrita, generando alertas de ejecución con mínimo un mes de antelación; así mismo, realizar el seguimiento respectivo a la reprogramación de pagos derivadas de las adiciones contractuales (...)”, nos permitimos notificar a partir de la información de la operación actual para la orden de compra y segmento del asunto, la siguiente información.

1. Antecedentes contractuales

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contratista:		UNIÓN TEMPORAL VET 2023	
Valor inicial del contrato:		\$ 1.114.383.493,99	
Plazo inicial de ejecución del contrato:		Hasta el 15 de agosto de 2025 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	
Fecha de inicio:	1/04/2025	Fecha de terminación:	15/08/2025
Plazo de ejecución	4 meses y 15 días		
Modificaciones contractuales	Modificación 1: 12 de mayo de 2025 por redistribución de recursos entre tipologías.		

2. Descripción de la necesidad

La solicitud se sustenta en el Anexo 1 Técnico del servicio de transporte escolar que hace parte integral del Acuerdo Marco de Precios CCE-144-2023, el cual describe en el numeral 7.1. Sábana de rutas lo siguiente:

“(...) Los datos que están contenidos en la sábana pueden variar durante la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos de la SED (...)

(...)

Es decir, la SED en cualquier momento podrá aumentar o disminuir el número de rutas asignadas, el número de vehículos requeridos, el tipo de estos o los recorridos de estas de acuerdo con las necesidades de cada IED, previa comunicación al Contratista cumpliendo con los términos establecidos (...)”

Sustentado en la solicitud recibida por la Secretaría de Educación del Distrito por medio de correo electrónico, el 5 de junio de 2025, en la cual indica la necesidad de realizar modificación contractual relacionada con **adición de recursos**, para la orden de compra del asunto.

3. Ejecución física y financiera

En la siguiente tabla se relaciona el avance en la ejecución física y financiera de la orden de compra. Para mayor claridad se tienen los siguientes conceptos.

Ejecución física: corresponde al tiempo de ejecución en meses y días frente a los días transcurridos desde la fecha de inicio en la ejecución.

Ejecución financiera: incluye el valor certificado por la interventoría posterior a las validaciones realizadas de los certificados de cumplimiento y posterior facturación por el proveedor. Y, el valor proyectado en la ejecución es un estimado derivado de la activación de las rutas.

Ejecución financiera	Valor total de la orden de compra	\$ 1.114.383.493,99
	Valor certificado (1)	\$ 260.522.323
	Porcentaje de ejecución financiera	23.38%
	Valor proyectado de ejecución (2)	\$ 599.510.639
Ejecución física	Plazo inicial de ejecución	4 meses y 15 días
	Días ejecutados (3)	1 mes y 29 días
	Porcentaje de ejecución física	44%

- (1) Teniendo en cuenta que el inicio de la ejecución fue el 1 de abril de 2025, a la fecha para la orden de compra se han tramitado dos pagos, sustentado en la cláusula J FORMA DE PAGO, QUE INDICA *“El proveedor debe facturar mes vencido, el valor del servicio efectivamente prestado, (...)”*, descrito en el Acuerdo Marco de Precios CCE-144-2023.
- (2) El valor ejecutado y el valor proyectado de ejecución es de \$ 599.510.639 de acuerdo con las aprobaciones y estado de las rutas activas con corte al 29 de mayo.
Se resalta que el valor relacionado como proyectado no necesariamente deberá coincidir con el valor ejecutado y reconocido al proveedor ya que para ello se tendrá en cuenta el proceso de verificación que se realiza en la certificación de cuentas y con el cruce de las novedades como cancelaciones, entre otros.
- (3) Los días de ejecución corresponden a 1 mes y 29 días hábiles de ejecución del calendario escolar desde el 1 de abril hasta el 29 de mayo, los cuales equivalen a 59 días de calendario escolar.

En la siguiente tabla se relaciona el detalle por cada una de las tipologías incluidas para la ejecución de la orden de compra, en ella se incluye el detalle del valor por hora de recorrido, saldo por tipología, horas disponibles, el valor por día, los días disponibles para el consumo de los recursos actuales y la fecha probable de agotamiento.

ESTADO POR TIPOLOGÍA Y ZONA DE OPERACIÓN

INFORMACIÓN CONTRACTUAL								EJECUCIÓN	SALDOS	
OC	Segmento	Proveedor	TIPO	ZONA	Tarifa Hora Vigencia 2025	Valor Total Contrato/OC + Adiciones	Valor Inicial Contrato/OC	Ejecución al 29 de mayo 2025	Saldo Disponible	Horas Disponibles
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUS	RURAL	\$ 165.005	\$ 219.456.106,22	\$ 1.114.383.493,99	\$ 261.862.286,12	\$ 240.741.695,02	1.458
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUSETA	RURAL	\$ 139.736	\$ 76.296.051,93		\$ 34.095.671,57	\$ 34.235.408,47	245
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	MICROBUS	RURAL	\$ 129.994	\$ 46.278.003,40		\$ 25.478.900,75	\$ 24.178.956,23	185
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUS	URBANO	\$ 164.606	\$ 551.264.397,33		\$ 159.832.108,06	\$ 107.023.501,62	650
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUSETA	URBANO	\$ 139.201	\$ 155.905.088,99		\$ 66.120.461,84	\$ 79.205.350,84	568
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	MICROBUS	URBANO	\$ 129.333	\$ 65.183.846,12		\$ 52.121.210,28	\$ 29.487.931,65	228

INFORMACIÓN CONTRACTUAL					CONSUMO RUTAS / HORAS DIARIO				AGOTAMIENTO		
OC	Segmento	Proveedor	TIPO	ZONA	Rutas Regular	Horas Diarias Regular	Rutas Complementarios	Horas Diarias Complementaria	Vr. Diario	Días disponibles de consumo	Fecha Probable Agotamiento X Tipología
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUS	RURAL	22,0	44,0	5,0	4,0	\$ 7.920.220	63	viernes, 1 de agosto de 2025
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUSETA	RURAL	3,0	6,0	2,0	1,6	\$ 1.061.996	67	martes, 5 de agosto de 2025
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	MICROBUS	RURAL	3,0	6,0	0,0	0,0	\$ 779.966	63	viernes, 1 de agosto de 2025
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUS	URBANO	6,0	12,0	37,0	23,6	\$ 5.859.962	46	martes, 15 de julio de 2025
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	BUSETA	URBANO	4,0	8,0	15,0	10,0	\$ 2.505.618	66	lunes, 4 de agosto de 2025
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	MICROBUS	URBANO	2,0	4,0	19,0	12,0	\$ 2.069.328	20	jueves, 19 de junio de 2025

4. Concepto técnico

Con relación a la solicitud para la orden de compra, al realizar el análisis técnico no se identifica afectación en la operación aprobada a la fecha para las rutas que se encuentran en estado activo y esto no genera cambio en los vehículos ofertados en el parque automotor, para garantizar así la prestación del servicio, con el total de ruta que se encuentran activas a la fecha, acorde con las tipologías y horas de servicio relacionadas en la tabla anterior.

La programación de la sábana de rutas está con corte al 29 de mayo de 2025, esto para la proyección correspondiente.

5. Concepto financiero

Sustentado en el porcentaje de ejecución financiera, el valor diario por tipología, los días disponibles y la probable fecha de agotamiento de recursos por tipología es viable la modificación relacionada con la adición de recursos de \$ 556.902.092.15, para garantizar la operación hasta la fecha prevista de terminación de los recursos que es el 8 de septiembre de 2025.

A la fecha el valor diario de operación para la orden de compra es de \$ 21.266.700, con la adición de recursos entre tipologías se garantizaría la optimización del saldo hasta el 8 de septiembre de la presente anualidad.

Esta modificación cubriría las tipologías que están incluidas en la orden de compra para la prestación del servicio, así: microbús - urbano, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Valor Total Contrato/OC	Ejecución 2025 al 29 de mayo	Saldo Disponible	Horas Disponibles	Hora consumo día	Valor día	Fecha proyectada	Saldo de la OC	Tipología que afecta agotamiento
\$ 1.114.383.482	\$ 599.510.639	\$ 514.872.844	3.334	131	\$ 20.197.091	19/06/2025	\$ 9.665.572	MICROBUS URBANO -

6. Concepto jurídico

Desde el punto de vista jurídico, se concluye que la modificación propuesta a la orden de compra No. **143749** – Segmento 17, suscrita entre la **UNIÓN TEMPORAL VET 2023** y la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se encuentra enmarcada dentro de las responsabilidades legales de las entidades públicas, en especial, en lo relativo a la adopción de medidas de control y vigilancia durante la ejecución de los contratos, con el fin de asegurar su adecuado y eficiente cumplimiento. Esta obligación se establece en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que señala:

*“(...) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales (...) tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su **cargo y asegurar***



la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán (...), introducir modificaciones a lo contratado (...).

(Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este sentido, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, como la doctrina de Colombia Compra Eficiente, han reiterado que, si bien las modificaciones contractuales son excepcionales, son permitidas cuando se orientan a garantizar el interés general mediante el cumplimiento de los fines del contrato estatal.

Así lo confirma la Sentencia del 23 de septiembre de 2024 (Rad. 41001-23-33-000-2012-00184-02, M.P. Nicolás Yepes Corrales), la cual reitera lo establecido en la Sentencia C-300 de 2012:

*“En cuanto a los contratos estatales, la jurisprudencia ha ratificado lo anterior, en el sentido de **indicar que pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado (...)**”*
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Colombia Compra Eficiente, en línea con la anterior jurisprudencia, ha precisado que las modificaciones deben responder a una causa real, cierta, autorizada en la ley, debidamente sustentada y probada, y orientada a cumplir los fines estatales de la contratación:

“(...) se ha considerado que es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, solo de manera excepcional y en la medida en que con dicha modificación se busque garantizar el interés público, o cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquiera que la causa de la modificación es real y cierta (...)”
(Concepto C-004 de 2023)

La modificación propuesta, en este caso, cumple con dichos parámetros, toda vez que:

1. No vulnera derechos de terceros ni modifica el objeto o alcance del contrato.
2. Se suscribirá dentro del término de ejecución contractual.
3. Responde a una necesidad técnica identificada en la operación del programa.
4. No altera las condiciones de selección inicial ni el parque automotor ofertado.

Además, se ajusta a lo señalado por Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-329 de 22 de agosto de 2024, que recoge lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Concepto 2263 de 2016), según el cual toda modificación debe respetar límites de orden **material, formal y temporal**, especialmente:

- El respeto a los principios de **igualdad, transparencia y libre competencia**.
- La existencia de un **acto escrito y motivado**.
- La vigencia del contrato al momento de la modificación.
- La prohibición de alterar las condiciones sustanciales del objeto contractual.

Por tanto, la modificación garantiza la continuidad y estabilidad en la prestación del servicio de transporte escolar, sin alterar la operación aprobada ni los vehículos ofertados, y sin afectación a las rutas activas.

Asimismo, en armonía con lo establecido en la Sentencia C-300 de 2012, la propuesta de modificación no implica una alteración de la **esencia del contrato**, sino una adecuación derivada de condiciones propias de su ejecución:

“(...) la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico (...)”

(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La necesidad de esta modificación responde a situaciones sobrevinientes durante la ejecución del Programa de Movilidad Escolar, y se hace indispensable para garantizar la calidad del servicio social prestado a las comunidades beneficiarias. Igualmente, se cumplen los cinco presupuestos de legalidad definidos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera de 16 de marzo de 2015, para validar la modificación de contratos estatales:

1. Constar por escrito.
2. Estar suscrita dentro de la vigencia contractual.
3. No exceder el 50% del valor inicial del contrato.
4. No agotar el objeto contractual.
5. No alterar el objeto inicial del contrato.

Finalmente, vale resaltar lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

“(...) la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (...)”

La modificación propuesta a la Orden de Compra No. **143749**, Segmento 17, suscrita entre la **Unión Temporal VET 2023** y la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se encuentra debidamente soportada desde el punto de vista jurídico, técnico y contractual. Esta modificación, basada en la adición de recursos, no altera la esencia del contrato, respeta los límites legales y jurisprudenciales establecidos para los contratos estatales, y se enmarca en la facultad que tiene la administración de ajustar los términos contractuales con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público.

Asimismo, se ha demostrado que dicha modificación no afecta negativamente la operación actual, no introduce cambios en el parque automotor ofertado, ni vulnera los principios de transparencia, igualdad ni libre concurrencia. Por el contrario, responde a una causa real, cierta y justificada, y tiene como objetivo la satisfacción del interés general, alineándose

con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina de Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, se concluye que la modificación en estudio es jurídicamente viable y se convierte en un instrumento legítimo para garantizar el adecuado cumplimiento de los fines estatales y la calidad del servicio de transporte escolar.

7. Conclusión

Una vez realizado el anterior análisis, la interventoría considera necesario y viable en aras de cumplir con la operación actual de Movilidad Escolar, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Realizar el trámite contractual conveniente a modificar la orden de compra con la **prórroga del contrato hasta el 08 de septiembre de 2025 y adición de recursos** por la suma de **\$ 556.902.092.15**, según detalle adjunto.
2. La proyección realizada es susceptible de sufrir variaciones a lo largo del período proyectado por la SED, derivadas de aspectos tales como: paro de maestros, suspensión de jornadas académicas por alteración del orden público, cambios en jornadas académicas, entre otras; esto podría incidir en la fecha de terminación de la orden de compra.
3. Sustentado en las mesas de trabajo realizadas en conjunto con la entidad, se adelantó la validación para la adición de recursos la cual sería viable como se relaciona en la siguiente tabla, detallando tipología y zona de operación, para garantizar la prestación del servicio hasta el 8 de septiembre como fecha probable de terminación por agotamiento de recursos; para esto, se deben tener en cuenta las dinámicas propias de la operación previamente mencionadas en el numeral anterior.

Tipología	Zona Operación	Valor sugerido para la distribución incluida la adición
BUS	URBANO	\$ 477.191.837,33
BUSETA	URBANO	\$ 191.262.132,78
MICROBUS	URBANO	\$ 162.571.618,71
BUS	RURAL	\$ 682.623.988,83
BUSETA	RURAL	\$ 90.688.897,64
MICROBUS	RURAL	\$ 66.947.110,85



4. Con la modificación aplica la adición que no supera el 50% del valor de la orden de compra, y para llegar al 8 de septiembre se requiere prórroga, por lo tanto, se requiere modificación de las garantías vigentes.
5. La presente proyección no es vinculante para la ENTIDAD y deberá ser analizada a la luz de sus políticas, necesidades y disponibilidad presupuestal.

Cordial saludo,

JAVIER AMORTEGUI JAIMES

Coordinador Financiero
Consortio Moviescolar 08

Proyectó: Gustavo Rojas M. – Profesional de gestión de la información
Proyectó: Sandra Torres A. – Coordinadora de proyecto
Revisó: Juan Carlos Torres – Profesional Jurídico
Revisó: Tania Farfán – Profesional Jurídico