

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486390
Número de orden de compra a modificar:	151193

Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo Mora Castañeda
Proveedor:	UNION TEMPORAL VET 2023
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-22 12:35:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147510	CDP 23 segmentos 2025	CDP-17_01	CDP	17_01

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 215 - Pasajeros: 40	25.0	Metros	35621493.11	CDP-17_01	890537327.75
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 286 - Pasajeros: 30	3.0	Metros	49054390.72	CDP-17_01	147163172.16
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 228 - Pasajeros: 19	3.0	Metros	32714719.94	CDP-17_01	98144159.82
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 200 - Pasajeros: 40	20.0	Metros	32717191.33	CDP-17_01	654343826.60

5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 229 - Pasajeros: 30	8.0	Metros	34123966.46	CDP-17_01	272991731.68
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 224 - Pasajeros: 19	8.0	Metros	28893581.69	CDP-17_01	231148653.52
7	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0.00	CDP-17_01	0.00

Total Orden de Compra Actual:						2,294,328,871.53
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 215 - Pasajeros: 40	25.00	Metros	36090827.77	CDP-17_01	902270694.25

Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Buseta de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 286 - Pasajeros: 30	3.00	Metros	70869826.11	CDP-17_01	212609478.33
Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 228 - Pasajeros: 19	3.00	Metros	37706015.61	CDP-17_01	113118046.83
Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 200 - Pasajeros: 40	20.00	Metros	28189428.11	CDP-17_01	563788562.20
Editado	5	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Buseta de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 229 - Pasajeros: 30	8.00	Metros	48512703.34	CDP-17_01	388101626.72

Editado	6	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 224 - Pasajeros: 19	8.00	Metros	14305057.90	CDP-17_01	114440463.20
---------	---	---	------	--------	-------------	-----------	--------------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	2,294,328,871.53
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,294,328,871.53

Detalle o justificación de la aclaración

La SED en pro de garantizar el derecho a la educación a través del PME, evidencia que la operación de rutas en el distrito es dinámica como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho de la variación de las tipologías dependiendo de la necesidad de la operación y solicitudes de las IED, por esto requiere modificar la OC, para garantizar recursos para el calendario 2026, redistribuyendo recursos así: Aumento de tipologías BUSETA URB en \$115.109.895,02, BUS RRL en \$11.733.366,65, BUSETA RRL en \$65.446.306,17, MICRO RRL en \$14.973.887,01. Disminución de tipologías BUS URB en \$90.555.264,49, MICRO URB en \$116.708.190,36. La presente modificación se encuentra validada través del proyecto de inversión número 8060 a cargo de la DBE, con radicado S-2026-146785 y aceptación del proveedor con comunicado del día 21/04/26.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **ABEL MATIZ SALAZAR**

Documento: **80.737.674**

Mérida
Guaymas
Ensenada
Rosarito

Tiempo
Miles
Segundos
Minutos



Firma de proveedor

Nombre: **MARTHA MONTERO BUITRAGO**

Documento: **41.692.646**

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.3
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151193 SED 3233-2025
SEGMENTO 17_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

Bogotá, abril de 2026.

En el marco del proceso de selección abreviada a través del Acuerdo Marco de Precios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente No.SED-SA-AM-DBE-057-2025, cuyo objeto consiste en: *“PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL”*, la Secretaría de Educación del Distrito adjudicó 23 segmentos ofertados para la prestación del servicio de transporte especial escolar en el Distrito Capital, para el último trimestre del 2025 y primer semestre del 2026, dentro de los cuales se encuentra la Orden de Compra objeto de la presente modificación.

Con el fin de garantizar el seguimiento de los procesos asociados al Programa de Movilidad Escolar, la Secretaría de Educación del Distrito, suscribió el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8244096 del 29 de agosto de 2025 con el CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR 25 y cuyo objeto consiste en *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA - CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR”*, garantizando seguimiento continuo a los procesos asociados a este Programa, incluyendo, más no limitado, a cada uno de los contratos y órdenes de compra de transporte Especial Escolar que se encuentran actualmente en ejecución, dentro de las que se encuentra la orden de compra **151193** segmento **17_SII_2025**.

De acuerdo con lo anterior, el **03 de septiembre de 2025**, la Secretaría de Educación del Distrito suscribió con la **UNION TEMPORAL VET 2023** la Orden de Compra No. **CCE 151193** (Consecutivo interno SED **3233-2025**) por un valor total de **\$2.123.110.030,53**, amparada financieramente por tres Certificados de Registro presupuestal; el primero para la vigencia 2025 por valor de **\$718.305.663** el segundo para la vigencia 2026 por valor de **\$1.109.795.451** y el tercero también para la vigencia 2026 por valor de **\$295.008.917** para un total en la vigencia 2026 de **\$1.404.804.368**; una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, la orden de compra inició su ejecución el **17 de septiembre de 2025**, estableciendo como fecha de terminación el **30 de junio de 2026**, según consta en el Acta de Inicio correspondiente.

Esta Orden de Compra ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

Tabla No.1
Modificaciones contractuales anteriores

No. modificación	Fecha modificación	Modificación del Plazo de Ejecución				Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones (redistribución de recursos)
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Reactivación		Adición	Disminución	
1	31 de octubre de 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	30 de junio de 2026	N/A	N/A	\$ 2.123.110.030,53
2	24 de noviembre de 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	30 de junio de 2026	\$ 171.218.841,00	N/A	\$ 2.294.328.871,53

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil 23 de abril 2026

La Modificación contractual No.1 referenciada en la tabla anterior, se encuentra soportada en la redistribución de recursos, teniendo en cuenta la demanda en la operación reflejada a través de la sábana de rutas con corte del 24 de octubre de 2025, sobre la cual la interventoría remitió el respectivo concepto de viabilidad administrativa, técnica, financiera y jurídica a través del radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00369-2025** del 24 de octubre de 2025, donde, a su vez, como resultado del análisis se reportó el agotamiento de la tipología Buseta rural con fecha límite de operación 05 de noviembre de 2025, de conformidad con los recursos originalmente asignados en la Orden de Compra **151193**, por lo tanto, se hizo necesario redistribuir recursos así: adicionando \$1.377.243,80 a Bus urbano, \$970.513,92 a Buseta urbano, \$13.442.116,80 a Buseta rural y \$3.639.617,16 a Microbús rural; y disminuyendo \$8.500.869,68 a Microbús urbano y \$ 10.928.622,00 a Bus rural.

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.3
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151193 SED 3233-2025
SEGMENTO 17_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

La Modificación Contractual No.2 tuvo sustento técnico y legal, teniendo en cuenta la demanda en la operación reflejada a través de la sábana de rutas con corte del 07 de noviembre de 2025, sobre la cual la interventoría remitió el respectivo concepto de viabilidad administrativa, técnica, financiera y jurídica a través del radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00443-2025** del 13 de noviembre de 2025. En consecuencia, se adicionaron recursos por un valor de \$171.218.841,00 así: \$40.858.233,03 a Bus urbano, \$18.023.831,80 a Buseta urbano, \$15.626.598,75 a Microbús urbano, \$74.468.259,36 a Bus rural, \$13.582.138,85 a Buseta rural y \$8.659.778,76 a Microbús rural. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Orden de Compra frente a su Modificación No.2 quedó establecida por un valor total de **\$ 2.294.328.871,53**.

Considerando lo anterior, atendiendo al comportamiento propio de la operación, la Dirección de Bienestar Estudiantil solicitó a la firma interventora CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR 25 la proyección de agotamiento de recursos de la orden de compra **No. CCE-151193-SED 3233-2025**. En respuesta a esto, y en el marco del cumplimiento de su obligación de ejercer el control técnico, operativo, financiero-contable y jurídico sobre la orden de compra antes citada, la interventoría remitió el oficio bajo el radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01084-2026** del **21 de abril de 2026**, respaldado por la sábana de rutas del **19 de abril de 2026**, en el cual se detalló el estado de los recursos disponibles tanto financieros como en términos de horas y días, así como las fechas tentativas en las que se prevé el agotamiento de recursos de cada tipología basándose en la proyección de los servicios a prestar para cada una de las tipologías, como puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla No.2
Reporte de recursos disponibles para modificación No.3

ZONA	TIPOLOGÍA	TARIFA HORA VIGENCIA 2025	TARIFA HORA VIGENCIA 2026	VALOR RP VIGENCIA 2025 INICIAL DE OC	VALOR RP VIGENCIA 2026 INICIAL DE OC	VALOR TOTAL INICIAL DE OC	VALOR OC MODIFICACIÓN No.1	VALOR DE OC MODIFICACIÓN No.2	EJECUCIÓN OC CORTE AL 19/04/2026	SALDO OC DESPUÉS DE EJECUCIÓN AL 19/04/2026
		A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=H-G
URBANO	BUS	\$ 153.027,09	\$ 188.223,32	\$ 210.871.330,02	\$ 401.237.019,78	\$ 612.108.349,80	\$ 613.485.593,60	\$ 654.343.826,60	\$ 343.233.641,33	\$ 311.110.185,27
URBANO	BUSETA	\$ 138.644,86	\$ 170.533,18	\$ 87.068.972,08	\$ 166.928.413,76	\$ 253.997.385,84	\$ 254.967.899,76	\$ 272.991.731,68	\$ 212.043.449,36	\$ 60.948.282,32
URBANO	MICROBÚS	\$ 125.012,79	\$ 153.765,73	\$ 78.508.032,12	\$ 145.514.892,28	\$ 224.022.924,40	\$ 215.522.054,72	\$ 231.148.653,52	\$ 86.413.841,45	\$ 144.734.812,07
RURAL	BUS	\$ 153.860,04	\$ 189.247,85	\$ 276.160.442,38	\$ 550.837.247,62	\$ 826.997.690,00	\$ 816.069.068,00	\$ 890.537.327,75	\$ 630.156.882,24	\$ 260.380.445,51
RURAL	BUSETA	\$ 140.022,05	\$ 172.227,12	\$ 38.085.997,60	\$ 82.052.918,99	\$ 120.138.916,59	\$ 133.581.033,39	\$ 147.163.172,16	\$ 128.262.998,24	\$ 18.900.173,92
RURAL	MICROBÚS	\$ 125.504,04	\$ 154.369,97	\$ 27.610.888,80	\$ 58.233.875,10	\$ 85.844.763,90	\$ 89.484.381,06	\$ 98.144.159,82	\$ 65.649.908,24	\$ 32.494.251,58
Total				\$ 718.305.663,00	\$ 1.404.804.367,53	\$ 2.123.110.030,53	\$ 2.123.110.030,53	\$ 2.294.328.871,53	\$ 1.465.760.720,86	\$ 828.568.150,67

Fuente: Archivo Control Horas – Informe de Interventoría del 21 de abril 2026.

Con base en lo expuesto anteriormente y considerando la información reportada por la interventoría, la cual se ve reflejada en la Tabla No.2, se realizó un ejercicio de nivelación de horas, tomando el saldo financiero disponible de la Orden de compra considerando la ejecución con corte al **19 de abril de 2026**, determinando la cantidad de horas y días faltantes o excedentes para alcanzar la fecha máxima de agotamiento de los recursos (05 de junio de 2026) en todas las tipologías (**Bus urbano, Buseta urbano, Microbús urbano, Bus rural, Buseta rural y Microbús rural**).

Este análisis contempla la sábana de rutas a ejecutar, así como los cambios de tipología realizados y por realizar. La cantidad de días obtenidos se multiplica por el consumo promedio diario de horas según la sábana de rutas, lo que permite calcular las horas necesarias para alcanzar la fecha de planeación, ya sea por exceso o por déficit. Si se detecta un exceso de horas, se descontará la cantidad y el valor correspondiente de las horas registradas en la Orden de Compra. En caso de un déficit, se añadirá la cantidad y el valor respectivo, como se detalla a continuación:

Tabla No.3
Cálculo de horas necesarias por tipología que soportan la modificación No.3

Segmento	Tipología	Zona	Fecha probable de agotamiento de la OC con corte 19 de abril	Cantidad días requeridos actualmente para llegar al 05/06/2026	*Promedio de Horas de consumo diario	Cantidad de horas requeridas actualmente para llegar al 05/06/2026	Total horas OC Modificación No 2 en función de tarifas 2026	Cantidad total de horas necesarias en la OC para llegar al 05/06/2026
			J	K	L	M=K*L	N=G/B	Ñ=M+N
17_SII_2025	BUS	URBANO	19/06/2026	-8	60,138181	-481,105445	3476,422710	2995,317265

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.3
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151193 SED 3233-2025
SEGMENTO 17_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

17_SII_2025	BUSETA	URBANO	6/05/2026	20	33,750000	675,000000	1600,813022	2275,813022
17_SII_2025	MICROBÚS	URBANO	29/11/2026	99	-7,666667	-759,000000	1503,252064	744,252064
17_SII_2025	BUS	RURAL	3/06/2026	2	31,000000	62,000000	4705,666836	4767,666836
17_SII_2025	BUSETA	RURAL	28/04/2026	25	15,200000	380,000000	854,471531	1234,471531
17_SII_2025	MICROBÚS	RURAL	21/05/2026	10	9,700000	97,000000	635,772361	732,772361
						-26,11	12.776,40	12.750,29

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil sábana del 19 de abril 2026

*Promedio de la cantidad de horas diarias por tipología, teniendo en cuenta que el servicio de rutas no se presta todos los días de la semana en todas las rutas, considerando la dinámica de la operación y las demandas particulares de las Instituciones Educativas.

Tabla No.4
Proyecciones para la Modificación No.3

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA VIGENCIA 2025		VALOR HORA VIGENCIA 2026	VALOR DE OC INICIAL	TOTAL HORAS DE OC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 1	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 1	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 2	TOTAL HORAS DE OC MODIFICACIÓN No 2 EN FUNCIÓN DE TARIFAS 2026	HORAS A REDISTRIBUIR PARA LA MODIFICACIÓN No. 3	VALOR A REDISTRIBUIR	VALOR OC MODIFICACIÓN No 3	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 3
			Q	P											
17_SII_2025	BUS	URBANO	\$ 153.027,09	\$ 188.223,32	\$ 612.108.349,80	3999,999933	\$ 613.485.593,60	4008,999933	\$ 654.343.826,60	3476,42271	-481,1054451		\$ 90.555.264,49	\$ 563.788.562,20	2995,317265
17_SII_2025	BUSETA	URBANO	\$ 138.644,88	\$ 170.533,18	\$ 283.997.385,84	1832,000017	\$ 254.967.899,76	1839,000016	\$ 272.991.731,68	1600,813022	675		\$ 115.109.895,02	\$ 388.101.626,72	2275,813022
17_SII_2025	MICROBÚS	URBANO	\$ 125.012,79	\$ 153.765,73	\$ 224.022.924,40	1792,000038	\$ 215.522.054,72	1724,000038	\$ 231.148.653,52	1503,252064	-759		\$ 116.708.190,36	\$ 114.440.463,20	744,2520638
17_SII_2025	BUS	RURAL	\$ 153.860,04	\$ 189.247,85	\$ 826.997.690,00	5374,999838	\$ 816.069.068,00	5303,970206	\$ 890.537.327,75	4705,666836	62		\$ 11.733.366,65	\$ 902.270.694,25	4767,666836
17_SII_2025	BUSETA	RURAL	\$ 140.022,05	\$ 172.227,12	\$ 120.138.916,59	857,999835	\$ 133.581.033,39	853,999835	\$ 147.163.172,16	854,4715308	380		\$ 65.446.306,17	\$ 212.609.478,33	1234,471531
17_SII_2025	MICROBÚS	RURAL	\$ 125.504,04	\$ 154.369,97	\$ 85.844.763,90	684,000043	\$ 89.484.381,06	713,000043	\$ 98.144.169,82	635,7723612	97		\$ 14.973.887,01	\$ 113.118.046,83	732,7723612
Total			\$ 2.123.110.039,53	\$ 2.123.110.039,53	\$ 14.540.999814	14.540,999814	\$ 14.542.970181	\$ 2.294.328.871,53	\$ 12.776,389324	-26,11			\$ 0,00	\$ 2.294.328.871,53	12.750,293079

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil – Archivo proyección v163

Ahora bien, es necesario señalar que la presente modificación se sustenta a partir de variaciones que se presentaron a raíz de dinámicas propias de la operación, considerando la nivelación de la matrícula de los colegios distritales la cual conlleva variaciones significativas que se ven reflejadas en activaciones de rutas nuevas, cambios en las horas de recorrido debido a modificaciones en trazados, alteraciones en el número de días de operación y/o en las tipologías proyectadas, todo esto por solicitud de las instituciones educativas oficiales en el caso de las rutas regulares, o de las Direcciones de Media, Preescolar y Básica para las rutas complementarias.

En ese orden de ideas, considerando los recursos financieros disponibles con los que cuenta actualmente la orden de compra señalada, así como la necesidad de garantizar la prestación del servicio de rutas de transporte especial escolar de manera ininterrumpida, se realizan los cálculos correspondientes para adelantar la presente modificación contractual que consiste en redistribuir los recursos de la orden de compra No. **CCE 151193 (Consecutivo interno SED 3233-2025)**, entre las tipologías de **Bus urbano, Busetas urbano, Microbús urbano, Bus rural, Busetas rural y Microbús rural**; manteniendo el valor en **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.294.328.872)** según se detalla en la Tabla No.4.

Es importante considerar que la estimación de las horas programadas como soporte de la presente modificación puede variar según la dinámica y comportamiento en cada una de las tipologías de la Orden de Compra, una vez se realice el proceso de certificación mensual a cargo de la Interventoría.

En relación con lo anterior, la Dirección de Bienestar Estudiantil, mediante comunicación **S-2026-146785 del 21 de abril de 2026** solicitó a la representante legal de la **UNION TEMPORAL VET 2023**, manifestar su intención de adelantar la presente modificación a la Orden de Compra en los términos mencionados anteriormente. En respuesta a la solicitud, el representante legal mediante comunicación remitida por correo electrónico del **21 de abril de 2026** manifestó su conformidad con las condiciones y modificación expuesta.

Adicionalmente se pone de presente que, la presente modificación no afecta la matriz de riesgos que hace parte integral de la citada orden de compra.

Respecto a la modificación de los contratos estatales, en concepto C.E. 2278 de 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.3
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151193 SED 3233-2025
SEGMENTO 17_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

"(...) Recientemente esta Sala se ocupó en extenso sobre el fundamento legal y las situaciones que posibilitan la modificación del contrato estatal, así como de los procedimientos para hacerla y los límites que deben atenderse para que puedan realizarse dichas modificaciones, según la jurisprudencia y la doctrina. (...)

"(...) Señaló la Sala en el Concepto 2263, que en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Respecto de los límites para la modificación del contrato, se indicó que podrían ser modificados no sólo en cuanto a su valor, sino también en sus demás estipulaciones, incluyendo "su duración, y aun su naturaleza" (...).

En concordancia con lo anterior, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012 expediente D-8699 de la Sala Plena, ha ordenado:

"(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...)

Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que "la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. (...)"

Como sustento de lo expuesto anteriormente, la modificación de los contratos estatales está contemplada en el Estatuto General de la Contratación (Ley 80 de 1993), y responde no solo a la voluntad de las partes, sino también a las necesidades que puedan surgir durante la ejecución contractual. La autonomía de las partes permite que las estipulaciones contractuales se ajusten conforme a su naturaleza y esencia, en línea con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1602 del Código Civil, según el cual "todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes". Así lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley 80, que autorizan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral para "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación".

En consecuencia, conforme con la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, es viable jurídicamente modificar el contrato, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Con base en los argumentos expuestos y en atención a la necesidad de asegurar la continuidad y adecuada prestación del servicio de transporte escolar en el marco de la ejecución contractual, se concluye que resulta procedente jurídica y técnicamente autorizar y recomendar al ordenador del gasto adelantar la presente modificación contractual que consiste en **redistribuir recursos entre tipologías**; dicha medida permitirá garantizar la disponibilidad oportuna y suficiente de las horas

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.3
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151193 SED 3233-2025
SEGMENTO 17_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1

de operación asignadas a cada una de las tipologías requeridas, así como la adecuada asignación presupuestal, asegurando así la cobertura integral del servicio de rutas escolares.

Lo anterior, de acuerdo con las condiciones establecidas en el objeto contractual y a las necesidades operativas de la entidad contratante, en concordancia con lo establecido en el literal I de los Estudios Previos, el cual establece lo siguiente: **PLAZO DE EJECUCIÓN:** *El plazo de ejecución de las órdenes de compra será hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En todo caso el inicio de estas nuevas órdenes de compra está sujeto a la finalización de las órdenes de compra en ejecución.*

Esta decisión se adopta en estricto cumplimiento de los principios de **planeación, eficiencia, economía y responsabilidad**, consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con el fin de evitar la afectación del derecho fundamental a la educación y garantizar el acceso efectivo de los estudiantes beneficiarios al sistema educativo.



Gerente Proyecto de Inversión No. 8060
Nombre: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Cargo: Director de Bienestar Estudiantil
Cédula No.: 79.683.203

Revisó:

Martha Inés Güiza Rojas	Asesora contratista DBE
Cindy Florido Bolaños	Líder Equipo Jurídico contratista DBE
Rocio Flórez Montoya	Líder PME contratista DBE
Yenny Milena Ariza Acosta	Contratista Equipo Financiero DBE
Ana Milena Cerón Moreno	Líder Equipo Financiero contratista DBE
Juan Carlos Zambrano Grisales	Líder Equipo Control de la Operación DBE
Sandra Yanneth Fonseca López	Contratista Equipo Control de la Operación DBE

Proyectó: Carlos Andrés Álvarez Muñetón Abogado Equipo Jurídico contratista DBE
Nicolás Cerquera Bravo - Contratista PME - DBE



Bogotá D.C., abril de 2026

Señora

MARTHA MONTERO BUITRAGO

Representante Legal

Unión Temporal VET 2023

Teléfono: (601) 7240036 – 3208790060

Ciudad

Correo: comercial1@especialescondor.com, operaciones@especialescondor.com,
liderlicitaciones@transturismo.co"



Radicado N° **S-2026-146785**

Fecha: 21-04-2026 - 11:08

Folios: 2 Anexos:

Radicador: ANDREA CAROLINA SALAZAR GUTIERREZ - 4200

Destino: MARTHA MONTERO BUITRAGO - REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL VET 2023

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación:

1U5SL

Asunto: Solicitud de intención ante posible redistribución de recursos a la orden de Compra No. **151193** segmento **17_SII_2025**.

Respetada señora Montero, cordial saludo.

De manera atenta y de acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **151193** segmento **17_SII_2025** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2026 se propone la siguiente redistribución de recursos a la orden de compra, de la siguiente manera:

TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA VIGENCIA 2025	VALOR HORA VIGENCIA 2026	VALOR DE OC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 1	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 2	TOTAL HORAS OC MODIFICACIÓN No 2 EN FUNCIÓN DE TARIFAS 2026	HORAS A REDISTRIBUIR PARA LA MODIFICACIÓN No. 3	VALOR A REDISTRIBUIR	VALOR OC MODIFICACIÓN No 3	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 3
BUS	URBANO	\$ 153.027,09	\$ 188.223,32	\$ 612.108.349,80	\$ 613.485.593,60	\$ 654.343.826,60	3476,42271	-481,1054451	-\$ 90.555.264,49	\$ 563.788.562,11	2995,317265
BUSETA	URBANO	\$ 138.644,86	\$ 170.533,18	\$ 253.997.385,84	\$ 254.967.899,76	\$ 272.991.731,68	1600,813022	675	\$ 115.109.895,02	\$ 388.101.626,70	2275,813022
MICROBUS	URBANO	\$ 125.012,79	\$ 153.765,73	\$ 224.022.924,40	\$ 215.522.054,72	\$ 231.148.653,52	1503,252064	-759	-\$ 116.708.190,36	\$ 114.440.463,16	744,2520638
BUS	RURAL	\$ 153.860,04	\$ 189.247,85	\$ 826.997.690,00	\$ 816.069.068,00	\$ 890.537.327,75	4705,666836	62	\$ 11.733.366,65	\$ 902.270.694,40	4767,666836
BUSETA	RURAL	\$ 140.022,05	\$ 172.227,12	\$ 120.138.916,59	\$ 133.581.033,39	\$ 147.163.172,16	854,4715308	380	\$ 65.446.306,17	\$ 212.609.478,33	1234,471531
MICROBUS	RURAL	\$ 125.504,04	\$ 154.369,97	\$ 85.844.763,90	\$ 89.484.381,06	\$ 98.144.159,82	635,7723612	97	\$ 14.973.887,01	\$ 113.118.046,83	732,7723612
Total				\$ 2.123.110.030,53	\$ 2.123.110.030,53	\$ 2.294.328.871,53	12.776,398524	-\$ 26,11	\$ 0,00	\$ 2.294.328.871,53	12.750,293079

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil - Archivo proyecciones V163.

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la redistribución de recursos a la orden de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.


Adicionalmente solicitamos que sean remitidos los siguientes documentos para continuar con el proceso de modificación.

1. Copia del Documentos de identidad del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
2. Antecedentes Contraloría del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
3. Antecedentes Personería del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
4. Antecedentes Procuraduría del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
5. Antecedentes Policía del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
6. Antecedentes RNMC del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
7. Antecedentes Delitos sexuales del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
8. Autorización Documentos delitos sexuales firmado por el Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
9. Antecedentes REDAM Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
10. Cámara de Comercio de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
11. Certificado Parafiscales firmada por el revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
 1. Cédula Revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
 2. Tarjeta profesional revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
 3. Certificación Junta de Contadores del Revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
12. Acuerdo Consorcial
13. RUT de la Unión Temporal y de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
14. RIT de la Unión Temporal y de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.

Se aclara que los documentos solicitados no deben superar 30 días de expedición, excepto el 11.3 Certificación de la Junta de Contadores que deberá tener fecha de expedición no mayor a tres meses.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Atentamente,

Atentamente 

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil

Elaboró: Nicolás Cerquera Bravo – Contratista PME - DBE 

Aprobó: Rocío Flórez Montoya- Coordinadora PME – DBE 

NICOLAS CERQUERA BRAVO

De: liderlicitaciones@transturismo.co
Enviado el: martes, 21 de abril de 2026 12:50 p. m.
Para: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA; 'comercial1 especialescondor.com'; 'operaciones especialescondor.com'
CC: NICOLAS CERQUERA BRAVO; ROCIO FLOREZ MONTOYA
Asunto: RE: INTENCIÓN MODIFICACIÓN ODC_151193_Segmento17

Categorías: Yellow category

Buen dia

Se acepta

De: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA <dmorac@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de abril de 2026 11:11
Para: comercial1 especialescondor.com <comercial1@especialescondor.com>; operaciones especialescondor.com <operaciones@especialescondor.com>; Lider Comercial <liderlicitaciones@transturismo.co>
CC: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>; ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: INTENCIÓN MODIFICACIÓN ODC_151193_Segmento17

Señora

MARTHA MONTERO BUITRAGO

Representante Legal

Unión Temporal VET 2023

Teléfono: (601) 7240036 – 3208790060

Ciudad

Correo: comercial1@especialescondor.com, operaciones@especialescondor.com,
liderlicitaciones@transturismo.co"

Asunto: Solicitud de intención ante posible redistribución de recursos a la orden de Compra No. **151193** segmento **17_SII_2025**.

Respetada señora Montero, cordial saludo.

De manera atenta y de acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **151193** segmento **17_SII_2025** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2026 se propone la siguiente redistribución de recursos a la orden de compra, de la siguiente manera:

TIPOLOGÍA	ZONA	VALOR HORA VIGENCIA 2025	VALOR HORA VIGENCIA 2026	VALOR DE OC INICIAL	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 1	VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN No 2	TOTAL HORAS OC MODIFICACIÓN No 2 EN FUNCIÓN DE TARIFAS 2026	HORAS A REDISTRIBUIR PARA LA MODIFICACIÓN No. 3	VALOR A REDISTRIBUIR	VALOR OC MODIFICACIÓN No 3	TOTAL HORA INCLUYENDO MODIFICACIÓ No 3
BUS	URBANO	\$ 153.027,09	\$ 188.223,32	\$ 612.108.349,80	\$ 613.485.593,60	\$ 654.343.826,60	3476,42271	-481,1054451	-\$ 90.555.264,49	\$ 563.788.562,11	2995,317265
BUSETA	URBANO	\$ 138.644,86	\$ 170.533,18	\$ 253.997.385,84	\$ 254.967.899,76	\$ 272.991.731,68	1600,813022	675	\$ 115.109.895,02	\$ 388.101.626,70	2275,813022
MICROBÚS	URBANO	\$ 125.012,79	\$ 153.765,73	\$ 224.022.924,40	\$ 215.522.054,72	\$ 231.148.653,52	1503,252064	-759	-\$ 116.708.190,36	\$ 114.440.463,16	744,2520638
BUS	RURAL	\$ 153.860,04	\$ 189.247,85	\$ 826.997.690,00	\$ 816.069.068,00	\$ 890.537.327,75	4705,666836	62	\$ 11.733.366,65	\$ 902.270.694,40	4767,666836
BUSETA	RURAL	\$ 140.022,05	\$ 172.227,12	\$ 120.138.916,59	\$ 133.581.033,39	\$ 147.163.172,16	854,4715308	380	\$ 65.446.306,17	\$ 212.609.478,33	1234,471531
MICROBÚS	RURAL	\$ 125.504,04	\$ 154.369,97	\$ 85.844.763,90	\$ 89.484.381,06	\$ 98.144.159,82	635,7723612	97	\$ 14.973.887,01	\$ 113.118.046,83	732,7723612
Total		Total	Total	\$ 2.123.110.030,53	\$ 2.123.110.030,53	\$ 2.294.328.871,53	12.776,398524	-\$ 26,11	\$ 0,00	\$ 2.294.328.871,53	12.750,29307

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil - Archivo proyecciones V163.

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la redistribución de recursos a la orden de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Adicionalmente solicitamos que sean remitidos los siguientes documentos para continuar con el proceso de modificación.

1. Copia del Documentos de identidad del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
2. Antecedentes Contraloría del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
3. Antecedentes Personería del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
4. Antecedentes Procuraduría del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
5. Antecedentes Policía del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
6. Antecedentes RNMC del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
7. Antecedentes Delitos sexuales del Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT-
8. Autorización Documentos delitos sexuales firmado por el Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
9. Antecedentes REDAM Representante Legal de cada una de las empresas que conforma la UT.
10. Cámara de Comercio de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
11. Certificado Parafiscales firmada por el revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
 1. Cédula Revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
 2. Tarjeta profesional revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
 3. Certificación Junta de Contadores del Revisor fiscal de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
12. Acuerdo Consorcial
13. RUT de la Unión Temporal y de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.
14. RIT de la Unión Temporal y de todas las empresas que hagan parte del acuerdo consorcial.

Se aclara que los documentos solicitados no deben superar 30 días de expedición, excepto el 11.3 Certificación de la Junta de Contadores que deberá tener fecha de expedición no mayor a tres meses.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Cordialmente,



DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3126
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Preparo el correo Andrea Salazar

De: ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>

Enviado: martes, 21 de abril de 2026 10:48

Para: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA <dmorac@educacionbogota.gov.co>

Cc: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: INTENCIÓN MODIFICACIÓN ODC_151193_Segmento17

Cordial saludo, jefe:

De la manera más atenta me permito remitir la proyección de carta de intención de modificación # 3 por redistribución de recursos en la orden de compra No. 151193 segmento 17_SII_2025, lo anterior para tu revisión, firma y el respectivo envío al proveedor.

Gracias



Rocío Flórez Montoya.
Líder Programa de Movilidad Escolar
Contratista
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 1420
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.gov.co
Información: Línea 195

De: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 21 de abril de 2026 10:46 a. m.
Para: ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>
Asunto: INTENCIÓN MODIFICACIÓN ODC_151193_Segmento17

Cordial saludo, Rochi:

De la manera más atenta me permito remitir la proyección de carta de intención de modificación # 3 por redistribución de recursos en la orden de compra No. 151193 segmento 17_SII_2025, lo anterior para tu revisión, visto bueno, así como la gestión de firma del director y el respectivo envío al proveedor.

Slds,



Nicolás Cerquera Bravo.

Programa de Movilidad Escolar – Contratista.

Dirección de Bienestar Estudiantil.

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 1420

Fax: 315 34 48

www.educacionbogota.gov.co

Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01084-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 21 de abril de 2026

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

REFERENCIA:	<i>“Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - “Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar.”</i>
ASUNTO:	Concepto de modificación para la operación del Programa de Movilidad Escolar. Segmento 17 de la OC 151193.
AREA:	<i>Dirección General</i>

Cordial saludo,

En el marco de las funciones establecidas en el contrato de interventoría N.º CO1.PCCNTR.8244096, con fecha de inicio el 01 de septiembre de 2025, a cargo del interventor Consorcio CSC Moviescolar 25, nos permitimos informar, con base en la información disponible sobre la operación actual correspondiente a la orden de compra y al segmento mencionado en el asunto, lo siguiente:

1. Antecedentes contractuales¹

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VET 2023
Valor total de contrato con adiciones (si aplica)	\$ 2.294.328.871.53
Fecha de terminación con prórroga (si aplica)	30/06/2026

2. Descripción de la necesidad

La solicitud se sustenta en el Anexo 1 Técnico del servicio de transporte escolar que hace parte integral del Acuerdo Marco de Precios CCE-144-2023, el cual describe en el numeral 7.1. Sábana de rutas lo siguiente:

“(…) Los datos que están contenidos en la sábana pueden variar durante la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos de la SED (…)

“(…) Es decir, la SED en cualquier momento podrá aumentar o disminuir el número de rutas asignadas, el número de vehículos requeridos, el tipo de estos o los recorridos de estas de acuerdo con las necesidades de cada IED, previa comunicación al Contratista cumpliendo con los términos establecidos (…)”

Sustentado en la solicitud elevada por la Secretaría de Educación del Distrito mediante correo electrónico recibido el 20 de abril de 2026, en la cual se indica la necesidad de realizar una modificación contractual relacionada con la **redistribución de recursos permitiendo operación hasta el 5 de junio de 2026**, para la orden de compra del asunto.

¹ Fuente: 20260417Proyeccionesv163

En consecuencia, la presente proyección financiera se realiza con base en la sabana de operación con corte al 19 de abril de 2026.

3. Ejecución física y financiera

En la siguiente tabla se relaciona el avance en la ejecución física y financiera de la orden de compra. Para mayor claridad se tienen los siguientes conceptos.

Ejecución física: corresponde al tiempo de ejecución en meses y días frente a los días transcurridos desde la fecha de inicio en la ejecución.

Ejecución financiera: incluye el valor certificado por la interventoría posterior a las validaciones realizadas de los certificados de cumplimiento y posterior facturación por el proveedor. Y, el valor proyectado en la ejecución es un estimado derivado de la activación de las rutas.

Ejecución financiera	Valor total de la orden de compra	\$ 2.294.328.871.53
	Valor pagado	\$ 912.839.465*
	Porcentaje de ejecución financiera	40%
	Valor proyectado de ejecución	\$ 1.465.760.720.86 **
Ejecución física	Fecha de inicio	01/10/2025
	Fecha de terminación	30/06/2026
	Días ejecutados	200
	Porcentaje de ejecución física	74%

*El valor corresponde a lo facturado con corte al 31 de marzo 2026.

El valor señalado corresponde al monto ejecutado a la fecha de realización de la proyección, **19 de abril 2026, e incluye tanto los valores ya pagados como aquellos pendientes de pago a dicha fecha.

En la siguiente tabla se relaciona el detalle por cada una de las tipologías incluidas para la ejecución de la orden de compra, en ella se incluye el detalle del valor por hora de recorrido, saldo por tipología, horas disponibles, el valor por día y los días disponibles para el consumo de los recursos actuales. Para la proyección de la fecha estimada de terminación de los recursos, se toma como referencia la proyección de agotamiento con corte al 19 de abril 2026.

ESTADO POR TIPOLOGÍA Y ZONA DE OPERACIÓN

Tipología	Zona de Operación	Tarifa Hora Vigencia 2026	#Horas Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías (Actual)	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías (Actual)	Valor ejecutado al 19 de abril de 2026	Saldo con corte al 19 de abril 2026
BUS	URBANO	\$ 188.223.32	4276	\$ 654.343.826.60	\$ 343.233.641.33	\$ 311.110.185.27
BUSETA	URBANO	\$ 170.533.18	1969	\$ 272.991.731.68	\$ 212.043.449.36	\$ 60.948.282.32
MICROBUS	URBANO	\$ 153.765.73	1849	\$ 231.148.653.52	\$ 86.413.841.45	\$ 144.734.812.07
BUS	RURAL	\$ 189.247.85	5788	\$ 890.537.327.75	\$ 630.156.882.24	\$ 260.380.445.51
BUSETA	RURAL	\$ 172.227.12	1051	\$ 147.163.172.16	\$ 128.262.998.24	\$ 18.900.173.92
MICROBUS	RURAL	\$ 154.369.97	782	\$ 98.144.159.82	\$ 65.649.908.24	\$ 32.494.251.58
TOTAL				\$ 2.294.328.871.53	\$ 1.465.760.720.86	\$ 828.568.150.67

Tipología	Zona de Operación	PROYECCIÓN TOTAL HORAS USADAS X TIPOLOGÍA REGULAR (DESDE 26/01/2026 HASTA 13/04/2026)	PROYECCIÓN TOTAL HORAS USADAS X TIPOLOGÍA COMPLEMENTARIAS (DESDE 26/01/2026 HASTA 13/04/2026)	HORAS DISPONIBLES DESDE 13/04/2026	VEHÍCULOS OP CAMBIOS REGULAR	HORAS OPERACIÓN CAMBIOS DÍA REGULAR	VEHÍCULOS OP ACTUAL COMPLEMENTARIAS	HORAS OPERACIÓN DÍA COMPLEMENTARIAS	DÍAS DISPONIBLES DESDE 13/04/2026(AJUSTES)	FECHA FINAL DE OPERACIÓN PROYECTADA INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVIESCOLAR 25
BUS	URBANO	634	276	1705	6	12	28	22	48	viernes, junio 19, 2026
BUSETA	URBANO	526	272	389	5	10	32	21	13	miércoles, mayo 6, 2026
MICROBUS	URBANO	106	88	943	1	2	4	3	124	domingo, noviembre 29, 2026
BUS	RURAL	1970	26	1376	21	42	2	2	31	miércoles, junio 3, 2026
BUSETA	RURAL	412	58	110	6	12	4	3.20	7	martes, abril 28, 2026
MICROBUS	RURAL	239	18	210	4	8	2	1.60	18	jueves, mayo 21, 2026

4. Concepto técnico

Con relación a la solicitud para la orden de compra, al realizar el análisis técnico se identifica la necesidad de efectuar la presente modificación, para garantizar así la prestación del servicio, con el total de rutas que se encuentran activas a la fecha, acorde con las tipologías y horas de servicio relacionadas en la tabla anterior.

La programación de la sábana de rutas está con corte al 19 de abril de 2026, esto para la proyección correspondiente.

5. Concepto financiero

A la fecha el valor diario de operación para la orden de compra es de \$ 24.946.109.36, con la redistribución de recursos entre tipologías se garantizaría la optimización del saldo hasta el 5 de junio de 2026.

Esta modificación cubriría las tipologías que están incluidas en la orden de compra para la prestación del servicio, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tipología	Zona de Operación	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías	Valor ejecutado al 19 de abril de 2026	Saldo disponible para operar según interventoría a 19 de abril de 2026
BUS	URBANO	\$ 563.788.562.11	\$ 343.233.641.33	\$ 220.554.920.79
BUSETA	URBANO	\$ 388.101.626.70	\$ 212.043.449.36	\$ 176.058.177.33
MICROBUS	URBANO	\$ 114.440.463.16	\$ 86.413.841.45	\$ 28.026.621.71
BUS	RURAL	\$ 902.270.694.40	\$ 630.156.882.24	\$ 272.113.812.16
BUSETA	RURAL	\$ 212.609.478.33	\$ 128.262.998.24	\$ 84.346.480.09
MICROBUS	RURAL	\$ 113.118.046.83	\$ 65.649.908.24	\$ 47.468.138.59
TOTAL		\$ 2.294.328.871.53	\$ 1.465.760.720.86	\$ 828.568.150.67

TIPOLOGÍA	ZONA DE OPERACIÓN	HORAS DISPONIBLES DESDE 13/04/2026	VEHÍCULOS OP CAMBIOS REGULAR	HORAS OPERACIÓN CAMBIOS DÍA REGULAR	VEHÍCULOS OP ACTUAL COMPLEMENTARIAS	HORAS OPERACIÓN DÍA COMPLEMENTARIAS	DÍAS DISPONIBLES DESDE 13/04/2026	FECHA FINAL DE OPERACIÓN PROYECTADA INTERVENTORIA CONSORCIO MOVIESCOLAR 25
BUS	URBANO	1224	6	12	28	22	35	viernes, junio 5, 2026
BUSETA	URBANO	1064	5	10	32	21	34	viernes, junio 5, 2026
MICROBUS	URBANO	184	1	2	4	3	35	viernes, junio 5, 2026
BUS	RURAL	1438	21	42	2	2	32	viernes, junio 5, 2026
BUSETA	RURAL	490	6	12	4	3.20	32	viernes, junio 5, 2026
MICROBUS	RURAL	307	4	8	2	1.60	32	viernes, junio 5, 2026

6. Concepto jurídico

Desde el punto de vista jurídico, se concluye que la modificación propuesta a la orden de compra No. 151193 – Segmento 17, suscrita entre la UNIÓN TEMPORAL VET 2023 y la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se encuentra enmarcada dentro de las responsabilidades legales de las entidades públicas, en especial, en lo relativo a la adopción de medidas de control y vigilancia durante la ejecución de los contratos, con el fin de asegurar su adecuado y eficiente cumplimiento. Esta obligación se establece en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que señala:

*“(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales (…) tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su **cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán (...), introducir modificaciones a lo contratado (...).**” (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

En este sentido, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, como la doctrina de Colombia Compra Eficiente, han reiterado que, si bien las modificaciones contractuales son excepcionales, son permitidas cuando se orientan a garantizar el interés general mediante el cumplimiento de los fines del contrato estatal.

Así lo confirma la Sentencia del 23 de septiembre de 2024 (Rad. 41001-23-33-000-2012- 00184-02, M.P. Nicolás Yepes Corrales), la cual reitera lo establecido en la Sentencia C300 de 2012:

“En cuanto a los contratos estatales, la jurisprudencia ha ratificado lo anterior, en el sentido de indicar que pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado (...).”

Colombia Compra Eficiente, en línea con la anterior jurisprudencia, ha precisado que las modificaciones deben responder a una causa real, cierta, autorizada en la ley, debidamente sustentada y probada, y orientada a cumplir los fines estatales de la contratación:

“(…) se ha considerado que es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, solo de manera excepcional y en la medida en que con dicha modificación se busque garantizar el interés público, o cuando la entidad haya verificado y así pueda constatar por cualquiera que la causa de la modificación es real y cierta (...).” (Concepto C-004 de 2023)

La modificación propuesta, en este caso, cumple con dichos parámetros, toda vez que:

1. No vulnera derechos de terceros ni modifica el objeto o alcance del contrato.
2. Se suscribirá dentro del término de ejecución contractual.
3. Responde a una necesidad técnica identificada en la operación del programa.
4. No altera las condiciones de selección inicial ni el parque automotor ofertado.

Además, se ajusta a lo señalado por Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-329 de 22 de agosto de 2024, que recoge lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Concepto 2263 de 2016), según el cual toda modificación debe respetar límites de orden material, formal y temporal, especialmente:

- El respeto a los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia.
- La existencia de un acto escrito y motivado.
- La vigencia del contrato al momento de la modificación.
- La prohibición de alterar las condiciones sustanciales del objeto contractual.

Por tanto, la modificación garantiza la continuidad y estabilidad en la prestación del servicio de transporte escolar, sin alterar la operación aprobada ni los vehículos ofertados, y sin afectación a las rutas activas.

La necesidad de esta modificación responde a situaciones sobrevinientes durante la ejecución del Programa de Movilidad Escolar, y se hace indispensable para garantizar la calidad del servicio social prestado a las comunidades beneficiarias.

Igualmente, se cumplen los cinco presupuestos de legalidad definidos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera de 16 de marzo de 2015, para validar la modificación de contratos estatales:

1. Constar por escrito.
2. Estar suscrita dentro de la vigencia contractual.
3. No exceder el 50% del valor inicial del contrato.
4. No agotar el objeto contractual.
5. No alterar el objeto inicial del contrato.

La modificación propuesta a la Orden de Compra No. 151193 – Segmento 17, suscrita entre la UNIÓN TEMPORAL VET 2023 y la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se encuentra debidamente soportada desde el punto de vista jurídico, técnico y contractual.

Esta modificación, basada en la redistribución de recursos, no altera la esencia del contrato, respeta los límites legales y jurisprudenciales establecidos para los contratos estatales, y se enmarca en la facultad que tiene la administración de ajustar los términos contractuales con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público.

Asimismo, se ha demostrado que dicha modificación no afecta negativamente la operación actual, no introduce cambios en el parque automotor ofertado, ni vulnera los principios de transparencia, igualdad ni libre concurrencia. Por el contrario, responde a una causa real, cierta y justificada, y tiene como objetivo la satisfacción del interés general, alineándose con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina de Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, se concluye que la modificación en estudio es jurídicamente viable y se convierte en un instrumento legítimo para garantizar el adecuado cumplimiento de los fines estatales y la calidad del servicio de transporte escolar.

7. Conclusión

Una vez realizado el anterior análisis, la interventoría considera necesario y viable en aras de cumplir con la operación actual de Movilidad Escolar, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se sugiere adelantar el trámite contractual correspondiente para modificar la orden de compra mediante la redistribución de recursos, conforme al detalle adjunto, lo cual implica la actualización o modificación de las garantías actualmente vigentes.
2. La proyección realizada es susceptible de sufrir variaciones a lo largo del período proyectado por la SED, derivadas de aspectos tales como: paro de maestros, suspensión de jornadas académicas por alteración del orden público, cambios en jornadas académicas, entre otras; esto podría incidir en la fecha de terminación de la orden de compra.
3. Sustentado en las mesas de trabajo realizadas en conjunto con la entidad, se adelantó la validación para la modificación la cual sería viable como se relaciona en la siguiente tabla, detallando tipología y zona de operación, para garantizar la prestación del servicio hasta el 5 de junio de 2026 como fecha probable de terminación por agotamiento de recursos; para esto, se deben tener en cuenta las dinámicas propias de la operación previamente mencionadas en el numeral anterior.

Tipología	Zona de Operación	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías	Valor sugerido para la adición y/o redistribución
BUS	URBANO	\$ 563.788.562.11	-\$ 90.555.264.49
BUSETA	URBANO	\$ 388.101.626.70	\$ 115.109.895.02
MICROBUS	URBANO	\$ 114.440.463.16	-\$ 116.708.190.36
BUS	RURAL	\$ 902.270.694.40	\$ 11.733.366.65
BUSETA	RURAL	\$ 212.609.478.33	\$ 65.446.306.17
MICROBUS	RURAL	\$ 113.118.046.83	\$ 14.973.887.01
TOTAL		\$ 2.294.328.871.53	\$ 0

4. La presente proyección no es vinculante para la ENTIDAD y deberá ser analizada a la luz de sus políticas, necesidades y disponibilidad presupuestal.

Atentamente,


FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
 Director de Interventoría
 CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
 C.C. Consecutivo
 Elaboró. CMA- MVP
 Revisó. GCBM