

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488712
Número de orden de compra a modificar:	151794

Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo Mora Castañeda
Proveedor:	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-12 09:33:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-03	2026-06-01

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147510	CDP 23 segmentos 2025	CDP-17_01	CDP	17_01
158952	Adición de recursos Modificación No.3	CDP-499	CDP	499

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 188 - Pasajeros: 40	30.0	Metros	51515040.43	CDP-17_01	1545451212.90
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 193 - Pasajeros: 30	16.0	Metros	46087916.54	CDP-17_01	737406664.64
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 220 - Pasajeros: 19	13.0	Metros	39872699.39	CDP-17_01	518345092.07
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 192 - Pasajeros: 40	2.0	Metros	54385698.00	CDP-17_01	108771396.00

5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Busetas de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 186 - Pasajeros: 30	1.0	Metros	69575123.31	CDP-17_01	69575123.31
6	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0.00	CDP-17_01	0.00
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 82- Pasajeros: 19	1.0	Metros	11112234.50	CDP-499	11112234.50

Total Orden de Compra Actual:	2,990,661,723.42
-------------------------------	------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 188 - Pasajeros: 40	30.00	Metros	50988152.21	CDP-17_01	1529644566.30

Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Buseta de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 193 - Pasajeros: 30	16.00	Metros	44178979.81	CDP-17_01	706863676.96
Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 220 - Pasajeros: 19	13.00	Metros	43698734.90	CDP-17_01	568083553.70
Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 192 - Pasajeros: 40	2.00	Metros	54279016.88	CDP-17_01	108558033.76
Editado	5	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Buseta de 20 a 30 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 186 - Pasajeros: 30	1.00	Metros	69380332.60	CDP-17_01	69380332.60

Editado	7	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 82- Pasajeros: 19	1.00	Metros	8131560.10	CDP-499	8131560.10
---------	---	---	------	--------	------------	---------	------------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	2,990,661,723.42
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,990,661,723.42


Detalle o justificación de la aclaración

La SED en pro de garantizar el derecho a la educación a través del PME, evidencia que la operación de rutas en el distrito es dinámica como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho de la variación de las tipologías dependiendo de la necesidad de la operación y solicitudes de las IED, por esto requiere modificar la OC, para garantizar recursos para el calendario 2026, redistribuyendo recursos así: Aumento de MICRO RRL en \$49.738.461,63. Disminución de BUS URB en \$213.362,24, BUSETA URB en \$194.790,71, MICRO URB en \$2.980.674,40, BUS RRL en \$15.806.646,60, BUSETA RRL en \$30.542.987,68. Adicional el actual plazo de ejecución de la ODC finaliza el 03/06/2026, y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, es necesario modificarlo hasta el 01/06/2026. La presente modificación se encuentra validada través del proyecto de inversión número 8060 a cargo de la DBE, con radicado S-2026-167182 y aceptación del proveedor con comunicado del día 08/05/26.

GALEANO
TORO ANDRES
IVANNO

Firmado digitalmente
por GALEANO TORO
ANDRES IVANNO
Fecha: 2026.05.15
11:39:03 -05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: **ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO**
Documento: **16.070.546**



Firma de proveedor
Nombre: **WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN**
Documento: **80.931.935**

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.5
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151794 SED 3538-2025
SEGMENTO 18_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJERO
COLOMBIA NIT 901.668.643-1

Bogotá, mayo de 2026.

En el marco del proceso de selección abreviada a través del Acuerdo Marco de Precios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente No.SED-SA-AM-DBE-057-2025, cuyo objeto consiste en: *“PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL”*, la Secretaría de Educación del Distrito adjudicó 23 segmentos ofertados para la prestación del servicio de transporte especial escolar en el Distrito Capital, para el último trimestre del 2025 y primer semestre del 2026, dentro de los cuales se encuentra la Orden de Compra objeto de la presente modificación.

Con el fin de garantizar el seguimiento de los procesos asociados al Programa de Movilidad Escolar, la Secretaría de Educación del Distrito, suscribió el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8244096 del 29 de agosto de 2025 con el CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR 25 y cuyo objeto consiste en *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA - CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR”*, garantizando seguimiento continuo a los procesos asociados a este Programa, incluyendo, más no limitado, a cada uno de los contratos y órdenes de compra de transporte Especial Escolar que se encuentran actualmente en ejecución, dentro de las que se encuentra la orden de compra **151794** segmento **18_SII_2025**.

De acuerdo con lo anterior, el **15 de septiembre de 2025**, la Secretaría de Educación del Distrito suscribió con la **UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA** la Orden de Compra No. **CCE 151794** (Consecutivo interno SED **3538-2025**) por un valor total de **\$1.993.796.434,62**, amparada financieramente por tres Certificados de Registro presupuestal; el primero para la vigencia 2025 por valor de **\$478.436.067** el segundo para la vigencia 2026 por valor de **\$1.197.134.691** y el tercero también para la vigencia 2026 por valor de **\$318.225.677** para un total en la vigencia 2026 de **\$1.515.360.368**; una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, la orden de compra inició su ejecución el **25 de septiembre de 2025**, estableciendo como fecha de terminación el **30 de junio de 2026**, según consta en el Acta de Inicio correspondiente.

Esta Orden de Compra ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

Tabla No.1
Modificaciones contractuales anteriores

No. modificación	Fecha modificación	Modificación del Plazo de Ejecución				Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones (redistribución de recursos)
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Reactivación		Adición	Disminución	
1	30 de octubre de 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	30 de junio de 2026	\$ 238.740.300,80	N/A	\$ 2.232.536.735,42
2	24 de noviembre de 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	30 de junio de 2026	\$ 194.317.762,00	N/A	\$ 2.426.854.497,42
3	13 de marzo de 2026	N/A	03/06/2026	N/A	N/A	03 de junio de 2026	\$ 563.807.226,00	N/A	\$ 2.990.661.723,42
4	23 de abril de 2026	N/A	N/A	N/A	N/A	03 de junio de 2026	N/A	N/A	\$ 2.990.661.723,42

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil 13 de mayo 2026

La Modificación contractual No.1 referenciada en la tabla anterior, se encuentra soportada en la adición de recursos, teniendo en cuenta la demanda en la operación reflejada a través de la sábana de rutas con corte del 17 de octubre

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.5
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151794 SED 3538-2025
SEGMENTO 18_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJERO
COLOMBIA NIT 901.668.643-1

de 2025, sobre la cual la interventoría remitió el respectivo concepto de viabilidad administrativa, técnica, financiera y jurídica a través del radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00364-2025** del 21 de octubre de 2025, donde, a su vez, como resultado del análisis se reportó el agotamiento de la tipología Buseta rural con fecha límite de operación 31 de octubre de 2025, de conformidad con los recursos originalmente asignados en la Orden de Compra **151794**; por lo tanto, se hizo necesario adicionar recursos así: \$7.979.402,42 a Bus urbano, \$5.067.725,76 a Buseta urbano, \$113.873.431,80 a Bus rural, \$73.024.794,24 a Buseta rural y \$38.794.946,58 a Microbús rural. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Orden de Compra frente a su Modificación No. 1 quedó establecida por un valor total de **\$2.232.536.735,42**, respaldada financieramente por dos Certificados de Registro Presupuestal correspondientes a la vigencia 2025 por un monto de **\$717.176.368** y dos Certificados de Registro Presupuestal para la vigencia 2026 por un valor de **\$1.515.360.368**.

La Modificación Contractual No.2 tuvo sustento técnico y legal, teniendo en cuenta la demanda en la operación reflejada a través de la sábana de rutas con corte del 7 de noviembre de 2025, sobre la cual la interventoría remitió el respectivo concepto de viabilidad administrativa, técnica, financiera y jurídica a través del radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00444-2025** del 13 de noviembre de 2025. En consecuencia, se adicionaron recursos por un valor de \$194.317.762,00 así: \$5.377.423,37 a Bus urbano, \$1.742.030,73 a Buseta urbano, \$100.665.635,88 a Bus rural, \$52.603.990,46 a Buseta rural y \$33.928.681,53 a Microbús rural. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Orden de Compra frente a su Modificación No.2 quedó establecida por un valor total de **\$2.426.854.497,42**.

Frente a la Modificación contractual No.3 referenciada correspondiente a la adición de recursos, esta se encuentra soportada, tal como se expuso en el documento de justificación, considerando el incremento real en el SMMLV versus el proyectado durante la vigencia 2025, lo que ocasionó que las proyecciones de agotamiento de recursos se vieran reducidos de manera considerable; de igual manera también se vio afectado por la demanda en la operación reflejada a través de la sábana de rutas con corte del 26 de febrero de 2026, sobre la cual la interventoría remitió el respectivo concepto de viabilidad administrativa, técnica, financiera y jurídica a través del radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00897-2026** del 06 de marzo de 2026, donde, a su vez, como resultado del análisis se reportó el agotamiento de la tipología Buseta rural con fecha límite de operación 31 de mayo de 2026, de conformidad con los recursos originalmente asignados en la Orden de Compra **151794**; por lo tanto, se hizo necesario adicionar recursos así: \$15.362.084,32 a Bus urbano, \$35.451.909,02 a Buseta urbano, \$12.220.765,04 a Microbús urbano, \$322.938.572,70 a Bus rural, \$112.325.856,48 a Buseta rural y \$65.508.038,44 a Microbús rural. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Orden de Compra quedó establecida por un valor total de **\$2.990.661.723,42**.

La Modificación Contractual No.4 tuvo sustento técnico y legal, teniendo en cuenta la demanda en la operación reflejada a través de la sábana de rutas con corte del 13 de abril de 2026, sobre la cual la interventoría remitió el respectivo concepto de viabilidad administrativa, técnica, financiera y jurídica a través del radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01064-2026** del 15 de abril de 2026. En consecuencia, se redistribuyeron recursos así: adicionando: \$13.441.823,80 a Bus urbano y \$1.317.220,50 a Bus rural; y disminuyendo \$2.142.697,76 a Buseta urbano, \$1.108.530,54 a Microbús urbano, \$5.023.517,92 a Buseta rural y \$6.484.298,08 a Microbús rural \$24.009.028,96 y \$20.617.747,50; por lo que la Orden de Compra frente a su Modificación No.4 permaneció establecida por un valor total de **\$2.990.661.723,42**. Adicionalmente en la modificación referenciada se incluyó sábana de operación asociada a la Orden de Compra la ruta R-365 perteneciente al COLEGIO RURAL CHIZACÁ (IED) de conformidad con los argumentos expuestos en la correspondiente justificación.

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.5
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151794 SED 3538-2025
SEGMENTO 18_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJERO
COLOMBIA NIT 901.668.643-1

Considerando lo anterior, atendiendo al comportamiento propio de la operación, la Dirección de Bienestar Estudiantil solicitó a la firma interventora CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR 25 la proyección de agotamiento de recursos de la orden de compra **No. CCE-151794–SED 3538-2025**. En respuesta a esto, y en el marco del cumplimiento de su obligación de ejercer el control técnico, operativo, financiero-contable y jurídico sobre la orden de compra antes citada, la interventoría remitió el oficio bajo el radicado **SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01140-2026** del **8 de mayo de 2026**, respaldado por la sábana de rutas del **30 de abril de 2026**, en el cual se detalló el estado de los recursos disponibles tanto financieros como en términos de horas y días, así como las fechas tentativas en las que se prevé el agotamiento de recursos de cada tipología basándose en la proyección de los servicios a prestar para cada una de las tipologías, como puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla No.2
Reporte de recursos disponibles para modificación

ZONA	TIPOLOGÍA	TARIFA HORA VIGENCIA 2025	TARIFA HORA VIGENCIA 2026	VALOR RP VIGENCIA 2025 INICIAL DE OC	VALOR RP VIGENCIA 2026 INICIAL DE OC	VALOR TOTAL INICIAL DE OC	VALOR OC MODIFICACIÓN No.1	VALOR DE OC MODIFICACIÓN No.2	VALOR DE OC MODIFICACIÓN No.3	VALOR DE OC MODIFICACIÓN No.4	EJECUCIÓN OC CORTE AL 30/04/2026	SALDO OC DESPUÉS DE EJECUCIÓN AL 30/04/2026
		A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I	J	K=I-J
URBANO	BUS	\$ 173.46527	\$ 213.36228	\$ 16.479.200,65	\$ 50.131.461,47	\$ 66.610.662,12	\$ 74.590.064,54	\$ 79.967.487,88	\$ 95.329.572,20	\$ 108.771.396,00	\$ 86.748.246,87	\$ 22.023.149,13
URBANO	BUSETA	\$ 158.36643	\$ 194.79071	\$ 6.809.756,49	\$ 22.646.399,08	\$ 29.456.155,57	\$ 34.523.881,33	\$ 36.265.912,05	\$ 71.717.821,07	\$ 69.575.123,31	\$ 55.276.218,73	\$ 14.298.904,58
URBANO	MICROBUS	N/A	\$ 149.03372	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 12.220.765,04	\$ 11.112.234,50	\$ 0,00	\$ 11.112.234,50
RURAL	BUS	\$ 178.48517	\$ 219.53676	\$ 241.847.511,97	\$ 764.808.839,93	\$ 1.006.656.351,90	\$ 1.120.529.783,70	\$ 1.221.195.419,70	\$ 1.544.133.992,40	\$ 1.545.451.212,90	\$ 1.281.864.426,88	\$ 263.586.786,02
RURAL	BUSETA	\$ 163.36643	\$ 200.94071	\$ 121.381.257,49	\$ 383.094.283,95	\$ 504.475.541,44	\$ 577.500.335,68	\$ 630.104.326,08	\$ 742.430.182,56	\$ 737.406.664,64	\$ 613.945.746,91	\$ 123.460.917,73
RURAL	MICROBUS	\$ 135.17403	\$ 166.26406	\$ 91.918.340,40	\$ 294.679.383,19	\$ 386.597.723,59	\$ 425.392.670,17	\$ 459.321.351,71	\$ 524.829.390,15	\$ 518.345.092,07	\$ 440.515.942,51	\$ 77.829.149,56
Total			Total	\$ 478.436.067,00	\$ 1.515.360.367,62	\$ 1.993.796.434,62	\$ 2.232.536.735,42	\$ 2.426.854.497,42	\$ 2.990.661.723,42	\$ 2.990.661.723,42	\$ 2.478.350.581,90	\$ 512.311.141,52

Fuente: Archivo Control Horas – Informe de Interventoría del 08 de mayo 2026.

Con base en lo expuesto anteriormente y considerando la información reportada por la interventoría, la cual se ve reflejada en la Tabla No.2, se realizó un ejercicio de nivelación de horas, tomando el saldo financiero disponible de la Orden de compra considerando la ejecución con corte al **30 de abril de 2026**, determinando la cantidad de horas y días faltantes o excedentes para alcanzar la fecha proyectada para la finalización de los recursos (01 de junio de 2026) en todas las tipologías (**Bus urbano, Buseta urbano, Microbús urbano, Bus rural, Buseta rural y Microbús rural**).

Este análisis contempla la sábana de rutas a ejecutar, así como los cambios de tipología realizados y por realizar. La cantidad de días obtenidos se multiplica por el consumo promedio diario de horas según la sábana de rutas, lo que permite calcular las horas necesarias para alcanzar la fecha de planeación, ya sea por exceso o por déficit. Si se detecta un exceso de horas, se descontará la cantidad y el valor correspondiente de las horas registradas en la Orden de Compra. En caso de un déficit, se añadirá la cantidad y el valor respectivo, como se detalla a continuación:

Tabla No.3
Cálculo de horas necesarias por tipología que soportan la modificación No.5

Segmento	Tipología	Zona	Fecha probable de agotamiento de la OC con corte 30 de abril	Cantidad días requeridos actualmente para llegar al 01/06/2026	*Promedio de Horas de consumo diario	Cantidad de horas requeridas actualmente para llegar al 01/06/2026	Total horas OC Modificación No 4 en función de tarifas 2026	Cantidad total de horas necesarias en la OC para llegar al 01/06/2026
			L	M	N	N=M*N	O=I/B	P=N+O
18_SII_2025	BUS	URBANO	1/06/2026	-1	1,000000	-1,000000	509,796741	508,796741
18_SII_2025	BUSETA	URBANO	1/06/2026	-1	1,000000	-1,000000	357,17886	356,178860
18_SII_2025	MICROBÚS	URBANO	1/06/2026	-1	20,000000	-20,000000	74,561881	54,561881
18_SII_2025	BUS	RURAL	2/06/2026	-1	71,999999	-71,999999	7039,601109	6967,601110
18_SII_2025	BUSETA	RURAL	10/06/2026	-6	25,333333	-152,000000	3669,772386	3517,772386
18_SII_2025	MICROBÚS	RURAL	19/05/2026	8	37,394178	299,153422	3117,601614	3416,755036
							53,153423	14.821,666014

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.5
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151794 SED 3538-2025
SEGMENTO 18_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJERO
COLOMBIA NIT 901.668.643-1

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil sábana del 30 de abril 2026

**Promedio de la cantidad de horas diarias por tipología, teniendo en cuenta que el servicio de rutas no se presta todos los días de la semana en todas las rutas, considerando la dinámica de la operación y las demandas particulares de las Instituciones Educativas.*

Tabla No.4
Proyecciones para la Modificación No.5

TIPOLOGÍA	ZONA	TARIFA HORA VIGENCIA 2025	TARIFA HORA VIGENCIA 2026	VALOR DE OC INICIAL	VALOR OC MODIFICACIÓN No 1	VALOR OC MODIFICACIÓN No 2	VALOR OC MODIFICACIÓN No 3	VALOR OC MODIFICACIÓN No 4	TOTAL HORAS OC MODIFICACIÓN No 4 EN FUNCIÓN DE TARIFAS 2026	HORAS A REDISTRIBUIR PARA LA MODIFICACIÓN No. 5	VALOR A REDISTRIBUIR	VALOR OC MODIFICACIÓN No 5	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 5
		Q	R	S	T	U	V	W	X=WR	Y=M*N	Z=Y*R	A=W+Z	B=A/R
BUS	URBANO	\$ 173.465,27	\$ 213.362,28	\$ 66.610.662,12	\$ 74.590.064,54	\$ 79.967.487,88	\$ 95.329.572,20	\$ 108.771.396,00	509.796741	-1,000000	-\$ 213.362,24	\$ 108.558.033,76	508.796741
BUSETA	URBANO	\$ 158.366,43	\$ 194.790,71	\$ 29.456.155,57	\$ 34.523.881,33	\$ 36.265.912,05	\$ 71.717.821,07	\$ 69.575.123,31	357.178860	-1,000000	-\$ 194.790,71	\$ 69.380.332,60	356.178860
MICROBUS	URBANO	N/A	\$ 149.033,72	N/A	N/A	N/A	\$ 12.220.765,04	\$ 11.112.234,50	74.561881	-20,000000	-\$ 2.980.674,40	\$ 8.131.560,10	54.561881
BUS	RURAL	\$ 178.485,17	\$ 219.536,76	\$ 1.006.656.351,90	\$ 1.120.529.783,70	\$ 1.221.195.419,70	\$ 1.544.133.992,40	\$ 1.545.451.212,90	7039.601109	-71,999999	-\$ 15.806.646,60	\$ 1.529.644.566,30	6967.601110
BUSETA	RURAL	\$ 163.366,43	\$ 200.940,71	\$ 504.475.541,44	\$ 577.500.335,68	\$ 630.104.326,08	\$ 742.430.182,56	\$ 737.406.664,64	3669.772386	-152,000000	-\$ 30.542.987,68	\$ 706.863.676,96	3517.772386
MICROBUS	RURAL	\$ 135.174,03	\$ 166.264,06	\$ 386.597.723,59	\$ 425.392.670,17	\$ 459.321.351,71	\$ 524.829.390,15	\$ 518.345.092,07	3117.601614	299,153422	\$ 49.738.461,63	\$ 568.083.553,70	3416.755036
Total				\$ 1.993.796.434,02	\$ 2.232.536.735,42	\$ 2.426.854.497,42	\$ 2.990.661.723,42	\$ 2.990.661.723,42	14768,512591	53,153423	\$ 0,00	\$ 2.990.661.723,42	14821.666014

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil – Archivo proyección v165

Ahora bien, es necesario señalar que la presente modificación se sustenta a partir de variaciones que se presentaron a raíz de dinámicas propias de la operación, considerando la nivelación de la matrícula de los colegios distritales la cual conlleva variaciones significativas que se ven reflejadas en activaciones de rutas nuevas, cambios en las horas de recorrido debido a modificaciones en trazados, alteraciones en el número de días de operación y/o en las tipologías proyectadas, todo esto por solicitud de las instituciones educativas oficiales en el caso de las rutas regulares, o de las Direcciones de Media, Preescolar y Básica para las rutas complementarias.

En ese orden de ideas, considerando los recursos financieros disponibles con los que cuenta actualmente la orden de compra señalada, así como la necesidad de garantizar la prestación del servicio de rutas de transporte especial escolar de manera ininterrumpida, se realizan los cálculos correspondientes para adelantar la presente modificación contractual que consiste en redistribuir los recursos de la orden de compra No. **CCE 151794 (Consecutivo interno SED 3538-2025)**, entre las tipologías de **Bus urbano, Busetas urbano, Microbús urbano, Bus rural, Busetas rural y Microbús rural**; según se detalla en la Tabla No.4.

Es importante considerar que la estimación de las horas programadas como soporte de la presente modificación puede variar según la dinámica y comportamiento en cada una de las tipologías de la Orden de Compra, una vez se realice el proceso de certificación mensual a cargo de la Interventoría. A continuación, se presenta la tabla con el ejercicio de proyección y necesidad de recursos:

En relación con lo anterior, la Dirección de Bienestar Estudiantil, mediante comunicación **S-2026-167182 del 07 de mayo de 2026** solicitó al representante legal de la **UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA**, manifestar su intención de adelantar la presente modificación a la Orden de Compra en los términos mencionados anteriormente. En respuesta a la solicitud, el representante legal mediante comunicación remitida por correo electrónico del **08 de mayo de 2026** manifestó su conformidad con las condiciones y modificación expuesta.

Adicionalmente se pone de presente que, la presente modificación no afecta la matriz de riesgos que hace parte integral de la citada orden de compra.

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.5
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151794 SED 3538-2025
SEGMENTO 18_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJERO
COLOMBIA NIT 901.668.643-1

Respecto a la modificación de los contratos estatales, en concepto C.E. 2278 de 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

"(...) Recientemente esta Sala se ocupó en extenso sobre el fundamento legal y las situaciones que posibilitan la modificación del contrato estatal, así como de los procedimientos para hacerla y los límites que deben atenderse para que puedan realizarse dichas modificaciones, según la jurisprudencia y la doctrina. (...)

"(...) Señaló la Sala en el Concepto 2263, que en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Respecto de los límites para la modificación del contrato, se indicó que podrían ser modificados no sólo en cuanto a su valor, sino también en sus demás estipulaciones, incluyendo "su duración, y a un su naturaleza" (...).

En concordancia con lo anterior, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012 expediente D-8699 de la Sala Plena, ha ordenado:

"(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...)

Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que *"la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. (...)"*

Como sustento de lo expuesto anteriormente, la modificación de los contratos estatales está contemplada en el Estatuto General de la Contratación (Ley 80 de 1993), y responde no solo a la voluntad de las partes, sino también a las necesidades que puedan surgir durante la ejecución contractual. La autonomía de las partes permite que las estipulaciones contractuales se ajusten conforme a su naturaleza y esencia, en línea con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1602 del Código Civil, según el cual "todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes". Así lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley 80, que autorizan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral para "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación".

En consecuencia, conforme con la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, es viable jurídicamente modificar el contrato, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.5
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151794 SED 3538-2025
SEGMENTO 18_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJERO
COLOMBIA NIT 901.668.643-1

del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Con base en los argumentos expuestos y en atención a la necesidad de asegurar la continuidad y adecuada prestación del servicio de transporte escolar en el marco de la ejecución contractual, se concluye que resulta procedente jurídica y técnicamente autorizar y recomendar al ordenador del gasto adelantar la presente modificación contractual que consiste en **redistribuir de recursos para un valor total de la orden de compra equivalente a la suma DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$2.990.661.724),**

Dicha medida permitirá garantizar la disponibilidad oportuna y suficiente de las horas de operación asignadas a cada una de las tipologías requeridas, así como la adecuada asignación presupuestal, asegurando así la cobertura integral del servicio de rutas escolares hasta la **finalización de los recursos en la orden de compra incluyendo su capacidad máxima de adición, por lo que, se reduce el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 01 de junio de 2026,** como consecuencia del agotamiento de recursos previo al plazo máximo de ejecución contractual.

Dicha medida permitirá garantizar la disponibilidad oportuna y suficiente de las horas de operación asignadas a cada una de las tipologías requeridas, así como la adecuada asignación presupuestal, asegurando así la cobertura integral del servicio de rutas escolares.

Esta decisión se adopta en estricto cumplimiento de los principios de **planeación, eficiencia, economía y responsabilidad**, consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con el fin de evitar la afectación del derecho fundamental a la educación y garantizar el acceso efectivo de los estudiantes beneficiarios al sistema educativo.



Gerente Proyecto de Inversión No. 8060
Nombre: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Cargo: Director de Bienestar Estudiantil
Cédula No.: 79.683.203

Revisó: Martha Inés Güiza Rojas
Cindy Florido Bolaños
Rocío Flórez Montoya
Yenny Milena Ariza Acosta
Ana Milena Cerón Moreno

Asesora contratista DBE
Líder Equipo Jurídico contratista DBE
Líder PME contratista DBE
Contratista Equipo Financiero
Líder Equipo Financiero contratista DBE

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No.5
ORDEN DE COMPRA DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR No. CCE 151794 SED 3538-2025
SEGMENTO 18_SII_2025 SUSCRITA CON LA UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJERO
COLOMBIA NIT 901.668.643-1

Juan Carlos Zambrano Grisales
Sandra Yanneth Fonseca López

Líder Equipo Control de la Operación DBE
Contratista Equipo Control de la Operación DBE



Proyectó: Carlos Andrés Álvarez Muñetón
Nicolás Cerquera Bravo -

Abogado Equipo Jurídico contratista DBE
Contratista PME - DBE



Bogotá D.C., mayo de 2026

Señor

WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN

Representante Legal

Unión Temporal SRD Transporte de Pasajeros Colombia

Teléfono: 318 3540340

Ciudad

Correo: licitaciones@utsrd.com, directorgeneral@rutranscol.com, gerencia@rutranscol.com,
coordinadorsed@utsrd.com, supervisoraar@utespecialescolombia.com



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

Radicado N° **S-2026-167182**

Fecha: 07-05-2026 - 14:22
Folios: 2 Anexos:

Radicador: ANDREA CAROLINA SALAZAR GUTIERREZ - 4200

Destino: WILSON CAMILO SUAREZ PINZON REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **ZQ5NU**

Asunto: Solicitud de intención ante posible redistribución de recursos y reducción en el plazo de ejecución en la orden de Compra No. **151794** segmento **18_SII_2025**.

Respetado señor Suárez, cordial saludo.

De manera atenta y de acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **151794** segmento **18_SII_2025** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2026 se propone la siguiente redistribución de recursos a la orden de compra, de la siguiente manera:


SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	TARIFA HORA VIGENCIA 2025	TARIFA HORA VIGENCIA 2026	VALOR DE OC INICIAL	VALOR OC MODIFICACIÓN No 1	VALOR OC MODIFICACIÓN No 2	VALOR OC MODIFICACIÓN No 3	VALOR OC MODIFICACIÓN No 4	TOTAL HORAS OC MODIFICACIÓN No 4 EN FUNCIÓN DE TARIFAS 2026	HORAS A REDISTRIBUIR PARA LA MODIFICACIÓN No. 4	VALOR A REDISTRIBUIR	VALOR OC MODIFICACIÓN No 4	TOTAL HORAS INCLUYENDO MODIFICACIÓN No 4
			P	Q	R	T	V	X	B=X+A'	Y=X/Q	Z=L'M	A=Z'Q	B=X+A'	C=B'Q
18_SII_2025	BUS	URBANO	\$ 173.465,27	\$ 213.362,28	\$ 66.610.662,12	\$ 74.590.064,54	\$ 79.967.487,88	\$ 95.329.572,20	\$ 108.771.396,00	509.796741	-1,000000	-\$ 213.362,28	\$ 108.558.033,72	508.796741
18_SII_2025	BUSETA	URBANO	\$ 158.366,43	\$ 194.790,71	\$ 29.456.155,57	\$ 34.523.881,33	\$ 36.265.912,05	\$ 71.717.821,07	\$ 69.575.123,31	357,178860	-1,000000	-\$ 194.790,71	\$ 69.380.332,60	356,178860
18_SII_2025	MICROBUS	URBANO	N/A	\$ 149.033,72	N/A	N/A	N/A	\$ 12.220.765,04	\$ 11.112.234,50	74,561881	-20,000000	-\$ 2.980.674,40	\$ 8.131.560,10	54,561881
18_SII_2025	BUS	RURAL	\$ 178.485,17	\$ 219.536,76	\$ 1.006.656.351,90	\$ 1.120.529.783,70	\$ 1.221.195.419,70	\$ 1.544.133.992,40	\$ 1.545.451.212,90	7039,601109	-72,000000	-\$ 15.806.646,66	\$ 1.529.644.566,24	6967,601109
18_SII_2025	BUSETA	RURAL	\$ 163.366,43	\$ 200.940,71	\$ 504.475.541,44	\$ 577.500.335,68	\$ 630.104.326,08	\$ 742.430.182,56	\$ 737.406.664,64	3669,772386	-152,000001	-\$ 30.542.987,75	\$ 706.863.676,89	3517,772385
18_SII_2025	MICROBUS	RURAL	\$ 135.174,03	\$ 166.264,06	\$ 386.597.723,59	\$ 425.392.670,17	\$ 459.321.351,71	\$ 524.829.390,15	\$ 518.345.092,07	3117,601614	299,153423	\$ 49.738.461,80	\$ 568.083.553,87	3416,755037
Total					\$ 1.993.796.434,62	\$ 2.232.536.735,42	\$ 2.426.854.497,42	\$ 2.990.661.723,42	\$ 2.990.661.723,42	14768,512591	53,153422	\$ 0,00	\$ 2.990.661.723,42	14821,666013

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil - Archivo proyecciones V165.

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la redistribución de recursos a la orden de compra en comento, así como la reducción en el plazo de ejecución al **01 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra**, asociados a la orden de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Atentamente,



DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil

Elaboró: Nicolás Cerquera Bravo – Contratista PME - DBE *NCB*

Aprobó: Rocío Flórez Montoya- Coordinadora PME – DBE *RF*

NICOLAS CERQUERA BRAVO

De: Licitaciones UTSRD <licitaciones@utsrd.com>
Enviado el: viernes, 8 de mayo de 2026 12:23 p. m.
Para: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA
CC: Director Nacional Rutranscol; CAMILO SUAREZ; coordinadorsed@utsrd.com; supervisoraar@utespecialescolombia.com; NICOLAS CERQUERA BRAVO; ROCIO FLOREZ MONTOYA
Asunto: Re: INTENCIÓN MODIFICACIÓN ODC_151794_Segmento18

Buen dia Estimados,

Nos permitimos informar que damos aceptación del contenido del comunicado S-2026-167182 correspondiente a la sobre la orden de compra 151794 segmento 18_SII_2025

Cordialmente,

El jue, 7 may 2026 a la(s) 2:31 p.m., DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA (dmorac@educacionbogota.gov.co) escribió:

Señor
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN
Representante Legal
Unión Temporal SRD Transporte de Pasajeros Colombia
Teléfono: 318 3540340
Ciudad
Correo: licitaciones@utsrd.com, directorgeneral@rutranscol.com, gerencia@rutranscol.com, coordinadorsed@utsrd.com, supervisoraar@utespecialescolombia.com

Asunto: Solicitud de intención ante posible redistribución de recursos y reducción en el plazo de ejecución en la orden de Compra No. **151794** segmento **18_SII_2025**.

Respetado señor Suárez, cordial saludo.

De manera atenta y de acuerdo con el análisis realizado por la interventoría que ejerce vigilancia y control sobre la orden de compra **151794** segmento **18_SII_2025** y como es de su conocimiento, la operación de las rutas escolares en el distrito capital es dinámica, tal como lo reflejan las sábanas de rutas y el hecho en que la utilización de las diferentes tipologías varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación y solicitudes de las IED, la Secretaría de Educación del Distrito en aras de continuar garantizando el derecho fundamental a la

educación a través del Programa de Movilidad escolar (ruta escolar), y seguir avanzando en la disminución de la deserción escolar que permita el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, está considerando modificar el contrato referido en el asunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la proyección de la operación diaria de las rutas asignadas al segmento y con el fin de garantizar una atención adecuada a los usuarios de los servicios de transporte para la operación de la vigencia 2026 se propone la siguiente redistribución de recursos a la orden de compra, de la siguiente manera:

SEGMENTO	TIPOLOGÍA	ZONA	TARIFA HORA VIGENCIA 2025	TARIFA HORA VIGENCIA 2026	VALOR DE OC INICIAL	VALOR OC MODIFICACIÓN No 1	VALOR OC MODIFICACIÓN No 2	VALOR OC MODIFICACIÓN No 3	VALOR OC MODIFICACIÓN No 4	TOTAL HORAS OC MODIFICACIÓN No 4 EN FUNCIÓN DE TARIFAS 2026	HORAS A REDISTRIBUIR PARA LA MODIFICACIÓN No. 4	VALOR A REDISTRIBUIR	M
			P	Q	R	T	V	X	B'=X+A'	Y=X/Q	Z=L*M	A'=Z*Q	
18_SII_2025	BUS	URBANO	\$ 173.465,27	\$ 213.362,28	\$ 66.610.662,12	\$ 74.590.064,54	\$ 79.967.487,88	\$ 95.329.572,20	\$ 108.771.396,00	509,796741	-1,000000	-\$ 213.362,28	\$
18_SII_2025	BUSETA	URBANO	\$ 158.366,43	\$ 194.790,71	\$ 29.456.155,57	\$ 34.523.881,33	\$ 36.265.912,05	\$ 71.717.821,07	\$ 69.575.123,31	357,178860	-1,000000	-\$ 194.790,71	\$
18_SII_2025	MICROBÚS	URBANO	N/A	\$ 149.033,72	N/A	N/A	N/A	\$ 12.220.765,04	\$ 11.112.234,50	74,561881	-20,000000	-\$ 2.980.674,40	\$
18_SII_2025	BUS	RURAL	\$ 178.485,17	\$ 219.536,76	\$ 1.006.656.351,90	\$ 1.120.529.783,70	\$ 1.221.195.419,70	\$ 1.544.133.992,40	\$ 1.545.451.212,90	7039,601109	-72,000000	-\$ 15.806.646,66	1
18_SII_2025	BUSETA	RURAL	\$ 163.366,43	\$ 200.940,71	\$ 504.475.541,44	\$ 577.500.335,68	\$ 630.104.326,08	\$ 742.430.182,56	\$ 737.406.664,64	3669,772386	-152,000001	-\$ 30.542.987,75	\$
18_SII_2025	MICROBÚS	RURAL	\$ 135.174,03	\$ 166.264,06	\$ 386.597.723,59	\$ 425.392.670,17	\$ 459.321.351,71	\$ 524.829.390,15	\$ 518.345.092,07	3117,601614	299,153423	\$ 49.738.461,80	\$
Total					\$ 1.993.796.434,62	\$ 2.232.536.735,42	\$ 2.426.854.497,42	\$ 2.990.661.723,42	\$ 2.990.661.723,42	14768,512591	53,153422	\$ 0,00	2

Fuente: Dirección De Bienestar Estudiantil - Archivo proyecciones V165.

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en realizar la redistribución de recursos a la orden de compra en comento, así como la reducción en el plazo de ejecución al **01 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra**, asociados a la orden de compra en comento, en las condiciones aquí expresadas. Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Cordialmente,



DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3126
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>

Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 12:16

Para: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA <dmorac@educacionbogota.gov.co>

Cc: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: INTENCIÓN MODIFICACIÓN ODC_151794_Segmento18

Cordial saludo, jefe Daniel.

De manera atenta me permito remitir la proyección de carta de intención de modificación # 5 por redistribución de recursos y reducción en el plazo de ejecución en la orden de compra No. 151794 segmento 18_SII_2025. Lo anterior para revisión, firma y el respectivo envío al proveedor.

Quedo atenta a comentarios. Gracias



Rocío Flórez Montoya.
Líder Programa de Movilidad Escolar
Contratista
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 1420
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.gov.co
Información: Línea 195

De: NICOLAS CERQUERA BRAVO <ncerquerab@educacionbogota.gov.co>

Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 9:59 a. m.

Para: ROCIO FLOREZ MONTOYA <rflorez@educacionbogota.gov.co>

Asunto: INTENCIÓN MODIFICACIÓN ODC_151794_Segmento18

Cordial saludo, Rochi:

De la manera más atenta me permito remitir la proyección de carta de intención de modificación # 5 por redistribución de recursos y reducción en el plezo de ejecución en la orden de compra No. 151794 segmento 18_SII_2025, lo anterior para tu revisión, visto bueno, así como la gestión de firma del director encargado y el respectivo envío al proveedor.

Slds,




Nicolás Cerquera Bravo.
Programa de Movilidad Escolar – Contratista.
Dirección de Bienestar Estudiantil.
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 1420
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.gov.co
Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co



SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01140-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2026

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

REFERENCIA:	<i>“Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - “Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar.”</i>
ASUNTO:	Concepto de modificación para la operación del Programa de Movilidad Escolar. Segmento 18 de la OC 151794.
AREA:	<i>Dirección General</i>

Cordial saludo,

En el marco de las funciones establecidas en el contrato de interventoría N.º CO1.PCCNTR.8244096, con fecha de inicio el 01 de septiembre de 2025, a cargo del interventor Consorcio CSC Moviescolar 25, nos permitimos informar, con base en la información disponible sobre la operación actual correspondiente a la orden de compra y al segmento mencionado en el asunto, lo siguiente:

1. Antecedentes contractuales¹

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Valor total de contrato con adiciones (si aplica)	\$ 2.990.661.723.42
Fecha de terminación con prórroga (si aplica)	03/06/2026

2. Descripción de la necesidad

La solicitud se sustenta en el Anexo 1 Técnico del servicio de transporte escolar que hace parte integral del Acuerdo Marco de Precios CCE-144-2023, el cual describe en el numeral 7.1. Sábana de rutas lo siguiente:

“(...) Los datos que están contenidos en la sábana pueden variar durante la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos de la SED (...)

(...) Es decir, la SED en cualquier momento podrá aumentar o disminuir el número de rutas asignadas, el número de vehículos requeridos, el tipo de estos o los recorridos de estas de acuerdo con las necesidades de cada IED, previa comunicación al Contratista cumpliendo con los términos establecidos (...)”

Sustentado en la solicitud elevada por la Secretaría de Educación del Distrito mediante correo electrónico recibido el 20 de abril de 2026, en la cual se indica la necesidad de realizar una modificación contractual relacionada con la **redistribución de recursos permitiendo operación hasta el 01 de junio de 2026**, para la orden de compra del asunto.

¹ Fuente: 20260417Proyeccionesv163

En consecuencia, la presente proyección financiera se realiza con base en la sabana de operación con corte al 30 de abril de 2026.

3. Ejecución física y financiera

En la siguiente tabla se relaciona el avance en la ejecución física y financiera de la orden de compra. Para mayor claridad se tienen los siguientes conceptos.

Ejecución física: corresponde al tiempo de ejecución en meses y días frente a los días transcurridos desde la fecha de inicio en la ejecución.

Ejecución financiera: incluye el valor certificado por la interventoría posterior a las validaciones realizadas de los certificados de cumplimiento y posterior facturación por el proveedor. Y, el valor proyectado en la ejecución es un estimado derivado de la activación de las rutas.

Ejecución financiera	Valor total de la orden de compra	\$ 2.990.661.723.42
	Valor pagado	\$ 1.956.412.443*
	Porcentaje de ejecución financiera	65%
	Valor proyectado de ejecución	\$ 2.478.350.581.90 **
Ejecución física	Fecha de inicio	01/10/2025
	Fecha de terminación	03/06/2026
	Días ejecutados	211
	Porcentaje de ejecución física	86%

*El valor corresponde a lo facturado con corte al 30 de abril 2026.

El valor señalado corresponde al monto ejecutado a la fecha de realización de la proyección, **30 de abril 2026, e incluye tanto los valores ya pagados como aquellos pendientes de pago a dicha fecha.

En la siguiente tabla se relaciona el detalle por cada una de las tipologías incluidas para la ejecución de la orden de compra, en ella se incluye el detalle del valor por hora de recorrido, saldo por tipología, horas disponibles, el valor por día y los días disponibles para el consumo de los recursos actuales. Para la proyección de la fecha estimada de terminación de los recursos, se toma como referencia la proyección de agotamiento con corte al 30 de abril 2026.

ESTADO POR TIPOLOGÍA Y ZONA DE OPERACIÓN

Tipología	Zona de Operación	Tarifa Hora Vigencia 2026	#Horas Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías (Actual)	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías (Actual)	Valor ejecutado al 30 de abril de 2026	Saldo con corte al 30 de abril 2026
BUS	URBANO	\$ 213.362.28	510	\$ 108.771.396.00	\$ 86.748.246.87	\$ 22.023.149.13
BUSETA	URBANO	\$ 194.790.71	357	\$ 69.575.123.31	\$ 55.276.218.73	\$ 14.298.904.58
MICROBUS	URBANO	\$ 149.033.72	75	\$ 11.112.234.50	\$ -	\$ 11.112.234.50
BUS	RURAL	\$ 219.536.76	7040	\$ 1.545.451.212.90	\$ 1.281.864.426.88	\$ 263.586.786.02
BUSETA	RURAL	\$ 200.940.71	3670	\$ 737.406.664.64	\$ 613.945.746.91	\$ 123.460.917.73
MICROBUS	RURAL	\$ 166.264.06	3118	\$ 518.345.092.07	\$ 440.515.942.51	\$ 77.829.149.56
TOTAL				\$ 2.990.661.723.42	\$ 2.478.350.581.90	\$ 512.311.141.52

Tipología	Zona de Operación	PROYECCIÓN TOTAL HORAS USADAS X TIPOLOGÍA REGULAR (DESDE 26/01/2026 HASTA 30/04/2026)	PROYECCIÓN TOTAL HORAS USADAS X TIPOLOGÍA COMPLEMENTARIAS (DESDE 26/01/2026 HASTA 30/04/2026)	HORAS DISPONIBLES DESDE 30/04/2026	VEHÍCULOS OP CAMBIOS REGULAR	HORAS OPERACIÓN CAMBIOS DÍA REGULAR	VEHÍCULOS OP ACTUAL COMPLEMENTARIAS	HORAS OPERACIÓN DÍA COMPLEMENTARIAS	DÍAS DISPONIBLES DESDE 30/04/2026(AJUSTES)	FECHA FINAL DE OPERACIÓN PROYECTADA INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVIE ESCOLAR 25
BUS	URBANO	283	0	103	4	5.6			18	lunes, junio 1, 2026
BUSETA	URBANO	222	0	73	2	4			18	lunes, junio 1, 2026
MICROBUS	URBANO		0	75						lunes, 1 de junio de 2026
BUS	RURAL	3935	0	1189	31	62			19	martes, junio 2, 2026
BUSETA	RURAL	1927	0	590	12	24.4			24	miércoles, junio 10, 2026
MICROBUS	RURAL	1732	0	456	17	42			10	martes, mayo 19, 2026

4. Concepto técnico

Con relación a la solicitud para la orden de compra, al realizar el análisis técnico se identifica la necesidad de efectuar la presente modificación, para garantizar así la prestación del servicio, con el total de rutas que se encuentran activas a la fecha, acorde con las tipologías y horas de servicio relacionadas en la tabla anterior.

La programación de la sábana de rutas está con corte al 30 de abril de 2026, esto para la proyección correspondiente.

5. Concepto financiero

A la fecha el valor diario de operación para la orden de compra es de \$ 27.471.314, con la redistribución de recursos entre tipologías se garantizaría la optimización del saldo hasta el 01 de junio de 2026

Esta modificación cubriría las tipologías que están incluidas en la orden de compra para la prestación del servicio, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tipología	Zona de Operación	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías	Valor ejecutado al 30 de abril de 2026	Saldo disponible para operar según interventoría a 30 de abril de 2026
BUS	URBANO	\$ 108.558.033.72	\$ 86.748.246.87	\$ 21.809.786.84
BUSETA	URBANO	\$ 69.380.332.60	\$ 55.276.218.73	\$ 14.104.113.87
MICROBUS	URBANO	\$ 8.131.560.10	\$ -	\$ 8.131.560.10
BUS	RURAL	\$ 1.529.644.566.24	\$ 1.281.864.426.88	\$ 247.780.139.36
BUSETA	RURAL	\$ 706.863.676.89	\$ 613.945.746.91	\$ 92.917.929.98
MICROBUS	RURAL	\$ 568.083.553.87	\$ 440.515.942.51	\$ 127.567.611.36
TOTAL		\$ 2.990.661.723.42	\$ 2.478.350.581.90	\$ 512.311.141.52

TIPOLOGÍA	ZONA DE OPERACIÓN	HORAS DISPONIBLES DESDE 30/04/2026	VEHÍCULOS OP CAMBIOS REGULAR	HORAS OPERACIÓN CAMBIOS DÍA REGULAR	VEHÍCULOS OP ACTUAL COMPLEMENTARIAS	HORAS OPERACIÓN DÍA COMPLEMENTARIAS	DÍAS DISPONIBLES DESDE 30/04/2026	FECHA FINAL DE OPERACIÓN PROYECTADA INTERVENTORIA CONSORCIO MOVIE ESCOLAR 25
BUS	URBANO	102	4	5.6			18	lunes, junio 1, 2026
BUSETA	URBANO	72	2	4			18	lunes, junio 1, 2026
MICROBUS	URBANO							lunes, junio 1, 2026
BUS	RURAL	1117	31	62			18	lunes, junio 1, 2026
BUSETA	RURAL	438	12	24.4			17	lunes, junio 1, 2026
MICROBUS	RURAL	755	17	42			17	lunes, junio 1, 2026

6. Concepto jurídico

Desde el punto de vista jurídico, se concluye que la modificación propuesta a la orden de compra No. 151794 – Segmento 18, suscrita entre la UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA y la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se encuentra enmarcada dentro de las responsabilidades legales de las entidades públicas, en especial, en lo relativo a la adopción de medidas de control y vigilancia durante la ejecución de los contratos, con el fin de asegurar su adecuado y eficiente cumplimiento. Esta obligación se establece en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que señala:

*“(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales (…) tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su **cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán (...), introducir modificaciones a lo contratado (...).**” (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

En este sentido, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, como la doctrina de Colombia Compra Eficiente, han reiterado que, si bien las modificaciones contractuales son excepcionales, son permitidas cuando se orientan a garantizar el interés general mediante el cumplimiento de los fines del contrato estatal.

Así lo confirma la Sentencia del 23 de septiembre de 2024 (Rad. 41001-23-33-000-2012- 00184-02, M.P. Nicolás Yepes Corrales), la cual reitera lo establecido en la Sentencia C300 de 2012:

“En cuanto a los contratos estatales, la jurisprudencia ha ratificado lo anterior, en el sentido de indicar que pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado (...).”

Colombia Compra Eficiente, en línea con la anterior jurisprudencia, ha precisado que las modificaciones deben responder a una causa real, cierta, autorizada en la ley, debidamente sustentada y probada, y orientada a cumplir los fines estatales de la contratación:

“(…) se ha considerado que es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, solo de manera excepcional y en la medida en que con dicha modificación se busque garantizar el interés público, o cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquiera que la causa de la modificación es real y cierta (...).” (Concepto C-004 de 2023)

La modificación propuesta, en este caso, cumple con dichos parámetros, toda vez que:

1. No vulnera derechos de terceros ni modifica el objeto o alcance del contrato.
2. Se suscribirá dentro del término de ejecución contractual.
3. Responde a una necesidad técnica identificada en la operación del programa.
4. No altera las condiciones de selección inicial ni el parque automotor ofertado.

Además, se ajusta a lo señalado por Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-329 de 22 de agosto de 2024, que recoge lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Concepto 2263 de 2016), según el cual toda modificación debe respetar límites de orden material, formal y temporal, especialmente:

- El respeto a los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia.
- La existencia de un acto escrito y motivado.
- La vigencia del contrato al momento de la modificación.
- La prohibición de alterar las condiciones sustanciales del objeto contractual.

Por tanto, la modificación garantiza la continuidad y estabilidad en la prestación del servicio de transporte escolar, sin alterar la operación aprobada ni los vehículos ofertados, y sin afectación a las rutas activas.

La necesidad de esta modificación responde a situaciones sobrevinientes durante la ejecución del Programa de Movilidad Escolar, y se hace indispensable para garantizar la calidad del servicio social prestado a las comunidades beneficiarias.

Igualmente, se cumplen los cinco presupuestos de legalidad definidos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera de 16 de marzo de 2015, para validar la modificación de contratos estatales:

1. Constar por escrito.
2. Estar suscrita dentro de la vigencia contractual.
3. No exceder el 50% del valor inicial del contrato.
4. No agotar el objeto contractual.
5. No alterar el objeto inicial del contrato.

La modificación propuesta a la Orden de Compra No. 151794 – Segmento 18, suscrita entre la UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA y la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se encuentra debidamente soportada desde el punto de vista jurídico, técnico y contractual.

Esta modificación, basada en la redistribución de recursos, no altera la esencia del contrato, respeta los límites legales y jurisprudenciales establecidos para los contratos estatales, y se enmarca en la facultad que tiene la administración de ajustar los términos contractuales con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público.

Asimismo, se ha demostrado que dicha modificación no afecta negativamente la operación actual, no introduce cambios en el parque automotor ofertado, ni vulnera los principios de transparencia, igualdad ni libre concurrencia. Por el contrario, responde a una causa real, cierta y justificada, y tiene como objetivo la satisfacción del interés general, alineándose con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina de Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, se concluye que la modificación en estudio es jurídicamente viable y se convierte en un instrumento legítimo para garantizar el adecuado cumplimiento de los fines estatales y la calidad del servicio de transporte escolar.

7. Conclusión

Una vez realizado el anterior análisis, la interventoría considera necesario y viable en aras de cumplir con la operación actual de Movilidad Escolar, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se sugiere adelantar el trámite contractual correspondiente para modificar la orden de compra mediante la redistribución de recursos, conforme al detalle adjunto, lo cual implica la actualización o modificación de las garantías actualmente vigentes.
2. La proyección realizada es susceptible de sufrir variaciones a lo largo del período proyectado por la SED, derivadas de aspectos tales como: paro de maestros, suspensión de jornadas académicas por alteración del orden público, cambios en jornadas académicas, entre otras; esto podría incidir en la fecha de terminación de la orden de compra.
3. Se sugiere modificar la fecha de finalización de la presente orden de compra del 03 de junio de 2026 al **01 de junio 2026**, de manera que su vigencia quede alineada con la operación proyectada hasta el 01 de junio de 2026, conforme a la redistribución de recursos solicitada por la Secretaría de Educación del Distrito y a la finalización del calendario escolar establecida en la Resolución 2433 de 2025, garantizando así la continuidad en la prestación del servicio de rutas escolares.
4. Sustentado en las mesas de trabajo realizadas en conjunto con la entidad, se adelantó la validación para la modificación la cual sería viable como se relaciona en la siguiente tabla, detallando tipología y zona de operación, para garantizar la prestación del servicio hasta el 01 de junio de 2026 como fecha probable de terminación por agotamiento de recursos; para esto, se deben tener en cuenta las dinámicas propias de la operación previamente mencionadas en el numeral anterior.

Tipología	Zona de Operación	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías	Valor sugerido para la adición y/o redistribución
BUS	URBANO	\$ 108.558.033.72	-\$ 213.362.28
BUSETA	URBANO	\$ 69.380.332.60	-\$ 194.790.71
MICROBUS	URBANO	\$ 8.131.560.10	-\$ 2.980.674.40
BUS	RURAL	\$ 1.529.644.566.24	-\$ 15.806.646.66
BUSETA	RURAL	\$ 706.863.676.89	-\$ 30.542.987.75
MICROBUS	RURAL	\$ 568.083.553.87	\$ 49.738.461.80
TOTAL		\$ 2.990.661.723.42	\$ 0

5. La presente proyección no es vinculante para la ENTIDAD y deberá ser analizada a la luz de sus políticas, necesidades y disponibilidad presupuestal.

Atentamente,


FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
 Director de Interventoría
 CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
 C.C. Consecutivo
 Elaboró. CMA- MVP
 Revisó. GCBM