

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

PUBLICAR
510 1371/16
Mod. 5

27921

Id Solicitud: 13547
Número de orden de compra a modificar: 12461
Entidad compradora: Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante: Stella Quiñones Benavides
Proveedor: Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-06-19 09:24:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
9225	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	AVF-55616	AVF	55616
10295	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	CDP-79316	CDP	79316
10296	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	CDP-93816	CDP	93816
24565	MEN	CDP-57718	CDP	57718

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re- uso: 1/2 - NA - Mes - CANTIDAD: 1	17.9	Mes	8397166.00	AVF-55616	150309271.40
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	230060.00	AVF-55616	4371140.00
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	17.73	Mes	221211.00	AVF-55616	3922071.03

5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.0	Mes	247757.00	AVF-55616	4459626.00
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.8	Mes	249172.00	AVF-55616	4684433.60
9	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	501530.00	AVF-55616	9529070.00

10	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00
11	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00
12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Region 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	18.5	Mes	230060.00	AVF-55616	4256110.00
13	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	13.37	Mes	249172.00	AVF-55616	3331429.64
14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.03	Mes	249172.00	AVF-55616	4492571.16

15	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.03	Mes	249172.00	AVF-55616	4492571.16
16	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	331286.00	AVF-55616	6294434.00
17	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.5	Mes	256959.00	AVF-55616	4753741.50
18	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00
19	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	230060.00	AVF-55616	4371140.00

20	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	19.0	Mes	256959.00	AVF-55616	4882221.00
21	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	17.03	Mes	221211.00	AVF-55616	3767223.33
22	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW 6 Mbps - BW 3 Mbps - Re- uso 1.2 - NA - Mes - CANTIDAD 1	18.9	Mes	8397166.00	AVF-55616	158706437.40
23	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	19.0	Mes	418709.00	AVF-55616	7955471.00

24	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.93	Mes	331286.00	AVF-55616	6602529.98
25	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	16.73	Mes	230060.00	AVF-55616	3848903.80
26	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00
27	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	331286.00	AVF-55616	6294434.00
28	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00




29	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	17.9	Mes	331286.00	AVF-55616	5930019.40
30	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00
31	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	282266.00	AVF-55616	5363054.00
32	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00
33	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00

34	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.9	Mes	331286.00	AVF-55616	6261305.40
35	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	17.9	Mes	331286.00	AVF-55616	5930019.40
36	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00
37	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	331286.00	AVF-55616	6294434.00
38	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.03	Mes	249172.00	AVF-55616	1004163.16




39	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	18.0	Mes	256959.00	AVF-55616	4625262.00
40	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	18.03	Mes	249172.00	AVF-55616	4492571.16
41	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	19.0	Mes	418709.00	AVF-55616	7955471.00
42	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	19.0	Mes	230060.00	AVF-55616	4371140.00
43	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	15.9	Mes	418709.00	AVF-55616	6657473.10

44	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re- uso: 1:2 - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.8	Mes	8397166.00	AVF-55616	157866720.80
45	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 3 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re- uso: 1:2 - NA - Mes - CANTIDAD: 1	17.9	Mes	8397166.00	AVF-55616	150309271.40
46	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00
47	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.03	Mes	418709.00	AVF-55616	7549323.27




48	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	256959.00	AVF-55616	4882221.00
49	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	3.03	Mes	249172.00	AVF-55616	754991.16
50	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.03	Mes	331286.00	AVF-55616	5973086.58
51	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	221211.00	AVF-55616	4203009.00
52	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Region 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00

53	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	19.0	Mes	249172.00	AVF-55616	4734268.00
54	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.23	Mes	331286.00	AVF-55616	1732625.78
55	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2654531.00	CDP-79316	53090620.00
56	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2389078.00	CDP-79316	47781560.00
57	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	2.37	Mes	221211.00	AVF-55616	524270.07

58	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	20.0	Mes	247757.00	CDP-79316	4955140.00
59	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	20.0	Mes	2654531.00	CDP-79316	53090620.00
60	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	20.0	Mes	1203388.00	CDP-79316	24067760.00
61	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	20.0	Mes	1504235.00	CDP-79316	30084700.00
62	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	19.9	Mes	424725.00	CDP-79316	8452027.50

63	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	1079510.00	CDP-79316	21590200.00
64	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	1079510.00	CDP-79316	21590200.00
65	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	583997.00	CDP-79316	11679940.00
66	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	1203388.00	CDP-79316	24067760.00
67	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	424725.00	CDP-79316	8494500.00




68	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1.0	Mes	583997.00	CDP-79316	583997.00
69	Servicios Complementarios - Experto Senior - Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 320	1.0	Hora	11326080.00	CDP-79316	11326080.00
70	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Plata - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	4309543.00	CDP-79316	86190860.00
71	Servicios Complementarios - Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 10 - NA - Mes - CANTIDAD: 70	19.5	Mes	6193950.00	CDP-79316	120782025.00

72	Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de Enlace Satelital Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 1	1.0	Enlace	3097661.00	AVF-55616	3097661.00
73	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	1.0	Enlace	4000000.00	AVF-55616	4000000.00
74	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	1.0	Enlace	2300594.00	AVF-55616	2300594.00
75	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 2 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	1.0	Enlace	3272152.00	AVF-55616	3272152.00



76	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perimetro de la Entidad - Región 3 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	1.0	Enlace	3969258.00	AVF-55616	3969258.00
77	Valor IVA	1.0	Unidad	290353909.62	CDP-79316	290353909.62
78	Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - BW: 6 Mbps	10.0	Mes	583997.00	AVF-55616	5839970.00
79	IT-C-CT-2-14 Enlace Conectividad Terrestre - Enlace Dedicado entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media- BW: 50 Mbps	8.18	Mes	1398729.00	AVF-55616	11441603.22
80	IT-C-CT-4-135 Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Region 3 - Nivel de servicio bronce - BW: 2 Mbps	9.0	Mes	381793.50	AVF-55616	3436141.50

81	IT-C-CT-12-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia - Región 1 Ciudades principales - Nivel de servicio Plata - NA -K_Parh	1.26	Mes/longitud/hilopæ	50403723 00	AVF-55616	63508690.98
82	IT-C-CT-10-1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	1.0	Mes	2300954 00	AVF-55616	2300954.00
83	IT-C-CT-4-137 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - BW: 6 Mbps	4.0	Mes	583997 00	CDP-57718	2335988.00
84	IT-C-CT-2-14 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - Mes	4.0	Mes	1398729 25	CDP-57718	5594917.00




85	IT-C-CT-4-135 Enlace de Conectividad Terrestre - Ampliación definitiva de Enlace Terrestre - Region 3 - Nivel de Servicio Bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	4.0	Mes	381793.50	CDP-57718	1527174.00
86	IT-C-CT-12-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia - Región 1 Ciudades principales - Nivel de servicio Plata - NA - K_Hilo	5.0	Mes	50403723.00	CDP-57718	252018615.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	IT-C-CT-4-39 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio plata - BW: 256 Mbps- Mes	2.00	Mes	4158766.00	AVF-55616	8317532.00

Editado	61	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	18.00	Mes	1504235.00	CDP-79316	27076230.00
Editado	24	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	17.93	Mes	331286.00	AVF-55616	5939957.98
Editado	32	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.10	Mes	221211.00	AVF-55616	2234231.10
Editado	72	Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de Enlace Satelital Fuera del Perimetro de la Entidad - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 1	1.00	Enlace	0.00	AVF-55616	0.00




Editado	73	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perimetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	1.00	Enlace	0.00	AVF-55616	0.00
Editado	75	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perimetro de la Entidad - Región 2 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	1.00	Enlace	0.00	AVF-55616	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

Que en reunión de seguimiento a la Interventoría del 22 de marzo de 2018, la Interventoría da su visto bueno y su aprobación para que el Ministerio de Educación Nacional realice el trámite de ampliación definitiva del ítem 66 de la OC 12461, que está enunciado así: Ítem 66 IT-C-CT-1-85 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW 128 Mbps - NA - Mes - Cantidad = 1; con un valor mensual de \$ 1.395.930.08 incluido IVA del 16%. Se requiere la ampliación en la capacidad de este enlace por la demanda de tráfico que tiene el canal para la plataforma de Corea que entra a ser alojado en la plataforma de hyperconvergencia del Ministerio.

25 JUN 2018

Firma ordenador del gasto

Nombre: LILIANA MARÍA ZAPATA BOSTAMANTE

Documento: 42.898.796

Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ URIBE

Documento: 42.102.540

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN

MODIFICACIÓN	X	SUSPENSIÓN	TERMINACIÓN:
Nº de Modificación en NEÓN:	IN 2018-1235	Profesional Asignado SUBCON:	JOHN VELASCO GOODING

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación/ suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO	ACEPTACIÓN DE OFERTA
Número:	1371 (12461 de 2016 Número en CCE)		de 2016
Objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y CNA"			
Interventor/ Supervisor:	CONSORCIO INTERTIC 2016, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, JUAN CARLOS RAMÍREZ CERVERA		
Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS		
Valor inicial: Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Uno Mil Seicientos Noventa y Ocho pesos con Setenta y Seis centavos	\$ 1.744.881.698,76		
Plazo inicial de ejecución:	20 meses		
Fecha de inicio:	06	de	Diciembre de 2016
Fecha de terminación:	31	de	Julio de 2018

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
N.A.	N.A.				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	Día	de	mes	de	Año

Adiciones					
Adicional No.	Valor (\$)				
N.A.	N.A.				
Valor total: N.A.	\$ Valor suscrito en números				

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Suspensiones						
Adicional No.			Tiempo (días calendario)			
N.A.			N.A.			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		Día	de	mes	de	Año

Modificaciones							
Adicional No	Cláusula N°	Descripción					
1	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios, el servicio de la línea 68 con la siguiente descripción :					
		Eliminar					
		Nombre del artículo	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-10 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes	1,00	Mes	\$ 583.997,00	\$ 583.997,00	CDP - 16417, RP 3917 del 2017-01-11, Rubro A-1-0-2-14
		Incluir en la Orden de Compra No. 1371 los siguientes servicios:					
		Nueva información					
		Nombre del artículo	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-4-137 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - BW: 6 Mbps	7,00	Mes	\$ 580,828,00	\$ 4.087.979,00	CDP - 16417, RP 3917 del 2017-01-11, Rubro A-1-0-2-14
1	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) la supervisión del contrato, actualmente en la orden designada al Ing. ANDRÉS MAURICIO BRICEÑO ARDILA, profesional de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, por el CONSORCIO INTERTIC 2016.					



 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
--	---

Modificaciones							
Adicional No	Cláusula N°	Descripción					
2	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 los servicios que se describen a continuación:					
		Modificar					
		Nombre del artículo	Item OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	29	19	Mes	\$331.286,00	\$6.294.434,00
		IT-C-CT-2-303 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 4 Mbps - Mes	43	18	Mes	\$418.709,00	\$7.536.762,00
		IT-C-CS-2-151 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes	1	19,9	Mes	\$8.397.166,00	\$167.103.603,40
		IT-C-CS-2-151 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes	44	19,8	Mes	\$8.397.166,00	\$166.263.886,80
		IT-C-CS-2-109 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 3 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - NA - Mes	45	19,9	Mes	\$8.397.166,00	\$167.103.603,40
		IT-C-CS-2-151 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes	22	19,9	Mes	\$8.397.166,00	\$167.103.603,40
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	35	19,9	Mes	\$331.286,00	\$6.592.591,40
		IT-C-CT-2-28 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes	6	19	Mes	\$247.757,00	\$4.707.383,00
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	24	19,9	Mes	\$331.286,00	\$6.592.591,40

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Modificaciones								
Adicio nal No	Cláusula N°	Descripción						
2	Modificaci ón y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 los servicios que se describen a continuación:						
		Modificar						
		Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	49	19	Mes	\$249.172,00	\$4.734.268,00	2017: CDP – 16417, \$2.865.478,00, 0,266% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-165 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	17	19	Mes	\$256.959,00	\$4.882.221,00	2017: CDP – 16417, \$2.955.028,50, 0,274% 2018: CDP – 55616, \$1.927.192,50, 0,304%
		IT-C-SC-05-1 Servicios Complementarios - Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 10 - NA - Mes	71	19,5	Mes	\$6.193.950,00	\$120.782.025,00	2017: CDP – 16417, \$71.230.425,00, 6,605% 2018: CDP – 55616, \$43.357.650,00, 6,850%
		Incluir los siguientes servicios:						
		Nueva información						
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
		IT-C-CT-4-135 Enlace de Conectividad Terrestre – Ampliación definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	6,00	Mes	\$381.793,50	\$2.290.761,00	CDP – 16417, RP 3917, del 2017-01-11, Rubro A-1-0-2-14	
IT-C-CT-2-14 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce – Media - BW: 50 Mbps - Mes	5,00	Mes	\$ 1.398.729,25	\$ 6.993.646,25	CDP – 16417, RP 3917, del 2017-01-11, Rubro A-1-0-2-14			
Corrección al valor de los precios de la modificación por la ampliación del enlace de Mocoa								
Nueva información								
Nombre del artículo	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal			
IT-C-CT-4-137 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - BW: 6 Mbps	7,00	Mes	\$ 583,997,00	\$ 4.087.979,00	CDP – 16417, RP 3917 del 2017-01-11, Rubro A-1-0-2-14			



 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Modificaciones								
Adicional No	Cláusula N°	Descripción						
3	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 los servicios que se describen a continuación:						
		Modificar						
		Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-165 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	39	19	Mes	\$256.959,00	\$4.882.221,00	2017: CDP – 16417, \$2.955.028,50 , 0,274% 2018: CDP – 55616, \$1.927.192,50 , 0,304%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	29	18,9	Mes	\$331.286,00	\$6.261.305,40	2017: CDP – 16417, \$3.776.660,40 , 0,350% 2018: CDP – 55616, \$2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-303 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 4 Mbps – Mes	43	16,9	Mes	\$418.709,00	\$7.076.182,10	2017: CDP – 16417, \$3.935.864,60 , 0,365% 2018: CDP – 55616, \$3.140.317,50, 0,496%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	34	19,9	Mes	\$331.286,00	\$6.592.591,40	2017: CDP – 16417, \$4.107.946,40 , 0,381% 2018: CDP – 55616, \$2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-74 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes	62	19,9	Mes	\$424.725,00	\$8.452.027,50	2017: CDP – 16417, \$5.054.227,50 , 0,469% 2018: CDP – 55616, \$2.973.075,00, 0,470%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps - Mes	35	18,9	Mes	\$331.286,00	\$6.261.305,40	2017: CDP – 16417, \$3.776.660,40 , 0,350% 2018: CDP – 55616, \$2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CS-2-109 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 3 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - NA - Mes -	45	19,74	Mes	\$8.397.166,00	\$ 165.760.056,84	2017: CDP – 16417, \$103.821.535,97 , 9,627% 2018: CDP – 55616, \$62.978.745,00, 9,950%

Modificaciones		
Adicional No	Cláusula N°	Descripción

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN

3	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:						
		Modificar						
		Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	38	13	Mes	\$249.172,00	\$3.239.236,00	2017: CDP – 16417, \$1.370.446,00 , 0,127% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	49	12	Mes	\$249.172,00	\$3.239.236,00	2017: CDP – 16417, \$1.370.446,00 , 0,127% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	54	13	Mes	\$331.286,00	\$4.306.718,00	2017: CDP – 16417, \$1.822.073,00, 0,169% 2018: CDP – 55616, \$2.484.645,00 , 0,393%
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	57	13	Mes	\$221.211,00	\$2.875.743,00	2017: CDP – 16417, \$1.216.660,50, 0,113% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		IT-C-CT-2-165 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA – Mes	17	19,5	Mes	\$256.959,00	\$4.882.221,00	2017: CDP – 16417, \$3.083.508,00 , 0,113% 2018: CDP – 55616, \$1.927.192,50, 0,304%
		IT-C-CT-10-1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 4	74	1	Mes	\$4.601.188,00	\$4.601.188,00	CDP – 16417, RP 3917, del 2017-01-11, Rubr A-1-0-2-14
		IT-C-CT-4-137 Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA- BW: 6 Mbps - Mes	78	10	Mes	\$ 583.997,00	\$ 5.839970,00	CDP – 16417, RP 3917, del 2017-01-11, Rubr A-1-0-2-14
		IT-C-CT-2-14 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - Mes	79	8,18	Mes	\$ 1.398.729,25	\$11.441.605,26	CDP – 16417, RP 3917, del 2017-01-11, Rubr A-1-0-2-14
		IT-C-CT-4-135 Enlace de Conectividad Terrestre – Ampliación definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW: 2 Mbps – Mes	80	9	Mes	\$ 381.793,50	\$ 3.436.141,50	CDP – 16417, RP 3917, del 2017-01-11, Rubr A-1-0-2-14



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN**

Modificaciones

Adicional No	Cláusula N°	Descripción
4	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:

 		MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	--	--

Modificaciones								
Adicional No	Cláusula N°	Descripción						
4	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:						
		Modificar						
		Nombre del artículo	Item OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	10	19	Mes	\$221.211,00	\$ 4.203.009,00	2017: CDP – 16417, \$2.543.926,50, 0,236% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	11	19	Mes	\$249.172,00	\$ 4.734.268,00	2017: CDP – 16417, \$2.865.478,00, 0,266% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-27 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	12	18,5	Mes	\$230.060,00	\$ 4.256.110,00	2017: CDP – 16417, \$2.530.660,00, 0,235% 2018: CDP – 55616, \$1.725.450,00, 0,273%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	13	13,37	Mes	\$249.172,00	\$ 3.331.429,64	2017: CDP – 16417, \$1.462.639,64, 0,136% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	14	18,03	Mes	\$249.172,00	\$ 4.492.571,16	2017: CDP – 16417, \$2.624.611,73, 0,243% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	15	18,03	Mes	\$249.172,00	\$ 4.492.571,16	2017: CDP – 16417, \$2.624.611,73, 0,243% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	16	19	Mes	\$331.286,00	\$ 6.294.434,00	2017: CDP – 16417, \$3.809.789,00, 0,353% 2018: CDP – 55616, \$2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-165 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	17	18,5	Mes	\$256.959,00	\$ 4.753.741,50	2017: CDP – 16417, \$2.826.549,00, 0,262% 2018: CDP – 55616, \$1.927.192,50, 0,304%
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	18	19	Mes	\$221.211,00	\$ 4.203.009,00	2017: CDP – 16417, \$2.543.926,50, 0,236% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%



 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Modificaciones								
Adicional No	Cláusula N°	Descripción						
4	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:						
		Modificar						
		Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-27 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	19	19	Mes	\$230.060,00	\$ 4.371.140,00	2017: CDP – 16417, \$2.645.690,00, 0,245% 2018: CDP – 55616, \$1.725.450,00, 0,273%
		IT-C-CT-2-165 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	20	19	Mes	\$256.959,00	\$ 4.882.221,00	2017: CDP – 16417, \$2.955.028,50, 0,274% 2018: CDP – 55616, \$1.927.192,50, 0,304%
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	21	17,03	Mes	\$221.211,00	\$ 3.767.223,33	2017: CDP – 16417, \$2.108.140,83, 0,195% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		IT-C-CS-2-151 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - NA - Mes	22	18,9	Mes	\$8.397.166,00	\$ 158.706.437,40	2017: CDP – 16417, \$95.727.692,40, 8,876% 2018: CDP – 55616, \$62.978.745,00, 9,950%
		IT-C-CT-2-303 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	23	19	Mes	\$418.709,00	\$ 7.955.471,00	2017: CDP – 16417, \$4.815.153,50, 0,446% 2018: CDP – 55616, \$ 3.140.317,50, 0,496%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	24	17,93	Mes	\$331.286,00	\$ 5.939.957,98	2017: CDP – 16417, \$3.445.374,40, 0,319% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-27 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	25	16,73	Mes	\$230.060,00	\$ 3.848.903,80	2017: CDP – 16417, \$2.123.453,80, 0,197% 2018: CDP – 55616, \$1.725.450,00, 0,273%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	26	19	Mes	\$249.172,00	\$ 4.734.268,00	2017: CDP – 16417, \$2.865.478,00, 0,266% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	27	19	Mes	\$331.286,00	\$ 6.294.434,00	2017: CDP – 16417, \$3.809.789,00, 0,353% 2018: CDP – 55616, \$2.484.645,00, 0,393%

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Modificaciones								
Adicional No	Cláusula N°	Descripción						
4	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:						
		Modificar						
		Nombre del artículo	Item OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	28	19	Mes	\$221.211,00	\$ 4.203.009,00	2017: CDP – 16417, \$2.543.926,50, 0,236% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	29	17,9	Mes	\$331.286,00	\$ 5.930.019,40	2017: CDP – 16417, \$3.445.374,40, 0,319% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	30	19	Mes	\$221.211,00	\$ 4.203.009,00	2017: CDP – 16417, \$2.543.926,50, 0,236% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		IT-C-CT-2-166 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes	31	19	Mes	\$282.266,00	\$ 5.363.054,00	2017: CDP – 16417, \$3.246.059,00, 0,301% 2018: CDP – 55616, \$ 2.116.995,00, 0,334%
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	32	19	Mes	\$221.211,00	\$ 4.203.009,00	2017: CDP – 16417, \$2.543.926,50, 0,236% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	33	19	Mes	\$249.172,00	\$ 4.734.268,00	2017: CDP – 16417, \$2.865.478,00, 0,266% 2018: CDP – 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	34	18,9	Mes	\$331.286,00	\$ 6.261.305,40	2017: CDP – 16417, \$3.776.660,40, 0,350% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	35	17,9	Mes	\$331.286,00	\$ 5.930.019,40	2017: CDP – 16417, \$3.445.374,40, 0,319% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	36	19	Mes	\$221.211,00	\$ 4.203.009,00	2017: CDP – 16417, \$2.543.926,50, 0,236% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN

Modificaciones

Adicional No	Cláusula No	Descripción					
4	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:					
		Modificar					
		Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	37	19	Mes	\$331.286,00	\$ 6.294.434,00
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	38	4,03	Mes	\$249.172,00	\$ 1.004.163,16
		IT-C-CT-2-165 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	39	18	Mes	\$256.959,00	\$ 4.625.262,00
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	40	18,03	Mes	\$249.172,00	\$ 4.492.571,16
		IT-C-CT-2-303 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	41	19	Mes	\$418.709,00	\$ 7.955.471,00
		IT-C-CT-2-27 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	42	19	Mes	\$230.060,00	\$ 4.371.140,00
		IT-C-CT-2-303 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	43	15,9	Mes	\$418.709,00	\$ 6.657.473,10
		IT-C-CS-2-151 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - NA - Mes	44	18,8	Mes	\$8.397.166,00	\$ 157.866.720,80
		IT-C-CS-2-109 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Región 3 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 6 Mbps - BW: 3 Mbps - Re-uso: 1:2 - NA - Mes	45	17,90	Mes	\$8.397.166,00	\$ 150.309.271,40

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Modificaciones						
Adicional No	Cláusula N°	Descripción				
4	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:				
		Modificar				
		Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario
						Total
						Información presupuestal
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	46	19	Mes	\$249.172,00
						\$ 4.734.268,00
						2017: CDP - 16417, \$2.865.478,00, 0,266% 2018: CDP - 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-303 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	47	18,03	Mes	\$418.709,00
						\$ 7.549.323,27
						2017: CDP - 16417, \$4.409.005,77, 0,409% 2018: CDP - 55616, \$3.140.317,50, 0,496%
		IT-C-CT-2-165 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes	48	19	Mes	\$256.959,00
						\$ 4.882.221,00
						2017: CDP - 16417, \$2.955.028,50, 0,274% 2018: CDP - 55616, \$1.927.192,50, 0,304%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	49	3,03	Mes	\$249.172,00
						\$ 754.991,16
						2017: CDP - 16417, -\$1.113.798,84, -0,103% 2018: CDP - 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	50	18,03	Mes	\$331.286,00
						\$ 5.973.086,58
						2017: CDP - 16417, \$3.488.441,58, 0,323% 2018: CDP - 55616, \$2.484.645,00, 0,393%
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	51	19	Mes	\$221.211,00
						\$ 4.203.009,00
						2017: CDP - 16417, \$2.543.926,50, 0,236% 2018: CDP - 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	52	19	Mes	\$249.172,00
						\$ 4.734.268,00
						2017: CDP - 16417, \$2.865.478,00, 0,266% 2018: CDP - 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-164 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	53	19	Mes	\$249.172,00
						\$ 4.734.268,00
						2017: CDP - 16417, \$2.865.478,00, 0,266% 2018: CDP - 55616, \$1.868.790,00, 0,295%
		IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	54	5,23	Mes	\$331.286,00
						\$ 1.732.625,78
						2017: CDP - 16417, -\$752.019,22, -0,070% 2018: CDP - 55616, \$2.484.645,00, 0,393%



 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Modificaciones								
Adicional No	Cláusula N°	Descripción						
4	Modificación y Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:						
		Modificar						
		Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos – Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	57	2,37	Mes	\$221.211,00	\$ 524.270,07	2017: CDP – 16417, -\$1.134.812,43, -0,105% 2018: CDP – 55616, \$1.659.082,50, 0,262%
		Se solicita incluir en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios:						
		Adicionar						
		Nombre del artículo	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
		IT-C-CT-12-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia - Región 1 Ciudades principales - Nivel de servicio Plata - NA – K_Hilo	1,26	Mes Long. par_Hilo	\$ 50.403.723,00	\$63.508.690 ,98	CDP – 16417, RP 3917, del 2017-01-11, Rubro A-1-0-2-14	

Modificaciones										
Adicional No	Cláusula N°	Descripción								
5	Adición a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Adicionar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:								
		Modificar								
		Nombre del artículo	Item OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Valor actual	Valor de adición	Total	Información presupuestal
		IT-C-CT-4-137 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - BW: 6 Mbps	78	14	Mes	\$ 583.997,00	\$ 5.839.970,00	\$ 2.335.988,00	\$ 8.175.958,00	2017: CDP – 16417, \$4.087.979,00, 0,274% 2018: CDP – 55616, \$8.175.958, 1,292%, 2018 CDP-57718, \$2.779.825,72
		IT-C-CT-2-14 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - Mes	79	12,18	Mes	\$ 1.398.729,25	\$ 11.441.605,27	\$ 5.594.917,00	\$ 17.036.522,27	2017: CDP – 16417, \$6.993.646,25, 0,648% 2018: CDP – 55616, \$16.784.751, 2,652%, 2018: CDP-57718, \$6.657.951,23
		IT-C-CT-4-135 Enlace de Conectividad Terrestre – Ampliación definitiva de Enlace	80	13	Mes	\$ 381.793,50	\$ 3.436.141,50	\$ 1.527.174,00	\$ 4.963.315,50	2017: CDP – 16417, \$1.908.967,50, 0,177% 2018: CDP – 55616,

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
--	---

Terrestre - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - BW 2 Mbps - Mes									\$4.581.522,50, 0,724; 2018 CDP- 57718, \$1.817.337,06
IT-C-CT-12-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia - Región 1 Ciudades principales - Nivel de servicio Plata - NA - K_Hilo	81	6.26	Mes	\$50.403.723,00	\$ 63.508.690,98	\$ 252.018.615,00	\$ 315.527.305,98	\$ 311.157.265,86	CDP - 57718, RP 3917, del 2018-01-19, Rubro A-1-0-2-14

Esta adición fue por un valor de \$ 311.157.265,86 pesos moneda corriente incluido el IVA del 19%, el detalle de la Adición es el siguiente.

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR INCLUIDO IVA	CANTIDAD DE MESES	VALOR TOTAL
Fibra Oscura del 1 de Marzo al 31 de Julio de 2018	\$ 50.403.723,00	\$ 9.576.707	\$ 59.980.430	5,0	\$ 299.902.151,85
Cra 8 # 17-34 Bro Ciudad Jardín (Mocoa-Putumayo) Ampliación Abril 1 a Julio 31 de 2018	\$ 583.997,00	\$ 110.959	\$ 694.956	4	\$ 2.779.825,72
Parque san Cayetano Cra 85 D # 46A-65 Piso 3 Abril 1 a Julio 31 de 2018	\$ 1.398.729,25	\$ 265.759	\$ 1.664.488	4	\$ 6.657.951,23
Calle 12 No.11-36 Centro Administrativo Municipal Maicao Abril 1 a Julio 31 de 2018	\$ 381.793,50	\$ 72.541	\$ 454.334	4	\$ 1.817.337,06
REQUERIDO PARA GARANTIZAR ESTOS SERVICIOS - ENERO A JULIO DE 2017					\$ 311.157.265,86

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CDP	57718
Número de Plan de Compras	2018-1235

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)					
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
N.A.	N.A.				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	De	Mes	De	Año

Adiciones (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	Valor (\$)
N.A.	N.A.
Forma de pago de los recursos que se adicionan (Anexar Plan de Pagos)	
Valor total:	

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---

Suspensiones						
Adicional No.	Tiempo (días calendario)					
N.A.	N.A.					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	<table border="1"> <tr> <td>día</td> <td>de</td> <td>Mes</td> <td>de</td> <td>Año</td> </tr> </table>	día	de	Mes	de	Año
día	de	Mes	de	Año		

Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)																																																									
Cláusula N°	Descripción																																																								
Modificación a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE)	Se solicita incluir en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los servicios que se describen a continuación. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del artículo</th> <th>Cant</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Precio unitario</th> <th>Valor actual</th> <th>Total</th> <th>Información presupuestal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IT-C-CT-4-39 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio plata - BW: 256 Mbps- Mes</td> <td align="center">2</td> <td align="center">Mes</td> <td align="right">\$4.158.766,00</td> <td align="right">\$4.158.766,00</td> <td align="right">\$8.317.532,00</td> <td>2018: CDP – 55616, \$ 8.423.716,00, 1,540%; 2018: CDP-57718, \$8.317.532,00</td> </tr> </tbody> </table> Los precios referenciados en la tabla anterior son sin incluir el IVA del 19%, ya que este se encuentra incluido en el ítem correspondiente dentro de la orden de compra. Esta modificación no genera cambio en el valor final de la orden de compra. Este nuevo ítem tiene recursos de la vigencia 2.018 que cubre los meses de junio y julio de 2018 y se cubrirán con el CDP# 57718. Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Modificar</th> </tr> <tr> <th>Nombre del artículo</th> <th>Ítem OC</th> <th>Cant</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Precio unitario</th> <th>Total</th> <th>Información presupuestal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IT-C-CT-2-85 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes</td> <td align="center">61</td> <td align="center">18</td> <td align="center">Mes</td> <td align="right">\$1.504.235,00</td> <td align="right">\$27.076.230,00</td> <td>2017: CDP – 16417, \$15.042.350,00, 1,395% 2018: CDP – 55616, \$10.529.645,00, 1,664%</td> </tr> <tr> <td>IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes</td> <td align="center">24</td> <td align="center">17,93</td> <td align="center">Mes</td> <td align="right">\$ 331.286,00</td> <td align="right">\$ 5.939.957,98</td> <td>2017: CDP – 16417, \$3.445.312,98, 0,320% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%</td> </tr> <tr> <td>IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes</td> <td align="center">32</td> <td align="center">10,10</td> <td align="center">Mes</td> <td align="right">\$ 221.211,00</td> <td align="right">\$ 2.234.231,10</td> <td>2017: CDP – 16417, \$575.148,60, 0,053% 2018: CDP – 55616, \$2.973.075,00, 0,470%</td> </tr> <tr> <td>IT-C-CS-7-4 Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de Enlace Satelital Fuera del Perimetro de la Entidad - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 1</td> <td align="center">72</td> <td align="center">0</td> <td align="center">Mes</td> <td align="right">\$ 3.097.661,00</td> <td align="center">\$0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del artículo	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Valor actual	Total	Información presupuestal	IT-C-CT-4-39 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio plata - BW: 256 Mbps- Mes	2	Mes	\$4.158.766,00	\$4.158.766,00	\$8.317.532,00	2018: CDP – 55616, \$ 8.423.716,00, 1,540%; 2018: CDP-57718, \$8.317.532,00	Modificar							Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	IT-C-CT-2-85 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes	61	18	Mes	\$1.504.235,00	\$27.076.230,00	2017: CDP – 16417, \$15.042.350,00, 1,395% 2018: CDP – 55616, \$10.529.645,00, 1,664%	IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	24	17,93	Mes	\$ 331.286,00	\$ 5.939.957,98	2017: CDP – 16417, \$3.445.312,98, 0,320% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%	IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	32	10,10	Mes	\$ 221.211,00	\$ 2.234.231,10	2017: CDP – 16417, \$575.148,60, 0,053% 2018: CDP – 55616, \$2.973.075,00, 0,470%	IT-C-CS-7-4 Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de Enlace Satelital Fuera del Perimetro de la Entidad - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 1	72	0	Mes	\$ 3.097.661,00	\$0	
	Nombre del artículo	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Valor actual	Total	Información presupuestal																																																		
	IT-C-CT-4-39 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio plata - BW: 256 Mbps- Mes	2	Mes	\$4.158.766,00	\$4.158.766,00	\$8.317.532,00	2018: CDP – 55616, \$ 8.423.716,00, 1,540%; 2018: CDP-57718, \$8.317.532,00																																																		
	Modificar																																																								
	Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal																																																		
IT-C-CT-2-85 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes	61	18	Mes	\$1.504.235,00	\$27.076.230,00	2017: CDP – 16417, \$15.042.350,00, 1,395% 2018: CDP – 55616, \$10.529.645,00, 1,664%																																																			
IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	24	17,93	Mes	\$ 331.286,00	\$ 5.939.957,98	2017: CDP – 16417, \$3.445.312,98, 0,320% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%																																																			
IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	32	10,10	Mes	\$ 221.211,00	\$ 2.234.231,10	2017: CDP – 16417, \$575.148,60, 0,053% 2018: CDP – 55616, \$2.973.075,00, 0,470%																																																			
IT-C-CS-7-4 Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de Enlace Satelital Fuera del Perimetro de la Entidad - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 1	72	0	Mes	\$ 3.097.661,00	\$0																																																				

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
--	---

IT-C-CT-10-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	73	0	Mes	\$ 4.000.000,00	\$0	
IT-C-CT-10-4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 2 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	75	0	Mes	\$ 3.272.152,00	\$0	

Los precios referenciados en la tabla anterior son sin incluir el IVA del 16% ya que pertenecen a la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) I. Para su revisión se anexa el archivo Excel correspondiente (**Orden de compra 12461_Modificación 6**).

Para el ítem 24 se reitera la información que se generó en la pasada modificación # 4 que todavía se ve desactualizada en la OC 12461. Para el ítem 32 se actualiza la información de éste ítem ya que este enlace fue suspendido desde el pasado mes de noviembre de 2.017. Para los ítems 72, 73, y 75 se actualizan los datos ya que con los recursos liberados en la pasada modificación # 4 estos ítems no fueron modificados.

Terminación (Indique la fecha a partir de cuando se requiere)	
Descripción	
N.A.	

Justificación de la solicitud:	Antecedentes: La Orden de Compra No. 1371 de 2016 (12461 de 2016 Número en CCE) suscrita con MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. tiene por objeto CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y CNA. La orden se inició el 06/12/2016 y finaliza el 31/07/2018, con recursos de tres vigencias (2016-2017-2018). La Orden de Compra No. 1371 de 2016 inicial, contempla en su alcance: • Conectividad para Secretarías de Educación, CNA, Centro de Contacto (Mesa de Ayuda) a través de la red MPLS del Operador y desde la misma red MPLS del Operador acceso a Internet y acceso a las aplicaciones en los centros de datos. ○ Conectividad para 59 Secretarías de Educación. ○ Conectividad para el Centro de Contacto (mesa de ayuda) resultante de la orden de compra de Centro de Contacto ○ Canal Internet desde la red MPLS del Operador ○ Canal Dedicado al Centro de Datos Externo del Ministerio desde la red MPLS del Operador ○ Appliance Seguridad Alta Capacidad perimetral ○ Firewall de red dedicado Alta Capacidad perimetral • Conectividad Ministerio en el CAN ○ Acceso a Internet Principal y Secundario independientes de infraestructura y camino de conexión al Backbone ○ Enlace dedicado a SIIF Nación ○ Enlace dedicado al centro de datos Externo • Conectividad Centro de Datos Externo ○ Internet SIGSE PRIMARIO ○ Internet SIGSE SECUNDARIO ○ Internet SINECO ○ Internet PWMEN ○ Internet – SIGMEN • Conectividad Centro de Datos Proyecto de E-Learning (Servicio de Colocation a contratar con la orden de compra de centro de datos) Para efectos de la trazabilidad de las modificaciones que se han realizado sobre la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE), en el Anexo 2 se ilustra la tabla con las modificaciones realizadas a la fecha.
---------------------------------------	--

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN

Justificación:

1. Que en reunión de seguimiento a la Interventoría del 22 de marzo de 2018, la Interventoría da su visto bueno y su aprobación para que el Ministerio de Educación Nacional realice el trámite de ampliación definitiva del ítem 66 de la OC 12461, que está enunciado así:

Ítem 66 IT-C-CT-1-85 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - Cantidad = 1; con un valor mensual de \$ 1.395.930,08 incluido IVA del 16%.

Se requiere la ampliación en la capacidad de este enlace por la demanda de tráfico que tiene el canal para la plataforma de Corea que entra a ser alojado en la plataforma de hiperconvergencia del Ministerio.

2. Debido a que la plataforma de Corea del Ministerio, que se encontraba alojada en la nube, ha sido migrada a la infraestructura de Hiperconvergencia desde el pasado mes de marzo, la Interventoría después realizar pruebas de capacidad y eficiencia junto con con el operador, justifica la necesidad de ampliar el ítem 66 en la OC 12461. Después de realizadas las pruebas de rendimiento y seguridad requeridas por el Ministerio se concluye que para garantizar su correcto funcionamiento es necesario ampliar la capacidad de ancho de banda a 384 Mbps, es decir se debe ampliar en 256Mbs adicionales, de la siguiente manera:

IT-C-CT-4-39 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio plata - BW: 256 Mbps- Mes. Esta modificación para la ampliación del Ítem 66 no requiere ninguna adición presupuestal y se cubrirá con los mismos recursos asignados en la orden de compra.

3. Que en reunión de seguimiento a la Interventoría del 10 de mayo de 2018, la Interventoría da su visto bueno y su aprobación para que el Ministerio de Educación Nacional realice la suspensión del canal de datos del CAN (ítem 61) con capacidad de 128 Mbps ya que ha sido migrado este tráfico a través del enlace actual de Hiperconvergencia y por lo tanto no es necesario sostener dentro de la Orden de Compra 1371 dicho ítem. Este ítem 61 está enunciado así:

IT-C-CT-2-85_ Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - Cantidad = 1; con un valor mensual de \$ 1.744.912,60 incluido IVA del 16%.

4. En esta solicitud se requiere realizar, para dejar en forma definitiva, la actualización y ajuste de varios ítems (5) que se relacionan más adelante, para que correspondan con las condiciones actuales del servicio.
5. Que por las disposiciones de la Ley 1819 de 2016 artículo 192 expedida por la DIAN el 29 de diciembre de 2016, sobre la ampliación de los servicios que se prevén para cada uno de los (7 ítems presentados), que son objeto de modificación, debe aplicarse un IVA del 19%. No obstante, este se encuentra ya tenido en cuenta en el ítem correspondiente en la orden de compra.

Solicitud:

Teniendo en cuenta los antecedentes previos y la necesidad manifiesta hasta el final del contrato (31 de julio 2.018) de la ampliación a implementarse en el canal asignado PWMEN (ítem 66 de la OC 12461). Se requiere Incluir un nuevo ítem que contemple la ampliación definitiva del ítem 66, enlace asignado al PWMEN dentro de la Orden de Compra No. 1371 de 2016 (12461 de 2016 Número en CCE) suscrito con MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, que hace parte del contrato marco entre CCE y el operador, los servicios a partir de junio de 2.018 que se describe en la siguiente tabla.

Nombre del artículo	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Valor actual	Total	Información presupuestal
---------------------	------	------------------	-----------------	--------------	-------	--------------------------

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN					

IT-C-CT-4-39 - Enlace Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio plata - BW: 256 Mbps- Mes	2	Mes	\$4.158.766,00	\$4.158.766,00	\$8.317.532,00	2018: CDP – 55616, \$ 8.423.716,00, 1,540%; 2018:CDP- 57718, \$8.317.532,00
---	---	-----	----------------	----------------	----------------	---

Los precios referenciados en la tabla son sin incluir el IVA del 19% el cual, de igual forma se encuentra incluido en el valor de la orden de compra y el valor unitario asignado corresponde a los contratados para el ancho de banda indicado.

También se requiere Modificar en la Orden de Compra No. 1371 (12461 de 2016 Número en CCE) los siguientes servicios que se describen a continuación para el 2018:

Modificar						
Nombre del artículo	Ítem OC	Cant	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
IT-C-CT-2-85 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes	61	18	Mes	\$1.504.235,00	\$27.076.230,00	2017: CDP – 16417, \$15.042.350,00, 1,395% 2018: CDP – 55616, \$10.529.645,00, 1,664%
IT-C-CT-2-302 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	25	17,93	Mes	\$ 331.286,00	\$ 5.939.957,98	2017: CDP – 16417, \$3.445.312,98, 0,320% 2018: CDP – 55616, \$ 2.484.645,00, 0,393%
IT-C-CT-2-26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes	32	10,10	Mes	\$ 221.211,00	\$ 2.234.231,10	2017: CDP – 16417, \$575.148,60, 0,053% 2018: CDP – 55616, \$2.973.075,00, 0,470%
IT-C-CS-7-4Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de Enlace Satelital Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 1	72	0	Mes	\$ 3.097.661,00	\$0	
IT-C-CT-10-2Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	73	0	Mes	\$ 4.000.000,00	\$0	
IT-C-CT-10-4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 2 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2	75	0	Mes	\$ 3.272.152,00	\$0	

Los precios referenciados en la tabla anterior son sin incluir el IVA del 16%, ya que pertenecen a la OC12461 suscrita previo a la expedición de la ley 1819 de 2016 (Estatuto tributario) y corresponden a los precios actuales de la orden de compra.

Para el ítem 25 se reitera la información que se generó en la pasada modificación #4 que todavía se ve desactualizada en la OC 12461.

Para el ítem 32 se actualiza la información de éste ítem ya que este enlace fue suspendido desde el pasado mes de noviembre de 2.017. Para los ítems 72, 73, y 75 se actualizan los datos ya que con los recursos liberados en la pasada modificación # 4 estos ítems no fueron modificados.

Como lo establece el contrato, el operador Media Commerce asegurará la prestación de los demás servicios activos en la OC No. 1371 de 2016 (12461 de 2016 Número en CCE).



 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	---


	La presente solicitud se encuentra soportada con la justificación detallada anteriormente, por lo tanto el interventor del contrato con la firma del presente insumo recomienda la modificación de la Orden de Compra No. 1371 de 2016 (12461 de 2016 Número en CCE).
--	--

Firma 

Nombre: FERNANDO LINARES CASTRO
SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma 

Nombre: LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE
ORDENADORA DEL GASTO

Firma 

Nombre HERNAN GUIOVANNI RIOS LINARES
Jefe Oficina Tecnologías y Sistemas de Información

Anexo:

	Informe parcial de supervisión / interventoría (anexo obligatorio)
	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
---	--

ANEXO
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
TOTAL CONTRATO		

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme a la adición realizada al contrato/convenio/aceptación de oferta, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.

Firma Supervisor/interventor
