

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h1>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h1>
---	------------------------------

## SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

### 1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL:** No Aplica
- **NUMERO DE CONTRATO:** Orden de Compra 83157, Consecutivo SED No. 3054 de 2021.
- **FECHA DE CONTRATO:** 20-12-2021
- **TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA
- **CONTRATISTA:**

<b>NOMBRE CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI	<b>NIT:</b>	901.442.271-4
<b>MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*</b>		<b>NIT*</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*</b>
ALBETRANSA S.A.S.		800.194.486-1	40%
TRANSPORTES ESPECIALES DEL SOL S.A.S.		900.594.532-1	20%
TRANSCOLTUR S.A.S.		830.053.894-6	40%

- **OBJETO:** Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.
- **FECHA DE INICIO:** 22-01-2022
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$1.952.542.088
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N/A
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Bienestar Estudiantil
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
2901	Consortio Movilidad Escolar 2021	901.535.826-1

09-IF-027  
V1

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>
---	------------------------------

- **CEDENTE:** No Aplica
- **CESIONARIO:** No Aplica
- **FECHA DE CESIÓN:** No Aplica
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
1	15/06/2022	\$55.964.315	N/A	N/A

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES:** \$2.008.506.403.
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Cinco (5) meses y nueve (9) días.
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30-06-2022
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del plazo pactado entre las partes.

## 2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	5065	\$1.952.542.088	23/12/2021
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	3487	\$55.964.315	15/06/2022

## BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$ 2.008.506.403
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 1.246.640.430
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 1.246.640.430
Saldos a liberar/Anular – SED:	\$ 761.865.973
Saldo en favor del contratista ( <i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 0

09-IF-027  
V1

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>
---	------------------------------

**SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:**

CONCEPTO	VALOR
<b>Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos</b> (mayores valores reconocidos al contratista, sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.):	\$0

<b>Nota:</b> N/A
------------------

**3. MULTAS Y SANCIONES**

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro)
Terminación de Procedimiento Administrativo Contractual.	Resolución No.0240 del 6 de Septiembre del 2023.	N/A	Procedimiento Terminado.

**4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES**

La interventoría, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

**5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: N/A**

**6. GARANTÍAS**

El interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
14-44-101142695	4	15/06/2023	20/12/2021	30/09/2023	\$602.551.920,83	Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A
14-44-101142695	4	15/06/2023	20/12/2021	30/06/2025	\$100.425.320,14	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado S.A

**7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

<b>ACTA DE INGRESO No.:</b>	<b>No Aplica</b>
<b>FECHA INGRESO:</b>	<b>No Aplica</b>
<b>VALOR INGRESADO:</b>	<b>No Aplica</b>

09-IF-027  
V1


### 8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede con la liberación de \$761.865.973 a favor de la SED los cuales corresponden a recursos no ejecutados, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones y de responsabilidad civil extracontractual.

### OBSERVACIONES: N/A

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

  
 Firma Contratista  
**Nombre: WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ**  
**Identificación: 80.052.447**  
**Cargo: Representante Legal**  
**Unión Temporal Transporte Milenio XXI**

  
 Firma Interventor  
**Nombre: ASTRÍD ROCÍO ROCA PATIÑO**  
**Identificación: 52.220.185**  
**Cargo: Representante Legal**  
**Consorcio Movilidad Escolar 2021**

  
 Firma Directivo Área Responsable de la Contratación  
**Nombre: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**  
**Identificación: 79.683.203**

  
 Firma Ordenador del gasto  
**Nombre: CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA**  
**Identificación: 79.791.002**  
**Fecha: 30 de octubre de 2023**

Proyectó: Lizeth Castellanos – Coordinador financiero Consorcio Movilidad Escolar 2021.  
 Diana Quintero Cuéllar – Profesional Jurídico Especializado Consorcio Movilidad Escolar 2021.  
 Revisó: Yenny Ariza -Contratista DBE-SED  
 Revisó: Dagoberto Liñan Pombo- Abogado Contratista DBE  
 Revisó: Cindy Florido Bolaños – Abogada Contratista DBE  
 Revisó: Lilian Rocío Mendoza – Abogada Contratista DBE-SED

### DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación \_\_\_\_\_  
Fecha:

09-IF-027  
V1



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos \_\_\_\_\_

Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC \_\_\_\_\_

Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC \_\_\_\_\_

Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto \_\_\_\_\_

Fecha: