



Radicado No. 202550060186061

Oficio No. SBSAA-31040-302

24/11/2025

Página 1 de 2

Santiago de Cali,

Doctora

JULI PAULIN MARTINEZ CANO

Coordinadora de la Sección Gestión Contractual

SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO DEL PACIFICO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ASUNTO: SOLICITUD TRÁMITE DE MODIFICATORIO PARA ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 144430 – FERRETERÍA.

Respetada Doctora Martínez:

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 144430, suscrita el 2 de abril de 2025 entre la fiscalía general de la Nación y la **Unión Temporal Estudios 049** – NIT 901.539.681-9, y en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, me permito poner en conocimiento, para el respectivo trámite, lo siguiente:

1. Que el 02 de Abril de 2025 se emitió la Orden de Compra No. 144430, la cual tiene por objeto el “Suministro de elementos de materiales de construcción, eléctricos y demás materiales de ferretería para atender las necesidades de las seccionales adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico”, por un valor de **MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$1.360.248.909)**.
2. Que el plazo de ejecución se estimó en 9 meses sin que en todo caso superara el 26 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurriera primero, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es a partir, de la aprobación de Garantías, Registro Presupuestal y suscripción del Acta de Inicio.
3. Que el contrato inició el 10 de abril de 2025, según acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato.
4. Que a la fecha, la ejecución presupuestal del contrato equivale al 67.47%, igual a la suma de **NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$ 917.790.511)** quedando un saldo de ejecución igual a **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$442.458.398.00)**, la cual resulta insuficiente para atender las diferentes necesidades de las Sedes del Edificio San Francisco, Edificio Telecom, Edificio Conquistadores, sede infancia y adolescencia san Vicente, la cuales fueron desocupadas por el traslado a la nueva sede de la entidad y demandan materiales eléctricos, pintura, estuco, panel yeso, láminas de icopor, vidrios, ángulos en aluminio para soporte de cielos falsos y otros insumos de ferretería, para garantizar su entrega en perfectas condiciones para el recibo a satisfacción de los mismos. Lo anterior sumando a la necesidad de contar con insumos imprescindibles para la atención de intervenciones que permitan garantizar la continuidad del

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO DEL PACIFICO
CALLE 25NORTE No. 6ª-11 Cali-Valle del Cauca
*COD_POSTAL 760076

SECCION BIENES SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO-GRUPO SEDES
WWW.FISCALIA.GOV.CO





Radicado No. 202550060186061

Oficio No. SBSAA-31040-302

24/11/2025

Página 2 de 2

servicio público en lo que resta de la ejecución contractual y hasta la adjudicación del contrato en la próxima vigencia.

En razón a lo anterior, es importante resaltar la necesidad que como Subdirección Regional se tiene de dar atención a requerimientos imprevistos, especialmente relacionados con reforzamientos físicos, adecuación de espacios, reparación de cerraduras, puertas, divisiones, sistemas de almacenamiento y mobiliario que resultan críticos para el manejo seguro de evidencias, equipos y documentación reservada.

Adicionalmente, el incremento en los niveles de desgaste estructural, asociado a las condiciones ambientales de la región (humedad, salinidad, corrosión), exige su reposición y ajustes más frecuentes. De la misma forma, en el marco de la ejecución del contrato se han presentado solicitudes de las áreas misionales, cuyo cumplimiento es indispensable para asegurar la continuidad de actividades de policía judicial, apoyo logístico, custodia de elementos materiales probatorios y funcionamiento general de las sedes.

En este contexto, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de trabajo y asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física de la Regional Pacífico, así como la continuidad en la prestación del servicio público, en mi calidad de supervisor encontré necesario y viable efectuar una adición al contrato por la suma de \$517.132.663, la cual fue autorizada por la Ordenadora del Gasto y aceptada por el contratista en el sentido de encontrarse de acuerdo para el trámite del modificatorio respectivo.

Cabe precisar que persiste la necesidad de adquirir diversos insumos indispensables para la ejecución de las intervenciones previamente programadas, así como otros orientados a atender requerimientos de alta frecuencia o criticidad. Entre estos se incluye el suministro de materiales destinados a mitigar riesgos de interrupción del servicio de la administración de justicia y a procurar por la seguridad física y la operatividad de las sedes de la entidad en el departamento del Cauca, Nariño, Cali y Valle del Cauca, hasta tanto se adelanta un nuevo proceso contractual.

Los elementos a que se hace referencia se relacionan a continuación:

- a) Pinturas, y estucos por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$50.000.000.00)**.
- b) Cintas de empaque, cintas de enmascarar, vinipel, cintas auto fundentes por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES (\$37.132.663)**
- c) Yesos y Cementos por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000.00)**
- d) Tornillos, herramientas manuales (taladro, alicate, destornilladores, pulidora) por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$35.000.000.00)**
- e) Estructura de panel, tubo rectangular, malla eslabonada, tubo galvanizado por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000.00)**
- f) Hilos, cables eléctricos, cable UTP, por la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 150.000.000.00)**



Radicado No. 202550060186061

Oficio No. SBSAA-31040-302

24/11/2025

Página 3 de 2

- g) Lámparas eléctricas, 60x60, 18W, lámparas de incrustar y sobre poner, bombillos ahorradores, conectores, socket, tomas corrientes por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 200.000.000.00)**.

Con fundamento en lo anterior, la distribución por rubros se efectuaría de la siguiente manera:

Relación de materiales de construcción:

02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$ 50.000.000,00
02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	\$ 37.132.663,85
02-02-01-003-007-04 YESO, CAL Y CEMENTO -	\$ 15.000.000,00
02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 35.000.000,00
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 30.000.000,00
02-02-01-004-006-03 HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	\$ 150.000.000,0000
02-02-01-004-006-05 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 200.000.000,00

En virtud de lo expuesto la orden de compra No. 144430 quedaría de la siguiente manera:

ITEM	SOLICITUD ADICION	
1	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 1.360.248.909.00
2	VALOR ADICION No. 1	\$ 517.132.663
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.877.381.572

Lo anterior soportado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 12025

Cordialmente,

DIEGO ALBERTO SOTO VELASCO

Supervisor del contrato

Fiscalía General de la Nación

Anexo (s): Informe de supervisión contractual
Solicitud al contratista para aceptación de modificatorio
Aceptación del contratista a la suscripción del modificatorio

Proyectó: Bleydy Huertas /secretario III -Grupo admón. Sedes

Revisó y aprobó: Diego Alberto Soto Supervisor del contrato
Víctor Orlando Sánchez Beltrán-Coordinador Sección Bienes, Soporte y Apoyo Administración

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO DEL PACIFICO
CALLE 25NORTE No. 6ª-11 Cali-Valle del Cauca
*COD_POSTAL 760076

SECCION BIENES SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO-GRUPO SEDES
WWW.FISCALIA.GOV.CO

