

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600103146 DE 2024
Orden de Compra No. 136857

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 DE ABRIL DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT:	830.037.946-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	Adquirir Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) para el Ejército Nacional – Cuarta Brigada (BAPOM4 – GAULA)
VALOR INICIAL:	Ciento veintisiete millones cuarenta y nueve mil ciento sesenta pesos M.L (\$127.049.160) IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	Cuarenta y un (41) días calendario sin superar la vigencia 2024. Desde el 21 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024.
AMPLIACIONES	AMPLIACIÓN N° 1 Por un término de treinta y ocho (38) días contados a partir del primero (1) de enero dos mil veinticinco (2025) al siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Setenta y nueve (79) días calendario
FECHA DE INICIO:	21/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	07/02/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103146 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El día 21 de abril se realiza la entrega por parte del operador logístico TCC para el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA de los 2 pares de hélices faltantes para las 12 Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), cumpliendo así con la entrega final de las 24 hélices.

 TCC S.A.S. NIT. 860.018.640-4		 ST REMESA 367060483		 15042025367060483	
REMITENTE: PANAMERICANA OUTSOURCING C.C.O NIT: 818077655 DIRECCIÓN: CALLE 12 # 428-05 PUENTE ARANDA ZONA 1 BOGOTÁ, D.C.(BOGOTÁ, D.C.-COL)		TELÉFONO: 3208175542 - 3208175542 BARRIO: GORGONZOLA COD. POSTAL: 050615084		FECHA REMESA: 15/04/2025 FORMA DE PAGO: CREDITO EN ORIGEN P.REAL: 12 P.VOL: 0 P.FACTURADO: 12	
EMAIL: DESTINATARIO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD ARANDA KA C.C.O NIT: DIRECCIÓN: CL 45 # 55 65 MEDELLIN/ANTIOQUIA-COL		TELÉFONO: 3163943348 - 3163943348 BARRIO: GUAYAQUIL COD. POSTAL: 050615084		REMITENTE: PRODUCTO REMITENTE: DICS BOOMERANG REMITENTE: DICS DAVOS	
OBSERVACIONES DEL REMITENTE (DICE CONTENER): - NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA ESCRIBIR SI TIEN MOVIEDAD 80362633		UNIDADES LOGÍSTICAS**: 1		ENVIO NACIONAL: 23-1 ENVIO LOCAL: 001111 803626 ENVIO NACIONAL: 574420	
CC/NT: (DIRECCIÓN, NOMBRE, APELLIDOS, TELÉFONO)		BOOMERANG:		PICTOS. CLT: RETEROSG653	
-CLIENTE-		VER RESPALDO CFS-718-VB-1504			

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		



- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$0
Estampilla Universidad de Antioquia	\$0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$0
Total general	\$0

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- El Contratista aportó Certificado suscrito por el revisor fiscal donde manifiesta que la entidad ha cumplido con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales realizados por la empresa.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
16/04/2025	Los último seis (6) meses, lo anterior conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2022.	Sara Milena Valencia Bernate C.C 1012399460 T.P. 224750-T Revisor fiscal

- La supervisión fue asignada el 20 de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) al servidor Juan Carlos Campo Hernández como supervisor principal y a Luz Jeannette Atehortúa Goez como supervisora suplente.

El equipo de apoyo asignado es el siguiente:

APOYO	COMPONENTE
Luis Felipe Gómez Celis	Técnico
Erika Janeth Montoya Martínez	Jurídico
Mónica Cecilia Erasso Cifuentes	Financiero

- El 20 de diciembre de 2024 se realizó la modificación No. 01 de la orden de compra No. 136857 consistente en la ampliación No. 01 por un término de treinta

y ocho (38) días contados a partir del primero (1) de enero dos mil veinticinco (2025) al siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.

- Evaluación al contratista:

A la fecha, se ha recibido la totalidad de los bienes.

Número de Contrato: 4600103146 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 4 Terminado
 Objeto del Contrato: Adquirir Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) para el Ejército Nacional – Cuarta Brigada (BAPOM4 – GAULA).

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	2
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

Ponder: **Administrativo** 20,00 % **Financiero y c** 20,00 % **Jurídico** 20,00 % **Técnico** 40,00 % **Total % Calificación** 93,57
 17,00 20,00 20,00 36,57

- El contrato, no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701722	73200000	2320202009	200271	4000118962	9015499	4500014691

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El 20 de diciembre de 2024 se tramitó los ajustes y/o reservas al contrato por valor de \$127.049.160, de conformidad con la Resolución del CODFIS No. 097-Rad. 202450084067 de octubre 24 de 2024, que reglamenta la constitución de Reservas Excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2024.

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014691	N/A	N/A	N/A	N/A

- Informe de ejecución financiera por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal I (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600103146	4500014691	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLÍN	\$127.049.160	\$0	\$127.049.160

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$127.049.160
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$127.049.160
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado	\$127.049.160
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

A pesar de que el contratista ha realizado una entrega incompleta de los bienes requeridos, debido a la falta de 12 pares de hélices para los drones, se ha acordado con él la entrega de dichos accesorios, los cuales son repuestos y no afectan el funcionamiento de las aeronaves. De acuerdo con lo informado en el informe

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 16		

técnico, esta entrega se posterga hasta el 28 de abril de 2025. En consecuencia, no se iniciará ningún proceso por incumplimiento ni se interpondrán sanciones. No obstante, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de realizar el seguimiento correspondiente a las obras, bienes y/o servicios, así como a las garantías que respalden la calidad de los mismos, conforme a lo estipulado en el contrato


Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: para este contrato no se solicitaron pólizas. De conformidad con lo establecido el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad estatal es libre de exigir o no garantías en proceso de selección de mínima cuantía

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago total de los bienes recibidos por valor de **\$127.049.160**, una vez se abra caja por los ajustes y/o reservas.




JUAN CARLOS CAMPO HERNÁNDEZ
Supervisor
Secretaría de Seguridad y Convivencia

Apoyos a la supervisión:



MONICA CECILIA ERASSO CIFUENTES
Apoyo administrativo, financiero y contable



LUIS FELIPE GÓMEZ CELIS
Apoyo técnico



ERIKA JANETH MONTOYA MARTINEZ
Apoyo Jurídico