

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Entidad:	COORDINACION ADMINISTRATIVA FLORENCIA	Fecha del informe:	30/06/2022
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN COMPRA 78699
Supervisor (es):	GERMAN GOMEZ ROMERO	Fecha de suscripción:	29/10/2021
	C.C. 17638133	Valor total:	\$ 459.499.001,85
Interventor :	N/A	Plazo total:	300 días
Contratista:	P & P SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.S	Fecha de terminación:	31/08/2022
Nit:	900.604.590-1	Lugar de ejecución:	FLORENCIA
Modalidad de Selección	Acuerdo Marco de Precios de Compra	Porcentaje avance:	100,00
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EJECUTADO
Objeto de contratación: Adquirir e instalar computadores para Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Florencia por parte de la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia			

PLAZOS Y PRORROGAS						
Fecha de inicio:	Noviembre 4 de 2021	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	300 días	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial:	31/08/2022	Reinicio	NA			
Fecha terminación:		Prorroga	N/A			
Adicionales de Valor						
Número	Fecha	Valor				
Valor Total Adiciones: \$ -						

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)			
Valor Inicial:	\$ 459.499.001,85	Valor Total:	\$ 459.499.001,85
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ -
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
100,00	459.499.001,85	Factura Electronica CE 713 del 28 de junio de 2022 por valor de \$459.499.001,85, cumplimiento en el pago de los aportes al sistema integrado de seguridad social, cumplido del recibido de los computadores certificada por el supervisor del contrato y orden de entrada de los computadores numero 63 de fecha 5 de Mayo de 2022.	
TOTAL	459.499.001,85		

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

30/06/2022	300 DIAS	100,00	Se instalan y se entregan 135 Computadores en cada puesto de Trabajo de los Funcionarios y Empleados de las Sedes Judiciales del Distrito Judicial de Florencia
------------	----------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
5/05/2022	Orden de Entrada 63 de fecha 5 de Mayo de 2022 de 135 Computadores todo en uno

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:


El contratista Informo el 5 de Noviembre de 2021 mediante correo electronico que la entrega de las maquinas objeto de la Orden de Compra 78699 no podrá ser realizar en el año 2021 debido a circunstancias normales en el tiempo de fabricación que tarda alrededor de 45 a 90 días, teniendo en cuenta los problemas de desabastecimiento de componentes que está afectando la fabricación de elementos tecnológicos a raíz de la alta demanda generada en la pandemia de COVID-19. Que por las razones expuestas por parte del contratista se encuentran enmarcadas dentro de la denominación fuerza mayor o caso fortuito y que no es la voluntad del contratista P&P de incumplir dado que la norma adjetiva como la jurisprudencia ha señalado para que se constituya hecho de un tercero como causal eximente de culpa como es el hecho imprevisible e irresistible y que impide el cumplimiento en los terminos de entrega establecidos en el acuerdo marco de precios que rige la Orden de Compra No.78699; por lo tanto como supervisor del contrato, el día 3 de Diciembre de 2021 se solicito la autorización de la reserva presupuestal de los recursos correspondientes a la vigencia del 2021 para el pago de la Orden de Compra 78699 de 2021 por las consideraciones expuestas por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$371.980.567,00.)


Resumen pendientes del contratista:


NA

Observaciones:

Tomando como base las razones expuestas por parte del Contratista P&P se encuentran enmarcadas dentro de la denominación fuerza mayor o caso fortuito y dado que las fechas de entrega de los equipos de computo no excede la fecha de finalización de la orden de compra, se acepto la espera en tiempo para la entrega de los computadores, como tambien se solicita la autorización para constituir la reserva presupuestal de los recursos correspondiente a la vigencia de 2021 CDP 3821 de fecha 29/09/2021 con registro presupuestal 37321 de fecha 29/10/2021 por valor de \$371.980.567,00


FIRMA DEL DIRECTOR SECCIONAL


FIRMA DEL SUPERVISOR


VcBo. BERNARDO MENDEZ CUERVO
Director Administrativo
Oficina de Coordinación Administrativa Florencia - Caqueta