

INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	230618
OBJETO	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$9.819'500.000 (Nueve Mil Ochocientos Diecinueve Millones Quinientos Mil pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 de Junio de 2023
FECHA DE INICIO	13 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de Enero de 2024 (Estimada)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses
TIPO DE INFORME	Informe Mensual de Ejecución
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2023-09-13 al 2023-10-12
SUPERVISOR	César Alfonso Figueroa Socarras Subdirector Técnico – Subdirección Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Impuestos de Bogotá
	José Joaquín Galeano Varón Asesor – DIT Dirección de Informática y Tecnología
	Raúl A Bermúdez Cruz Asesor – DIT Dirección de Informática y Tecnología

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del citado contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo comprendido en el citado Periodo de Ejecución del Contrato Certificado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Durante el periodo de ejecución, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones especiales determinadas en los estudios previos; el detalle de las mismas se registra en las actividades realizadas y productos entregados.

Las cifras generales acumuladas a la fecha son:




Fig. 1 INDICADORES GENERALES DE EJECUCIÓN

Equipo de Trabajo

Cargo / Rol / Perfil	Recurso	TR-202309
		3.259,00
ABAP - BRF 1	Daniel Enriquez	178
ABAP - BRF 2	Giovanni Morales	184
ABAP - BRF 3	Sergio Lopez	179
ABAP - EMIGALL 1	Abel López	176
Commerce Desarrollo 2	Alexandra Porras	176
Commerce Funcional	Renan Santos	104
CRM - ABAP 1	Reyna Ojeda	176
CRM Funcional 1	Karim Abud	176
PMO	Sonia Nieto	168
PO / ABAP 1	Mauricio Pacheco	168
PSCD 1 (T&RM)	Esteban Sotelo	176
PSCD 2 (T&RM)	Luis Macias	176
PSCD 3 (T&RM)	Francisco Aspajo	190
Commerce Desarrollo 3	Fernanda Magalhaes	18
ABAP - BRF 4	Yazmin Neria	72
PMO - COMMERCE	Oscar Sánchez	176
ABAP - BRF 5	Vicente Cervantes	176
Commerce Desarrollo 5	Carlos Felipe Tellez	152
Commerce Desarrollo 6	Ivan Tocto	72
Commerce Desarrollo 7	Praveen Arul	112
Commerce Desarrollo 8	Joseph Kim	102
Commerce Desarrollo 9	Ricardo Vergara	152

Fig. 2 Equipo SAP del periodo

Aplicación de Horas, Recursos y Perfiles

La aplicación detallada de horas de los consultores se relaciona en las Hojas de Tiempo (Anexo 03).

Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
				TR-202306	TR-202307	TR-202308	TR-202309	TR-202310	TR-202311	TR-202312	TR-202401
ABAP - BRF 1	B	202 Apoyo Técnico	Daniel Enriquez	180	152	176	176	0	0,00	0,00	0,00
ABAP - BRF 2	B	202 Apoyo Técnico	Giovanni Morales	112	160	168	164	0			
ABAP - BRF 3	B	202 Apoyo Técnico	Sergio Lopez	180	176	176	173	0			
ABAP - ERMSALL 1	B	202 Apoyo Técnico	Abel López	160	160	168	176	0			
Commerce Desarrollo 2	B	202 Apoyo Técnico	Alexandra Pomas	52	96	160	176	0			
Commerce Funcional	B	202 Apoyo Técnico	Renan Santos	168	176	176	104	0			
CRM - ABAP 1	B	202 Apoyo Técnico	Reyna Ojeda	70	170	181	176	0			
CRM Funcional 1	B	202 Apoyo Técnico	Karim Abud	172	174	181	176	0			
PMO	B	202 Apoyo Técnico	Sonia Nieto	128	160	152	168	0			
PD / ABAP 1	B	202 Apoyo Técnico	Mauricio Pacheco	152	120	128	168	0			
PSCD 1 (T&RM)	B	202 Apoyo Técnico	Esteban Sotelo	152	120	152	176	0			
PSCD 2 (T&RM)	B	202 Apoyo Técnico	Luis Macias	160	160	168	176	0			
PSCD 3 (T&RM)	B	202 Apoyo Técnico	Francisco Aspajo	192	186	176	190	0			
Commerce Desarrollo 3	S	202 Apoyo Técnico	Fernanda Magalhaes	17	71	24	18	0			
ABAP - BRF 4	S	202 Apoyo Técnico	Yazmin Neria	0	56	104	72	0			
PMO - COMMERCE	S	202 Apoyo Técnico	Oscair Sánchez	0	64	168	176	0			
ABAP - BRF 5	S	202 Apoyo Técnico	Vicente Cervantes	0	48	176	176	0			
Commerce Desarrollo 5	S	202 Apoyo Técnico	Carlos Felipe Tellez	0	0	0	152	0			
Commerce Desarrollo 6	S	202 Apoyo Técnico	Ivan Tocto	0	0	0	72	0			
Commerce Desarrollo 7	S	202 Apoyo Técnico	Praveen Arul	0	0	0	112	0			
Commerce Desarrollo 8	S	202 Apoyo Técnico	Joseph Kim	0	0	0	102	0			
Commerce Desarrollo 9	S	202 Apoyo Técnico	Ricardo Vergara	0	0	0	152	0			

Fig. 3 RESUMEN DE TIEMPOS Y RECURSOS SAP

Se resaltan las horas adicionales aplicadas por el equipo de consultores durante el mes.

Productos – Frentes del Back-Log

Las principales actividades realizadas por los consultores del contratista se registran en los reportes de tiempo de cada periodo. (Anexo 3)

Se adjuntan los informes y presentación de avances y productos (Anexo 4)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

El estado de los pagos relacionados con este contrato a la fecha es:

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
1	106552	5105618074-2023	\$1.669.315.000,00	2023-10-05	Pagada
2	106884	5105619299-2023	\$1.669.315.000,00	2023-11-03	Pagada
3	107166		\$1.669.315.000,00		En Curso de pago
4	107834		\$1.669.315.000,00		Este Trámite
5					
6					
Total Pagos procesados o en curso			\$6.677.260.000,00		

Fig. 4 Estado de Pagos

Balance Financiero de la ejecución del contrato		
Valor inicial del contrato	\$9.819.500.000,00	100,0%
Valor adiciones	\$0.00	0,0%
Valor total ejecutado	\$6.677.260.000,00	68,0%
Valor total de pagos realizados	\$3.398.630.000,00	34,6%
Valor no ejecutado del contrato	\$3.142.240.000,00	32,0%

Fig. 5 Balance Financiero

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

SE RECIBIERON los servicios contratados

Notas especiales

- Durante la ejecución se realizaron ajustes acordados en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado en respuesta a las necesidades, la planeación de actividades, la priorización de productos y el marco del acuerdo contractual
- Los incidentes atendidos, así como la traza de solución se registran y gestionan en SolMan
- Se documentan los casos, así como las soluciones implementadas
- Se realiza transferencia de conocimiento al equipo técnico y funcional definido por la SDH

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		
Oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	X		
Calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

RECOMENDACIONES

- Las prioridades son definidas por los líderes funcionales de la SDH
- La consultoría define la ruta de solución a los casos e iniciativas, estimados de tiempo y recursos
- La consultoría evalúa y comunica los impactos en tiempo, recursos y resultados por cambio de objetivos
- Toda propuesta de solución de la consultoría se evalúa por funcionales y equipo técnico de la DIT

ANEXOS

Anexo	Asunto / Tema	Enlace
01	Backlog del proyecto	1-06001 Backlog.xlsx

Anexo	Asunto / Tema	Enlace
02	Incidentes y priorización	2 Incidentes
03	Hojas de tiempo	0 Hojas Tiempo
04	Presentaciones e Informes	1 Presentaciones

Para constancia se firma a los 5 días del mes de Noviembre de 2023.

Elaboró:

César Alfonso Figueroa Socarrás
Subdirector Técnico
Subd.Planeación e Inteligencia Tributaria
Secretaría Distrital de Hacienda
DIB

José Joaquín Galeano Varón
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT

Raúl A Bermúdez Cruz
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT