

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393771
Número de orden de compra a modificar:	123464

Entidad compradora:	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Nombre del solicitante:	Carlos Fernando Galindo Castro
Proveedor:	ESRI COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - ArcGIS

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-29 16:54:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117813	CDP 8123	8123	8123	

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	war01-- ArcGIS_165535 ArcGIS Online GIS Professional Basic User Type Annual Subscription	48.0	Servicio	328415.00	8123	15763920.00


2	war01-- ArcGIS_153418 ArcGIS Online Credits; Block of 1,000	20.0	Servicio	634042.00	8123	12680840.00
3	war01-- ArcGIS_CCE_CAP Capacitaci3n en dias de curso de catalogo para un funcionario o su equivalente	40.0	Servicio	473760.00	8123	18950400.00
4	war01-- ArcGIS_CCE_PAQ Configuraci3n y parametrizaci3n de los Productos Zona 1	10.0	Servicio	2233000.00	8123	22330000.00
5	war01--IVA	1.0	Unidad	7843276.00	8123	7843276.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Mediante memorando DEAJIFM23-807 de 29/12/2023, el Supervisor de la OC 123464 (número interno 211 de 2023) solicita prorrogar la orden de compra hasta el 31/03/2024, basado en comunicación del proveedor ESRI COLOMBIA SAS, en la que argumenta que en atención a que de conformidad con el cronograma adjunto se necesitan tres (3) meses para realizar la ejecución total de los servicios y las capacitaciones por lo tanto consideramos oportuno contar con tiempo adicional que permita adelantar de manera exitosa el proceso de entrega. Así mismo, el Supervisor manifiesta que la modificación solicitada es viable y conveniente, y recomienda su suscripción. Conforme con lo anterior, se prorroga la OC 123464 (número interno 211 de 2023) desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024. Las demás condiciones contractuales permanecen vigentes. La prórroga solicitada no genera costo adicional para la Entidad. Fecha de vencimiento actual: 31/12/2023. Nueva fecha de vencimiento: 31/03/2024


Firma ordenador del gasto
Nombre: Naslly Raquel Ramos Camacho
Documento: 51.750.926


Firma de proveedor
Nombre: Manuel Fracisco Lemos - Esri Colombia SAS
Documento: 79943176