

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

CONTRATO No. 4600105349 Y OC 149722 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	DOTAESCOL S.A.S
NIT:	800048663-2
OBJETO:	Adquirir mobiliario escolar para las sedes educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Lote Mobiliario escolar
VALOR INICIAL:	ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L (\$11.304.744.708) IVA INCLUIDO
ADICIÓN N°1	CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL:	DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$16.854.992.473) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días
FECHA DE INICIO:	13 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
MODIFICACIÓN SOLICITADA:	Modificación 2: Consistente en: AMPLIACIÓN N°1 Ampliar el contrato 4600105349 de 2025, orden de compra 149722, por un (1) mes, desde el primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero del 2026, ambas fechas inclusive.

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

ANTECEDENTES:

1. Actualmente se encuentra en ejecución el contrato 4600105349 y Orden de compra 149722 de 2025, cuyo objeto es “Adquirir mobiliario escolar para las Sedes Educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”, Lote Mobiliario Escolar con una ejecución física del 63%
2. En el contrato inicial se definió un plazo de 4 meses y 19 días a partir de la fecha de inicio en la tienda virtual el cual fue el 13 de agosto de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025.
3. Con este contrato se impactarán con dotación de mobiliario escolar 109 instituciones educativas de las 421 que tiene el distrito, lo cual corresponde al 25,89%.
4. Se realizó una adición N°1 por CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L (\$11.304.744.708) IVA INCLUIDO
Adiciones	CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO
Total valor del contrato más adiciones	DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$16.854.992.473) IVA INCLUIDO
Pagos realizados (acumulado) al 15 de Diciembre 2025	OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$8.870.906.964)
Saldo del contrato al 15 de Diciembre de 2025	SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS (\$12.269.494.451) IVA INCLUIDO
Porcentaje de ejecución financiera	52.63%
Porcentaje de ejecución física	63%

La diferencia entre la ejecución financiera y la física obedece a que el proveedor debe realizar las entregas de los elementos para posterior realizar el pago contra entrega, por lo que siempre la ejecución física va a ser mayor que la financiera. A continuación, se relaciona cada una de las instituciones educativas donde se indica el estado en que se

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

encuentra cada una de ellas, es decir, si el mobiliario ya fue entregado o está pendiente por entregar por parte del proveedor:

DANE SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO ENTREGA
10500101875902	SECCIÓN ESCUELA VENTANITAS	ENTREGADO
10500100184802	SECCIÓN ESCUELA SOR JUANA	ENTREGADO
10500100329803	SECCIÓN ESCUELA SIMONA DUQUE	ENTREGADO
10500100098104	SECCIÓN ESCUELA SEGUROS BOLÍVAR	ENTREGADO
10500100041802	SECCIÓN ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO	ENTREGADO
10500100965202	SECCIÓN ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA	ENTREGADO
10500100147302	SECCIÓN ESCUELA SAN JOSÉ	ENTREGADO
10500101044803	SECCIÓN ESCUELA SAN FRANCISCO DE PAULA	ENTREGADO
10500101044802	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE CUBA	ENTREGADO
10500100342503	SECCIÓN ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB	ENTREGADO
10500100252603	SECCIÓN ESCUELA PIO XII	ENTREGADO
10500100698002	SECCIÓN ESCUELA PICHINCHA	ENTREGADO
30500101568603	SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA	ENTREGADO
10500100671802	SECCIÓN ESCUELA LA FRONTERA	ENTREGADO
10500102396502	SECCIÓN ESCUELA LA FRANCIA	ENTREGADO
30500101528702	SECCIÓN ESCUELA LA ESPERANZA NO.2	ENTREGADO
10500100039603	SECCIÓN ESCUELA LA COLINA	ENTREGADO
10500101269602	SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO	ENTREGADO
20500101026402	SECCIÓN ESCUELA JUAN NEPOMUCENO MORALES	ENTREGADO
10500102002802	SECCIÓN ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTIN	ENTREGADO
30500101568602	SECCIÓN ESCUELA IMPERIO DEL JAPÓN	ENTREGADO
10500101945302	SECCIÓN ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA	ENTREGADO
10500102635202	SECCIÓN ESCUELA EL CORAZÓN	ENTREGADO
10500101085502	SECCIÓN ESCUELA DIVINO SALVADOR	ENTREGADO
10500100230502	SECCIÓN ESCUELA CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	ENTREGADO
10500102584404	SECCIÓN ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA	ENTREGADO
10500101979803	SECCIÓN ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE	ENTREGADO
10500101188602	SECCIÓN ESCUELA BETANIA	ENTREGADO
10500100056602	SECCIÓN ESCUELA BEATO HERMANO SALOMÓN	ENTREGADO
10500100119802	SECCIÓN ESCUELA AURES	ENTREGADO
10500102584402	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO DERKA	ENTREGADO

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500100213503	SECCIÓN ESCUELA ALTO DE LA CRUZ	ENTREGADO
10500101796502	SECCIÓN ESCUELA ALEJO PIMIENTA	ENTREGADO
10500100344101	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO	ENTREGADO
10500100163501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES	ENTREGADO
10500101583101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS	ENTREGADO
10500100184801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ENTREGADO
205001011103101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA	ENTREGADO
10500100200301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO	ENTREGADO
10500100965201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA	ENTREGADO
20500101931801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ OBRERO	ENTREGADO
10500100278001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	ENTREGADO
20500100623201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CRISTÓBAL	ENTREGADO
20500101253401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO	ENTREGADO
10500100020501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN	ENTREGADO
10500101953401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA	ENTREGADO
10500100648301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO	ENTREGADO
10500100549501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY	ENTREGADO
10500100313101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS	ENTREGADO
10500101258101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA	ENTREGADO
20500101026401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR	ENTREGADO
10500100182101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - PAULO VI	ENTREGADO
20500100167201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VÍCTOR WIEDEMANN	ENTREGADO
10500100179101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO	ENTREGADO
10500100230501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO	ENTREGADO
20500100652601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARINA ORTH	ENTREGADO
10500100322101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ CAYCEDO	ENTREGADO
10500100131701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE MARÍA MAZARELLO	ENTREGADO
10500101439701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LÓPEZ DE MESA	ENTREGADO
10500100048501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR	ENTREGADO
10500102119901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA	ENTREGADO
10500101930501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA	ENTREGADO
10500100788901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO	ENTREGADO
10500102407301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ESPINOSA PRIETO - CASD	ENTREGADO
10500101344701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ HORACIO BETANCUR	ENTREGADO

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500100203801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO	ENTREGADO
10500101485101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS REY	ENTREGADO
10500101334001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO	ENTREGADO
20500100773501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA	ENTREGADO
10500101216501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE	ENTREGADO
10500100098101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO	ENTREGADO
10500100017501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO	ENTREGADO
10500100201101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	ENTREGADO
10500100062101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN	ENTREGADO
10500100552501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	ENTREGADO
10500102002801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR	ENTREGADO
10500102665401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLAYÓN	ENTREGADO
10500101301301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PICACHITO	ENTREGADO
10500180011201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DIAMANTE	ENTREGADO
10500100606801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA	ENTREGADO
10500102576301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÉBORA ARANGO PÉREZ	ENTREGADO
10500100125201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON	ENTREGADO
20500102663201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORVIDE	ENTREGADO
10500102598401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN	ENTREGADO
10500102600001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE	ENTREGADO
10500100188101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ	ENTREGADO
10500100056601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS	ENTREGADO
10500100848601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAPILLA DEL ROSARIO	ENTREGADO
10500100529101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO VALDES	ENTREGADO
10500101514801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA	ENTREGADO
10500102668901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BLANQUIZAL	ENTREGADO
10500100119801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES	ENTREGADO
10500100671801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIA IGNACIANA	ENTREGADO
10500101163101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ENTREGADO
10500102584401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO	ENTREGADO
10500101085501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA DE CASTRILLÓN	ENTREGADO
10500101269601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	ENTREGADO
10500101979801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ	ENTREGADO
20500101998901	CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO	ENTREGADO

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

20500100196604	CENTRO EDUCATIVO LUIS MESA VILLA	ENTREGADO
20500101998902	CENTRO EDUCATIVO FABIO ZULUAGA OROZCO	ENTREGADO
20500100991603	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SÁNCHEZ	ENTREGADO
10500101992503	SECCIÓN ESCUELA YERMO Y PARRES	ENTREGADO
10500101160602	SECCIÓN ESCUELA SAN PABLO	ENTREGADO
10500101270003	SECCIÓN ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ	ENTREGADO
10500101992502	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO JOSÉ RESTREPO	ENTREGADO
10500100969501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	ENTREGADO
10500100329801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS	ENTREGADO
10500100087601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	ENTREGADO
10500101713201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ	ENTREGADO
10500101517201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	ENTREGADO
10500102654901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE	ENTREGADO
10500101992503	SECCIÓN ESCUELA YERMO Y PARRES	ENTREGA PARCIAL
10500101642002	SECCIÓN ESCUELA TRICENTENARIO	ENTREGA PARCIAL
10500100184802	SECCIÓN ESCUELA SOR JUANA	ENTREGA PARCIAL
10500101269603	SECCIÓN ESCUELA SANTIAGO SANTAMARIA	ENTREGA PARCIAL
10500101160602	SECCIÓN ESCUELA SAN PABLO	ENTREGA PARCIAL
10500101044805	SECCIÓN ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100606802	SECCIÓN ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR	ENTREGA PARCIAL
10500100338702	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE PANAMÁ	ENTREGA PARCIAL
10500100289502	SECCIÓN ESCUELA PEDRO DE CASTRO	ENTREGA PARCIAL
10500101942902	SECCIÓN ESCUELA NIÑO JESÚS DE PRAGA	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100345002	SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL BELÉN	ENTREGA PARCIAL
10500102163605	SECCIÓN ESCUELA MINERVA	ENTREGA PARCIAL
10500101270003	SECCIÓN ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ	ENTREGA PARCIAL
10500102576303	SECCIÓN ESCUELA MANO DE DIOS	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500101044804	SECCIÓN ESCUELA LOS COMUNEROS	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100338703	SECCIÓN ESCUELA LA PRADERA	ENTREGA PARCIAL
20500100979702	SECCIÓN ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA	ENTREGA PARCIAL
10500100249602	SECCIÓN ESCUELA CRISTO REY-APOLO	ENTREGA PARCIAL
10500101942904	SECCIÓN ESCUELA COLINAS DE ENCISO	ENTREGA PARCIAL

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500102163603	SECCIÓN ESCUELA CAROLINA KENNEDY	ENTREGA PARCIAL
20500101253403	SECCIÓN ESCUELA CARLOS BETANCUR BETANCUR	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500101992502	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO JOSÉ RESTREPO	ENTREGA PARCIAL
10500101163102	SECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRÍA	ENTREGA PARCIAL
10500101216502	SECCIÓN ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE	ENTREGA PARCIAL
10500102163602	SECCIÓN CONCENTRACIÓN EDUCATIVA KENNEDY	ENTREGA PARCIAL
10500101945301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	ENTREGA PARCIAL
10500100184801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ENTREGA PARCIAL
10500100338701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	ENTREGA PARCIAL
10500100247001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL	ENTREGA PARCIAL
10500100969501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	ENTREGA PARCIAL
10500102651401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO	ENTREGA PARCIAL
10500100345001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSALÍA SUAREZ	ENTREGA PARCIAL
10500100049301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS	ENTREGA PARCIAL
10500102670101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRESAR	ENTREGA PARCIAL
20500102664101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRADITO	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100618101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO	ENTREGA PARCIAL
10500100797801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA	ENTREGA PARCIAL
20500100979701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL J. BETANCUR	ENTREGA PARCIAL
30500101883901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100329801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS	ENTREGA PARCIAL
10500102658101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SIERRA	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100447201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN	ENTREGA PARCIAL
10500101044801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA	ENTREGA PARCIAL
10500100541001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL	ENTREGA PARCIAL
10500100013201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA BERNAL	ENTREGA PARCIAL
10500100039601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100624601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDÓ	ENTREGA PARCIAL
10500100087601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	ENTREGA PARCIAL
10500101160601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO MUÑOZ SUESCÚN	ENTREGA PARCIAL
10500100099001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO	ENTREGA PARCIAL

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500100838901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GÓMEZ CARVAJAL	ENTREGA PARCIAL
10500101713201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ	ENTREGA PARCIAL
10500101517201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	ENTREGA PARCIAL
10500100093101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100207101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN HERRERA	ENTREGA PARCIAL
10500100004301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA CRUZ	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500102667101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS	ENTREGA PARCIAL
10500100102301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500102579801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO	ENTREGA PARCIAL
10500102660301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTAVISTA	ENTREGA PARCIAL
10500100234801	FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SABIO	PENDIENTE POR ENTREGAR
20500102145204	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	ENTREGA PARCIAL
20500100196603	CENTRO EDUCATIVO LA FRISOLA	ENTREGA PARCIAL
20500100991601	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	ENTREGA PARCIAL
20500102145202	CENTRO EDUCATIVO BOQUERÓN	ENTREGA PARCIAL

JUSTIFICACIÓN:

El contrato N°4600105349 de 2025/ OC 149722, tiene como objeto la adquisición de mobiliario escolar para las sedes educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de garantizar espacios adecuados para el desarrollo pedagógico.

El 3 de diciembre de 2025, DOTAESCOL S.A.S. presentó una solicitud de prórroga del contrato, argumentando dificultades de tipo logístico. Por su parte, la empresa de transporte EL SOL, encargada del traslado de los muebles escolares desde la ciudad de Mosquera (Cundinamarca) hasta Medellín, informó mediante oficio del 1 de diciembre de 2025 que existe escasez de camiones para la zona de comunas, debido a la complejidad de ingreso ocasionada por las festividades decembrinas y lo angosto de las vías. Adicionalmente, DOTAESCOL S.A.S. manifestó que durante el mes de diciembre se llevará a cabo la fabricación del mobiliario adicionado en la orden de compra, con el propósito de iniciar las entregas e instalaciones a partir de la segunda semana de enero de 2026. Ambos oficios se anexan como soporte.

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small></p>
Versión 4		

Se requiere modificar el plazo del contrato en el sentido de ampliar el mismo, desde el 1 enero hasta el 31 de enero de 2026, ambas fechas inclusive, para que el proveedor pueda culminar con la entrega de todos los elementos solicitados, ya que durante la ejecución del contrato se han presentado retrasos imprevisibles en las entregas como lo es el acceso a las Sedes Educativas, esto porque hay calles que son demasiado estrechas para el ingreso de camiones, además que en época decembrina en algunos barrios ponen decoraciones o cierran calles, lo que dificulta el acceso y en algunas ocasiones cambiar el tipo de vehículo para el transporte de los elementos y poder culminar entregas. Además de lo anterior algunos de los rectores nos han manifestado no poder recibir los artículos asignados a las sedes por cierre de bodega y por ende no poder realizar los reintegros programados y no contar con espacios para recibir el nuevo mobiliario.

Además de los problemas de almacenamiento, también debe considerarse y que impacta el proceso logístico de entrega del mobiliario escolar durante este cierre de año 2025 es el receso escolar y la salida a vacaciones de los rectores. Esta situación ajena al contratista dificulta la entrega en las instituciones educativas, ya que los directivos no se encuentran disponibles para recibir el mobiliario escolar en las sedes. El **Periodo vacacional** del personal directivo y rectores se estableció entre el 8 y el 21 de diciembre (de acuerdo, con la Resolución No. 202450075695 de 2024), lo que imposibilita la recepción del mobiliario en las instituciones educativas.

Artículo 4: Definir las siguientes fechas para el cumplimiento de las siete (7) semanas de vacaciones para los Docentes y Directivos Docentes:

VACACIONES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES			
Desde	Hasta	Duración	
23 de diciembre de 2024	12 de enero de 2025	Tres (3) semanas	Siete (7) semanas
16 de junio de 2025	29 de junio de 2025	Dos (2) semanas	
08 de diciembre de 2025	21 de diciembre de 2025	Dos (2) semanas	

El 20 de octubre de 2025 se expidió la Resolución N°202550084818 del 2025, donde se ampliaron las vacaciones de los docentes y directivos docentes entre 22 de diciembre al 11 de enero de 2026. Esto imposibilita la entrega del mobiliario escolar en las Instituciones Educativas.

Artículo 4: Definir las siguientes fechas para el cumplimiento de las siete (7) semanas de vacaciones para los Docentes y Directivos Docentes:

VACACIONES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES			
Desde	Hasta	Duración	
22 de diciembre de 2025	11 de enero de 2026	Tres (3) semanas	Siete (7) semanas
22 de junio de 2026	05 de julio de 2026	Dos (2) semanas	
14 de diciembre de 2026	27 de diciembre de 2026	Dos (2) semanas	

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

Cabe mencionar, que la época de cierre de año coincide con un mayor volumen de compras y pedidos a nivel general, lo que aumenta el nivel de ocupación logística aumentando exponencialmente el tiempo en las entregas y el proveedor nos ha comentado que sus aliados logísticos han manifestado la No intención de transportar más elementos a la ciudad de Medellín durante las festividades por el volumen de las cargas.

No se presentan modificaciones a la matriz de riesgos. Matriz de riesgo.

De esta manera se impactará de manera significativa el plan de desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere", donde se quiso garantizar la cobertura universal, el acceso, permanencia, inclusión, equidad, igualdad, diversidad y ambientes de aprendizaje con lo dispuesto en la Línea Estratégica No. 2 Transformación Educativa y Cultural, en su Programa 2.5. Componente Infraestructura y ambientes de aprendizaje y además en el Ante proyecto del Plan de Desarrollo de Medellín, "Medellín Te Quiere", en el componente: Educación para el progreso social y Programa: "Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje", el cual pretende transformar los espacios educativos para propiciar la motivación, inspiración, creatividad, innovación, experimentación y el trabajo colaborativo, apoyando la pertinencia de los contenidos educativos y favoreciendo la culminación de la trayectoria educativa desde la primera infancia hasta la educación postsecundaria. Con este programa se busca la adaptación de los espacios como aulas de clase, zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre otros, no solo desde la infraestructura, como nuevas construcciones, renovaciones y reposiciones; sino también, desde la dotación y herramientas tecnológicas e informáticas.

Para el año 2025 la meta es dotar integralmente 133 Sedes Educativas, con este contrato se pretende tener 140 sedes dotadas integralmente, lo que nos permitirá sobrepasar la meta del 2025.

La prórroga solicitada es indispensable para cumplir el objeto contractual, garantizar la entrega completa del mobiliario escolar en las instituciones educativas, y asegurar la correcta ejecución del contrato en condiciones de transparencia, legalidad y eficiencia

Se incluye cronograma de entregas:

DANE SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO ENTREGA	CRONOGRAMA
10500101992503	SECCIÓN ESCUELA YERMO Y PARRES	ENTREGA PARCIAL	13/01/2026

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500101642002	SECCIÓN ESCUELA TRICENTENARIO	ENTREGA PARCIAL	13/01/2026
10500100184802	SECCIÓN ESCUELA SOR JUANA	ENTREGA PARCIAL	13/01/2026
10500101269603	SECCIÓN ESCUELA SANTIAGO SANTAMARIA	ENTREGA PARCIAL	13/01/2026
10500101160602	SECCIÓN ESCUELA SAN PABLO	ENTREGA PARCIAL	13/01/2026
10500101044805	SECCIÓN ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES	PENDIENTE POR ENTREGAR	13/01/2026
10500100606802	SECCIÓN ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR	ENTREGA PARCIAL	14/01/2026
10500100338702	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE PANAMÁ	ENTREGA PARCIAL	14/01/2026
10500100289502	SECCIÓN ESCUELA PEDRO DE CASTRO	ENTREGA PARCIAL	14/01/2026
10500101942902	SECCIÓN ESCUELA NIÑO JESÚS DE PRAGA	PENDIENTE POR ENTREGAR	14/01/2026
10500100345002	SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL BELÉN	ENTREGA PARCIAL	14/01/2026
10500102163605	SECCIÓN ESCUELA MINERVA	ENTREGA PARCIAL	14/01/2026
10500101270003	SECCIÓN ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ	ENTREGA PARCIAL	14/01/2026
10500102576303	SECCIÓN ESCUELA MANO DE DIOS	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/01/2026
10500101044804	SECCIÓN ESCUELA LOS COMUNEROS	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/01/2026
10500100338703	SECCIÓN ESCUELA LA PRADERA	ENTREGA PARCIAL	15/01/2026
20500100979702	SECCIÓN ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA	ENTREGA PARCIAL	15/01/2026
10500100249602	SECCIÓN ESCUELA CRISTO REY-APOLO	ENTREGA PARCIAL	15/01/2026
10500101942904	SECCIÓN ESCUELA COLINAS DE ENCISO	ENTREGA PARCIAL	15/01/2026
10500102163603	SECCIÓN ESCUELA CAROLINA KENNEDY	ENTREGA PARCIAL	16/01/2026
20500101253403	SECCIÓN ESCUELA CARLOS BETANCUR BETANCUR	PENDIENTE POR ENTREGAR	16/01/2026
10500101992502	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO JOSÉ RESTREPO	ENTREGA PARCIAL	16/01/2026

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500101163102	SECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRÍA	ENTREGA PARCIAL	16/01/2026
10500101216502	SECCIÓN ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE	ENTREGA PARCIAL	16/01/2026
10500102163602	SECCIÓN CONCENTRACIÓN EDUCATIVA KENNEDY	ENTREGA PARCIAL	19/01/2026
10500101945301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	ENTREGA PARCIAL	19/01/2026
10500100184801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ENTREGA PARCIAL	19/01/2026
10500100338701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	ENTREGA PARCIAL	19/01/2026
10500100247001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL	ENTREGA PARCIAL	19/01/2026
10500100969501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	ENTREGA PARCIAL	20/01/2026
10500102651401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO	ENTREGA PARCIAL	20/01/2026
10500100345001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSALÍA SUAREZ	ENTREGA PARCIAL	20/01/2026
10500100049301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS	ENTREGA PARCIAL	20/01/2026
10500102670101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRESAR	ENTREGA PARCIAL	20/01/2026
20500102664101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRADITO	PENDIENTE POR ENTREGAR	20/01/2026
10500100618101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO	ENTREGA PARCIAL	21/01/2026
10500100797801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA	ENTREGA PARCIAL	21/01/2026
20500100979701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL J. BETANCUR	ENTREGA PARCIAL	21/01/2026
30500101883901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA	PENDIENTE POR ENTREGAR	21/01/2026
10500100329801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS	ENTREGA PARCIAL	22/01/2026
10500102658101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SIERRA	PENDIENTE POR ENTREGAR	22/01/2026
10500100447201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN	ENTREGA PARCIAL	22/01/2026
10500101044801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA	ENTREGA PARCIAL	22/01/2026
10500100541001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL	ENTREGA PARCIAL	22/01/2026

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500100013201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA BERNAL	ENTREGA PARCIAL	22/01/2026
10500100039601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	PENDIENTE POR ENTREGAR	23/01/2026
10500100624601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO	ENTREGA PARCIAL	23/01/2026
10500100087601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	ENTREGA PARCIAL	23/01/2026
10500101160601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO MUÑOZ SUESCÚN	ENTREGA PARCIAL	23/01/2026
10500100099001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO	ENTREGA PARCIAL	23/01/2026
10500100838901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GÓMEZ CARVAJAL	ENTREGA PARCIAL	27/01/2026
10500101713201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ	ENTREGA PARCIAL	27/01/2026
10500101517201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	ENTREGA PARCIAL	27/01/2026
10500100093101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS	PENDIENTE POR ENTREGAR	27/01/2026
10500100207101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN HERRERA	ENTREGA PARCIAL	27/01/2026
10500100004301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA CRUZ	PENDIENTE POR ENTREGAR	28/01/2026
10500102667101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS	ENTREGA PARCIAL	28/01/2026
10500100102301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE	PENDIENTE POR ENTREGAR	28/01/2026
10500102579801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO	ENTREGA PARCIAL	28/01/2026
10500102660301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTAVISTA	ENTREGA PARCIAL	28/01/2026
10500100234801	FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SABIO	PENDIENTE POR ENTREGAR	29/01/2026
20500102145204	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	ENTREGA PARCIAL	29/01/2026
20500100196603	CENTRO EDUCATIVO LA FRISOLA	ENTREGA PARCIAL	29/01/2026
20500100991601	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	ENTREGA PARCIAL	30/01/2026
20500102145202	CENTRO EDUCATIVO BOQUERÓN	ENTREGA PARCIAL	30/01/2026

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

El presupuesto del contrato en sus cantidades, valores unitarios y totales no sufrirá modificaciones.

A la fecha, el presente contrato no ha sido objeto de incumplimientos, ni registra reclamaciones, controversias o situaciones similares. Igualmente, ni el ordenador del gasto ni la supervisora tienen conocimiento de retrasos en la prestación del servicio que puedan dar lugar al inicio de un proceso sancionatorio.

La Supervisión certifica que se han revisado y verificado todos los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros, contables y jurídicos, de conformidad con el alcance contractual, otorgando aval a los documentos y elementos que conforman la solicitud, dando cumplimiento a los requisitos legales para la suscripción de la presente modificación.

La presente justificación se sustenta en criterios de necesidad, oportunidad, eficiencia administrativa y pertinencia técnica, en aras de asegurar el impacto positivo del proyecto en la calidad educativa del Distrito.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

- 1. Ampliación N° 1** Ampliar el contrato 4600105349 de 2025, orden de compra 149722, por un (1) mes, desde el primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero del 2026, ambas fechas inclusive.

La presente solicitud fue aprobada en el CIP N°60 de la Secretaría de Educación, del 22 de Diciembre de 2025.

Anexos:

- Lista de chequeo
- Formato **FO-GECO-059** solicitud de modificación
- Solicitud del contratista a la Secretaria de Educación manifestando la necesidad de modificar.
- Certificados de procuraduría, contraloría, antecedentes judiciales, REDAM, delitos sexuales contra menores de edad y medidas correctivas.
- Copia del contrato inicial
- Copia del Anexo de modificación del contrato inicial

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

- Copia acta de comité interno de planeación
- Oficios de los operadores logísticos

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de diciembre de Dos mil Veinticinco (2025).

Atentamente,

JOANNA BEDOYA MUNERA

Profesional Universitario

Supervisora