

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24-01-01-000 GESTION GENERAL	12	6	2025

**ACTA No. 01
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO 985 DE 2024**

CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	PRESTACION DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>
LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>		CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>		SELECCIÓN ABREVIADA <input checked="" type="checkbox"/>

OC 133321

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación efectuada)

CONTRATO No 985 DE 2024
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 10)

LUGAR DE EJECUCIÓN

Dirección Territorial Meta	Transversal 28 41 101 Barrio La Grama
Dirección Territorial Meta Invias	Transversal 28 41 101 Barrio La Grama
Inspeccion Fluvial Puerto Lopez	Carrera 3 63 32 Barrio Guadalupe
Inspeccion Fluvial Puerto Gaitan	Carrera 2 # 11 53
Inspeccion Fluvial San Jose del Guaviare	Calle 21 # 5 -15/23 Muelle Fluvial

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4 (CUATRO) MESES - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
1	2 (DOS) MESES - 28/02/2025	Esto permitirá a la entidad obtener beneficios económicos al mantener las condiciones pactadas inicialmente y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería hasta el mes de febrero de 2025 el cual es de vital importancia para continuar las labores tanto administrativas como misionales. La Supervisión considera significativo mantener la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería para las sedes a nivel nacional de del Ministerio

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$55.415.959,89
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

VALOR ADICIONES

CONTRATO No	VALOR
CONTRATO 985 - OC 133321	\$ 27.707.977,77

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES \$ 83.123.937,66

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24-01-01-000 GESTION GENERAL	12	6	2025

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEG.
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100029810	Cumplimiento	\$ 11.083.191,98	13/09/2024	5/07/2025	13/09/2024	31/08/2025	\$ 16.624.787,53
	CHU-100029810	Prestaciones Sociales	\$ 8.312.393,98	13/09/2024	5/01/2028	13/09/2024	28/02/2028	\$ 12.468.590,65
	CHU-100029810	Calidad del bien	\$ 5.541.595,99	13/09/2024	5/07/2025	13/09/2024	31/08/2025	\$ 8.312.393,77

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL R&J 2022 NIT 901.677.477.

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISOR

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARROQUIN CED 39.674.631

(Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En Bogotá, el día doce (12) del mes Junio de 2025

los señores TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO representante de UNION TEMPORAL R&J 2022

(indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)

legal del contratista y CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARROQUIN supervisora, con el fin de

(indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fuerón terminados el día 28 FEBRERO de 2025 según Acta No. 01 del Cto 985 OC 133321

(día)

(Mes)

(Año)

(numero del Acta de terminación del contrato de obra)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR TOTAL	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	SEPTIEMBRE	1	\$ 1.954.882,62	Factura 1611
2	OCTUBRE	1	\$ 14.916.931,23	Factura 1771
3	NOVIEMBRE	1	\$ 11.645.747,07	Factura 1845
4	DICIEMBRE	1	\$ 26.898.398,97	Factura 2037
5	ENERO	1	\$ 11.785.691,29	Factura 2223
6	FEBRERO	1	\$ 15.325.942,84	Factura 2387
TOTAL EJECUTADO			\$ 82.527.594,02	
VALOR CONTRATO			\$ 83.123.937,66	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MT			\$ 596.343,64	

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24-01-01-000 GESTION GENERAL	12	6	2025

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$		\$	

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios , se constato que a la fecha 12 de Junio de 2025 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestacion del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidacion del mismo.

OBSERVACIONES DE LA SUSPERSIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El contratista UNION TEMPORAL R&J 2022 cumplio a satisfaccion con las obligaciones definidas en el contrato. Se presento un saldo a liberar el cual corresponde al valor no ejecutado a favor del Ministerio de transporte por valor de \$596.343,64 correspondiente al registro presupuestal 3525 del 2025-01-03 Esto a razon que algunos insumos no fueron requeridos en el ultimo mes, por no ser necesarios.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión estan relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidacion del contrato de acuerdo con la Cláusula No. Del contrato.

por obra ejecutada y de por ajustes causados, para un valor total de \$ ()
(Valor total en numeros y letras) (valor total en numero y letras)

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede reistrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el doce (12) dias del mes de Junio del año 2025

(firma) TATIANA CHACON Q.
 (Nombre)
 Contratista

(Firma) 
 (Nombre)
 CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARROQUIN
 Supervisora

Original: Oficina Juridica
 copia: Unidad Ejecutora
 Copia: Interventor
 Copia: Contratista