



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

OBJETO: “LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN REQUIERE ADQUIRIR DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

INFORME DEL CONTRATISTA No 1

(PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 1 MES 8 AÑO 2025 HASTA DIA 31 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y/O METALICAS SR

CONTRATO- OC 145058

INTRODUCCION

El proyecto dotación de mobiliario escolar en algunas instituciones educativas de los municipios de Garagoa y pesca, en el departamento de Boyacá

El proyecto consiste en entrega de mobiliario escolar del acuerdo marco de precio de DOTACION ESCOLAR III, atreves de la plataforma de la tienda de Colombia compra.

1. TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO, ORDEN DE COMPRA N° 145058 DE 2025

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|------------------|---|
| CONTRATO No.: | 4600105351 Orden de Compra 149723 |
| OBJETO: | La Secretaría De Educación Requiere Adquirir Dotación De Mobiliario Para Las Sedes Educativas Oficiales Del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín |
| VALOR INICIAL: | \$1.850.000.563,12 |
| VALOR ADICIONAL: | \$00.000.00 |
| PLAZO INICIAL: | 4 mese 15 días |



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| CONTRATISTA: | JOSE SADY SUAVITA ROJAS |
| SUPERVISOR: | ALICIA CAÑAS CAMARGO |
| INTERVENTOR CONTRATO: | No aplica |
| ANTICIPO (XXX%) | No aplica |
| FECHA DE INICIACION: | 15/08/2025 |
| ACTA DE SUSPENSION | N/A |
| ACTA DE REINICIACION | N/A |
| FECHA DE TERMINACION: | 31/12/2025 |
| CIUDAD: | Medellín |
| OFICINA GESTORA: | Secretaria de Educación |

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

| ACTA | FECHA | OBSERVACION |
|----------------|------------|-------------|
| INICIO | 15/08/2025 | |
| PARCIAL 1 | No aplica | |
| MODIFICACION 1 | No aplica | |
| SUSPENSION 1 | | |
| REINICIACION 1 | | |
| RECIBO FINAL | | |
| LIQUIDACION | | |

1.3. CAMBIOS TECNICOS

No hubo cambios técnicos y/o modificaciones

1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de los elementos.

1.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS: Ha fecha del presente informe se han realizado entrega de mobiliario en las siguientes Instituciones Educativas



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| NOMBRE SEDE | ESTADO |
|---|------------------|
| INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO | INSTALADO |
| ASAMBLEA | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA DIVINO SALVADOR | ENTREGADO |
| SECCIÓN ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO | ENTREGADO |
| SECCIÓN ESCUELA CONRADO GONZALEZ MEJIA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO | INSTALADO |
| INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON | ENTERGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA PICHINCHA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA JESUS REY | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - PAULO VI | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO | INSTALADO |

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577

EMAIL: comercial@metalicasr.com – sevioalcliente@metalicasr.com * www.metalicasr.com



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| | |
|--|------------------|
| SECCIÓN ESCUELA ANTONIO DERKA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA LA ESPERANZA NO.2 | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ASIA IGNACIANA | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA LA FRONTERA | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA LA FRANCIA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL PLAYON | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO | ENTREGADO |
| SECCIÓN ESCUELA SAN JOSE | ENTREGADO |
| SECCIÓN ESCUELA ALTO DE LA CRUZ | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN | ENTREGADO |

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577

EMAIL: comercial@metalicasr.com – servicioalcliente@metalicasr.com * www.metalicasr.com



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| | |
|--|-------------------|
| SECCIÓN ESCUELA SEGUROS BOLIVAR | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA SIMONA DUQUE | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO VALDES | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ | ENTREGADO |
| SECCIÓN ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA IMPERIO DEL JAPON | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA | ENTREGADO |
| SECCIÓN ESCUELA ALEJO PIMIENTA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD | despachado |
| SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE CUBA | INSTALADO |
| SECCIÓN ESCUELA SAN FRANCISCO DE PAULA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO | ENTREGADO |

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577

EMAIL: comercial@metalicassr.com – servicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| | |
|--|-----------|
| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA AURES | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA | ENTREGADO |
| SECCIÓN ESCUELA AURES | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE | ENTREGADO |

Anexo No 1 Relación y estado de entregas de entregas

1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de cronograma entregas e instalación del mobiliario

1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: Ha fecha del presente informe no hay avances financieros.

1.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES. No aplica

1.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Se verifica el cumplimiento de las fichas técnicas y de calidad de los elementos incluidos en la orden de compra., etc.

1.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. Se entrega a la supervisión cronograma propuesto por nosotros para la realización de las entregas y cada semana se actualiza el estado de cada entrega.



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

1.6. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

| EQUIPO | CANTIDAD | TIPO O CAPACIDAD |
|-----------|-----------|------------------|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |

1.7. INFORME GENERAL DE TIEMPO DE ENTREGAS

A fecha del presente informe nos permitimos informar que hemos trabajado constantemente para dar cumplimiento a cronograma propuesto

1.8. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: **SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR**

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Desde (día, mes, año) | Hasta (día, mes, año) |
| CSU-100001215 | CUMPLIMIENTO | 01/08/2025 | 30/06/2026 |
| CSU-100001215 | SALARIOS | 01/08/2025 | 31/12/2028 |
| CSU-100001215 | CALIDAD | 01/08/2025 | 31/12/2026 |
| | | | |

Anexo No 2 Póliza Actualizada

1.10. REUNIONES DEL CONTRATISTA

Se ha mantenido contacto telefónico con la supervisión para asegurar la elaboración y entrega de la orden de compra según el tiempo establecido. y demás aspectos del contrato.



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

2. SEGURIDAD SOCIAL

Metálicas SR, se encuentra al día el pago de su seguridad Social y obligaciones con sus trabajadores.

Anexo No 3 Seguridad Social.

3.OBSERVACIONES Y O ACLARACIONES:

Nos permitimos informar a la Entidad que según cuadro de entrega a la fecha se ha entregado mobiliario en 62 Instituciones de las cuales se ha instalado este mobiliario en 41 de las sedes Educativas, pero a fecha del presente Informe se cuenta con un numero de actas firmadas por los Señores Rectores de 22 sedes Educativas y se esta trabajando en conseguir la firma de las restantes.

Anexo No 4 Actas de entrega con registro fotográfico.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. No 19303649
CONTRATISTA