

OBJETO: “LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN REQUIERE ADQUIRIR DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

INFORME DEL CONTRATISTA No 1

(PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 1 MES 8 AÑO 2025 **HASTA**
DIA 20 MES 11 AÑO 2025

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y/O METALICAS SR

CONTRATO- OC 145058

INTRODUCION

El proyecto dotación de mobiliario escolar en algunas instituciones educativas de los municipios de Garagoa y pesca, en el departamento de Boyacá

El proyecto consiste en entrega de mobiliario escolar del acuerdo marco de precio de DOTACION ESCOLAR III, atreves de la plataforma de la tienda de Colombia compra.

1. TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO, ORDEN DE COMPRA N° 145058 DE 2025

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|------------------|---|
| CONTRATO No.: | 4600105351 Orden de Compra 149723 |
| OBJETO: | La Secretaría De Educación Requiere Adquirir Dotación De Mobiliario Para Las Sedes Educativas Oficiales Del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín |
| VALOR INICIAL: | \$1.850.000.563,12 |
| VALOR ADICIONAL: | \$00.000.00 |
| PLAZO INICIAL: | 4 mese 15 días |



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| CONTRATISTA: | JOSE SADY SUAVITA ROJAS |
| SUPERVISOR: | ALICIA CAÑAS CAMARGO |
| INTERVENTOR CONTRATO: | No aplica |
| ANTICIPO (XXX%) | No aplica |
| FECHA DE INICIACION: | 15/08/2025 |
| ACTA DE SUSPENSION | N/A |
| ACTA DE REINICIACION | N/A |
| FECHA DE TERMINACION: | 31/12/2025 |
| CIUDAD: | Medellín |
| OFICINA GESTORA: | Secretaria de Educación |

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

| ACTA | FECHA | OBSERVACION |
|----------------|------------|-------------|
| INICIO | 15/08/2025 | |
| PARCIAL 1 | No aplica | |
| MODIFICACION 1 | No aplica | |
| SUSPENSION 1 | | |
| REINICIACION 1 | | |
| RECIBO FINAL | | |
| LIQUIDACION | | |

1.3. CAMBIOS TECNICOS

No hubo cambios técnicos y/o modificaciones

1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de los elementos.

1.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS: Ha fecha del presente informe se han realizado entrega de mobiliario en las siguientes Instituciones Educativas



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| NOMBRE SEDE | ESTADO |
|---|------------------|
| INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA DIVINO SALVADOR | ENTREGADO |
| SECCION ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA CONRADO GONZALEZ MEJIA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA JULIA AGUDELO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO | INSTALADO |
| INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA PICHINCHA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA JESUS REY | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - PAULO VI | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO | INSTALADO |

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577

EMAIL: comercial@metalicassr.com – servicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| | |
|---|------------------|
| SECCION ESCUELA ANTONIO DERKA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA LA ESPERANZA NO.2 | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ASIA IGNACIANA | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA LA FRONTERA | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA LA FRANCIA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL PLAYON | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA SAN JOSE | ENTREGADO |
| SECCION ESCUELA ALTO DE LA CRUZ | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN | INSTALADO |



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| | |
|---|------------------|
| SECCION ESCUELA SEGUROS BOLIVAR | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA SIMONA DUQUE | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO VALDES | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA IMPERIO DEL JAPON | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA ALEJO PIMIENTA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA REPUBLICA DE CUBA | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA SAN FRANCISCO DE PAULA | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA | INSTALADO |



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

| | |
|---|-----------|
| INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA AURES | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA | ENTREGADO |
| SECCION ESCUELA AURES | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS | INSTALADO |
| SECCION ESCUELA BEATO HERMANO SALOMON | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM | INSTALADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA MADRE MARIA MAZARELLO | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE CAYZEDO | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL SALVADOR | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA | ENTREGADO |
| SECCION ESCUELA PIO XII | ENTREGADO |
| SECCION ESCUELA BETANIA | ENTREGADO |
| SECCION ESCUELA EL CORAZON | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA BLANQUIZAL | ENTREGADO |

| | |
|--|------------------|
| INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR | ENTREGADO |
| SECCION ESCUELA LA COLINA | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA CAPILLA DEL ROSARIO | ENTREGADO |
| CENTRO EDUCATIVO LUIS MESA VILLA | ENTREGADO |
| INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ROGELIO MONTOYA | ENTREGADO |

Anexo No 1 Relación y estado de entregas de entregas

1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de cronograma entregas e instalación del mobiliario

1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: Ha fecha del presente informe no hay avances financieros.

1.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES. Los diferentes materiales empleados para la protección del mobiliario enviado a la ciudad de Medellín son materiales 100% reciclables y amigables con el medio ambiente, por lo mismo en las Instituciones Educativas este material se deja porque cuentan con puntos de reciclaje a demás de que cuentan con las organizaciones que hacen recolección y debida disposición final de estos materiales.

Adicional es importante informar a la Entidad que contamos con empresas que nos hacen recolección de los diferentes materiales de reciclaje o excedentes industriales como lo es el material metálico sobrante de la fabricación de nuestros muebles.

1.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Se verifica el cumplimiento de las fichas técnicas y de calidad de los elementos incluidos en la orden de compra., y se envían videos de las pruebas y ensayos realizados para verificar su resistencia.

1.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. Se entrega a la supervisión cronograma propuesto por nosotros para la realización de las entregas y cada semana se actualiza el estado de cada entrega.

1.6. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

| EQUIPO | CANTIDAD | TIPO O CAPACIDAD |
|-----------|-----------|------------------|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |

1.7. INFORME GENERAL DE TIEMPO DE ENTREGAS

A fecha del presente informe nos permitimos informar que hemos trabajado constantemente para dar cumplimiento a cronograma propuesto

1.8. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Desde (día, mes, año) | Hasta (día, mes, año) |
| CSU-100001215 | CUMPLIMIENTO | 01/08/2025 | 30/06/2026 |
| CSU-100001215 | SALARIOS | 01/08/2025 | 31/12/2028 |
| CSU-100001215 | CALIDAD | 01/08/2025 | 31/12/2026 |
| | | | |

Anexo No 2 Póliza Actualizada

1.10. REUNIONES DEL CONTRATISTA

Se ha mantenido contacto telefónico con la supervisión para asegurar la elaboración y entrega de la orden de compra según el tiempo establecido. y demás aspectos del contrato.

2. SEGURIDAD SOCIAL


Metálicas SR, se encuentra al día el pago de su seguridad Social y obligaciones con sus trabajadores.

Anexo No 3 Seguridad Social.

3.OBSERVACIONES Y O ACLARACIONES:

Nos permitimos informar a la Entidad que según cuadro de entrega a la fecha se ha entregado mobiliario en 84 Instituciones de las cuales se ha instalado este mobiliario en 57 de las sedes Educativas, pero a fecha del presente Informe se cuenta con un numero de actas firmadas por los Señores Rectores de 42 sedes Educativas y se esta trabajando en conseguir la firma de las restantes.

Anexo No 4 Actas de entrega con registro fotográfico.



JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. No 19303649
CONTRATISTA