



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

OBJETO: “LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN REQUIERE ADQUIRIR DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

INFORME DEL CONTRATISTA No 1

(PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 1 MES 8 AÑO 2025 HASTA DIA 20 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y/O METALICAS SR

CONTRATO- OC 149723

INTRODUCCION

El proyecto dotación de mobiliario escolar en algunas instituciones educativas de la ciudad de Medellín

El proyecto consiste en entrega de mobiliario escolar del acuerdo marco de precio de DOTACION ESCOLAR III, atreves de la plataforma de la tienda de Colombia compra.

1. TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO, ORDEN DE COMPRA N° 149723 DE 2025

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	4600105351 orden de Compra 149723
OBJETO:	La Secretaría De Educación Requiere Adquirir Dotación De Mobiliario Para Las Sedes Educativas Oficiales Del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
VALOR INICIAL:	\$1.850.000.563,12
VALOR ADICIONAL:	\$8
PLAZO INICIAL:	4 mese 15 días



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS
SUPERVISOR:	ALICIA CAÑAS CAMARGO
INTERVENTOR CONTRATO:	No aplica
ANTICIPO (XXX%)	No aplica
FECHA DE INICIACION:	15/08/2025
ACTA DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIACION	N/A
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
CIUDAD:	Medellín
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	15/08/2025	
PARCIAL 1	No aplica	
MODIFICACION 1	No aplica	
SUSPENSION 1		
REINICIACION 1		
RECIBO FINAL		
LIQUIDACION		

1.3. CAMBIOS TECNICOS

No hubo cambios técnicos y/o modificaciones

1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de los elementos.

1.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS: Ha fecha del presente informe se han realizado entrega de mobiliario en las siguientes Instituciones Educativas



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

NOMBRE SEDE	ESTADO
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	INSTALADO
SECCION ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN	INSTALADO
SECCION ESCUELA DIVINO SALVADOR	ENTREGADO
SECCION ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO	INSTALADO
SECCION ESCUELA CONRADO GONZALEZ MEJIA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	INSTALADO
SECCION ESCUELA JULIA AGUDELO	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO	INSTALADO
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	INSTALADO
SECCION ESCUELA PICHINCHA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS REY	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - PAULO VI	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO	INSTALADO



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

SECCION ESCUELA ANTONIO DERKA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA	INSTALADO
SECCION ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA	INSTALADO
SECCION ESCUELA LA ESPERANZA NO.2	INSTALADO
SECCION ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ASIA IGNACIANA	INSTALADO
SECCION ESCUELA LA FRONTERA	INSTALADO
SECCION ESCUELA LA FRANCIA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLAYON	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO	INSTALADO
SECCION ESCUELA SAN JOSE	INSTALADO
SECCION ESCUELA ALTO DE LA CRUZ	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA	INSTALADO
SECCION ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	
INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	INSTALADO



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	INSTALADO
SECCION ESCUELA SEGUROS BOLIVAR	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO	INSTALADO
SECCION ESCUELA SIMONA DUQUE	INSTALADO
SECCION ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO VALDES	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ	INSTALADO
SECCION ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION	INSTALADO
SECCION ESCUELA IMPERIO DEL JAPON	INSTALADO
SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA	INSTALADO
SECCION ESCUELA ALEJO PIMIENTA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD	despachado
SECCION ESCUELA REPUBLICA DE CUBA	INSTALADO
SECCION ESCUELA SAN FRANCISCO DE PAULA	INSTALADO



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO	ENTREGADO
SECCION ESCUELA MINERVA	
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA AURES	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA	INSTALADO
SECCION ESCUELA AURES	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS	INSTALADO
SECCION ESCUELA BEATO HERMANO SALOMON	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE MARIA MAZARELLO	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE CAYZEDO	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA EL SALVADOR	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA	ENTREGADO
SECCION ESCUELA PIO XII	ENTREGADO



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

SECCION ESCUELA BETANIA	INSTALADO
SECCION ESCUELA EL CORAZON	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA BLANQUIZAL	INSTALADO
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR	ENTREGADO
SECCION ESCUELA LA COLINA	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA CAPILLA DEL ROSARIO	INSTALADO
CENTRO EDUCATIVO LUIS MESA VILLA	ENTREGADO
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ROGELIO MONTOYA	ENTREGADO

Anexo No 1 Relación y estado de entregas.

1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de cronograma entregas e instalación del mobiliario

1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: Ha fecha del presente informe no hay avances financieros.

1.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES. Los diferentes materiales empleados para la protección del mobiliario enviado a la ciudad de Medellín son materiales 100% reciclables y amigables con el medio ambiente, por lo mismo en las Instituciones Educativas este material se deja porque cuentas con puntos de reciclaje a demás de

que cuentan con las organizaciones que hacen recolección y debida disposición final de estos materiales.

Adicional es importante informar a la Entidad que contamos con empresas que nos hacen recolección de los diferentes materiales de reciclaje o excedentes industriales como lo es el material metálico sobrante de la fabricación de nuestros muebles.

1.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Se verifica el cumplimiento de las fichas técnicas y de calidad de los elementos incluidos en la orden de compra., y se envían videos de las pruebas y ensayos realizados para verificar su resistencia.

1.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. Se entrega a la supervisión cronograma propuesto por nosotros para la realización de las entregas y cada semana se actualiza el estado de cada entrega.

1.6. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica

1.7. INFORME GENERAL DE TIEMPO DE ENTREGAS

A fecha del presente informe nos permitimos informar que hemos trabajado constantemente para dar cumplimiento a cronograma propuesto

1.8. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
CSU-100001215	CUMPLIMIENTO	01/08/2025	30/06/2026
CSU-100001215	SALARIOS	01/08/2025	31/12/2028
CSU-100001215	CALIDAD	01/08/2025	31/12/2026

POLIZA MODIFICAD POR ADICION

N° DE LA POLIZA ANEXO 2	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
CSU-100001215	CUMPLIMIENTO	2/12/2025	30/06/2026
CSU-100001215	SALARIOS	2/12/2025	31/12/2028
CSU-100001215	CALIDAD	2/12/2025	31/12/2026

Anexo No 2 Póliza Actualizada

1.10. REUNIONES DEL CONTRATISTA

Se ha mantenido contacto telefónico con la supervisión para asegurar la elaboración y entrega de la orden de compra según el tiempo establecido. y demás aspectos del contrato.

2. SEGURIDAD SOCIAL

Metálicas SR, se encuentra al día el pago de su seguridad Social y obligaciones con sus trabajadores.

Anexo No 3 Seguridad Social.

3.OBSERVACIONES Y O ACLARACIONES:



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Nos permitimos informar a la Entidad que según cuadro de entrega a la fecha se ha entregado mobiliario en 87 Instituciones de las cuales se ha instalado este mobiliario en 69 de las sedes Educativas,

Anexo No 4 Actas de entrega con registro fotográfico.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. No 19303649
CONTRATISTA