

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

CONTRATO No. 4600091709 DE 2021
OORDEN DE COMPRA 76908
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Octubre de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 de Octubre de 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	UNIPLES SA
NIT:	811.021.363-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Mario Escobar Ruiz
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.583.463
OBJETO:	Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.
VALOR INICIAL:	\$9.677.199 Nueve millones seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	\$9.677.199 Nueve millones seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos
DURACIÓN INICIAL:	Cuarenta y ocho (48) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cuarenta y ocho (48) días calendario
FECHA DE INICIO:	30 de Septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de Noviembre de 2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091709 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) requiere los siguientes ítems:

Lote. ACUERDO MARCO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN II

Características técnicas:

CONSE.	ÍTEM	ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tambor unidad de imagen para impresora multifuncional.	INPEC	DRUM OKIDATA MPS5501 B/MPS5502MB 72K 45456306 Números de Parte: 45456306	3
2	Tóner para impresora multifuncional.	INPEC	Tóner OKIDATA 45460501 - Negro Colores de impresión: Negro Tecnología de impresión: Impresión LEO Rendimiento: 30000 páginas Tipo: Original Compatibilidad: MPS5501 b/MPS5502mb	9

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión II. El día 17 de septiembre se realizó el evento de cotización # 115380 "Cotización Tambor unidad de imagen y Tóner para multifuncional" y finalizando el día 24 de septiembre donde hubo 2 oferentes y

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

el que menor precio ofertó fue UNIPLES S.A. De dicho evento se derivó la orden de compra # 76908. El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior en un 100%.

En el proceso contractual y precontractual no se presentó ninguna novedad en la orden de compra # 76908. Los ítems fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión y los apoyos designados para ello. Anexo registro fotográfico del recibo a satisfacción de la mercancía solicitada:



A continuación, se puede visualizar el hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario:

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/76908>

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.

Reporte Retenciones por Contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	\$81.321
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	N/A
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	N/A
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$105.717
Total general	\$187.038

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
14/10/2021	06 meses anteriores a la fecha de expedición del documento	Gabriel Jaime Jimenez Patiño CC 71.593.441 TP 22644-T Revisor fiscal

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato
- No se realizaron modificaciones al contrato tales como otrosí, adiciones, ampliaciones y/o suspensiones.
- El 30 de Septiembre de 2021 se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
30/09/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Sergio Andres Bolivar Roa	Erika Maria Alzate Zapata	Luz Ester Alzate Arias

- Durante el periodo de ejecución del contrato no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la etapa precontractual
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar


Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

 Adjuntar Docs al Contrato
 Listar Docs del Contrato

Número de Contrato **4600091709**
Secretaría **222** Seguridad
Estado **1** Legalizado

Objeto del Contrato Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.

Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

< >

III

< >



	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	96,38
	20,00	20,00	18,67	37,71	

- La evaluación del contratista fue de 96,38%
- A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000106447	9014314	4500013877

- Relación de los pagos realizados: a la fecha no se han realizado pagos para este contrato

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091709	4500013877	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las Capacidades de los Organismos de Seguridad y Justicia Medellín	\$9.677.199	\$0	\$9.677.199

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$9.677.199
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$9.677.199
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	\$9.677.199
Porcentaje de ejecución financiera	0

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de ejecución de recursos: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de reintegros financieros: No aplica para este contrato

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

- El contrato se encuentra en ejecución sin novedades o reportes respecto al cumplimiento.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago total de la factura No FE-224101 por favor de \$9.677.199

Atentamente,



KAREN HOYOS SALDARRIAGA
Supervisora
Secretaría de Seguridad y Convivencia



SERGIO ANDRÉS BOLIVAR ROA
Apoyo jurídico



CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIOS
Apoyo Técnico