

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

CONTRATO No. 4600091880 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: de 27 octubre de 8 diciembre de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 9 de diciembre de 2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA SAS

NIT: 900.564.459-1

REPRESENTANTE LEGAL: SULMAN LILIANA PARRA CASALLAS

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 53.050.527

OBJETO: Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia

VALOR INICIAL: Nueve millones ciento sesenta y ocho mil ciento nueve pesos (\$9.168.109)

ADICIONES: No Aplica

VALOR MAS ADICIONES: Nueve millones ciento sesenta y ocho mil ciento nueve pesos (\$9.168.109)

DURACIÓN INICIAL: 66 días calendario – hasta el 31 de diciembre de 2021

AMPLIACIONES: No Aplica

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 66 días calendario – hasta el 31 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIO: 27 de octubre de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091880 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems:

Lote: ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS (ETP)

Características técnicas:

Conse.	Ítem	Organismo	Descripción	Cant
1	Impresora multifuncional	UNP	Tipo de impresión: láser Bandeja alimentadora múltiple (carta y oficio) Velocidad de copiado: 45 hojas por minuto mínimo Resolución de copia: desde 600 dpi Resolución de impresión desde 1.200 x 1.200 dpi Conexión a punto de red Memoria: 2 gigas	2
2	Multifunción láser, Funcionalidades impresión, copia y escaneado.	INPEC	Velocidad de impresión A4:71ppm Negro, Carta: 75ppm Negro, A5:Hasta115ppm7, Primera página impresa en negro: Velocidad máxima de 5,2 segundos. Resolución de impresión: 1200x1200ppp 1 Cartucho color negro Idioma estándar de la impresora: PCL6, PCL5, emulación PostScript nivel3,	1

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

			impresión nativa de PDF(v1.7), Apple AirPrint Funciones del software inteligente de la impresora: Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2,4,6,9,16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso Disco duro: de alto rendimiento seguro, estándar, mínimo de 500GB (encriptación de hardware AES256 o superior.	
--	--	--	--	--

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través del ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS (ETP).

El 21 de octubre de 2021 se realizó la orden de compra #78096 para el proveedor Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S. El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior.

El acta de inicio fue firmada el 27 de octubre 2021

En el proceso contractual no se presentaron modificaciones.

El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/78096>

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato al momento del presente informe no presenta retenciones

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0

Página 3 de 7

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	0
Total general	0

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/12/2021	últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles	Carlos Arturo Rico Contreras Revisor Fiscal T.P. 158924-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato
- Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
27/10/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Sergio Andres Bolivar Roa	Flaminio Adolfo Villalba Pacheco	Luz Ester Alzate Arias

- Mediante acta N°07 del 26 de enero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera:

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico	Ingeniero Financiero		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico	Abogada		
Flaminio Adolfo Villalba	Financiero	Administrador.		X

- Mediante acta N°012 del 23 de febrero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera:

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
--------	------------	--------	----------	-------------

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

Cristian Smith Perez	Técnico	Ingeniero Financiero		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico	Abogada		
Flaminio Adolfo Villalba	Financiero	Administrador.		
Armando Arcila Monsalve	Financiero		X	

- Mediante acta N°016 del 28 de abril de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera:

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez	Técnico	Ingeniero Financiero		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico	Abogado		X
Mario Fabian Bucheli Naranjo	Jurídico	Abogado	X	
Armando Arcila Monsalve	Financiero			

- No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600091880 | Secretaría: 222 Seguridad | Estado: 4 Terminado

Objeto del Contrato: Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia

Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	
	18,00	16,00	17,33	38,86	90,19

- ### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- | Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110701721 | 73200000 | 2320202009 | 200271 | 4000106447 | 9014314 | 4500013889 |

- | Contrato | Registro Presupuesta l (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proye cto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|--|---------------------------|---|-------------------------------|
| 4600091880 | 4500013889 | 222 | Seguridad | 200271 | Mejoramient o de las Capacidade s de los Organismos de Seguridad y Justicia Medellín | 9.168.109 | \$0 | \$9.168.109 |

- Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Valor del Contrato	\$9.168.109
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$9.168.109
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	\$9.168.109
Porcentaje de ejecución financiera	0


- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de ejecución de recursos: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de reintegros financieros: No aplica para este contrato

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha el cumplimiento del contrato se encuentra dentro de los parámetros fijados en la orden de compra sin que se constituyan hechos o situaciones que afecten la ejecución.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago total del periodo reportado con la factura electrónica FE 1383 con fecha de expedición del día 06 diciembre 2021 por valor de \$9.168.109.

Atentamente,


KAREN HOYOS S. DARRIAGA
Supervisora
Secretaría de Seguridad y Convivencia