

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

CONTRATO No. 4600105349 Y OC 149722 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	DOTAESCOL S.A.S
NIT:	800048663-2
OBJETO:	Adquirir mobiliario escolar para las sedes educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Lote Mobiliario escolar
VALOR INICIAL:	ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L (\$11.304.744.708) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días
FECHA DE INICIO:	13 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
MODIFICACIÓN SOLICITADA:	<p>Modificación 1: Consistente en:</p> <p>Adición N°1 Adicionar el contrato 4600105349 de 2025, orden de compra 149722 por CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO, correspondiente a al 49.09% o 3899 SMMLV del total del valor de la orden de compra.</p> <p>OTROSI N°1: Modificar el anexo “2_listado_de_sedes_a_dotar_0” en el sentido de incorporar nuevas sedes.</p>

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

ANTECEDENTES:

1. Actualmente se encuentra en ejecución el contrato 4600105349 y Orden de compra 149722 de 2025, cuyo objeto es “Adquirir mobiliario escolar para las Sedes Educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”, Lote Mobiliario Escolar con una ejecución física del 63%
2. En el contrato inicial se definió un plazo de 4 meses y 19 días a partir de la fecha de inicio en la tienda virtual el cual fue el 13 de agosto de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025.
3. Con este contrato se impactarán con dotación de mobiliario escolar 109 instituciones educativas de las 421 que tiene el distrito, lo cual corresponde al 25,89%.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L (\$11.304.744.708) IVA INCLUIDO
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L (\$11.304.744.708) IVA INCLUIDO
Pagos realizados (acumulado) al 30 de octubre 2025	CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS M/L (\$4.585.498.022)
Saldo del contrato al 30 de octubre de 2025	SEIS MIL SETECIENTOS DICINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$6.719.246.686) IVA INCLUIDO
Porcentaje de ejecución financiera	40,56%
Porcentaje de ejecución física	63%

La diferencia entre la ejecución financiera y la física obedece a las entregas que el contratista a realizado en el mes de octubre y primeros días de noviembre y que no estuvieron dentro del reconocimiento al 30 de octubre. A continuación, se relaciona cada una de las instituciones educativas donde se indica el estado en que se encuentra cada una de ellas, es decir, si el mobiliario ya fue entregado o está pendiente por entregar por parte del proveedor:

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

CODIGO DANE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ESTADO
10500101334001	INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100698002	SECCIÓN ESCUELA PICHINCHA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100125201	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON	ENTREGADO E INSTALADO
10500102668901	INSTITUCION EDUCATIVA BLANQUIZAL	ENTREGADO E INSTALADO
10500100252603	SECCIÓN ESCUELA PIO XII	ENTREGA PARCIAL
10500101188602	SECCIÓN ESCUELA BETANIA	ENTREGADO E INSTALADO
10500102635202	SECCIÓN ESCUELA EL CORAZON	ENTREGADO E INSTALADO
10500100188101	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ	PENDIENTE POR ENTREGA
10500102119901	INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100200301	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100848601	INSTITUCION EDUCATIVA CAPILLA DEL ROSARIO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100163501	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	ENTREGADO E INSTALADO
10500100039603	SECCIÓN ESCUELA LA COLINA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100048501	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR	ENTREGA PARCIAL
10500100788901	INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO	PENDIENTE POR ENTREGA
10500102407301	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD	ENTREGA PARCIAL
10500101044802	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE CUBA	PENDIENTE POR ENTREGA
10500101044803	SECCIÓN ESCUELA SAN FRANCISCO DE PAULA	PENDIENTE POR ENTREGA
10500101301301	INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO	PENDIENTE POR ENTREGA

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500100184801	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ENTREGADO E INSTALADO
105001800091	INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE- SOR JUANA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100648301	INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO	ENTREGADO E INSTALADO
10500101979801	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ	ENTREGADO E INSTALADO
10500101979803	SECCIÓN ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE	ENTREGADO E INSTALADO
10500102598401	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION	ENTREGADO E INSTALADO
30500101568602	SECCIÓN ESCUELA IMPERIO DEL JAPON	PENDIENTE POR ENTREGA
30500101568603	SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA	ENTREGA PARCIAL
10500100606801	INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100549501	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY	ENTREGADO E INSTALADO
10500101796502	SECCIÓN ESCUELA ALEJO PIMIENTA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100230502	SECCIÓN ESCUELA CONRADO GONZALEZ MEJIA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100230501	INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO	ENTREGADO E INSTALADO
10500101485101	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS REY	ENTREGADO E INSTALADO
10500100119801	INSTITUCION EDUCATIVA AURES	ENTREGADO E INSTALADO
10500100179101	INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100344101	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO	ENTREGADO E INSTALADO
10500101514801	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100119802	SECCIÓN ESCUELA AURES	ENTREGADO E INSTALADO
10500101439701	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA	ENTREGADO E INSTALADO

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500180011201	INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE	ENTREGADO E INSTALADO
10500101583101	INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS	ENTREGADO E INSTALADO
10500101945302	SECCIÓN ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA	ENTREGA PARCIAL
10500100313101	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS	ENTREGA PARCIAL
10500100671801	INSTITUCION EDUCATIVA ASIA IGNACIANA	ENTREGA PARCIAL
10500100671802	SECCIÓN ESCUELA LA FRONTERA	PENDIENTE POR ENTREGA
10500102396502	SECCIÓN ESCUELA LA FRANCIA	ENTREGADO E INSTALADO
10500102665401	INSTITUCION EDUCATIVA EL PLAYON	ENTREGA PARCIAL
10500100098101	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	PENDIENTE POR ENTREGA
10500100020501	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	ENTREGADO E INSTALADO
10500100098104	SECCIÓN ESCUELA SEGUROS BOLIVAR	ENTREGA PARCIAL
10500100329803	SECCIÓN ESCUELA SIMONA DUQUE	ENTREGADO E INSTALADO
10500100529101	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO VALDES	ENTREGADO E INSTALADO
10500100203801	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100342503	SECCIÓN ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB	ENTREGADO E INSTALADO
10500101085501	INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON	ENTREGADO E INSTALADO
10500101269601	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	ENTREGADO E INSTALADO
10500102002801	INSTITUCION EDUCATIVA EL SALVADOR	ENTREGADO E INSTALADO
10500100062101	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	ENTREGADO E INSTALADO
10500101269602	SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100056601	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS	ENTREGADO E INSTALADO
10500100056602	SECCIÓN ESCUELA BEATO HERMANO SALOMON	ENTREGADO E INSTALADO

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500100278001	INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	ENTREGADO E INSTALADO
10500100041802	SECCIÓN ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO	ENTREGADO E INSTALADO
10500101085502	SECCIÓN ESCUELA DIVINO SALVADOR	ENTREGADO E INSTALADO
10500102002802	SECCIÓN ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN	ENTREGADO E INSTALADO
10500100131701	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE MARIA MAZARELLO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100322101	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE CAYZEDO	ENTREGADO E INSTALADO
10500101163101	INSTITUCION EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ENTREGADO E INSTALADO
10500100201101	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	ENTREGADO E INSTALADO
10500100017501	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO	ENTREGADO E INSTALADO
10500100147302	SECCIÓN ESCUELA SAN JOSE	ENTREGADO E INSTALADO
10500100213503	SECCIÓN ESCUELA ALTO DE LA CRUZ	PENDIENTE POR ENTREGA
10500100965201	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA	ENTREGADO E INSTALADO
10500100965202	SECCIÓN ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA	ENTREGA PARCIAL
10500101953401	INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA	PENDIENTE POR ENTREGA
10500100552501	INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	ENTREGADO E INSTALADO
10500101258101	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	PENDIENTE POR ENTREGA
10500100182101	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - PAULO VI	PENDIENTE POR ENTREGA
10500102584401	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO	ENTREGA PARCIAL
10500102584402	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO DERKA	PENDIENTE POR ENTREGA
10500101216501	INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE	ENTREGA PARCIAL
10500101930501	INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA	ENTREGA PARCIAL

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500102584404	SECCIÓN ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA	ENTREGA PARCIAL
30500101528702	SECCIÓN ESCUELA LA ESPERANZA N°.2	ENTREGA PARCIAL
10500101344701	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HORACIO BETANCUR	ENTREGADO E INSTALADO
20500101998902	CENTRO EDUCATIVO FABIO ZULUAGA OROZCO	PENDIENTE POR ENTREGA
10500102600001	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE	ENTREGADO E INSTALADO
20500100623201	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL	ENTREGADO E INSTALADO
20500101998901	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	ENTREGADO E INSTALADO
20500101026401	INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR	ENTREGADO E INSTALADO
20500101026402	SECCIÓN ESCUELA JUAN NEPOMUCENO MORALES	ENTREGADO E INSTALADO
20500101931801	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO	ENTREGADO E INSTALADO
20500102663201	INSTITUCION EDUCATIVA CORVIDE	ENTREGADO E INSTALADO
10500101875902	SECCIÓN ESCUELA VENTANITAS	ENTREGADO E INSTALADO
20500100167201	INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN	ENTREGADO E INSTALADO
20500101253401	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO	ENTREGADO E INSTALADO
20500101103101	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA	PENDIENTE POR ENTREGA
20500100196604	CENTRO EDUCATIVO LUIS MESA VILLA	PENDIENTE POR ENTREGA
20500100773501	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ROGELIO MONTOYA	ENTREGA PARCIAL
10500102576301	INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ	ENTREGADO E INSTALADO
20500100652601	INSTITUCION EDUCATIVA MARINA ORTH	ENTREGA PARCIAL
20500100991603	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SANCHEZ	ENTREGADO E INSTALADO
10500100207101	INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA	PENDIENTE POR ENTREGAR

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500102163605	SECCIÓN ESCUELA MINERVA	PENDIENTE POR ENTREGAR
	NUEVA CALAZANÍA	PENDIENTE POR ENTREGAR

JUSTIFICACIÓN:

El contrato N°4600105349 de 2025/ OC 149722, tiene como objeto la adquisición de mobiliario escolar para las sedes educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de garantizar espacios adecuados para el desarrollo pedagógico.

Durante la ejecución del contrato se identificó la necesidad de atender **63** Instituciones Educativas adicionales que no estaban incluidas en el listado inicial del anexo “2.listado_de_sedes_a_dotar_0”. Estas instituciones presentan carencias significativas de mobiliario escolar, lo que afecta la calidad y dignidad de los espacios educativos. Cabe resaltar que dichas sedes no están siendo objeto de mantenimiento, dada sus buenas condiciones a nivel estructural, por lo que la dotación de mobiliario se convierte en una acción prioritaria para asegurar condiciones óptimas para estudiantes, docentes y comunidad educativa.

La adición por valor de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (**\$5.550.247.765**) IVA incluido, equivalente al 49,09% del valor inicial del contrato, permitirá cubrir esta necesidad y garantizar la continuidad en la dotación, evitando afectaciones en la prestación del servicio educativo.

Adicionalmente, se suscribirá un otrosí para modificar el anexo denominado “**2._listado_de_sedes_a_dotar_0**”, incorporando las 63 nuevas sedes. El anexo actualizado se denominará “**Listado de sedes a dotar Actualizado**”.

La Secretaría de Educación requiere incluir la priorización además de las sedes educativas inicialmente planeadas para entrega de dotación de mobiliario escolar, otras 63 Sedes Educativas, que tienen necesidades urgentes y las cuales el área de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación ha venido realizando intervenciones de mantenimiento, ampliación o mejoras para que los espacios de las Sedes Educativas estén en correcto funcionamiento y queden habilitados para su correcta operación.

En el siguiente cuadro queda evidenciada la necesidad de adición y las cantidades de cada uno de los artículos contratados. Queda como anexo a esta solicitud, el archivo denominado “ANEXO SOPORTE FINANCIERO MOB ESCOLAR” donde se detalla la necesidad en cada Institución Educativa a intervenir.

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small></p>
Versión 4		

No	Artículo	Cant	Precio	Total Inicial	Cant Adición	Valor Adición	Total Inicial + Adición
1	"dts03—100 Aulas de Preescolar"	74	4.774.387,87	353.304.702,38	32	152.780.411,84	506.085.114,22
2	"dts03—101 Aulas de Primaria"	110	7.062.961,46	776.925.760,60	44	310.770.304,24	1.087.696.064,84
3	"dts03—102 Aulas de Secundaria"	292	7.376.128,30	2.153.829.463,60	128	944.144.422,40	3.097.973.886,00
4	"dts03—103 Aula TIM para 40 usuarios"	73	18.888.828,52	1.378.884.481,96	25	472.220.713,00	1.851.105.194,96
5	"dts03—109 Sala Docente"	55	7.947.568,43	437.116.263,65	26	206.636.779,18	643.753.042,83
6	"dts03—118 Puesto de Trabajo Aula Primaria"	59	177.176,28	10.453.400,52	8	1.417.410,24	11.870.810,76
7	"dts03—119 Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	20	188.249,80	3.764.996,00	314	59.110.437,20	62.875.433,20
8	"dts03—120 Puesto de Trabajo Aula TIM"	46	1.525.730,23	70.183.590,58	23	35.091.795,29	105.275.385,87
9	"dts03--121 Puesto de Trabajo Biblioteca Opción 1- Predeterminada"	188	701.089,65	131.804.854,20	138	96.750.371,70	228.555.225,90
10	"dts03—126 Puesto de Trabajo Docente"	743	358.727,57	266.534.584,51	350	125.554.649,50	392.089.234,01
11	"dts03--130 Puesto de Trabajo Laboratorio Integrado Física-Química 1"	134	768.540,97	102.984.489,98	53	40.732.671,41	143.717.161,39
12	"dts03—131 Puesto de Trabajo Preescolar"	84	338.927,34	28.469.896,56	69	23.385.986,46	51.855.883,02
13	"dts03—133 Trabajo Bipersonal Biblioteca"	689	779.420,21	537.020.524,69	209	162.898.823,89	699.919.348,58
14	"dts03—139 Banca Multipropósito"	68	1.661.727,01	112.997.436,68	111	184.451.698,11	297.449.134,79
15	"dts03—140 Reunión circular cultural"	29	4.227.363,88	122.593.552,52	37	156.412.463,56	279.006.016,08
16	"dts03—143 Butaco auxiliar biblioteca"	83	87.422,51	7.256.068,33	59	5.157.928,09	12.413.996,42
17	"dts03—144 Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria"	936	72.735,53	68.080.456,08	468	34.040.228,04	102.120.684,12
18	"dts03—146 Sofá de dos (2) puestos"	104	1.324.936,66	137.793.412,64	55	72.871.516,30	210.664.928,94
19	"dts03—147 Sofá de tres (3) puestos"	82	1.581.376,01	129.672.832,82	44	69.580.544,44	199.253.377,26

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

20	"dts03—148 Estantería de depósito"	237	461.668,55	109.415.446,35	117	54.015.220,35	163.430.666,70
21	"dts03—149 Modulo 10 casilleros alumnos"	534	764.655,53	408.326.053,02	252	192.693.193,56	601.019.246,58
22	"dts03—150 Modulo 10 casilleros docentes"	234	841.587,33	196.931.435,22	71	59.752.700,43	256.684.135,65
23	"dts03—151 Modulo de biblioteca de 1,30 mts."	294	616.231,54	181.172.072,76	195	120.165.150,30	301.337.223,06
24	"dts03—152 Mueble de almacenamiento aula TIM"	36	760.925,50	27.393.318,00	51	38.807.200,50	66.200.518,50
25	"dts03—153 Mueble de almacenamiento aulas"	722	760.925,50	549.388.211,00	455	346.221.102,50	895.609.313,50
26	"dts03—155 Mueble de almacenamiento biblioteca"	63	760.925,50	47.938.306,50	53	40.329.051,50	88.267.358,00
27	"dts03—156 Mueble de almacenamiento de laboratorio integrado física-química secundaria"	63	760.925,50	47.938.306,50	56	42.611.828,00	90.550.134,50
28	"dts03—160 Mueble móvil de contenidos aula TIM"	71	818.274,66	58.097.500,86	58	47.459.930,28	105.557.431,14
29	"dts03—164 Mueble móvil recolección de libros"	82	444.494,88	36.448.580,16	36	16.001.815,68	52.450.395,84
30	"dts03—165 Tablero"	323	380.074,20	122.763.966,60	226	85.896.769,20	208.660.735,80
31	"dts03—167 Tablero móvil"	194	477.909,71	92.714.483,74	89	42.533.964,19	135.248.447,93
32	"dts03—169 Cubículo doble de trabajo sala docente"	513	757.661,72	388.680.462,36	225	170.473.887,00	559.154.349,36
33	"dts03—170 Revistero"	114	454.597,04	51.824.062,56	84	38.186.151,36	90.010.213,92
34	"dts03—172 Papelera"	222	64.653,80	14.353.143,60	108	6.982.610,40	21.335.754,00
35	"dts03—173 Punto ecológico tres (3) canecas"	569	361.346,36	205.606.078,84	326	117.798.913,36	323.404.992,20
36	"dts03—174 Tándem tres (3) canecas aulas"	675	194.256,70	131.123.272,50	464	90.135.108,80	221.258.381,30
37	dts03--IVA	1	1.804.959.239,09	1.804.959.239,09		886.174.012,94	2.691.133.252,03
Total			11.304.744.707,96			5.550.247.765	16.854.992.473,20

El contratista deberá presentar ante la supervisión del contrato la factura de cobro acompañada del informe de gestión respectivo, que responda a la ejecución de acuerdo con los valores que está facturando, además el certificado de pago de parafiscales, certificación del contador o revisor fiscal del pago de seguridad social para el periodo reportado, en todo caso el contratista deberá otorgar la información que el supervisor requiera al momento que la solicite. La

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

presentación de la documentación necesaria para efectos del pago será responsabilidad del proveedor de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas de negociación.

A continuación, se detallan las 63 Sedes Educativas que serán beneficiadas con dotación de mobiliario escolar:

DANE SEDE	NOMBRE SEDE
20500102145204	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
20500102145202	CENTRO EDUCATIVO BOQUERON
20500101253403	SECCIÓN ESCUELA CARLOS BETANCUR BETANCUR
20500100991601	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
20500100979702	SECCION ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA
20500100196603	CENTRO EDUCATIVO LA FRISOLA
10500102670101	INSTITUCION EDUCATIVA PROGRESAR
10500102667101	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS
10500102658101	INSTITUCION EDUCATIVA LA SIERRA
10500102163603	SECCION ESCUELA CAROLINA KENNEDY
10500102163602	SECCION CONCENTRACION EDUCATIVA KENNEDY
10500101992502	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO JOSE RESTREPO
10500101992503	SECCION ESCUELA YERMO Y PARRES
10500101945301	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
10500101942904	SECCION ESCUELA COLINAS DE ENCISO
10500101713201	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
10500101517201	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS
10500101270003	SECCION ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ
10500101269603	SECCION ESCUELA SANTIAGO SANTAMARIA
10500101216502	SECCION ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE
10500101163102	SECCION ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA
10500101044805	SECCIÓN ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES
10500100969501	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
10500100838901	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
10500100624601	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO
10500100618101	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
10500100606802	SECCION ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR
10500100541001	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL
10500100447201	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10500100345002	SECCION ESCUELA MUNICIPAL BELEN
10500100345001	INSTITUCION EDUCATIVA ROSALIA SUAREZ
10500100338703	SECCION ESCUELA LA PRADERA
10500100329801	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS
10500100289502	SECCION ESCUELA PEDRO DE CASTRO
10500100184802	SECCION ESCUELA SOR JUANA
10500100184801	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
10500100049301	INSTITUCION EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS
10500100013201	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL
10500100039601	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
10500100234801	FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SABIO
30500101883901	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE LAURA
10500100247001	INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL
10500102163605	SECCIÓN ESCUELA MINERVA
10500100087601	INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA
10500100004301	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA CRUZ
10500100099001	INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
10500101942902	SECCIÓN ESCUELA NIÑO JESUS DE PRAGA
10500100338701	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA
10500100338702	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE PANAMA
10500100093101	INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS
10500101160601	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO MUÑOZ SUESCÚN
10500101044801	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
10500101044804	SECCIÓN ESCUELA LOS COMUNEROS
10500101642002	SECCIÓN ESCUELA TRICENTENARIO
20500102664101	INSTITUCION EDUCATIVA PRADITO
10500102579801	INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO
10500100797801	INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
10500102660301	INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
10500102651401	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BENITO
10500102576303	SECCIÓN ESCUELA MANO DE DIOS
10500100102301	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
20500100979701	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL J. BETANCUR
10500100207101	INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

De esta manera se impactará de manera significativa el plan de desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere", donde se quiso garantizar la cobertura universal, el acceso, permanencia, inclusión, equidad, igualdad, diversidad y ambientes de aprendizaje con lo dispuesto en la Línea Estratégica No. 2 Transformación Educativa y Cultural, en su Programa 2.5. Componente Infraestructura y ambientes de aprendizaje y además en el Ante proyecto del Plan de Desarrollo de Medellín, "Medellín Te Quiere", en el componente: Educación para el progreso social y Programa: "Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje", el cual pretende transformar los espacios educativos para propiciar la motivación, inspiración, creatividad, innovación, experimentación y el trabajo colaborativo, apoyando la pertinencia de los contenidos educativos y favoreciendo la culminación de la trayectoria educativa desde la primera infancia hasta la educación postsecundaria. Con este programa se busca la adaptación de los espacios como aulas de clase, zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre otros, no solo desde la infraestructura, como nuevas construcciones, renovaciones y reposiciones; sino también, desde la dotación y herramientas tecnológicas e informáticas.

Para el año 2025 la meta es dotar integralmente 133 Sedes Educativas, con esta adición se logrará, ya que en la compra inicial se impactaron 109 sedes educativas, de las cuales 81 fueron dotadas integralmente. Con esta adición la meta es incluir 63 Sedes, de las cuales 59 serán dotadas integralmente, esto nos permitirá tener 140 sedes dotadas integralmente, lo que nos permitirá sobrepasar la meta del 2025.

A continuación, se relaciona el cronograma aportado y acordado con el contratista para la entrega de la dotación escolar, correspondiente a la adición en curso. Se adjuntará como anexo este cronograma más detallado.

COMUNA	NOMBRE SEDE	CRONOGRAMA
12 - LA AMERICA	SECCION ESCUELA PEDRO DE CASTRO	24-nov
12 - LA AMERICA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	24-nov
13 - SAN JAVIER	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	25-nov
13 - SAN JAVIER	SECCION ESCUELA LA PRADERA	25-nov
13 - SAN JAVIER	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE PANAMA	25-nov
15 - GUAYABAL	SECCIÓN ESCUELA CRISTO REY - APOLO	26-nov
15 - GUAYABAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION	26-nov
15 - GUAYABAL	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	26-nov
15 - GUAYABAL	INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA	26-nov
16 - BELEN	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO JOSE RESTREPO	26-nov
16 - BELEN	SECCION ESCUELA SAN PABLO	27-nov

Página 13 de 16

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

16 - BELEN	SECCION ESCUELA YERMO Y PARRES	27-nov
16 - BELEN	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO	27-nov
16 - BELEN	SECCION ESCUELA MUNICIPAL BELEN	27-nov
16 - BELEN	INSTITUCION EDUCATIVA ROSALIA SUAREZ	27-nov
16 - BELEN	INSTITUCION EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS	27-nov
16 - BELEN	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL	27-nov
16 - BELEN	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO MUÑOZ SUESCÚN	27-nov
16 - BELEN	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE	28-nov
04 - ARANJUEZ	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	28-nov
04 - ARANJUEZ	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS	28-nov
04 - ARANJUEZ	INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	28-nov
05 - CASTILLA	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1-dic
05 - CASTILLA	INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS	1-dic
05 - CASTILLA	SECCIÓN ESCUELA TRICENTENARIO	1-dic
05 - CASTILLA	SECCION ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR	2-dic
05 - CASTILLA	SECCION ESCUELA SOR JUANA	2-dic
08 - VILLA HERMOSA	SECCION ESCUELA COLINAS DE ENCISO	2-dic
08 - VILLA HERMOSA	SECCION ESCUELA SANTIAGO SANTAMARIA	3-dic
08 - VILLA HERMOSA	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL	3-dic
08 - VILLA HERMOSA	INSTITUCION EDUCATIVA LA SIERRA	3-dic
08 - VILLA HERMOSA	SECCIÓN ESCUELA NIÑO JESUS DE PRAGA	4-dic
09 - BUENOS AIRES	SECCION ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA	4-dic
09 - BUENOS AIRES	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL	4-dic
09 - BUENOS AIRES	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE LAURA	5-dic
09 - BUENOS AIRES	INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO	5-dic
06 - DOCE DE OCTUBRE	INSTITUCION EDUCATIVA PROGRESAR	5-dic
06 - DOCE DE OCTUBRE	SECCION ESCUELA CAROLINA KENNEDY	9-dic
06 - DOCE DE OCTUBRE	SECCION CONCENTRACION EDUCATIVA KENNEDY	9-dic
06 - DOCE DE OCTUBRE	SECCIÓN ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES	9-dic
06 - DOCE DE OCTUBRE	SECCIÓN ESCUELA MINERVA	10-dic
06 - DOCE DE OCTUBRE	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA	10-dic
06 - DOCE DE OCTUBRE	SECCIÓN ESCUELA LOS COMUNEROS	10-dic
07 - ROBLEDO	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE	11-dic
07 - ROBLEDO	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO	11-dic
07 - ROBLEDO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL	11-dic

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

10 - LA CANDELARIA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BENITO	11-dic
02 - SANTA CRUZ	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	12-dic
02 - SANTA CRUZ	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA CRUZ	12-dic
02 - SANTA CRUZ	INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA	12-dic
60 - SAN CRISTOBAL	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	12-dic
60 - SAN CRISTOBAL	CENTRO EDUCATIVO BOQUERON	15-dic
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	SECCIÓN ESCUELA CARLOS BETANCUR BETANCUR	15-dic
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	SECCION ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA	16-dic
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	INSTITUCION EDUCATIVA PRADITO	16-dic
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO	17-dic
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL J. BETANCUR	17-dic
50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	CENTRO EDUCATIVO LA FRISOLA	17-dic
01 - POPULAR	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS	18-dic
01 - POPULAR	SECCION ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ	18-dic
01 - POPULAR	SECCION ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE	18-dic
01 - POPULAR	FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SABIO	18-dic
70 - ALTAVISTA	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	19-dic
70 - ALTAVISTA	INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA	19-dic
70 - ALTAVISTA	SECCIÓN ESCUELA MANO DE DIOS	19-dic

La presente adición se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que los contratos estatales podrán adicionarse hasta en un 50% del valor inicialmente pactado, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal y se justifique la necesidad de la modificación.

La adición y el otrosí se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y atender necesidades prioritarias del sector educativo

La presente justificación se sustenta en criterios de necesidad, oportunidad, eficiencia administrativa y pertinencia técnica, en aras de asegurar el impacto positivo del proyecto en la calidad educativa del Distrito.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4		

- 1. Adición N° 1** Adicionar el contrato 4600105349 de 2025, orden de compra 149722 por CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO, correspondiente a al 49.09% o 3.899 SMMLV del total del valor de la orden de compra.
- 2. OTROSI N°1:** Modificar el anexo "2._listado_de_sedes_a_dotar_0" en el sentido de incorporar nuevas sedes.

La presente solicitud fue aprobada en el **CIP N°51** de la Secretaría de Educación, del 12 de noviembre de 2025.

Anexos:

- Formato **FO-GECO-059** solicitud de modificación
- Solicitud de la Secretaria de Educación al contratista manifestando la necesidad de modificar.
- Respuesta del contratista.
- Listado de las nuevas sedes a intervenir con la adición.
- Certificados de procuraduría, contraloría, antecedentes judiciales, medidas correctivas y REDAM
- Copia del contrato inicial u orden de compra.
- Copia de la orden de compra de modificación del contrato inicial
- Copia acta de comité interno de planeación
- Anexo soporte financiero mobiliario escolar

Atentamente,



JOANNA BEDOYA MUNERA
 Profesional Universitario
 Supervisora