

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	<u> X </u>	CONVENIO:	<u> </u>
INTERVENTORÍA:	<u> </u>	SUPERVISIÓN	<u> </u>
PARCIAL	<u> X </u>	FINAL	<u> </u>

INFORME No:	1		FECHA:	20	de	ENERO	de	2022			
PERIODO:	DEL 16	de	DICIEMBRE	de	2021	AL	17	de	ENERO	de	2022
Nº. CONTRATO O CONVENIO	82306	DE	2021	FECHA:	10	de	DICIEMBRE	de	2021		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 448,196,314.12		RPC		9894						
REGISTRO BP y P No.	2021 00415 0189										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.										

OBJETO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN ALGUNOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2021"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AURA MARINA SALOMÓN AVENDAÑO		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	12	2021
PLAZO INICIAL	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	10	03	2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	10	03	2022

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	16	12	2021	


ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO				
CONTRATO O CONVENIO				
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0.00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
ENVIO DE POLIZAS	SE ENVIO POLIZAS Y LA APROBACION PARA	X			N/A

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO
<i>El contratista envía polizas, las cuales se radican en contratación para su aprobación, se realiza aprobación de esta poliza el día 16/12/2021 y se elabora acta de inicio de orden de compra.</i>

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	28.5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	28.5%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO % PAGOS AUTORIZADOS					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

La orden de Compra 82306 de 10/12/2021, se encuentra actualmente en un 28.5 % de su avance por parte de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.
--

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	n/a	FIDUCIA No.:	n/a	BANCO:	n/a
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		n/a			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		n/a			
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR
ACTA PARCIAL No.		n/a			
ACTA PARCIAL No.		n/a			
TOTAL					\$ 0.00

INFORME JURÍDICO
n/a

OBSERVACIONES:

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

