



Alcaldía de Medellín



* 2 0 2 1 3 0 0 3 1 0 5 4 *

Medellín, 26/01/2021

Señor
VÍCTOR MANUEL GUALTERO SOTO
Gerente y Representante Legal
MARKETING STORE

Asunto: Ampliación plazo para ejecución de contrato No. 4600088513.

Cordial Saludo,

Dado que la orden de compra para la adquisición de los lavamanos con conexión agua, cuenta con un plazo hasta el 30 de enero y no se ha logrado la fabricación de estos pese a las vacaciones presentadas por las empresas proveedoras de materias primas; se ha visto afectado la entrega oportuna para este mes.

Por lo anterior, solicitamos su aprobación para ampliar el período de ejecución del contrato No. 4600088513, a partir del 1 de febrero al 30 de marzo de 2021, incluyendo ambas fechas.

Cordialmente,

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
SECRETARIA DE DESPACHO

Proyectó: Lina Marcela Zapata Romero – Profesional de Apoyo



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

ME
DE
LLIN



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

