

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600097925 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 3 de mayo de 2023 al 30 de junio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30 de junio de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA:	Colombiana De Textiles Por Mayor S.A.
NIT:	860.045.541-7
REPRESENTANTE LEGAL:	Jesús Alfonso Díaz Rozo
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.434.078
OBJETO:	Adquirir elementos de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres. Lote 1 Kit dormir
VALOR INICIAL:	Ciento ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos M/L (\$ 187.453.347), IVA incluido.
ADICIONES:	N.A.
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses
AMPLIACIONES:	N.A.
SUSPENSIONES:	N.A.
FECHA DE INICIO:	Emisión de la OC 108479: 26/04/2023 Inicio del contrato: 03/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento de la OC 108479: 31/08/2023 Fin del contrato: 03/09/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097925 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La adquisición de los artículos objeto del contrato de la referencia, mil (1.000) unidades de colchonetas, cobijas y juegos de sábanas, para la atención de emergencias y desastres se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de precios, instrumento de agregación Atención a Emergencias. La orden de compra 108479 (Imagen 1) fue emitida el veintiséis (26) de abril del año en curso. La aprobación de las pólizas que dio origen al inicio de la garantía única del contrato se firmó el día tres (3) de mayo de esta anualidad. La orden de compra tiene como fecha de vencimiento el treinta y uno (31) de agosto de 2023.

3/5/23, 09:43		https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=108479&version=1				
 Alcaldía de Medellín		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN N.I.T. 890905211 ORDEN DE COMPRA				
COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR N.I.T. 890045541-7 Calle 17 No. 62-41 Bogotá, Atte: NUBIA ALBA CHAVARRO nubia.a@jobwear.net Teléfono: +1 (311) 516-6058		Número de Orden 108479 No de Instrumento Instrumento agregación Atención a Emergencias Fecha de Emisión 26/04/23 Fecha de Vencimiento 31/08/23 Comprador Laura Duarte Osorio Ordenador del gasto valida Items Supervisor Natalia Osorio Osorio Teléfono 3003760818 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales: Tasa Prodeportes (1.3%) y Estampilla Universidad de Antioquia (1.0%) Justificación Adquirir elementos de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres				
Enviar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín Atte: Natalia Osorio Osorio		Facturar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín Atte: Laura Duarte Osorio				
Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP	ate01C3-006Cobija Sencilla	1000.0	Unidad	42.733,16	42.733.160,00
	4000113436					
2	CDP	ate01C3-001Colchoneta	1000.0	Unidad	71.547,16	71.547.160,00
	4000113436					
3	CDP	ate01C3-003Juego de sabana con funda	1000.0	Unidad	37.403,85	37.403.850,00
	4000113436					
4	CDP	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	6.949.195,34	6.949.195,34
	4000113436					
5	CDP	ate01-IVA	1.0	Unidad	28.819.981,72	28.819.981,72
	4000113436					
						187.453.347,06 COP

Imagen 1. Orden de compra 108479

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Las especificaciones de los artículos según lo establecido en el acuerdo marco – Atención a Emergencias son como sigue:

**Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias
Categoría tres (3) Manejo de Desastres**

Nombre del producto o servicio	Colchoneta	
Código Matriz	C3-001	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Colchón de escaso grosor y alargado, que puede utilizarse para atender emergencias
	Especificación	Espuma Color Amarillo o Rosado. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5. Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% Recubrimiento (forro) Impermeable, color azul oscuro, gris oscuro o negro, con cremallera
	Otros	Debe empacarse en plástico transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación.
	Accesorios que incluye	Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.	

Nombre del producto o servicio	Juego de sabana con funda	
Código Matriz	C3-003	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Juego de sábanas para proteger colchón y usuario
	Especificación	En Tela 50% algodón y 50% Poliéster para Cama Sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo. Ajustable (que se ajuste a la colchoneta). Color: Blanco
	Otros	Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido
	Accesorios que incluye	Incluye sabana, sobre sabana y una funda y debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.	

Nombre del producto o servicio	Cobija Sencilla	
Código Matriz	C3-006	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Cobija para proteger de temperaturas bajas
	Especificación	Cobija Clima Frio: Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poli estéricas antialérgicas. Para ambas Peso mínimo 1000 gramos Color: Azul oscuro, gris oscuro o negro

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre del producto o servicio	Cobija Sencilla	
Código Matriz	C3-006	
Otros	Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta	
Accesorios que incluye	Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"	
Vida útil	N/A	
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.	

El día 16 de mayo de 2023 se revisó la muestra de los artículos enviada por el contratista, encontrando que los elementos cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas. Solamente se le solicitó al contratista no incluir la información de la orden de compra en el logo:

	
	

Fotos de la revisión de la muestra de los artículos

La totalidad de los elementos fueron recibidos a satisfacción en el Centro de Logística Humanitaria ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores en las fechas y cantidades que se muestran en la tabla siguiente. La ejecución física del contrato es del 100%.

Fecha	Colchoneta	Cantidad	
		Juego de sábana con funda	Cobija
07/06/2023	283	-	-
09/06/2023	268	1.000	-

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Fecha	Cantidad		
	Colchoneta	Juego de sábana con funda	Cobija
16/06/2023	163	-	-
20/06/2023	286	-	1.000
Total	1.000	1.000	1.000

A continuación se muestra el registro fotográfico de algunos de los elementos recibidos: colchoneta, cobija y juego de sábana (sábana ajustable, sobre sábana y funda de almohada)



Los elementos recibidos se encuentran almacenados en el Centro de Logística Humanitaria, ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores, como lo evidencia los formatos Recepción de equipos y herramientas en Almacén:

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de seguridad social integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
11/04/2023	Otros subsistemas: marzo 2023 Salud: abril 2023	Planilla: 7877005048
10/05/2023	Otros subsistemas: abril 2023 Salud: mayo 2023	Planilla: 7880153945
08/06/2023	Últimos seis (6) meses	Hernando Rojas Prieto Revisor fiscal c.c. 19.442.701 Matrícula No. 76188-T

- Evaluación final al contratista

Número de Contrato Secretaría DAGRED Estado En Ejecución

Objeto del Contrato

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="40,00"/>	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

- Los bienes adquiridos mediante el presente contrato no son objeto de marcación.
- El presente contrato no ha sido modificado
- Designación de supervisión especializada del día 3 de mayo de 2023:

Natalia Osorio Osorio	Supervisor principal
Gabriel Jaime Sánchez Jiménez	Supervisor suplente
APOYO	COMPONENTE
Katherine Alexandra Ibáñez Castillo	Administrativo, financiero y contable
Andrea Velásquez Tamayo	Jurídico

- Modificación de designación de supervisión especializada del día 28 de junio de 2023:

APOYO	COMPONENTE
Juan Guillermo Lozano Tamayo	Jurídico

- No se materializaron riegos.
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110615523	73300000	2320202006	200228	4000113436	9014910	4700055052

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055052	N/A	N/A	N/A	N/A

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600097925	4700055052	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de	187.453.347	0	187.453.347

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
					desastres Medellín			

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	187.453.347
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	187.453.347
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago único autorizado	187.453.347
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se han presentado reclamaciones ni controversias.
- No se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	14-44-101181008	Cumplimiento del contrato	26/04/2023	03/03/2024	03/05/2023	18.754.335,00
		Calidad de los elementos	26/04/2023	03/03/2024	03/05/2023	18.754.335,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el único por valor de \$ 187.453.347

Atentamente,



Natalia Osorio Osorio
Supervisora

Katherine Alexandra Ibáñez Castillo Apoyo administrativo, financiero y contable	Juan Guillermo Lozano Asprilla Apoyo jurídico
---	---