

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

CONTRATO No. 4600103200 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	VENEPLAST LTDA.
NIT:	900.019.737-8
REPRESENTANTE LEGAL:	HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ QUINTERO.
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	9.287.573
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES PARA LA FORMACIÓN LABORAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/L (\$2.707.063).
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
PLAZO INICIAL:	Treinta y cuatro (34) días calendario.
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	Treinta y cuatro (34) días calendario.
FECHA DE INICIO:	27/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024

En la ciudad de Medellín, el día 31 de diciembre de 2024, se reunieron **Gabriel Jaime Berrío Soto** como Supervisor y **Humberto José Álvarez Quintero.**, quien actúa en calidad de Representante Legal de VENEPLAST, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los treinta (31) días del mes de diciembre, del año dos mil veinticuatro (2024).

Gabriel J. Berrío.

GABRIEL JAIME BERRÍO SOTO
Supervisor y/o Interventor