

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

**CONTRATO No. 4600097925 DE 2023**

**FECHA: 14 de agosto de 2023**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
<b>CONTRATISTA:</b>	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
<b>NIT:</b>	860.045.541-7
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Jesús Alfonso Díaz Rozo
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	19.434.078
<b>OBJETO:</b>	Adquirir elementos de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres. Lote 1 Kit dormir
<b>VALOR INICIAL:</b>	Ciento ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos M/L (\$ 187.453.347), IVA incluido.
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N.A.
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Cuatro (4) meses
<b>AMPLIACIONES:</b>	N.A.
<b>SUSPENSIONES</b>	N.A.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	Emisión de la OC 108479: 26/04/2023 Inicio del contrato: 03/05/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Vencimiento de la OC 108479: 31/08/2023 Fin del contrato: 03/09/2023
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Ciento ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos M/L 187.453.346

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097925 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La adquisición de los artículos objeto del contrato de la referencia, mil (1.000) unidades de colchonetas, cobijas y juegos de sábanas, para la atención de emergencias y desastres se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de precios, instrumento de agregación Atención a Emergencias. La orden de compra 108479 (Imagen 1) fue emitida el veintiséis (26) de abril del año en curso. La aprobación de las pólizas que dio origen al inicio de la garantía única del contrato se firmó el día tres (3) de mayo de esta anualidad. La orden de compra tiene como fecha de vencimiento el treinta y uno (31) de agosto de 2023.

3/5/23, 09:43		https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=108479&version=1			
 <b>Alcaldía de Medellín</b>		<b>DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN</b> <b>N.I.T. 890905211</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>			
<b>COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR</b> N.I.T. 890045541-7 Calle 17 No. 62-41 Bogotá, Atte: NUBIA ALBA CHAVARRO nubia.a@jobwear.net Teléfono: +1 (311) 516-6058		Número de Orden <b>108479</b> No de Instrumento Instrumento agregación <b>Atención a Emergencias</b> Fecha de Emisión <b>26/04/23</b> Fecha de Vencimiento <b>31/08/23</b> Comprador <b>Laura Duarte Osorio</b> Ordenador del gasto <b>valida items</b> Supervisor <b>Natalia Osorio Osorio</b> Teléfono <b>3003760818</b> Detalle de Entrega Gravámenes adicionales <b>Tasa Prodeportes (1.3%) y Estampilla Universidad de Antioquia (1.0%)</b> Justificación <b>Adquirir elementos de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres</b>			
<b>Enviar a</b> DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín Atte: Natalia Osorio Osorio		<b>Facturar a</b> DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín Atte: Laura Duarte Osorio			
Linea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000113436	ate01C3-006Cobija Sencilla	1000.0 Unidad	42.733,16	42.733.160,00
2	CDP 4000113436	ate01C3-001Colchoneta	1000.0 Unidad	71.547,16	71.547.160,00
3	CDP 4000113436	ate01C3-003Juego de sabana con funda	1000.0 Unidad	37.403,85	37.403.850,00
4	CDP 4000113436	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0 Unidad	6.949.195,34	6.949.195,34
5	CDP 4000113436	ate01-IVA	1.0 Unidad	28.819.981,72	28.819.981,72
				<b>187.453.347,06</b>	<b>COP</b>

Imagen 1. Orden de compra 108479

Las especificaciones de los artículos según lo establecido en el acuerdo marco – Atención a Emergencias son como sigue:

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

**Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias**  
**Categoría tres (3) Manejo de Desastres**

Nombre del producto o servicio	<b>Colchoneta</b>	
Código Matriz	<b>C3-001</b>	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Colchón de escaso grosor y alargado, que puede utilizarse para atender emergencias
	Especificación	Espuma Color Amarillo o Rosado. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5. Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% Recubrimiento (forro) Impermeable, color azul oscuro, gris oscuro o negro, con cremallera
	Otros	Debe empacarse en plástico transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación.
	Accesorios que incluye	Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.	

Nombre del producto o servicio	<b>Juego de sabana con funda</b>	
Código Matriz	<b>C3-003</b>	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Juego de sabanas para proteger colchón y usuario
	Especificación	En Tela 50% algodón y 50% Poliéster para Cama Sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo. Ajustable (que se ajuste a la colchoneta). Color: Blanco
	Otros	Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido
	Accesorios que incluye	Incluye sabana, sobre sabana y una funda y debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.	

Nombre del producto o servicio	<b>Cobija Sencilla</b>	
Código Matriz	<b>C3-006</b>	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Cobija para proteger de temperaturas bajas

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 15		

Nombre del producto o servicio	<b>Cobija Sencilla</b>	
Código Matriz	<b>C3-006</b>	
Especificación	Cobija Clima Frio: Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poli estéricas antialérgicas. Para ambas Peso mínimo 1000 gramos Color: Azul oscuro, gris oscuro o negro	
Otros	Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta	
Accesorios que incluye	Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"	
Vida útil	N/A	
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.	

La totalidad de los elementos fueron recibidos a satisfacción en el Centro de Logística Humanitaria ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores en las fechas y cantidades que se muestran en la tabla siguiente. La ejecución física del contrato es del 100%.

Fecha	Cantidad		
	Colchoneta	Juego de sábana con funda	Cobija
07/06/2023	283	-	-
09/06/2023	268	1.000	-
16/06/2023	163	-	-
20/06/2023	286	-	1.000
<b>Total</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

A continuación se muestra el registro fotográfico de algunos de los elementos recibidos: colchoneta, cobija y juego de sábana (sábana ajustable, sobre sábana y funda de almohada)



Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Los elementos recibidos se encuentran almacenados en el Centro de Logística Humanitaria, ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores, como lo evidencia los formatos Recepción de equipos y herramientas en Almacén, mostrados en el informe parcial de supervisión.

Las partes cumplieron con sus obligaciones contractuales.

Plan de desarrollo: Ecociudad

Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100% conforme a la entrega de productos.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	1.586.334
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	3.965.834
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	317.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	4.322.999
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	2.062.234
<b>Total general</b>	<b>12.254.401</b>

**a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.**

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 15		

<b>LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE</b> <b>PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES</b> <b>CONTRATO No. 4600097925</b> <b>Categorización de los bienes y servicios</b>						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
<b>Objeto: Adquirir elementos de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres. Lote 1 Kit dormir</b>	<b>DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO:</b>	<b>SI</b>	<b>N/A</b>	<b>NÚMERO Y PORCENTAJE</b>	<b>Medio de verificación n.</b>	<b>AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.</b>
<b>COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.</li> </ul>	Adquisición de mil (1.000) unidades de colchonetas, cobijas y juegos de sábanas, para la atención de emergencias través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de precios		X			

Cód. FO-GECO-005	Formato <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

<p><b>COMPRA PÚBLICA INNOVADORA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado.</li> <li>• Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos.</li> <li>• Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.</li> </ul>	<p>Adquisición de mil (1.000) unidades de colchonetas, cobijas y juegos de sábanas, para la atención de emergencias través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de precios</p>		X		
--	---	--	---	--	--

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

<p><b>COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.</li> </ul>	<p>Adquisición de mil (1.000) unidades de colchonetas, cobijas y juegos de sábanas, para la atención de emergencias través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de precios</p>		X		
--	---	--	---	--	--

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de seguridad social integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
11/04/2023	Otros subsistemas: marzo 2023 Salud: abril 2023	Planilla: 7877005048
10/05/2023	Otros subsistemas: abril 2023 Salud: mayo 2023	Planilla: 7880153945
08/06/2023	Últimos seis (6) meses	Hernando Rojas Prieto Revisor fiscal c.c. 19.442.701 Matrícula No. 76188-T

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: los elementos adquiridos no son objeto de marcación.

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: el presente contrato no fue modificado.
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión,
  - Designación de supervisión especializada del día 3 de mayo de 2023:

Natalia Osorio Osorio	Supervisor principal
Gabriel Jaime Sánchez Jiménez	Supervisor suplente
<b>Apoyo</b>	<b>Componente</b>
Katherine Alexandra Ibáñez Castillo	Administrativo, financiero y contable
Andrea Velásquez Tamayo	Jurídico

- Modificación de designación de supervisión especializada del día 17 de agosto de 2023:

Supervisores	Componente	Novedad	
		Ingreso	Sustitución
Natalia Osorio Osorio	Supervisor principal		
Gabriel Jaime Sánchez Jiménez	Supervisor suplente		
<b>Apoyos</b>	<b>Componente</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Sustitución</b>
Katherine Alexandra Ibáñez Castillo	Administrativo, financiero y contable		
Juan Guillermo Lozano Tamayo	Jurídico		X
Carolina Bedoya Cano	Jurídico	X	

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: no se materializaron riesgos durante la ejecución del contrato.
- El contrato no fue auditado por parte de los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación final al contratista:

Número de Contrato  Secretaría  DAGRED Estado  En Ejecución

Objeto del Contrato Adquirir elementos de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres. Lote 1 Kit dormir

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder:  %  %  %  %

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110615523	73300000	2320202006	200228	4000113436	9014910	4700055052

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055052	FEVP4422	3/08/2023	5000710165	6.949.196
4700055052	FEVP4421	4/08/2023	5000710164	180.504.150
				<b>187.453.346</b>

Página 10 de 12

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600097925	4700055052	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	187.453.347	187.453.346	1

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	187.453.347
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	187.453.347
Pagos Realizados (Acumulado)	187.453.346
Porcentaje de ejecución financiera	99.99%

El Distrito Especial de Medellín, una vez aprobada el acta de liquidación, liberará la suma de un (1) peso m/l (\$1), por concepto de recursos apropiados y no ejecutados.

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron reclamaciones ni controversias.
- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad ni incumplimiento.
- Informe final del estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	14-44-101181008	Cumplimiento del contrato	26/04/2023	03/03/2024	03/05/2023	18.754.335,00
		Calidad de los elementos	26/04/2023	03/03/2024	03/05/2023	18.754.335,00

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, y una vez cumplido el objeto del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.99%.
- Los bienes fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de agosto, del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



**Natalia Osorio Osorio**  
Supervisora

<b>Katherine Alexandra Ibáñez Castillo</b> Apoyo administrativo, financiero y contable	<b>Carolina Bedoya Cano</b> Apoyo jurídico
---	---