

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

**INFORME DE SUPERVISION No. 11
CONTRATO No. 46 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC
Identificación	800.198.591-3
Fecha de suscripción del Contrato	26 De Enero de 2022
Objeto	ADQUIRIR LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE PREMIER PARA LA PLATAFORMA MICROSOFT DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Plazo de Ejecución	El plazo para la ejecución del contrato será hasta 27 de Diciembre de 2022 o hasta que se agoten las horas, lo primero que ocurra contado a partir de la firma del acta de inicio.
Fecha de Iniciación	26 de Enero 2022
Fecha de Finalización	27 de Diciembre de 2022, o hasta que se agoten las horas, lo primero que ocurra.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$524.000.000
Valor Honorarios mensuales	\$0
Valor ejecutado	\$524.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100% Ejecución Presupuesta
Porcentaje por Ejecutar	0,0
Porcentaje de ejecución de horas	99,98%
Porcentaje por Ejecutar horas	0,02%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se

L. Olaya

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación N°.1: Cumplir cabalmente con el objeto contratado, de acuerdo con las obligaciones y especificaciones descritas en la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.

A la fecha se ha cumplido la obligación, conforme con lo estipulado en el contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	fecha
RMOT2022112403302870	Acompañamiento decomisión skype Complete Enhanced Designated Engineering Azure IaaS	12/02/2022
RMOT2022112403302880	Acompañamiento Skype Complete Enhanced Designated Engineering Azure IaaS	12/09/2022
ROSS2022120803315357	Azure DSE Complete Enhanced Designated Engineering Azure IaaS	12/19/2022
ROSS2022121603323552	Azure DSE Complete Enhanced Designated Engineering Azure IaaS	12/23/2022


Obligación N°.2: Entregar las credenciales (Usuario y contraseña y/o código de acceso - ID) para la activación del servicio de soporte premier por medio de la plataforma que dispone Microsoft.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes
El contratista envió el Certificado de Suscripción de Soporte premier con las credenciales para la activación del servicio de Soporte Premier, mediante correo electrónico de fecha miércoles 02 de febrero de 2022	https://supersalud.sharepoint.com/:li:/g/OTI/GestAdq/V_2022/S_Premier/E15ww9J7vZIHjwf1RRO08z0By1t4DlclsDjzNYQu95rA?e=RcWUxc

Obligación N°.3: Realizar los siguientes servicios, a partir de la activación del Soporte Premier:

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

SERVICIOS SOPORTE PREMIER	Total, de horas contratadas	Número de horas consumidas en el periodo	Total, de horas consumidas	Número de horas disponibles
Gestión del servicio de Soporte, que contenga cualquier combinación de una o varias de las siguientes actividades hasta por el límite de horas: <ul style="list-style-type: none"> • Administración de Recursos y Planeación de uso de Servicio • Perfilación de la Cuenta y Reportes de Avance • Administración de la escalación de problemas • Generación de reportes de utilización 	Incluido	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Servicios Proactivos, que contenga cualquier combinación de una o varias de las actividades hasta por el límite de horas.	135 horas	00:00Horas	135.00 Horas	00:00horas
Herramienta de Información y de Soporte en Línea: <ul style="list-style-type: none"> • Cuatro cuentas para acceder a Premier en Línea • Boletines de seguridad, tips tecnológicos, noticias sobre nuevos productos, boletines sobre actualizaciones, etc. 	4 cuentas	N/A	N/A	NA
Servicios de Respuesta a problemas, que contenga cualquier combinación de una o varias de las siguientes actividades hasta por el límite de horas establecido: <ul style="list-style-type: none"> • Horas de soporte a problemas 24x7. Apoyado de un grupo de especialistas a nivel mundial y equipo de producto. • Esquema de manejo de situaciones críticas CritSit. • Apoyo de Incidentes en Sitio (Rapid Onsite Support Services) ROSS 	135 horas	6:00Horas	134.55horas	0:05horas
Designated Support Engineer For Azure Iaas	200 horas	30.00 horas	200:00horas	00:00 horas
TOTAL, DE HORAS (Hasta)	Horas 470	Horas 36:00	469.55Horas	0:05Horas

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

Con la activación de los servicios de Soporte Premier, mediante la comunicación enviada miércoles 02/02/2022 se comienzan a ejecutar las actividades. Periódicamente el contratista remitirá el informe de ejecución y se verificará igualmente de manera periódicamente por la entidad a través del supervisor del contrato.

Obligación N°.4: Designar un Gerente Técnico de Cuenta para que administre las actividades, tareas y responsabilidades del equipo de soporte de Microsoft.

El contratista designó el Gerente Técnico de Cuenta (TAM) a Ana María Orozco Zuluaga. El documento se encuentra alojado en el expediente contractual.

Obligación N°.5: Realizar una reunión de inicio entre el Gerente Técnico de Cuenta y el supervisor de este contrato para coordinar las actividades de las cuatro (4) líneas de servicios y soporte a realizar.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes
Se reunieron Olga Lucia Morales Nova, Gerardo Reyes y Ana María Orozco Zuluaga como Gerente Técnico de cuenta para detallar el programa estratégico y la propuesta ejecución de programa. Estos documentos, se encuentran archivados en el expediente contractual y en la carpeta virtual del grupo de Infraestructura.	https://supersalud.sharepoint.com/:li:/g/OTI/GestAdq/V_2022/S_Premier/E5XWNozmsmRHuAC0wP1CT3_sB6-Rfrm3vWAIQGPp7Fw0eo_w?e=dkg5UP

Obligación N°.6: Entregar el Plan de Servicios una vez se suscriba el acta de inicio, en donde indicará como prestará el Servicio de Soporte Premier con las cuatro (4) líneas y actividades requeridas.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes
Por parte del Contratista el plan de servicios fue entregado a la supervisión del contrato y este reposa en el expediente contractual y en la carpeta virtual del grupo de Infraestructura.	https://supersalud.sharepoint.com/:li:/g/OTI/GestAdq/V_2022/S_Premier/E_R3L_FupnUdIrtKhAGMf-GAB0SarjNLHXoE7DolbK_4bVMA?e=VgtqWV

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

Obligación N°.7: Activar las cuatro (4) cuentas para acceder al soporte premier en línea y los boletines de seguridad y actualizaciones.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes
El contratista envió el certificado de suscripción de Soporte Premier detallando las cuatro (4) cuentas autorizadas para acceder al soporte premier.	https://supersalud.sharepoint.com/:li:/g/OTI/GestAdq/V_2022/S_Premier/E8az211ESPZlhrIvcSZJiVUBoUqfENuri3AUWOM4JbifuQ?e=X1G1M6

Obligación N°.8: Garantizar la idoneidad y experiencia del personal que prestará los servicios objeto del Contrato.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes
A la fecha se ha ejecutado el contrato acorde con lo establecido en esta obligación. Cualquier novedad será informada al contratista.	N/A

Obligación N°.9: Documentar y comunicar al supervisor del contrato todo incidente reportado como un "Pedido de Servicio", así como la solución de este, el estado del incidente y los planes para controlar las acciones, a través del Gerente Técnico de Cuenta.
Para el periodo certificado se presentaron los siguientes pedidos de servicio.

NUMERO DE TICKETS	FECHA REGISTRO DE APERTURA	DESCRIPCION DE LA SOLICITUD	NÚMERO DE HORAS CONSUMIDAS
12/12/2022	2212120010001363/34249997	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

12/14/2022	2212140040006625/34288944	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado
12/22/2022	2207210030002587	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Power BI Pro Limited(Dynamics Cloud)	Cerrado

Obligación N°.10: Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar la correcta ejecución del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
A la fecha no se ha presentado novedad alguna que se relacione con esta obligación.	N/A	2022

Obligación N°.11: Ejecutar el contrato dando cumplimiento a los acuerdos de niveles de servicios definidos en el presente documento, que a continuación se detallan:

Gravedad	Situación	Respuesta Esperada por parte de Microsoft
Solicitud vía telefónica únicamente	Impacto catastrófico sobre el negocio: <ul style="list-style-type: none"> Pérdida total de un proceso crítico para su negocio (misión crítica) y el trabajo no puede continuarse razonablemente. Requiere atención inmediata. 	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta a la 1° llamada en 1 hora o menos. Disponer de los recursos en sitio lo antes posible. Esfuerzo y Asignación de recursos apropiados para mantener una atención continua 24x7. Escalamiento rápido en Microsoft a los equipos de Producto. Notificación de los Ejecutivos Senior. Acceso rápido y respuesta de la autoridad de control de cambios.
Solicitud vía telefónica únicamente	Impacto crítico sobre el negocio: <ul style="list-style-type: none"> Pérdida o degradación de servicios significativa. Requiere atención en 1 hora. 	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta a la 1° llamada en 1 hora o menos Disposición de Recursos en sitio a solicitud. Esfuerzo continuo y atención 24x7. Notificación de los Gerentes Senior. Acceso rápido y respuesta de la autoridad de control de cambios.
Solicitud vía telefónica o vía Internet	Impacto moderado sobre el negocio: <ul style="list-style-type: none"> Pérdida o degradación de servicios moderada. Sin embargo, el trabajo puede continuar razonablemente, pero en forma degradada. Requiere atención en 2 Horas Laborales. 	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta a la 1° llamada en 2 horas o menos. Asignación de recursos apropiados para mantener un esfuerzo continuo durante Horas Laborales. Acceso y respuesta de la autoridad de control de cambio en 4 Horas Laborales
Solicitud vía telefónica o vía Internet	Impacto mínimo sobre el negocio: <ul style="list-style-type: none"> Sustancialmente funcionando sin impedimentos o con impedimentos menores en los servicios. Requiere atención en el término de 4 Horas Laborales. 	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta a la 1ª llamada en 4 horas o menos. Trabajo durante Horas Laborales únicamente. Información precisa del contacto responsable de incidente Respuesta en el término de 24 horas.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

Se adelantará seguimiento y monitoreo al desarrollo de las actividades y se comunicará al contratista cualquier novedad que se presente. El detalle correspondiente a los ANS se reportará en el informe de ejecución mensual.

Obligación N°.12: Prestar los servicios de soporte en sitio de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la gravedad de la situación

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El detalle correspondiente a esta obligación se reportará, en el informe detallado de ejecución mensual.	N/A	DICIEMBRE 2022

Obligación N°.13: Proporcionar asesoría y orientación de corto plazo para problemas que no estén cubiertos por el Soporte de Resolución de problemas, mediante asistencia de Soporte de Infraestructura, Revisiones y de desarrollo

FECHA DE REGISTRO DE APERTURA	NUMERO DE TICKETS	DESCRIPCION DE LA SOLICITUD	ESTADO DE LA SOLICITUD	NÚMERO DEHORAS CONSUMIDAS
02/16/2022	2202140040008467/29731594	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours SharePoint(Microsoft 365)	Cerrado	0:30
02/21/2022	2202110040005306/29698541	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours SharePoint(Microsoft 365)	Cerrado	1:17
03/07/2022	2203030040007714	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Azure AD Compliance & Reports(Azure)	Cerrado	0.00
03/09/2022	2202210010001193	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Azure AD Compliance & Reports(Azure)	Cerrado	0.00
03/23/2022	2203080040000349	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Azure AD Compliance & Reports(Azure)	Cerrado	0.00
03/23/2022	2203140040009225/30189682	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Azure AD Compliance & Reports(Azure)	Cerrado	0.00
03/25/2022	2203170040006623/30250830	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Azure AD Compliance & Reports(Azure)	Cerrado	0.00
04/06/2022	2204050040009540	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Azure AD Compliance & Reports(Azure)	Cerrado	0.00
04/07/2022	2204060040004381	Reactive Incident (B - Urgent/A - Critical) Problem Resolution Hours Hyper-V Server 2016(Windows NT)	Cerrado	1.46
04/07/2022	2204070040006745/30577458	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours	Cerrado	0.00

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL	VERSIÓN	01
	CONTRATO	FECHA	22/12/2022

		Outlook(Microsoft 365)		
04/18/2022	2204070010001805/30573371	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
05/02/2022	2204040040007155	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Power BI Pro Limited(Dynamics Cloud)	Cerrado	0.00
05/09/2022	2204040040007155	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Power BI Pro Limited(Dynamics Cloud)	Cerrado	0.00
05/12/2022	2205110040012092	Problem Resolution Hours Azure Subscription - Ibiza(Azure)	Cerrado	0.00
05/13/2022	2205130040005289	Problem Resolution Hours Azure Function App(Azure)	Cerrado	0.00
05/19/2022	2205180040007852	Problem Resolution Hours Azure SQL Managed Instance(Azure)	Cerrado	0.00
05/20/2022	2205190060000020/31168006	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
05/24/2022	2205100040004087	Problem Resolution Hours Azure Subscription - Ibiza(Azure)	Cerrado	0.00
05/24/2022	2205200040003923/31199163	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
06/06/2022	2205310040007718	Problem Resolution Hours Azure SQL Managed Instance(Azure)	Cerrado	0.00
06/24/2022	2205310040007718	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
06/28/2022	2206230010002309/31696753	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
07/05/2022	2206140010002321/31543611	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Azure AD Compliance & Reports(Azure)	Cerrado	0.00
07/11/2022	2206140010002321/31543611 1840	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
07/11/2022	2207110010001840	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Power BI Pro Limited(Dynamics Cloud)	Cerrado	0.00
07/22/2022	2207110010001840	Problem Resolution Hours Azure Log Analytics(Azure)	Cerrado	0.00
07/26/2022	2207210040006505	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
07/28/2022	2207210040006199/32103394	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
08/05/2022	2207290010006690	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
08/22/2022	2208170040004153/32487675	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
09/09/2022	2208260040003190	Problem Resolution Hours Azure Log Analytics(Azure)	Cerrado	0.00
09/12/2022	2209080010002362/32823319	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
09/12/2022	2208310040006390	Problem Resolution Hours Azure AD	Cerrado	0.00

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL	VERSIÓN	01
	CONTRATO	FECHA	22/12/2022

		Directs Dmns & Objcts(Azure)		
09/26/2022	2209140040009239	Problem Resolution Hours Azure Front Door Service(Azure)	Cerrado	0.00
10/24/2022	2210060040008757	Problem Resolution Hours Azure Front Door Service(Azure)	Cerrado	0.00
10/24/2022	1110240030001268	Problem Resolution Hours RAVE Transfers-Win Commercial(Windows)	Cerrado	0.00
11/21/2022	2211040040005476	Problem Resolution Problem Resolution Hours Azure DevOps Services(Azure)	cerrado	0.00
12/12/2022	2212120010001363/34249997	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
12/14/2022	2212140040006625/34288944	Technical Issue (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Outlook(Microsoft 365)	Cerrado	0.00
12/22/2022	2207210030002587	Reactive Incident (B - Urgent/B - Urgent) Problem Resolution Hours Power BI Pro Limited(Dynamics Cloud)	Cerrado	0.00
			TOTAL, HORAS	3:33

Obligación N°.14: Prestar los servicios de información, que proveen a la Entidad información técnica sobre los productos Microsoft y herramientas de soporte que le ayuden a implementar y operar los productos de una manera eficiente y eficaz, mediante sitio web en línea premier, transmisiones de soporte en red (Webcasts),

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El detalle correspondiente a esta obligación se reportará, en el informe detallado de ejecución mensual	N/A	DICIEMBRE 2022

Obligación N°.15: Prestar los servicios adicionales que la Entidad pueda solicitar, como cambios o adiciones a la lista de servicios disponibles en cualquier momento, dentro del tiempo de ejecución del contrato y en el marco del objeto contractual.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El detalle correspondiente a esta obligación se reportará, en el informe detallado de ejecución mensual	N/A	DICIEMBRE 2022

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No.123534(En la TVC), así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.46, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **100%(Ejecución Presupuestal)** teniendo en cuenta que el valor total del contrato se paga una vez se entrega el documento de activación de los servicios de Soporte Premier.

Porcentaje de Ejecución	100% Ejecución presupuestal
Porcentaje por Ejecutar	00,00 % Ejecución presupuestal
Porcentaje de ejecución de horas	99,98%
Porcentaje por Ejecutar de horas	0,02%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE ELDESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los dos (16) días del mes de enero de **2023**.

Atentamente,



Luis Carlos Ovalle Acosta

Subdirector de Tecnologías de la Información



Juan Carlos Uribe

C.C.79.594.610

Representante Legal de

BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC

Supervisor del Contrato No. **46 de 2022**