



Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	O.C.117915-23	2. Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	371	4. Fecha de Inicio:	23/10/2023	5. Fecha de Finalización:	27/10/2024
6. Nombre Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	819006966 - 8
8. Supervisor:	HUGO HERLEY MALAVER GUZMAN				
9. Objeto del Contrato:	Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	11	11. Valor a pagar según período de ejecución:	21,768,851.00
12. Período de prestación del servicio	01/09/2024 - 30/09/2024		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	MECO1378430 - 09/10/2024		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , DANIELA PATIÑO PATIÑO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 07/10/2024		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal	Vigencia		Valor a afectar (\$)	
	Rubro	Recurso	Actual		Reserva Pptal
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	21,768,851.00

17. Valor y Ejecución			
Valor Inicial del Contrato (\$)	261,226,210.56		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	261,226,210.56		
Valor Ejecutado (\$):	219,740,567.00	% de Ejecución	92,45%
Pago en Trámite (\$):	21,768,851.00	% por Ejecutar	7,55%
Valor Reintegro (\$)	00.00		
Saldo por Ejecutar (\$):	19,716,792.56	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: En el periodo los canales: acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC, PONAL, reportaron Servicio Normal sin reportar caídas, acorde con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
En el periodo el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante: 15.09 Mb/s (3.0%) y Máximo Saliente: 16.5 Mb/s (2.0%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.	
En llamada a SIIF Nación se reporta evidencia de aprobación tácita de factura.	
Nota. Debido a trámite para pago tardío de anterior factura en el mes de agosto, se ha informado que los recursos del PAC de OCTUBRE ya fueron utilizados en ese pago. Por lo anterior y en caso que no hayan recursos del PAC del mes de OCTUBRE, se solicita utilizar los recursos separados en el PAC del mes de NOVIEMBRE para realizar este pago.	

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)		NO		19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
SEDES		ACTIVIDADES		INGRESO BIENES ALMACEN	
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes				VALOR EDIFICACIONES MEJORA	
				VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN	
		Total			

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACIÓN
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)			
Total							

25. Observaciones:	<p>En el periodo los canales: acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC, PONAL, reportaron Servicio Normal sin reportar caídas, acorde con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.</p> <p>En el periodo el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante: 15.09 Mb/s (3.0%) y Máximo Saliente: 16.5 Mb/s (2.0%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.</p> <p>En llamada a SIIF Nación se reporta evidencia de aprobación tácita de factura.</p> <p>Nota. Debido a trámite para pago tardío de anterior factura en el mes de agosto, se ha informado que los recursos del PAC de OCTUBRE ya fueron utilizados en ese pago. Por lo anterior y en caso que no hayan recursos del PAC del mes de OCTUBRE, se solicita utilizar los recursos separados en el PAC del mes de NOVIEMBRE para realizar este pago.</p>
---------------------------	--

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de octubre de 2024

HUGO HERLEY MALAVER GUZMAN

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

