

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692013544333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17.2

Bogotá, D.C, 6 de mayo de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director Adquisiciones del Ejercito Nacional
Carrera 46 N° 20 C-79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No.143371 - 2025

Respetuosamente me permito informar, el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 143371-DIADQ-INTR-2025, DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No. 004-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-278-AMP-2021** cuyo objeto es **LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" (ARGOLLA DE MEDIA LUNA 1 PULGADA)** de la empresa **CCS ARES INTERAMERICANA** por un valor SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$637.253.960,70) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN contrato adjudicado el día 15 de marzo del 2025 de acuerdo al perfeccionamiento de la Orden de Compra, el cual a la fecha se encuentra, así;

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	143371
CDP No.	16225 de fecha 06-Feb-2025
CRP No.	184825 de fecha 08- Abril-2025
OBJETO	Adquisición de MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" (ARGOLLA MEDIA LUNA 1")
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CCS ARES INTERAMERICANA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692013544333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE—17.2

FECHA DE SUSCRIPCION	15-Mar-2025
CANTIDAD TOTAL	489495 Unidades.
VALOR TOTAL DEL MATERIAL	\$637.253.960,70
FECHA DE ENTREGA.	12-Junio-2025.
LUGAR DE ENTREGA	Batallón de ASPC No.21 Almacén de materia prima (ubicado en la carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá).
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS.	OMITIDO

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única conforme con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1, Decreto No. 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. NB-100375506 - Anexo 0 expedida por la Compañía de SEGUROS MUNDIAL, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$63.725.396,70	Desde 15-Mar-2025 Hasta 12-Jun-2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	\$31.862.698,04	Desde 15-Mar-2025 Hasta 12-Jun-2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	\$31.862.698,04	Desde 15-Mar-2025 Hasta 12-Dic-2028

3. OTRAS ACTIVIDADES

Que el día 03 de abril de 2025 mediante Acta de Reunión de Coordinación No. 2025692004573386 realizada en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificación y muestreo de la materia prima que se empleará, fechas de visitas de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado, fechas de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en producto terminado, para certificación en requisitos específicos, condiciones de ingreso del material.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692013544333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE—17.2

LUGAR Y FECHA PARA TOMA DE MUESTRAS Y VISITAS DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE ENTREGA	LUGAR	FECHA SEGUIMIENTO 2%	FECHA SEGUIMIENTO 80%	FECHA SEGUIMIENTO 100%
UNICA ENTREGA HASTA EL 12 DE JUNIO 2025	CARRERA 57 # 5B-53	23-05-2025	06-06-2025	12-06-2025

BALANCE ORDEN DE COMPRA

Valor Total Orden Compra	\$637.253.960,70	
Valor Saldo por cancelar		\$637.253.960,70
SUMAS IGUALES	\$637.253.960,70	\$637.253.960,70

4. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	0%	No aplica

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Elaboro: 10.2 Sandra Roza
Gestor Administrativo de Producción

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SCB01-1

