

 MINISTERIO DE TRANSPORTE		MINISTERIO DE TRANSPORTE			
		PROCESO DE CONTRATACION			
		ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
		CODIGO: CTN-F-016		VERSION: 3	
DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	1	8	FECHA 2022	

ACTA No. 2
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE

CONSULTORIA
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA

OTROS

PRESTACION DE SERVICIOS
CONCURSO DE MERITOS
SELECCION ABREVIADA

X

CONTRATO No. Orden de Compra 81890 de 2021 número interno 734 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
A NIVEL NACIONAL (REGION 16)

LUGAR DE EJECUCION PUERTO CARREÑO

(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Hasta el 29 de julio

(Indique en este espacio el numero de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACION DEL CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DE 2021

(Día)

(Mes)

(Año)

PRORROGAS	CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir sin contrato)	CAUSALES
	Modificacion No. 1	hasta el 15 de julio de 2022.	Teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, para las sede PUERTO CARREÑO
	Modificacion No. 2	hasta el 29 de julio de 2022.	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION	ACTAS No	TIEMPO (Transcribir sin contrato)	CAUSALES

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 29 DE JULIO DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$11.907.434,41

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

VALOR ADICIONES	CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
	Modificacion No. 2	\$ 1.086.487,19

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES \$ 12.993.921,60

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

GARANTIAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEG.
Seguros del estado SA	21-46-101032741	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2.381.486,88	06/12/2021	27/12/2022			
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1.786.115,16	06/12/2021	27/06/2025			
	21-54-101003723	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	181.705.200,00	06/12/2021	27/06/2022			

CONTRATISTA MUNDOLIMPIEZA LTDA
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISOR SAUL VERGEL NAVARRO
(Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En Bogota al primer (1) días del mes de agosto de 2022 los señores CELMIRA LOPEZ CASATAÑEDA identificada con cedula de ciudadanía No 51.636.766 en su condición de contratista o representante legal de la empresa MUNDOLIMPIEZA LTDA- NIT 830068543-1 y SAUL VERGEL NAVARRO identificada con cedula de ciudadanía No. 88.140.331 actuando como supervisora designado por el Ministerio, con el fin de hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado de dichos trabajos.

Los trabajos fueron terminados el día 29 de julio de 2022; según Acta No. 2 de la Orden de Compra 81890 de 2021 número interno 734 de 2021

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCION	UND	CANT	Valor Facturado	Factura No.
1	22 AL 31 DICIEMBRE 2021			\$ 669.640,81	2476
2	enero de 2022			\$ 1.466.599,49	2712
3	febrero de 2022			\$ 1.466.599,49	2713
4	marzo de 2022			\$ 2.329.045,29	2828
5	abril de 2022			\$ 1.677.416,31	3151
6	mayo de 2022			\$ 1.677.416,31	3152
7	junio de 2022			\$ 1.677.416,31	3153
8	del 1ro. Al 29 JULIO de 2022			\$ 998.366,34	3601
	VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 11.962.500,35	
	VALOR CONTRATO			\$ 11.907.434,41	
	VALOR ADICION 1				
	VALOR ADICION 2			\$ 1.086.487,19	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 12.993.921,60	
	SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO			\$ 1.031.421,25	

 MINISTERIO DE TRANSPORTE		MINISTERIO DE TRANSPORTE						
		PROCESO DE CONTRATACIÓN						
		ACTA DE RECIBO DEFINITIVO						
		CODIGO: CTN-F-016		VERSION: 3				
DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA		1	8	FECHA			
					2022			
CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS			CONSULTORIA EJECUTADA					
			PRESENTE ACTA					
			ACUMULADA					
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
N.A.								
N.A.								
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
N.A.								
N.A.								
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS								

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constató que a la fecha 29 de julio de 2022, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato.

En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo

OBSERVACIONES DE LA SUSPENSIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la Cláusula No.33 del acuerdo.

por obra ejecutada y de _____ por ajustes causados, para un valor total de \$ ().

para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron al primer (1º) día del mes de agosto de 2022.

(Firma)

CELMIRA LOPEZ CASATAÑEDA
 Contratista

(Firma)

SAUL VERGEL NAVARRO
 supervisor

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificación del amparo por calidad del servicio ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO		Vr. ASEGURADO	
					DESDE	HASTA

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede registrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (1) día del mes de agosto del año 2022

(Firma)

CELMIRA LOPEZ CASATAÑEDA
 Representante legal
 MUNDOLIMPIEZA LTDA

(Firma)

SAUL VERGEL NAVARRO
 supervisor y/o Interventor
 Ministerio de Transporte