

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL														
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL														
INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA														
INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DEL CONTRATO OTRO No. 484 DE 2022														
NUMERO DE INFORME	1	PERIODO	DEL	3	de	Enero	del	2023	AL	2	de	Febrero	del	2023
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													
PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO														
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO														
Contrato No.	484	Tipo de contrato	Otro	Fecha de suscripción	23	de	Diciembre	del	2022					
Modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantía				No. del proceso en el SECOP									
Objeto del contrato	735-Suministro de mobiliario (dotación escolar) para dotar las estructuras del Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen en la localidad de Usme, Bogotá D.C., en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo FDLU-CIA-370-2021.													
Nombre / Razón social del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ SAS				ID expedida en	800.028.446				Naturaleza jurídica del contratista		Persona Jurídica		
Representante legal del contratista	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO				ID expedida en	19266902								
¿Contempla interventoría?	NO				¿Contempla anticipo?	NO				¿Contempla retergarantía?		NO		
Supervisor designado	CAMILA MEDINA ARBELAEZ				Cargo	Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio								
Apoyo a la Supervisión														
Fecha de Inicio	3 de enero de 2023				Fecha inicial de terminación	2 de febrero de 2023				Fecha final de terminación		2 de febrero de 2023		
Plazo inicial del contrato	Meses		1		Días				Plazo final del Contrato		1 mes(es)		0 día(s)	
Valor inicial del contrato	\$		37.409.481,00		37.41 SMLMV del año de suscripción				Valor adicionado al contrato		\$		0,00 SMLMV	
Valor total del contrato	\$		37.409.481,00		Valor ejecutado por el contratista		\$		37.409.481,00		% de ejecución real del contrato		100,00%	
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILIGENCIA ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)														
2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO														
Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Mes(es)		Plazo de la prórroga / suspensión		Día(s)		Nueva fecha de terminación					
PLAZO ADICIONADO				0 mes(es)		0 día(s)		0 día(s)		No hay modificación				
2.2 MODIFICACIONES EN VALOR														
Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor		VALOR EN SMLMV s/ año de la		Nuevo valor total del contrato							
TOTAL MONTO ADICIONADO		\$		-		0,00 SMLMV		\$		-				
2.3 OTRAS MODIFICACIONES														
Documento modificadorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación											
3. GARANTÍAS DEL CONTRATO														
3.1 INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO														
Tipo de garantía	Póliza de Seguro	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		No. de póliza	15-44-101273280								
Fecha de expedición	27 de diciembre de 2022	Fecha de aprobación	29 de diciembre de 2022		No. anexo modificadorio o certificado con que aprobó la garantía inicial	0								
Amparos		Vigencia desde	Vigencia hasta		Cuantía									
Cumplimiento del contrato		23 de dic. de 2022	25 de jul. de 2024		\$ 3.740.948,20									
Calidad de los elementos		23 de dic. de 2022	25 de ene. de 2024		\$ 3.740.948,20									
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		23 de dic. de 2022	25 de ene. de 2026		\$ 1.870.474,10									
3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTÍAS DEFINITIVAS														
El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual, a la fecha de presentación de este informe y acorde con las modificación presentadas en tiempo y valor, no es necesario ajustar los amparos contenidos en el anexo 0 de la póliza aprobada el 27 de diciembre de 2022.														
A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO														
No. Póliza	0		Aseguradora			Fecha de Expedición								
Amparo modificado	Razón de la modifc.	# de anexo modificadorio o de	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía							
4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO														
4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO														
A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL														
CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal		Concepto de Gasto/Posición presupuestaria		Fondos	Fecha	Valor							
879	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguarda y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá		O232020200881301 Servicios interdisciplinarios de investigación básica		3-100-1001 VA- Administrados de destinación específica	18/11/2022	\$ 49.991.102							
B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL														
CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal		Concepto de Gasto/Posición		Fondos	Fecha	Valor							
1330	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguarda y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá		O232020200881301 Servicios interdisciplinarios de investigación básica		3-100-1001 VA- Administrados de destinación específica	27/12/2022	\$ 28.747.640							
1331	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguarda y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá		O232020200881301 Servicios interdisciplinarios de investigación básica		3-100-1001 VA- Administrados de destinación específica	27/12/2022	\$ 8.661.841							



Radicado: **20234000124403**

Fecha 13-09-2023 15:06

Documento 20234000124403 firmado electrónicamente por:

CAMILA MEDINA ARBELÁEZ, Subdirección de Divulgación, SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 13-09-2023 15:12:03



a4d45ba3f0a888a108c904d1e86b7a5b777e18782a5e9b4c0ca05aa1d0a3c05e

