

RV: SOLICITUD MODIFICACION PRORROGA/ADICION

Maribeth Daza Pabon <mdaza@sena.edu.co>

Mar 29/12/2020 5:12 PM

Para: Carlos Rafael Melo Freyle <cmelof@sena.edu.co>

CC: Carmen Julia Zapata <cjzapata@sena.edu.co>

 1 archivos adjuntos (175 KB)

DOTACION INTEGRAL20201229162623007207 SOLICITUD PRÓRROGA.pdf;

Buenas tardes. Atentamente presentamos solicitud de prórroga por cuarenta y cinco (45) días, emitida por Dotación Integral S.A.S, la cual avalamos, debido a que sustentan su petición por atrasos por la pandemia y alteraciones en el plan de producción.

Las ordenes corresponden a las relacionadas a continuación, con vencimiento 31 y 30 de diciembre de 2020, en su orden.

3	59233	DOTACION CALZADO DAMA 2020	DOTACION INTEGRAL SAS	2,657,245
31/12/2020	3106765993	ANDREA/ SEBASTIAN, 42 pares	de zapato	
4	59234	DOTACION 2020 CALZADO CABALLERO	DOTACION INTEGRAL SAS	2,811,766
30/12/2020	3106765993	ANDREA/ SEBASTIAN, 44 pares	de zapato	

Agradecidos por su atención.

Maribeth Daza Pabón

Coordinadora Gestión del Talento Humano

Regional Cesar

Carrera 19, entre Calles No. 14 y 15, Valledupar

Tel.: 571 01 01

Ext. 52916

mdaza@sena.edu.co


PERERIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cesar

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA ORDENES DE COMPRA 59233 Y 59234

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que las ordenes no fueron ejecutadas en el transcurso del tiempo por temas de contingencia del covid cierre de fin de año y todas las anomalías de este año, se sugiere una prórroga de 45 días para poder ejecutar adecuadamente las ordenes de compra ya mencionadas, agradecemos su atención y disponibilidad brindada, muchas gracias.



ALVARO LONDOÑO LONDOÑO

REP.LEGAL

70.120.406

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	203932
Número de orden de compra a modificar:	59234

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cesar
Nombre del solicitante:	Carmen Julia Zapata Sanjuan
Proveedor:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-29 17:41:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-30	2021-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55795	CDP DOTACION DAMAS 2020	CDP-5020	CDP	5020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado casual para caballero.	44.0	Unidad	53700.66	CDP-5020	2362829.04


2	dtv03--IVA	1.0	Unidad	448937.52	CDP-5020	448937.52
---	------------	-----	--------	-----------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante comunicación enviada por el Contratista de fecha 29-12-2020, debidamente avalada por la Supervisora, solicita ampliar el plazo de ejecución por 45 días, sustentando su petición en los atrasos generados por la pandemia y alteraciones en el plan de producción por fin de año.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Rafael Melo Freyle

Documento: 84.028.531



Firma de proveedor

Nombre: Alvaro Londoño Londoño

Documento: 70120406