

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

Contrato No.	1587 de 2023 / Orden de Compra No. 122707 de 2023 (Derivada del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020)		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	ESRI Colombia SAS – Representante legal: MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA		
Nombre del supervisor y/o interventor	Didier Aníbal Beltrán Cadena	Teléfono / Extensión	1650
Dependencia	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – OTIC		
Objeto del contrato	Adquirir herramientas y/o funcionalidades de localización geográfica necesarias para el desarrollo de la fase inicial del Sistema de Seguimiento a los Equipos Médicos Territoriales y a los Centros de Atención primaria en Salud, requeridas por el MSPS		
Fecha de inicio	21 de diciembre de 2023	Fecha terminación	30 de diciembre de 2023

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN					
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-139-IAD-2020					
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimiento
CCE	Numerales: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.10, 12.11, 12.17, 12.22, 12.23, 12.25, 12.26, 12.27, 12.29, 12.30, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35	El cumplimiento de estas obligaciones es verificado por Colombia Compra Eficiente en virtud de lo pactado en el IAD-139-2020	No aplica	No aplica	Verificado por CCE
CCE y MSPS	Numerales: 12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.24, 12.28, 12.31,	El cumplimiento de estas obligaciones es verificado por CCE, en virtud de lo pactado en el Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020. En lo relacionado con la Orden de Compra No 122707, la Supervisión verificó que el proveedor cumplió con lo previsto en el IAD-139-2020, respecto a cada obligación	No Aplica	En lo relacionado con la Orden de Compra 122707, el proveedor cumplió con lo previsto en el AMP	100%
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA					
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimiento
12.36	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y	El proveedor entregó lo siguiente:	El proveedor cuenta con todos los permisos y licencias, realizo entrega del	No se tienen observaciones	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	-Números de registros de la actualización de las licencias ArcGIS mediante correo electrónico el día 26 de enero de 2022 a las 02:06 p.m. -Los datos de la activación de ArcGIS Online (Creator) User Type Tema License, adquiridas mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 27 de diciembre de 2023. - Los datos de la activación del ArcGIS Online Premium Feature Data Store M-1 adquirida mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 27 de diciembre de 2023. - Los datos de la suscripción de ArcGIS Online Insights Analyst TemaLicense adquirida mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 27 de diciembre de 2023. Todas estas comunicaciones son fueron realizadas respecto a la Orden de Compra No. No. 122707 del 18/12/2023 de ESRI Colombia y enviadas a la Ing. Martha Constanza Fierro R. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO.	licenciamiento contratado en la orden de compra. -ArcGIS_52384 ArcGIS DesktopAdvanced Concurrent Use Primaryactualización - ArcGIS DesktopBasic Concurrent Use Primaryactualización -ArcGIS NetworkAnalyst for Desktop Concurrent UsePrimary actualización -ArcGIS SpatialAnalyst for Desktop Concurrent UsePrimary actualización -ArcGIS DesktopBasic Single Use Primary actualización -ArcGIS DesktopBasic Single Use Secondary actualización - ArcGIS EnterpriseStandard Up to Four Cores actualización - ArcGIS HubPremium ArcGIS Online CommunityAnnual Subscription -LU ArcGIS GISServer Standard Up to Four CoresPerpetual License - ArcGIS OnlineViewer Annual Subscription -ArcGIS HubPremium Additional 1000 ArcGIS OnlineCommunity Creator Annual Subscription - ArcGIS OnlinePremium Feature Data Store M-1 AnnualSubscription -LU ArcGISStreetMap Premium Desktop Medium LatinAmerica Country Single Use AnnualSubscription -ArcGIS OnlineCredits; Block of 1,000 - ArcGIS CCE CAP_ IND Z1R Capacitación en días de curso de catalogopara un funcionario o su equivalente - ArcGIS DesktopStandard Concurrent Use Upgrade fromArcGIS Desktop Basic Concurrent Use - ArcGISGeoAnalytics Server Up to Four CoresAnnual Subscription - ArcGISInsights in ArcGIS Enterprise AnnualSubscription -ArcGIS	respecto al producto recibido.	
---	---	---	---------------------------------------	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

			OnlineCreator Annual Subscription -ArcGIS DeveloperEnterprise Annual Subscription -ArcGIS CCE CAP GRU Z1 S Capacitación en días de curso de catalogo para un grupo de hasta 10 personas - ArcGIS CCE PRG EEAP Z1 EsriEnterprise Advantage Program Zona 1 - ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use Secondary actualización.		
12.37	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	El proveedor no realizo divulgación ni manejos inadecuados de la información entregada por la entidad compradora	No aplica	Se cumplió con la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	100%
12.38	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	El proveedor cumplió con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la entrega del Software.	El proveedor cuenta con todos los permisos y licencias, realizó entrega del licenciamiento contratado en la orden de compra, de la siguiente manera: -ArcGIS_52384 ArcGIS DesktopAdvanced Concurrent Use Primaryactualización - ArcGIS DesktopBasic Concurrent Use Primaryactualización -ArcGIS NetworkAnalyst for Desktop Concurrent UsePrimary actualización -ArcGIS SpatialAnalyst for Desktop Concurrent UsePrimary actualización -ArcGIS DesktopBasic Single Use Primary actualización -ArcGIS DesktopBasic Single Use Secondary actualización - ArcGIS EnterpriseStandard Up to Four Cores actualización - ArcGIS HubPremium ArcGIS Online CommunityAnnual Subscription -LU ArcGIS	El proveedor cumplió con los permisos, autorizaciones y licencias, dando entrega del software adquirido en la Orden de Compra No122707 suscrita con ESRI Colombia.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

			GISServer Standard Up to Four CoresPerpetual License - ArcGIS OnlineViewer Annual Subscription -ArcGIS HubPremium Additional 1000 ArcGIS OnlineCommunity Creator Annual Subscription - ArcGIS OnlinePremium Feature Data Store M-1 AnnualSubscription -LU ArcGISStreetMap Premium Desktop Medium LatinAmerica Country Single Use AnnualSubscription -ArcGIS OnlineCredits; Block of 1,000 - ArcGIS CCE CAP_ IND Z1R Capacitación en días de curso de catalogopara un funcionario o su equivalente - ArcGIS DesktopStandard Concurrent Use Upgrade fromArcGIS Desktop Basic Concurrent Use - ArcGISGeoAnalytics Server Up to Four CoresAnnual Subscription - ArcGISInsights in ArcGIS Enterprise AnnualSubscription -ArcGIS OnlineCreator Annual Subscription -ArcGIS DeveloperEnterprise Annual Subscription -ArcGIS CCE CAP GRU Z1 S Capacitación en días de curso de catalogopara un grupo de hasta 10 personas - ArcGIS CCE PRG EEAP Z1 EsriEnterprise Advantage Program Zona 1 - ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use Secondary actualización.		
12.39	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo	El proveedor contó con el personal técnico certificado con el conocimiento en el sistema ArcGIS y preparado para acompañar al cliente en el a y mantenimiento de la Orden de Compra No. 122707 de 2023.	Como actividad recibida bajo esta obligación, el proveedor brindó el servicio de apoyo durante la instalación y la ejecución del contrato.	El proveedor cumplió con el personal certificado para dar apoyo en el proceso de instalación de software adquirido.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

12.40	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.	El proveedor dio cumplimiento a la actividad siguiendo las instrucciones de la entidad en cuanto a la entrega del software y la prestación de servicios adicionales dando apoyo en la instalación del licenciamiento.	N/A	El proveedor realizó acciones encaminadas a las instrucciones que se dieron durante la ejecución del contrato y entrega de software.	100%
12.41	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	El proveedor garantizó la protección de datos e información entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a las disposiciones legales vigentes.	N/A	Se da cumplimiento a la actividad, el proveedor garantiza la protección de datos e información entregada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.	100%
12.42	El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.	El proveedor realizó la entrega del licenciamiento de software y prestación de servicios adquiridos bajo la orden de compra No. 122707 del 18/12/2023.	Se recibió licenciamiento de software y se brindó el servicio de apoyo en la instalación del software adquirido. El licenciamiento se recibe por medio de comunicación de correo electrónico enviado día 27 de diciembre de 2023	El proveedor realizó la entrega del software y prestó los servicios de acuerdo a lo adquirido en la orden de compra.	100%
12.43	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	No fue necesario solicitar certificados del personal asignado	N/A	No se presentan observaciones respecto a esta obligación.	100%
12.44	Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en	Durante el termino de ejecución de la orden de compra no hubo lugar a la	Bono de Capacitación a personal	La obligación se desarrolló de conformidad con lo pactado y señalado	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

	la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.	prestación del servicio de soporte, se adelantaron las labores y actividades de planeación y programación de las capacitaciones señaladas en la orden de compra.		en la orden de compra	
12.45	En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configure la aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.	Para la presente orden de compra no se contrató bajo la modalidad SaaS	N/A	No se presentan observaciones respecto a esta obligación.	N/A
12.46	Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.	El contratista entregó las licencias adquiridas en la orden de compra, y con ellas, se dio inicio de todos los beneficios asociados a aquellos que se derivan por su naturaleza de ser fabricante exclusivo del software.	Se recibió licenciamiento de software y se brindó el servicio de apoyo en la instalación del software adquirido. El licenciamiento se recibe por medio de comunicación de correo electrónico enviado día 27 de diciembre de 2023	No se presentan observaciones respecto a esta obligación	100%
12.47	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El contratista se abstuvo de utilizar la información entregada por la entidad compradora.	N/A	No se presentan observaciones respecto a esta obligación	100%
12.48	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	El contratista mantendrá la condición de distribuidor autorizado del fabricante e informará cuando deje de ser distribuidor autorizado	N/A	No se informó ningún cambio de distribuidor autorizado.	100%
12.49	Mantener la debida confidencialidad e	El contratista mantuvo la debida confidencialidad e	N/A	Se cumplió con la obligación	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	integridad de la información, durante la ejecución de la orden de compra.		manteniendo la confidencialidad e integridad de la información.	
---	---	--	---	--

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Manuel Francisco Lemos Ortega
 Representante Legal ESRI Colombia S.A.S
 Fecha: 21/05/2026

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN																	
1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA																	
1.1.	Supervisor designado: El contrato No. 1587 de 2023/ Orden de compra No. 122707 tuvo en el transcurso de su ejecución y hasta el momento de su liquidación los siguientes supervisores:																
	Tabla No. 1. Supervisores de la orden de compra No. 122707																
	<table> <tr> <th>SUPERVISOR</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr> <tr> <td>Henry Díaz Dussan</td><td>18 de diciembre de 2023</td><td>21 de abril de 2024</td></tr> <tr> <td>Wilson Barrios Delgado</td><td>23 de abril de 2024</td><td>17 de octubre de 2024</td></tr> <tr> <td>Jorge Eliecer González Díaz</td><td>22 de octubre de 2024</td><td>6 de enero de 2025</td></tr> <tr> <td>Didier Anibal Beltrán Cadena</td><td>7 de enero de 2025</td><td>Actualidad</td></tr> </table>		SUPERVISOR	DESDE	HASTA	Henry Díaz Dussan	18 de diciembre de 2023	21 de abril de 2024	Wilson Barrios Delgado	23 de abril de 2024	17 de octubre de 2024	Jorge Eliecer González Díaz	22 de octubre de 2024	6 de enero de 2025	Didier Anibal Beltrán Cadena	7 de enero de 2025	Actualidad
SUPERVISOR	DESDE	HASTA															
Henry Díaz Dussan	18 de diciembre de 2023	21 de abril de 2024															
Wilson Barrios Delgado	23 de abril de 2024	17 de octubre de 2024															
Jorge Eliecer González Díaz	22 de octubre de 2024	6 de enero de 2025															
Didier Anibal Beltrán Cadena	7 de enero de 2025	Actualidad															
1.2.	Fecha de inicio: 21 de diciembre de 2023																
1.3.	Fecha de terminación del contrato: 30 de diciembre de 2023																
1.4.	Ejecución del contrato o convenio: Dentro de la vigencia del Contrato No. 1587 de 2023 / Orden de Compra No. 122707 de 2023, el contratista cumplió con suministrar el soporte técnico y actualización de las licencias del Software ArcGIS, así como la habilitación de las suscripciones que hacen parte de la operación y funcionamiento del Módulo Geográfico de la Bodega de Datos de SISPRO, necesario para la presentación de información geográfica de manera dinámica sobre el Visor Geográfico del mismo.																
	Tabla No. 2. Software ArcGIS Módulo Geográfico de SISPRO																

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

CANT	LICENCIA	VIGENCIA
1	ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Secondary Maintenance	28/02/2025
1	ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary Maintenance	28/02/2025
1	ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Primary Maintenance	28/02/2025
1	ArcGIS for Desktop Basic Single Primary Maintenance	28/02/2025
1	ArcGIS Hub Premium ArcGIS Online Community Term License	28/02/2025
3	CCE-ArcGIS Online Premium Feature Data Store M-1 Monthly Term License	28/02/2025
1	ArcGIS GIS Server Standard (Windows) Up to Four Cores License	28/02/2025
1	ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Primary Maintenance	28/02/2025
1	ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Primary Maintenance	28/02/2025
1	ArcGIS for Desktop Basic Single Secondary Maintenance	28/02/2025
1	ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Maintenance	28/02/2025
	ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Upgrade from ArcGIS for Desktop	28/02/2025
2	Basic Concurrent	
1	CCE-ArcGIS GeoAnalytics Server (Windows) Up to Four Cores Term License	28/02/2025
4	Insights for ArcGIS in ArcGIS Enterprise Term License \$/year/user	28/02/2025
	ArcGIS Online Named User Level 2 Term License. \$/Usuari/año. Incluye 500	28/02/2025
5	creditos/usuario/año	
1	CCE-ArcGIS Developer Enterprise Annual Subscription	28/02/2025
		28/02/2025
6	CCE -ArcGIS Online (Viewer) Named User Level 1 Term License. \$/user/year	
	ArcGIS Hub Premium Additional 1000 ArcGIS Online Community Creator	28/02/2025
16	Term License	
		28/02/2025
1	ArcGIS Online Premium Feature Data Store M-1 Annual Term License	
	CCE StreetMap Premium for ArcGIS for Desktop Colombia HERE Single Use	28/02/2025
1	Term License	

La entrega y entrada en vigencia del servicio del soporte técnico y de la actualización del licenciamiento, se comunicó vía correo electrónico institucional el 27 de diciembre de 2023, y la vigencia de dicho licenciamiento se extendió hasta el 30 de diciembre de 2024. Por vigencia de licenciamiento se entiende el período durante el cual el licenciamiento estuvo activo, así como el servicio de soporte técnico del mismo

La entrega de la información correspondiente a la suscripción de Arcgis Online (Creator) User Type Tema License, Arcgis Online Premium Feature Data Store M-1 y Arcgis Online Insights Analyst Tema License mediante comunicación enviada por correo electrónico el día el 27 de diciembre de 2023.

- 1.5. Informe sobre modificaciones: No se realizaron modificaciones.
- 1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: N/A
- 1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒

Observaciones: No aplica el trámite de registro de Derechos de Autor, dado que la propiedad exclusiva y sus derechos de autor se encuentran registrados a nombre de Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri), y está protegido bajo la ley de derechos de autor de los Estados Unidos y otros tratados y convenciones internacionales de derechos de autor. Lo que aquí se adquiere son licencias de uso de forma exclusiva para el Ministerio de Salud y Protección Social del software ArcGIS, el cual hace parte de lo desarrollado por la casa matriz ESRI.

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN

Las licencias adquiridas tuvieron una vigencia desde el 21 de diciembre de 2023, hasta el 30 de diciembre de 2024. El servicio de soporte técnico tuvo una vigencia durante el mismo periodo de tiempo. Durante este periodo de tiempo no hubo lugar a requerimientos al contratista en virtud del marco obligacional de la presente orden de compra.

A la fecha de suscripción del presente informe, no existe ninguna obligación vigente o que requiera seguimiento por parte de la Supervisión.

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio	\$ 847.737. 418,58
Valor adiciones	\$ 0,00
Valor total incluidas las adiciones	\$ 847.737. 418,58
Valor total ejecutado-	\$ 847.737. 418,00
Valor pagado o desembolsado al contratista. NOTA: En la TVEC, la Orden de Compra N° 122707 se suscribió por un valor de \$ 847.737.418.58. Sin embargo, la certificación de ingreso al almacén corresponde únicamente a la suma de \$552.380.408,58, valor refleja los bienes efectivamente ingresados (licencias). La diferencia del valor obedece a que los ítems 15, 21, 22 y 24 de la Orden de compra, por su naturaleza, no son susceptibles del procedimiento de ingreso al almacén. Ver numeral 8, observaciones, nota 1.	\$ 847.737. 418,00
Saldo a favor del contratista.	\$0,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar	\$0,00
Valor liberado NOTA: El supervisor solicitó la liberación del valor a través del formato GFIF04 suscrito el 30/04/2024. Esta gestión se realizó previa solicitud del contratista el 28 de diciembre de 2023, debido a la dificultad contable de facturar valores con decimales.	\$0,58
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	No aplica
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.	No aplica
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	No aplica
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.	No aplica
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente	Se adjunta certificación de pagos de tesorería expedido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de fecha 29 de octubre de 2025.

3.1. RELACIÓN DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO:

No. Radicado	Periodo de la cuenta
202413000023103	Único pago Orden de compra No. 122707- Contrato 1587-2023 ESRI COLOMBIA. OTIC

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

4.1. PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	jueves, 21 de diciembre de 2023
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato.	Póliza vigente hasta el 31 de mayo de 2026. Aprobación de fecha 19 de mayo de 2026.

4.2. CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO ☐

4.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Se realizaron seguimientos periódicos de manera conjunta entre el proveedor "ESRI Colombia SAS" y la Supervisión. Así mismo se llevó control de la ejecución de la entrega y entrada en vigencia del servicio del soporte técnico y de la actualización del licenciamiento por sesiones de trabajo conjuntas programadas (presenciales y virtuales), mediante registro en listas de asistencia, calendario y correos electrónicos.

6. RIESGOS

Durante el término de la ejecución de la orden de compra No. 122707 de 2023 no se materializaron riesgos de ningún tipo.

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

- 1) Se adjunta en el repositorio de la TVEC copia de los correos donde se comunica la actualización y soporte técnico del licenciamiento
ArcGIS, datos de la suscripción a Arcgis Online Creator, User Type Tema License , Arcgis Online Premium
Feature Data Store M 1 y Arcgis Online Insights Analyst Tema License. Correspondiente a la orden de compra
No. 122707 de 2023 de ESRI Colombia.
SOCIAL End User # 307850)
- 2) Se adjunta imagen4es del sitio web "My Esri", que muestra las actualizaciones que a la fecha el Ministerio tiene disponibles.
- 3) Certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

8. OBSERVACIONES

Nota 1: El valor de la orden de compra es por un valor de \$847.737.418.58. El certificado de ingreso al almacén refiere licencias por un valor de \$552.380.408.58 el excedente de \$295.357.010 comprende cinco ítems que corresponden a:

- i. Ítem 15: \$5.920.000 por concepto de Capacitación en días de curso de catálogo para un (01) funcionario o su equivalente.
- ii. Ítem 21: \$7.959.168 por concepto de Capacitación en días de curso de catálogo para un (1) grupo de hasta diez (10) personas.
- iii. Ítem 22: \$234.320.000 por concepto de ESRI ENTERPRISE ADVANTAGE PROGRAM ZONA 1.
- iv. Ítem 24: \$47.157.842 por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión:	05

Nota 2: En atención a la manifestación realizada por parte del Contratista en el sentido de señalar que limitaciones del sistema de facturación, la imposibilidad de generar facturas, notas débito o notas crédito que incluyan valores con decimales, y debido a que la orden generada a través de la TVEC contempla en el valor \$0.58 centavos, ESRI DE COLOMBIA S.A.S. renunció al cobro de los \$0.58 centavos señalados en el Balance Financiero, liberando y declarando a la entidad a Paz y Salvo por el pago del valor del contrato.

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista ESRI Colombia S.A.S, certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo:

Didier Aníbal Beltrán Cadena
 Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación
 Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., jueves 21 de mayo de 2026

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.