	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

**CONTRATO:** \_\_\_\_\_ **CONVENIO:** \_\_\_\_\_  
**INTERVENTORÍA:** \_\_\_\_\_ **SUPERVISIÓN**   X    
**PARCIAL** \_\_\_\_\_ **FINAL** \_\_\_\_\_

INFORME No:	1	FECHA:	30	de	MARZO	de	2026
-------------	---	--------	----	----	-------	----	------

PERIODO:	DEL	5	de	ENERO	de	2026	AL	30	de	MARZO	de	2026
----------	-----	---	----	-------	----	------	----	----	----	-------	----	------

NO. CONTRATO O CONVENIO	158518	DE	2026	FECHA:	22	de	DICIEMBRE	de	2026
-------------------------	--------	----	------	--------	----	----	-----------	----	------

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 104.790.694,36	RPC	11799
-------------------------------	-------------------	-----	-------

REGISTRO BP y P No.	2025004150034
---------------------	---------------

CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A
--	------------------------------


**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SALAS DE LECTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS MUNICIPIOS DE DUITAMA, SANTA SOFIA, MOTAVITA, FLORESTA, SOMONDOCO, SUTATENZA Y NOBSA

**INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	NATALIE VIVIANA ISAACS MARROQUIN
-------------------------------------	----------------------------------

Teléfono: 300 306 8922      Dirección: CRA 11 NO 20 - 96

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO		
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	01	2026
PLAZO INICIAL	SESENTA Y CINCO (65) DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	10	03	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	30	03	2026

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>


**INFORME ADMINISTRATIVO**

<b>RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)</b>				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	5	01	2026	NINGUNA
ACTA DE TERMINACION	30	03	2026	NINGUNA
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	30	03	2026	NINGUNA


<b>ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO</b>				
CONTRATO O CONVENIO				
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		VALOR	PLAZO
			N/A	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			N/A	N/A

<b>MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO</b>				
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)		DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

<b>SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO</b>					
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
SALA DE LECTURA	SE ENTREGARON LAS CANTIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO CON SUS DEBIDAS ESPECIFICACIONES	X			ENTREGADO 100 %
NICHOS PARA LA REFLEXIÓN	SE ENTREGARON LAS CANTIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO CON SUS DEBIDAS ESPECIFICACIONES	X			ENTREGADO 100 %
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EXPOSICIÓN	SE ENTREGARON LAS CANTIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO CON SUS DEBIDAS ESPECIFICACIONES	X			ENTREGADO 100 %
EXPRESIÓN PRIMERA INFANCIA	SE ENTREGARON LAS CANTIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO CON SUS DEBIDAS ESPECIFICACIONES	X			ENTREGADO 100 %

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

<b>INFORME TÉCNICO</b>
<p>El contrato 158518 (ORDEN DE COMPRA) con objeto "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SALAS DE LECTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS MUNICIPIOS DE DUITAMA, SANTA SOFIA, MOTAVITA, FLORESTA, SOMONDOCO, SUTATENZA Y NOBSA" se desarrollo de acuerdo a las obligaciones pactadas.</p>

<b>AVANCE DE EJECUCIÓN</b>				
CONTRATO O CONVENIO				
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	<b>100,0%</b>	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	<b>100,0%</b>	% PAGOS AUTORIZADOS <b>100,0%</b>
<small>■ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO</small> <small>■ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO</small> <small>■ % PAGOS AUTORIZADOS</small>				
<small>0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%</small>				

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA.
--

<b>SEGUIMIENTO FINANCIERO</b>					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	22934633214	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N/A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	N/A				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	100%	30	03	2026	\$ 104.790.694,36
TOTAL					<b>\$ 104.790.694,36</b>

<b>INFORME JURÍDICO</b>
<p>El 30 de DICIEMBRE del 2025, la Secretaria de Contratación aprobó la póliza de cumplimiento No 1523123827301 del 23 de DICIEMBRE del 2025 expedida por la compañía aseguradora SEGUROS BOLIVAR. Es importante mencionar que el contratista INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A dio cabal cumplimiento con la Orden de Compra 158518 de 2025.</p>

<b>OBSERVACIONES:</b>
<p>El contratista cumplio en un 100% el objeto de la Orden de Compra No 158518.</p>

  
**NATALIE VIVIANA ISAACS MARROQUIN**  
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

**NOTA:** En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."