

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: X CONVENIO:
INTERVENTORÍA: SUPERVISIÓN
PARCIAL X FINAL

INFORME No:	2		FECHA:	18	de	FEBRERO	de	2022
PERIODO:	DEL	18	de	ENERO	de	2022	AL	15 de FEBRERO de 2022
NO. CONTRATO O CONVENIO	82306	DE	2021	FECHA:	10	de	DICIEMBRE	de 2021
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 448.196.314,12		RPC		9894			
REGISTRO BP y P No.	2021 00415 0189							
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.							

OBJETO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN ALGUNOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2021"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO	
		dd	mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		16	12 2021
PLAZO INICIAL	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		10	03 2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		10	03 2022

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		
ACTA DE INICIO	16	12	2021


ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO				
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN		
		T	P	N
SE REMITEN POR PARTE DE LA SUPERVISION ACTAS DE ENTREGA	SE VERIFICARON SIN REPORTE DE NOVEDAD	X		
SOLICITUD DE CRONOGRAMA	SE ENVIO CRONOGRAMA DE ENTREGAS	X		

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO
<i>Se remite por parte de la supervision actas de entrega a terceros y actas de entrega de mobiliario para ser revisador por el contratista para la distribucion, a las cuales no se realiza ninguna observacion por parte del contratista. Igualmente el contratista remite cronogramas de entrega de la orden en mencion, con el fin de realizar seguimiento a este.</i>

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	52,7%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	52,7%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%
▀ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO ▀▀ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO ▀▀▀ % PAGOS AUTORIZADOS 					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

La orden de Compra 82306 de 10/12/2021, se encuentra actualmente en un 52,7 % de su avance por parte de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	n/a	FIDUCIA No.:	n/a	BANCO:	n/a
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	n/a				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	n/a				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR	
ACTA PARCIAL No.	n/a				
ACTA PARCIAL No.	n/a				
TOTAL					\$ 0,00

INFORME JURÍDICO
n/a
OBSERVACIONES:

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

