

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CODIGO:	GCT-FT-11
		VERSION:	4
		FECHA DE REVISIÓN:	21/01/12

DATOS GENERALES		
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO IDIGER No 405 de 2015 ORDEN No. 4669 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD - CCE – 134 – 1-AMP-2014	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS DEDICADOS PARA LA TRASMISION DE INFORMACION DEL CENTRO DE MONITOREO	
CONTRATISTA <i>(En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)</i>	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S. P / MARÍA TERESA DE JESUS BLANCO BERNAL	
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	899.999.115/ 51.868.479	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	DAVID GIOVANNI FLOREZ	
FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA	26 de Octubre de 2015	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
164 - FONDIGER	11 de Agosto de 2015	\$ 85.000.000
N° REGISTRO	FECHA	VALOR
449 - FONDIGER	20 de Noviembre de 2015	\$ 76.654.464
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍA	ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA 15 – ACUERDO MARCO CCE – 134 – 1-AMP-2014	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	-	
FECHA DE INICIACIÓN	04 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
APORTE TOTAL COMO COTIZANTE A SISTEMA DE SALUD Y PENSIÓN	APORTE EFECTIVAMENTE CANCELADO	DIFERENCIA A RETENER
CUMPLE	CUMPLE	N/A
PAZ Y SALVOS SISTEMAS – ALMACEN		ULTIMA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
 Conmutador: 4292801 Fax: 4292833
 www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER4053496
 Certificado N° CO-SA-CER366134
 Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el mejoramiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CODIGO:	GCT-FT-11
		VERSION:	4
		FECHA DE REVISIÓN:	21/01/12

NA	-
----	---

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR INICIAL	\$ 76.654.464
1ª MODIFICACION	Ítem 2, 5, 11 (Número Orden 4669-2)	1RA ADICIÓN	-
2ª MODIFICACION	Ítem 4, 12 (Número Orden 4669-4)	2A ADICIÓN	-
3ª MODIFICACION	Ítem 1		
4ª MODIFICACION	Ítem 7, 11, 12 (Número Orden 4669-6)		
5ª MODIFICACION	Ítem 7, 11, 12		
SUSPENSIÓN	-	REINICIO	-
CESIÓN (Si a ello hubiere lugar)			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	VEINTE (20) MESES Y TRECE (13) DIAS	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 66.343.484

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA 15 – ACUERDO MARCO CCE – 134 – 1-AMP-2014	\$ 1.870.000.000	DURACION DEL ACUERDO MARCO Y CUATRO (4) MESES MÁS.

PAGOS EFECTUADOS	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 76.654.464
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 66.343.484
VALOR TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS	\$ 37.731.654
NÚMEROS DE ORDENES DE PAGOS	3544,3980
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 28.611.830
SALDO A LIBERAR	\$ 10.310.980

ACLARATORIA A LAS MODIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

MODIFICACION No 1.

- Elimina el ítem 5 (Av. Eldorado 103-15 Nuevo Edificio Aero civil)
- Ítem 2: Inicia con capacidad de 6 Mbps hasta el 30-08-2016, se amplía capacidad a 32 Mbps, generando nuevo ítem 11.
- Ítem 11: Se genera ítem 11 : CAV30CI1042992 (Calle 54ª No 72-60) resultado de ampliar la capacidad del ítem 2 en 32 Mb desde el 01-09-2016 con el fin de mejorar el rendimiento de las aplicaciones y acceso a la red de datos de IDIGER y fortalecer las actividades realizadas por parte del grupo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
 Conmutador: 4292801 Fax: 4292833
 www.idiger.gov.co
 Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER463496
 Certificado N° CO-SA-CER36613M
 Certificado N° 08@CER4534387

Diseño de políticas para el análisis de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el asentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CODIGO:	GCT-FT-11
		VERSION:	4
		FECHA DE REVISIÓN:	21/01/12

MODIFICACION 2

- Elimina ítem 4: Correspondiente a un canal de datos de 6 MB cuyo nodo estaría ubicado en la Avenida Caracas No 54 – 38: Secretaría de Ambiente, con el fin de contar con recursos para el aprovisionamiento del enlace de datos con la Subdirección para el manejo de Emergencias y ampliar la capacidad a 32 Mb.
- Ítem 12: Se genera ítem 12, canal de Datos de 32 Mb, el cual permitirá la conexión a la red LAN entre la sede Principal de IDIGER y la nueva sede de la subdirección para el manejo de Emergencias y Desastres ubicada en la dirección Carrera 127 No 22G – 18, la cual inicia operación el mes de octubre.

MODIFICACION 3

- Ítem 1: Se reduce el plazo de ejecución del ítem 1 : 1.13 Enlace dedicado 20 MB – Platino hasta 31 de diciembre de 2016, dicho enlace presta conectividad entre el datacenter de IDIGER y el datacenter de IFX ubicado en el edificio WBP, pero debido a la finalización de la orden de compra 4670 (Contrato IDIGER 406 de 2015).

MODIFICACION 4

- Ítem 11: Para el servicio CAV30CI1042992 se Amplía el plazo de ejecución en 2 meses por solicitud de la Subdirección de Análisis y efectos del cambio Climático debido a ampliación del proyecto POT, es decir, hasta el 04 de abril
- Ítem 7 : CAV30CI1061700 (IDEAM), se amplía plazo de ejecución hasta 04 de julio toda vez que la orden de compra aún cuenta con recursos para su ejecución
- Ítem 12: CAV20CI1059249 (SUB. DE EMERGENCIAS), Se amplía plazo de ejecución hasta 04 de julio.

MODIFICACION 5

- Ítem 11 : 1.48 Enlace dedicado 32 MB – Plata se amplía plazo de ejecución a 1 Septiembre 17 de 2017
- ítem 7 : 1.14 Enlace dedicado 6 MB – Plata se amplía plazo de ejecución a Septiembre 17 de 2017
- ítem 12 : 1.14 Enlace dedicado 32 MB Plata se amplía plazo de ejecución a Septiembre 17 de 2017



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CODIGO:	GCT-FT-11
		VERSION:	4
		FECHA DE REVISIÓN:	21/01/12

ACLARATORIA ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

- El valor total de los pagos efectuados corresponde a los siguientes periodos

Nº Factura	Descripción	Fecha	Vr. Pagado
30120514033231	Periodo 04-01-2016 a 30-09-2016	11-11-2016	22.993.638
30067575679115	Periodo 01-10-2016 a 31-12-2016	12-01-2016	14.738.016

- El valor total ejecutado corresponde a los periodos relacionados en el **ANEXO 1**

En este estado las partes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación dejamos las siguientes constancias:

1. Que el objeto contratado fue realizado por el contratista y recibido por EL IDIGER tal como consta en las certificaciones suscritas por el supervisor del contrato.
2. Que el Producto del presente contrato se evidencia en la prestación del servicio de conectividad para los siguientes puntos: Cra 127 No 22G-18 (Subdirección para el Manejo de Emergencias), Cra 75 No 51A-44, Normandía, Calle 25d # 96B-70, Bogotá, Colombia: IDEAM
3. El aprovisionamiento de los servicios se recibió a satisfacción en las siguientes fechas, se deja constancia en el acta de la reunión de seguimiento de febrero de 2017, la cual hace parte integral

ITEM	IDSERVICIO	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	DIRECCION DE INSTALACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
2	CAV30CI1042992-6MB	699.142,00	23.305	Cra 75 No 51A-44	04-01-2016	30-08-2016
11	CAV30CI1042992-32MB	1.046.070,00	34.869	Cra 75 No 51A-44	01-09-2016	17-09-2017
1	CAV30CI1042989-20MB	2.193.020,00	73.101	EDIFICIO WBP – IFX	14-02-2016	31-12-2016
12	CAV20CI1059249-32MB	1.673.582,00	55.786	Cra 127 No 22G-18	01-10-2016	17-09-2017
7	CAV30CI1061700-6MB	699.142,00	23.305	Calle 25d # 96B-70	01-02-2016	17-09-2017

*Estas fechas se ampliaron conforme a las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato, por lo tanto acá se refleja la variación de las incluidas en el acta de fecha 17 de febrero de 2018.

4. Que en la liquidación final, están incluidos todos los valores correspondientes a la prestación del servicio recibido y las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Commutador: 4292801 Fax: 4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453495
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el mejoramiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGRI/CC), relaciones con la planificación, preparación y réplica para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá. D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CODIGO:	GCT-FT-11
		VERSION:	4
		FECHA DE REVISIÓN:	21/01/12

5. Finalizado el acuerdo marco para la adquisición de servicios de conectividad - LP-AMP-014-2014) el 17 de septiembre de 2017, se liquida la orden de compra 4669 de 2015 (Contrato IDIGER 405 de 2015) con un saldo a favor de ETB por valor de \$ 28.611.830 (incluido IVA), el cual IDIGER se compromete a pagar contra acta de liquidación.
6. Que al contratista se le aplicaron descuentos tributarios por mayor en concepto de estampillas relacionados las órdenes de pago No 3544, 3980 cuyo monto total asciende a la suma de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 31.715) para lo cual ETB hará la reclamación al IDIGER para la devolución correspondiente
7. De existir saldo el Director General ordena al responsable de presupuesto liberar el saldo.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los

07 SEP 2018

MARÍA TERESA DE JESUS BLANCO BERNAL
 Vicepresidente Empresarial y Gobierno
 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB

DAVID GIOVANNI FLOREZ
 Jefe Oficina TIC
 Supervisor

RICHARD VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL - IDIGER

c.c. Carpeta contractual
 c.c. Pagos
 c.c. Presupuesto
 c.c. Supervisor

Elaboró: Karen R. Cervantes Scott
 Revisó: Abogado Gestión Contractual
 Revisó: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
 Conmutador: 4292801 Fax: 4292833
 www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER455496
 Certificado N° CO-SA-CER046134
 Certificado N° GP-CER453497

Disenio de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático; gestión para el mejoramiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático; dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y respuesta para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Handwritten signature: *W. J. ...*

RECEIVED
JAN 12 1964
U.S. AIR FORCE