

	FORMATO	Código: FO-GJ-25
	INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA	Versión: 4
		Rige: 2025-01-21
		Pág.: 1 de 8

CONTRATO No.	CDAV-056-2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES ORIÓN SUCURSAL COLOMBIA
OBJETO	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO PARA LA SOLUCIÓN MICROSOFT BASADO EN NUBE QUE INCLUYA LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA TRABAJO COLABORATIVO Y ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
VALOR	\$202.003.128
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	14/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	20250197 de 19/03/2025
AFILIACION A ARL <i>(En caso de que sea una prestación de servicios de apoyo a la gestión o profesionales con una duración superior a un mes).</i>	NO APLICA por la naturaleza del contrato
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19/03/2025
FECHA DE TERMINACION	20/03/2025
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Francisco Javier Garcia Gil
PRÓRROGA	SI: _____ NO: <u>__X__</u>
ADICIONES	SI: _____ NO: <u>__X__</u>
PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	MARZO DE 2025


En mi calidad de supervisor del Contrato de suministro de licencias No. CDAV-056-2025, me permito a continuación presentar informe final de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el 19 y 26 de marzo de 2025.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales

El contratista en cumplimiento del contrato, atendiendo los informes parciales de supervisión que hacen parte integral del expediente contractual, cumplió con las obligaciones pactadas contractualmente, lo cual se soporta adicionalmente en el informe de gestión del contratista, que hacen parte integral del contrato y reposan en el expediente contractual.

	FORMATO		Código: FO-GJ-25
	INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA		Versión: 4
			Rige: 2025-01-21
			Pág.: 3 de 8

Entregar documento que certifique la adquisición de las licencias suministradas a la entidad	CUMPLE El contratista entrega el documento Acta de Entrega y adicionalmente se evidencia la adquisición de las licencias en la consola de administración.   <table><tr><td></td><td>Móvil: +57 312 4688899 Correo: patricia.davila@orion-global - nicolas.kozano@orion-global</td></tr><tr><td>Soporte Técnico</td><td>support@orion-global + 57 60 15087075</td></tr></table> Evidencias de la activación del plan: El día 20/03/2025 se hace activación del 100% de las licencias de microsoft de la orden de compra 143361 con una duración de un año (12 meses) iniciando el 20/03/2025 hasta el 19/03/2026, a continuación se observa la evidencia de la activación en la consola donde se detalla los ítems, cantidades de licencias anuales, y vigencia de las mismas: <table><tr><th>Nombre</th><th>Subscription ID</th><th>Quantity</th><th>Status</th><th>Billing frequency</th><th>Term duration</th></tr><tr><td>Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience</td><td>4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030</td><td>10 Licenses</td><td>Expires on: 12/03/2026</td><td>Quarterly</td><td>Yearly</td></tr><tr><td>Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience</td><td>4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030</td><td>10 Licenses</td><td>Expires on: 12/03/2026</td><td>Quarterly</td><td>Yearly</td></tr><tr><td>Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience</td><td>4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030</td><td>10 Licenses</td><td>Expires on: 12/03/2026</td><td>Quarterly</td><td>Yearly</td></tr><tr><td>SharePoint Online Plan 1 New Consensus Experience</td><td>0b6a3077-30a6-2a7c-0c68-4021baf027fa</td><td>12 Licenses</td><td>Expires on: 12/03/2026</td><td>Quarterly</td><td>Yearly</td></tr></table> Se firma a los 20 días de marzo de 2025. Firma  Soluciones Orion - Sucursal Colombia NIT 901.010.523-1 orioncolombia@orion-global Firma  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE NIT 890.311425-0 CHILE • PERÚ • COLOMBIA • MÉXICO WWW.ORION.GLOBAL ORIONCOLOMBIA@ORION.GLOBAL Tel: +57 (312) 4688899		Móvil: +57 312 4688899 Correo: patricia.davila@orion-global - nicolas.kozano@orion-global	Soporte Técnico	support@orion-global + 57 60 15087075	Nombre	Subscription ID	Quantity	Status	Billing frequency	Term duration	Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience	4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030	10 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly	Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience	4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030	10 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly	Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience	4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030	10 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly	SharePoint Online Plan 1 New Consensus Experience	0b6a3077-30a6-2a7c-0c68-4021baf027fa	12 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly
	Móvil: +57 312 4688899 Correo: patricia.davila@orion-global - nicolas.kozano@orion-global																																		
Soporte Técnico	support@orion-global + 57 60 15087075																																		
Nombre	Subscription ID	Quantity	Status	Billing frequency	Term duration																														
Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience	4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030	10 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly																														
Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience	4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030	10 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly																														
Microsoft 365 Business Standard New Consensus Experience	4d1c8d81-7d4d-4189-87f8-42d250503030	10 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly																														
SharePoint Online Plan 1 New Consensus Experience	0b6a3077-30a6-2a7c-0c68-4021baf027fa	12 Licenses	Expires on: 12/03/2026	Quarterly	Yearly																														
Realizar acompañamiento técnico durante el proceso activación, configuración y entrega de las licencias.	CUMPLE El contratista realizó acompañamiento en el proceso de activación.																																		
Brindar un soporte adicional sobre la solución implementada durante un (1) mes calendario luego de la entrega de los bienes y finalización de las actividades de implementación y configuración; esto con el fin de prevenir algún inconveniente que pudiera presentarse en la transición al nuevo licenciamiento.	CUMPLE En curso y aceptado con la presentación de la oferta.																																		

	FORMATO		Código: FO-GJ-25
	INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA		Versión: 4
			Rige: 2025-01-21
			Pág.: 4 de 8

Garantizar el soporte con personal certificado y respaldo directo de Microsoft en la herramienta a suministrar por medio del contrato, durante el tiempo que dure el licenciamiento.	CUMPLE En curso y aceptado con la presentación de la oferta.																																							
Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, el pliego de condiciones definitivo, en las adendas, en las respuestas dadas por la entidad, así como la oferta presentada y los demás documentos que hacen parte integral del presente contrato.	CUMPLE El contratista entregó las licencias requeridas y estas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.  Acta de entrega Nit-890311425-0 Orden de Compra: 143361 Evento: 186873 20 de marzo, 2025 Señores CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE La Ciudad Soluciones Orion Sucursal Colombia, hace entrega de: Productos y Servicios Contratados <table><thead><tr><th>Item</th><th>Cantidad</th><th>Precio Unitario</th><th>Precio Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planner and Project Plan 3</td><td>144</td><td>COP \$115.167</td><td>COP \$16.584.048</td></tr><tr><td>Microsoft 365 Business Premium</td><td>1800</td><td>COP \$84.456</td><td>COP \$152.020.800</td></tr><tr><td>Microsoft 365 Business Standard</td><td>600</td><td>COP \$47.986</td><td>COP \$28.791.600</td></tr><tr><td>Power BI Pro</td><td>120</td><td>COP \$38.389</td><td>COP \$4.606.680</td></tr><tr><td colspan="3">Precio Total</td><td>COP \$202.003.128,00</td></tr></tbody></table> Fecha de vencimiento orden de compra 20/03/2025 <table><thead><tr><th>Item</th><th>Fecha de entrega</th><th>Fecha de Facturación</th></tr></thead><tbody><tr><td>Planner and Project Plan 3</td><td>20/03/2025</td><td>20/03/2025</td></tr><tr><td>Microsoft 365 Business Premium</td><td>20/03/2025</td><td>20/03/2025</td></tr><tr><td>Microsoft 365 Business Standard</td><td>20/03/2025</td><td>20/03/2025</td></tr><tr><td>Power BI Pro</td><td>20/03/2025</td><td>20/03/2025</td></tr></tbody></table> CHILE • PERÚ • COLOMBIA • MEXICO WWW.ORION.GLOBAL ORIONCOLOMBIA@ORION.GLOBAL Tel: +57 (312) 4688699	Item	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Planner and Project Plan 3	144	COP \$115.167	COP \$16.584.048	Microsoft 365 Business Premium	1800	COP \$84.456	COP \$152.020.800	Microsoft 365 Business Standard	600	COP \$47.986	COP \$28.791.600	Power BI Pro	120	COP \$38.389	COP \$4.606.680	Precio Total			COP \$202.003.128,00	Item	Fecha de entrega	Fecha de Facturación	Planner and Project Plan 3	20/03/2025	20/03/2025	Microsoft 365 Business Premium	20/03/2025	20/03/2025	Microsoft 365 Business Standard	20/03/2025	20/03/2025	Power BI Pro	20/03/2025	20/03/2025
Item	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total																																					
Planner and Project Plan 3	144	COP \$115.167	COP \$16.584.048																																					
Microsoft 365 Business Premium	1800	COP \$84.456	COP \$152.020.800																																					
Microsoft 365 Business Standard	600	COP \$47.986	COP \$28.791.600																																					
Power BI Pro	120	COP \$38.389	COP \$4.606.680																																					
Precio Total			COP \$202.003.128,00																																					
Item	Fecha de entrega	Fecha de Facturación																																						
Planner and Project Plan 3	20/03/2025	20/03/2025																																						
Microsoft 365 Business Premium	20/03/2025	20/03/2025																																						
Microsoft 365 Business Standard	20/03/2025	20/03/2025																																						
Power BI Pro	20/03/2025	20/03/2025																																						
Pagar y acreditar, el pago de los aportes para el sistema de seguridad social integral en los términos previstos de ley.	CUMPLE El contratista entrega certificación de aportes del mes de febrero y los últimos 6 meses.																																							

	FORMATO		Código: FO-GJ-25
	INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA		Versión: 4
			Rige: 2025-01-21
			Pág.: 5 de 8

	
Pagar los impuestos, tasas y contribuciones y demás emolumentos que se requieran para los contratos de prestación de servicios.	CUMPLE En curso y aceptado con la presentación de la oferta.
Las demás relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto.	CUMPLE En curso y aceptado con la presentación de la oferta.

	FORMATO	Código: FO-GJ-25
	INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA	Versión: 4
		Rige: 2025-01-21
		Pág.: 6 de 8

Acordar con el supervisor designado el plan de trabajo para la activación de los licenciamientos requeridos.	CUMPLE En curso y aceptado con la presentación de la oferta.
--	--

Todo lo anterior, según los documentos entregados por el contratista, que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual.

1.2. Garantías y seguros

Como obligación del contratista se encontraba la de realizar aporte de una póliza de cumplimiento con las siguientes características:

1. Cumplimiento

Amparo	Monto	Cobertura del amparo	
		Desde	Hasta
<i>Cumplimiento.</i>	\$20.200.312,80	14/03/2025	20/09/2025
<i>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.</i>	\$20.200.312,80	14/03/2025	20/09/2025
<i>Calidad del servicio.</i>	\$20.200.312,80	14/03/2025	20/09/2025
<i>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</i>	\$10.100.156,40	14/03/2025	20/03/2028

La(s) pólizas(s) anterior(es) fueron aprobada(s) por la Oficina Asesora Jurídica y actualmente se encuentran vigentes.

1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha verificado que el contratista durante el plazo de ejecución contractual, certificó encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de lo cual dan cuenta con las certificaciones de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del personal que dispuso para la ejecución del contrato o el certificado de aportes suscrito por el revisor fiscal.

1.4. Seguimiento a la matriz de riesgos

Por la naturaleza del contrato no se elaboró matriz de riesgos.

	FORMATO	Código: FO-GJ-25
	INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA	Versión: 4
		Rige: 2025-01-21
		Pág.: 7 de 8

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Durante la ejecución contractual, el contratista realizó entrega de las licencias objeto de adquisición, cumpliendo lo requerido técnicamente y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor del contrato correspondió a la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE: (\$202.003.128 COP) IVA incluido y demás impuestos a que hubiera lugar, pagaderos en una cuota y se sujetará al cumplimiento de las obligaciones pactadas y efectivamente ejecutadas, lo cual quedará reflejado en el informe de actividades de gestión contractual expedido por el contratista y que estará certificado por el supervisor del contrato.

El pago del valor del contrato se realizó conforme lo establecido en el mismo, previo recibo a satisfacción de las licencias adquiridas, según consta en las actas de recibo suscritas por mí en calidad de supervisor.

Con fundamento en lo anterior, el CDAV se encuentra a paz y salvo con el contratista.

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose la adquisición y activación de las licencias solicitadas de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.

Con fundamento en el presente informe, se procederá con las gestiones respectivas para la liquidación del contrato.

Para finalizar, se advierte que el informe final presentado por el contratista, así como los demás informes (presentados durante la ejecución contractual, hacen parte integral del expediente contractual y podrán ser consultados por quien lo solicite.

5. IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN

El proceso de contratación adelantado para la suscripción del contrato de suministro, de licencias No. CDAV-056-2025, que se adelantó con el fin de SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO PARA LA SOLUCIÓN MICROSOFT BASADO EN NUBE QUE INCLUYA LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA TRABAJO COLABORATIVO Y ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA obtuvo como impacto o brindó como la continuidad de los servicios de la entidad.

	FORMATO	Código: FO-GJ-25
	INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA	Versión: 4
		Rige: 2025-01-21
		Pág.: 8 de 8

6. REEVALUACION DE PROVEEDOR

A continuación, se procede con la reevaluación del contratista la cual se efectúa conforme lo dispuesto en el ***Instructivo de Supervisión e Interventoría IT-GJ-08***, en los siguientes términos:

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		
Criterios de Reevaluación	Variables de Evaluación	Calificación
Cumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad	Cumplimiento del objeto y alcance	Bueno
	Cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Bueno
	Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras	Bueno
Cumplimiento en el plazo de entrega	Cumplimiento de los plazos establecidos para entrega de bienes o prestación de servicios	Bueno
Cumplimiento de aspectos administrativos	Entrega oportuna de los informes requeridos y de pólizas, respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos del supervisor.	Bueno
Si la calificación fue “Mala” señale las medidas adoptadas frente al incumplimiento.		

CALIFICACIÓN	
Bueno	Cumplió con todas las obligaciones y características técnicas del contrato de manera oportuna.
Regular	Cumplió con las obligaciones y/o características técnicas del contrato, pero no de forma diligente, pues el supervisor tuvo que hacer múltiples llamados para lograr el cumplimiento del contrato.
Malo	No cumplió con las obligaciones y/o características técnicas del contrato pese a los múltiples requerimientos efectuados por el supervisor del contrato. Por lo cual, se comunicó de manera oportuna a la Oficina Asesora Jurídica para llevar a cabo los procedimientos legales respectivos.

En constancia de lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

EL SUPERVISOR


FRANCISCO JAVIER GARCÍA GIL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 6