

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015021753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

Bogota, D C , 19 de mayo de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Direccion de Adquisiciones
del Ejercito Nacional
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D C

Asunto Informe de Supervision MAYO - ORDEN DE COMPRA No 143372

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la **ORDEN DE COMPRA No 143372** PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No 004-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-278-AMP-2021 cuyo objeto es "ADQUISICION ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025" representante legal de **JUAN CARLOS PEREZ** NIT No 79312002 el señor JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ, con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de Adquisiciones del Ejercito el estado actual de la orden de compra en mencion, así,

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No	143372										
CDP No	16225 de fecha 06 de febrero del 2025										
CRP No	151625 de fecha 28 de marzo del 2025										
OBJETO	"ADQUISICIÓN ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN CARLOS PEREZ - JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ										
CANTIDAD TOTAL	<table><tr><th>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</th><th>CANTIDAD M</th></tr><tr><td>BOTON AZUL EN POLIESTER DE 24 LINEAS</td><td>6 501</td></tr><tr><td>BOTÓN BEIGE EN POLIESTER DE 24 LINEAS</td><td>2 851</td></tr><tr><td>BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS</td><td>113</td></tr><tr><td>BOTON MEDIANO 30 LINEAS HABANO MM ARIDO</td><td>163 631</td></tr></table>	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD M	BOTON AZUL EN POLIESTER DE 24 LINEAS	6 501	BOTÓN BEIGE EN POLIESTER DE 24 LINEAS	2 851	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	113	BOTON MEDIANO 30 LINEAS HABANO MM ARIDO	163 631
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD M										
BOTON AZUL EN POLIESTER DE 24 LINEAS	6 501										
BOTÓN BEIGE EN POLIESTER DE 24 LINEAS	2 851										
BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	113										
BOTON MEDIANO 30 LINEAS HABANO MM ARIDO	163 631										

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C 79 Puente Aranda
Bogota - D C
E mail baint@ejercito mil co www.ejercito mil co



PÚBLICA



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015021753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

	BOTON VERDE GRANDE	1 827
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 18 109 778,19	
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de marzo del 2025	
LUGAR DE ENTREGA	Batallon de ASPC No 21 Almacen de materia prima (ubicado en la carrera 46 No 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogota)	
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS	N/A	
FECHA DE VENCIMIENTO	12 de diciembre del 2025	

2 APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantia Unica conforme con lo dispuesto en el Artículo 2 2 1 2 3 1, Decreto No 1082 de 2015, fue aprobada la poliza No CSC-100052878- Anexo 0 expedida por la Compañia de SEGUROS MUNDIAL, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 1 810 977 92	15/03/2025 al 12/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 905 488 96	15/03/2025 al 12/06/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 905 488 96	15/03/2025 al 12/12/2028

Aprobada mediante acta No 2025432003920046 de fecha 21 de marzo de 2025 por el Ordenador del Gasto

3 OTRAS ACTIVIDADES

- 1 Que el dia 15 de marzo del 2025 se adjudico la Orden De Compra No 143372 con fecha de vencimiento 12 de diciembre del 2025 por un valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$18 109 778,19) correspondiente a la primera entrega

NOTA La tienda virtual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE permite contratar diferentes items que se rijan por la misma norma, en este caso la norma NTMD- 0381-A0 permitio que la orden de compra No 143372 se contrataron diferentes items de acuerdo a la necesidad de la unidad, pero quedando solo el item BOTON MADIANO 30 LINEAS VERDE CM

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C 79 Puente Aranda
Bogota – D C

E mail baint@ejercito mil co www.ejercito mil co





Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015021753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

- 2 Que el día 03 de abril de 2025 mediante Acta de Reunion de Coordinacion No 2025692004576636 realizada en las instalaciones de la Direccion de Adquisiciones del Ejercito Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificacion y muestreo de la materia prima que se empleara, fechas de visitas de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado, fechas de seguimiento al 80% toma de muestra para certificacion del lote en producto terminado, para certificacion en requisitos especificos, condiciones de ingreso del material

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD C/U	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 100%
FECHA 1RA ENTREGA HASTA 24 DE JUNIO 2025	BOTON AZUL EN POLIESTER DE 24 LINEAS	6 501	29-05-2025	17-06-2025	24-06-2025
	BOTON BEIGE EN POLIESTER DE 24 LINEAS	2 851	29-05-2025	17-06-2025	24-06-2025
	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	113	29-05-2025	17-06-2025	24-06-2025
	BOTON MEDIANO 30 LINEAS HABANO MM ARIDO	163 631	29-05-2025	17-06-2025	24-06-2025
	BOTON VERDE GRANDE	1 827	29-05-2025	17-06-2025	24-06-2025

4 BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 18 109 778,19	
Valor Total por Ejecutar		\$ 18 109 778 19
VALOR TOTAL	\$ 18 109 778,19	\$ 18 109 778,19

5 NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecucion Financiera Cancelado	% Ejecucion Fisica / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0,00%	0 00%	No aplica

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyecto TC Baint-EJE
Supervisor Administrador de Produccion Baint

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C 79 Puente Aranda
Bogota - D C
E mail baint@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

