

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692017442403 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

Bogota, D C , 10 de junio de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Direccion de Adquisiciones
del Ejercito Nacional
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D C

Asunto Informe de Supervision ORDEN DE COMPRA No 145628 TELA POLIAMIDA 6 TIPO V CAMALEON – Selecccion Abreviada No No AMP-035-SUADQ-INTR-2025

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la ORDEN DE COMPRA No 145628 PROCESO DE SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No AMP-035-SUADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-278-AMP-2021 cuyo objeto es "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (LOTE DE TELAS DE USO PRIVATIVO)" representante legal de MILFORT SAS NIT No 811023478 el señor DANIEL BOTERO CARDONA, con toda atencion me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de Adquisiciones del Ejercito el estado actual de la orden de compra en mencion, asi,

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No	145628
CDP No	16325 de fecha 06 de febrero del 2025
CRP No	252125 de fecha 08 de mayo del 2025
OBJETO	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN (LOTE DE TELAS DE USO PRIVATIVO)"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DANIEL BOTERO CARDONA - MILFORT SAS NIT No 811023478
CANTIDAD TOTAL	66 937 0 M TELA POLIAMIDA 6 TIPO V CAMALEON
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1 991 375 750.00
FECHA DE SUSCRIPCION	02 de mayo del 2025
LUGAR DE ENTREGA	Batallon de ASPC No 21 Almacen de materia prima (ubicado en la carrera 46 No 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogota)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C 79 Puente Aranda
Bogota – D C
E mail baint@ejercito mil co www.ejercito mil co



PÚBLICA



Al contestar cite este número

Radicado N° 2025692017442403 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	12 de diciembre del 2025

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantia Unica conforme con lo dispuesto en el Artículo 2 2 1 2 3 1, Decreto No 1082 de 2015, fue aprobada la poliza No 310-47-994000015672 Anexo 0 expedida por la Compañía de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 199 137 575	02/05/2025 al 15/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 99 568 788	02/05/2025 al 15/06/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 99 568 788	02/05/2025 al 15/12/2028

Aprobada mediante acta No 2025432006325246 de fecha 07 de mayo de 2025 por el Ordenador del Gasto

3. OTRAS ACTIVIDADES

- 1 Que el dia 02 de mayo del 2025 se adjudico la Orden De Compra No 145628 con fecha de vencimiento 12 de diciembre del 2025 por un valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 1 991 375 750,00) correspondiente a 66 937 00 M de TELA PIXELADA NYLON TIPO V

NOTA Se deja constancia que en la Orden De Compra No 145628 quedo LONA PIXELADA NYLON TIPO V y de acuerdo a la actualizacion de la NORMA TECNICA No NTM-0216-A4, este elemento corresponde al nombre de TELA POLIAMIDA 6 TIPO V CAMALEON, donde en la actualidad la tienda virtual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE no ha actualizado su nombre en el catalogo

- 2 Que el dia 13 de mayo del 2025 mediante Acta de Reunion de Coordinacion No 2025692006637826 realizada en las instalaciones de la Direccion de Adquisiciones del Ejercito Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificacion y muestreo de la materia prima que se empleara, fechas de visitas de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado fechas de seguimiento al 80% toma de muestra para certificacion del lote en producto terminado, para certificacion en requisitos especificos, condiciones de ingreso del material

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C 79 Puente Aranda
Bogotá – D C
E mail baint@ejercito mil co www.ejercito mil co



SCS10-1





Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692017442403 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

FECHA DE ENTREGA	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 100%
FECHA 1RA ENTREGA HASTA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	11-08-2025	26 08-2025	11 09 2025
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR
01	TELA POLIAMIDA 6 TIPO V CAMALEON	66 937 0 METROS	\$ 1 991 375 750,00

- 1 Que el dia 15 de mayo del 2025, se envio solicitud mediante radicado No 2025692001258001 al contratista MILFORT S A S con el fin de que se diera inicio con los tramites que se requieren para los permisos de fabricacion (radicacion de carpeta en la Brigadas)
- 1 Que el dia 16 de mayo del 2025, el contratista MILFORT S A S, hace llegar la resolucion No 00003816 de fecha 16 de mayo del 2025, por medio se autoriza el permiso para fabricacion, comercializacion y almacenaje por parte de la Decima Tercera Brigada
- 2 Que el dia 10 de junio del 2025, el contratista MILFORT S A S, tiene programada visita de la Cuarta Brigada, con el fin de que sea otorgado el permiso de reproduccion

4. BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 1 991 375 750 00	
Valor Total por Ejecutar		\$ 1 991 375 750,00
VALOR TOTAL	\$ 1 991 375 750 00	\$ 1 991 375 750 00

5. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecucion Financiera Cancelado	% Ejecucion Fisica / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0,00%	0,00%	No aplica

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyector TO Digna Brindos
Supervisor Administrador de Produccion BAIINT

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C 79 Puente Aranda
Bogota - D C
E mail baint@ejercito mil co - www.ejercito mil co

PÚBLICA

