

 <b>Consejo Superior de la Judicatura</b> <b>Dirección Ejecutiva de Administración Judicial</b> <b>Unidad de Informática</b> <b>Informe de Supervisión y/o Interventoría</b>										
DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Interventor		
20/06/2024		Mayo de 2024			IFX Networks Colombia SAS			Universidad Nacional de Colombia		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO										
Contrato No.:	004 de 2024 - OC 124016 de 2024	Tipo:	Orden de compra			Convenio No.:	N/A	Tipo:	N/A	
Objeto					Vigencia	RP N°	Fecha de RP		Valor	
Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.					2024	17624	2/02/2024		\$ 15.516.011.530,00	
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo		Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación
\$15.516.011.530,00		\$15.516.011.530,00		N/A		10 meses		5/02/2024		4/12/2024
Requisitos para el perfeccionamiento										
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado		Fecha Registro Presupuestal		
NB-100234247 NB-100234248	22/11/2022 22/11/2022		17624			\$ 15.516.011.530,00		2/02/2024		
Modificaciones al Contrato										
Modificaciones al Contrato		Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance				
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Información Financiera										
Valor Total del Contrato y/o Convenio:					\$15.516.011.530,00		Anticipo y Amortización: N/A			
Pagos										
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después de pago factura	Soporte
1	17624	\$ 15.516.011.530,00	8,50%	IFXC - 402862	\$ 1.318.151.327,59	N/A	\$ -	\$ 1.318.151.327,59	\$ 14.197.860.202,41	Informe mensual de ejecución para el periodo del 05 al 29 de febrero de 2024
2		\$ 14.197.860.202,41	9,87%	IFXC - 403030	\$ 1.530.871.522,52	N/A	\$ -	\$ 1.530.871.522,52	\$ 12.666.988.679,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024
3		\$ 12.666.988.679,89	9,74%	IFXC - 405204	\$ 1.510.877.833,00	N/A	\$ -	\$ 1.510.877.833,00	\$ 11.156.110.846,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024
4 (Actual)		\$ 11.156.110.846,89	9,80%	IFXC - 407246	\$ 1.520.031.300,36	N/A	\$ -	\$ 1.520.031.300,36	\$ 9.636.079.546,53	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024
			<b>37,90%</b>		<b>\$ 5.879.931.983,47</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.879.931.983,47</b>		
Obligaciones Contractuales					Actividades Realizadas				Soportes	
Contrato 004 de 2024 - OC 124016 de 2024, se ejecuta según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV (CCE-308-AMP-2022), y tiene como objeto Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.					Prestar los Servicios de Nube Privada para la Rama Judicial, según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV CCE-308-AMP-2022 incluyendo sus catalogos, anexo 2: Técnico y anexo 3: condiciones transversales.				Informe mensual para el periodo de MAYO de 2024, y sus anexos.	
					Participar activamente en los planes de mejoramiento de la Entidad, que coordina la Unidad de Transformación Digital y de Informática, en lo relacionado con el objeto y alcance contractual.					
					Buscar la causa de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios y proporcionar solución en el tiempo establecido en los ANS, Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales cuando haya una Interrupción. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.					
Productos a entregar					Productos entregados				Fecha	
Alojamiento de Infraestructura: 8 cross conexión, 2 housing-full Rack, 4 Housing collocation energia adicional KVA, 4 Housing/colocation punto de red.					Monitoreo y reportes mediante las herramientas ORION, rTools y archivo de Inventario .xlsx					
Infraestructura (IaaS) de Almacenamiento: Almacenamiento SAN alto rendimiento 380000GB, Backup de Datos Mensual DD externo 250TB, Backup de Datos SAN Diaria 165TB - Semanal 185TB, Replicacion Local de Datos 2910TERAS, y Custodia.					Se da continuidad a la solución de Backup mensual en medio y custodia: CON-INTER-013-023-AM-Reunión Acuerdo Backup Copiado OC100980 y Reorganización OC124016, Se da continuidad al tema de Prueba de Vulnerabilidades: CON-INTER-013-006-CM-Solicitud de Información - Temas varios OC 124016 - Contrato 004 de 2024, 16. CON-INTER-CSI-013-011-CM - SOLICITUD DE SESIÓN DE KICK OFF ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES - OC124016, 17, (IFX) Respuesta oficio CON-INTER-013-006-CM, e Informe Replicas CSI.					
Infraestructura (IaaS) de Procesamiento: Blanceador de Carga de alta capacidad: 2, Servidor de Uso Básico: 69 (1 disponible SID 2061861), Servidor de Uso Estándar: 53, Servidor de Uso Intermedio: 17.					Casos Nube: 7 incidente, 54 solicitudes, No Generan Penalización al Contratista.					
Infraestructura (IaaS) de Seguridad: Appliance Anti Ddos de Alta Capacidad: 2, Firewall Nueva Generación de Media Capacidad: 2, Firewall Nueva Generación de Alta Capacidad: 2, Web Application Firewall de Alta Capacidad - WAF: 3.					Casos Seguridad: 0 incidente, 1 Evento, 160 solicitudes, No Generan Penalización al Contratista.					
Plataformas (PaaS): Active Directory - Servidor Uso Básico: 2, Internet Information Server - Servidor Uso Básico: 2, Internet Information Server - Servidor Uso Estándar:10, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Básico: 3, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Estándar: 33, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Intermedio: 4, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Optimizado: 2, Tomcat - Servidor Uso Básico: 3, Tomcat - Servidor Uso Estándar:13.					Casos Portal: 1 Incidentes, 12 solicitudes, No Generan Penalización al Contratista.				Mayo de 2024	
Servicios Complementarios - Migración: Experto en soporte para migración, Servicios de Preparación para Migración.					Reunión 16 de mayo de 2024 sobre Migración Azure, se verifica el plan de migración, se confirma que todas las máquinas del portal v.7.1 (14) están en Azure, sin embargo, no estaban actualizadas a la fecha 15 de mayo de 2024. Se realiza Reunión 07 de mayo de 2024, para validar e informar los inconvenientes presentados con la VM importada caso T828001 RV: Configuración Metasploitable, se encuentra que la versión del Ubuntu es 8 y es muy antigua. Se recibió Informe final del acuerdo de transaccionalidad unidad D Gestión de Grabaciones, mediante correo el martes, 7 de mayo de 2024. Para tal fin también hubo Reunión mediante TEAMS el 22 de mayo de 2024 el resultado final de la información resultante disponible del proceso es de 218.626 grabaciones corresponde a el 91.1%.					
Servicios Complementarios - Servicio Tecnico Experto: 3 Residentes Horas Experto Master, 980 horas/mes.					Atención a incidentes, requerimientos, solicitudes, actividades de gestión.					
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)										
No aplica										
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual										
Causas		Alternativa solución		Fecha solución		Gestión		Resultados		
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
De conformidad con la Orden de compra 124016 de 2024, la Universidad Nacional de Colombia en calidad de interventor informa que ha revisado los entregables presentados por el contratista IFX Networks Colombia SAS para la factura IFXC - 407246 correspondiente a los servicios de nube privada para la Rama Judicial del periodo de mayo de 2024, en cuestión y certifica que el mismo ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el rubro facturado. Por lo tanto, recomienda su legalización y pago por valor total de \$1.520.031.300,36 (IVA incluido). La información de los soportes correspondientes al rubro facturado se anexan en el Sigobius. El valor afecta el registro presupuestal N° 17624 del 02/02/2024.										
Nombre:	HENRY MORENO MOSQUERA									
Cargo:	Director Interventoría Universidad Nacional de Colombia									
Firma:										