

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

CONTRATO No. 4600107770 DE 2026

ORDEN DE COMPRA 164214

FECHA: 27 de julio de 2026.

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
NIT:	804.000.673-3
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.431.735
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS (TABLETAS) PARA LA RUTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
VALOR INICIAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$69.600.000) IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$69.600.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOS (2) MESES
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO:	CINCO (05) DE MAYO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CUATRO (04) JULIO DEL 2026
VALOR EJECUTADO:	SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$69.600.000) IVA INCLUIDO.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato "<numero del contrato marco>" de "año del contrato" , se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

En el periodo del contrato el contratista cumplió con el objeto y con el alcance del mismo, en la *"adquisición de dispositivos tecnológicos (tabletas) para la ruta de presupuesto participativo"*. El proceso de contratación se adelantó mediante: Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el catálogo para grandes almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, los términos y condiciones para el uso de la misma, y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, pudiendo satisfacer la necesidad requerida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, en el cual se inició el proceso de selección abreviada para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos para el Distrito de Medellín.

1.2. Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 41376, en la orden de compra No. 164214 y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, las cuales se describen a continuación:

Especificaciones técnicas:

Una vez revisado el catálogo para grandes almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se encuentra que la necesidad planteada en el presente proceso de contratación se satisface con las siguientes especificaciones técnicas:

Cuarenta y ocho (48) tablets (Tablet Computer) con las siguientes especificaciones técnicas:

- Procesador: MediaTek Dimensity 6300 (8C, 2x A76 @2.4GHz + 6x A55@2.0GHz)
- Gráficos: GPU Arm Mali-G57 MC2 integrada

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- Memoria RAM: 8GB Soldada LPDDR4X
- Almacenamiento: 256GB UFS 2.2
- Sistema operativo: Android™ 15 o posterior
- Pantalla: Pantalla IPS de 11" con resolución 2.5K (2560 x 1600), 500 nits, antihuellas, 72 % NTSC, 90 Hz, táctil.
- Conectividad: Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 + BT5.2
- Puertos: 1 puerto USB-C (USB de alta velocidad / USB 2.0) con función de carga, 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm), 1 ranura para tarjeta.
- Lect or de tarjetas: Ranura para tarjeta Nano-SIM y microSD
- Altavoces: 4 altavoces, optimizados con Dolby Atmos
- Cámara: Cámara frontal: 5,0 MP / Cámara trasera: 8,0 MP
- Dimensiones (AnxPrxAI): 254,59 x 166,15 x 6,99 mm (10,02 x 6,54 x 0,28 pulgadas)
- Accesorios incluidos: Teclado Lenovo Folio + Lápiz Lenovo® Tab Pen Plus

Lugar de entrega:

Los bienes deberán ser entregados en la bodega de la Secretaría de Participación Ciudadana ubicada en la dirección CALLE 97 # 73A # 25 Contiguo Estación de Policía, barrio La Esperanza, Comuna 6 # Doce de Octubre.

Seleccionado el proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA., se expidió orden de compra No. 164214, con la cual se pretendía adquirir los muebles y enseres que se describen a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000125000	gsf01-TABLET LENOVO IDEA TAB TB336ZU11"	48	\$1.450.000	\$69.600.000

Sobre la forma de pago del presente contrato, se realizó un único pago, correspondiente al valor total de los bienes muebles y enseres entregados según orden de compra No. 164214 y dando cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y en el contrato.

1.3. Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:

El contratista cumplió las obligaciones establecidas en los términos y condiciones para el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano según los Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, en virtud de la orden de compra N.º 164214, proceso fue adelantado ante dicha plataforma.

1.4. Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

De acuerdo con la constancia de inicio de ejecución, el contrato empezó el cinco (05) de mayo de 2026; durante el periodo reportado el contratista entregó los bienes muebles y enseres de acuerdo con la orden de compra N° 164214 y se describe la información que contiene a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000125000	gsf01-TABLET LENOVO IDEA TAB TB336ZU11"	48	\$1.450.000	\$69.600.000

1.5. Porcentaje final de ejecución física del contrato:

El contrato presentó una ejecución física del 100%.

1.6. Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato:

A continuación, se relaciona el plan de acción del proyecto 240193:

Fuente de información: Seguimiento al Plan de Acción - definitivo.

Fecha de corte: 30 de abril de 2026

Pilar	3	Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana				
Componente	3.2	Participación ciudadana y control social				
Programa	3.2.3	Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo				
Proyecto	240193	Mejoramiento de la presupuestación participativa y el desarrollo local				
Información financiera	Ppto inicial	\$3.608	Ppto ajustado	5.875	Ejec. Financiera	\$1.866
	(mill de \$)					
Producto/Bien/Servicio entregado						
Valor estadístico	Descripción	Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto	
PC93BA	Personas capacitadas	Número	7.000	3.651	52%	
Valor estadístico	Descripción	Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto	
PC93DA	Espacios de participación promovidos	Número	210	106	49%	
Valor estadístico	Descripción	Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto	
PC93EA	Procesos electorales realizados	Número	1	0,11	11%	
Observación B/P/S: Se adelantan acciones de la etapa de Planeación Participativa y se proyecta el cumplimiento de la meta para el mes de septiembre con la realización de la jornada de priorización.						
Valor estadístico	Descripción	Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto	
PC93FA	Sistemas de información actualizados	Número	1	0,53	53%	

1.7. Reporte final de los aspectos relevantes que considere:

1.7.1. Para el presente contrato no aplica el cumplimiento a protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19, toda vez, que la emergencia sanitaria fue levantada por el Gobierno Nacional y el objeto del contrato solo contempla la entrega y suministro de bienes y enseres.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- 1.7.2.** El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$0
Estampilla Universidad de Antioquia	\$584.874
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$1.462.185
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	\$105.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$1.666.891
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$760.336
Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 de 2023.	\$1.169.748
Total general	\$5.749.034

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1. Cumplimiento al pago de la seguridad social:

El supervisor verificó que el contratista cumpla con los aportes parafiscales, de lo cual se da cuenta en certificación aportada por el contratista, documento que reposa en el expediente y se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
18/06/2026	Seis meses anteriores a la fecha del documento	RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS Revisora Fiscal T.P. 32585-T
20/07/2026	Seis meses anteriores a la fecha del documento	RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS Revisora Fiscal T.P. 32585-T

2.2. Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

No aplica para este contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

2.3. Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

El supervisor identificó nombre y centro gestor del servidor público a quien se le debían cargar los bienes muebles como responsable de los mismos (ALEJANDRO VELASQUEZ OSORIO), diligenció el formato FO-ADMI-015 “Solicitud de marcación de bienes muebles” documento que se adjunta a este informe y se publica en la plataforma de Colombia Compra. Dicho formato se remitió a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el día 14 de julio de 2026.

El día 14 de julio de 2026, el supervisor Henry Alberto Ospina Ochoa remitió al líder de la Unidad de Bienes Muebles y Seguros, el señor José Humberto Restrepo Pulgarin, de la Secretaría de Suministros y Servicios bajo radicado *202620124615* la marcación de los bienes muebles propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con las siguientes características.

- Marcación física de los bienes: La relación de los bienes con las respectivas placas, es la siguiente:

Activo fijo	Nº inventario	Denominación	Val.adq.
301145580	200708757	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JA45X	1.450.000
301145581	200708758	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JA47T	1.450.000
301145582	200708759	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JAEP9	1.450.000
301145583	200708760	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JA886	1.450.000
301145584	200708761	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JA66H	1.450.000
301145585	200708762	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9ZTI	1.450.000
301145586	200708763	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB BKT	1.450.000
301145587	200708764	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9XMK	1.450.000
301145588	200708765	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9BJ6	1.450.000
301145589	200708766	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JAM4S	1.450.000
301145590	200708767	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9ZQM	1.450.000
301145591	200708768	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB37G	1.450.000
301145592	200708769	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J932E	1.450.000
301145593	200708770	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9VLZ	1.450.000
301145594	200708771	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB31Q	1.450.000
301145595	200708772	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB770	1.450.000
301145596	200708773	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JBOTO	1.450.000
301145597	200708774	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JAP9	1.450.000
301145598	200708775	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JAEVP	1.450.000
301145599	200708776	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JA1QL	1.450.000
301145600	200708777	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB B P8	1.450.000
301145601	200708778	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9DN4	1.450.000
301145602	200708779	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9SK9	1.450.000
301145603	200708780	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JA66Z	1.450.000
301145604	200708781	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB9GO	1.450.000

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

301145605	200708782	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9BKV	1.450.000
301145606	200708746	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J8WN9	1.450.000
301145607	200708747	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JA466	1.450.000
301145608	200708748	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JATH4	1.450.000
301145609	200709033	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB54R	1.450.000
301145610	200709034	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9N8C	1.450.000
301145611	200709035	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J8YSY	1.450.000
301145612	200709036	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JACEZ	1.450.000
301145613	200709037	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JAAJM	1.450.000
301145614	200709038	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JBBHM	1.450.000
301145615	200709039	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JBBL6	1.450.000
301145616	200709040	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JB9GT	1.450.000
301145617	200709041	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J8WMM	1.450.000
301145618	200709042	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JBBKW	1.450.000
301145619	200709043	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J8TQ6	1.450.000
301145620	200709044	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J9DPY	1.450.000
301145621	200709045	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J8YWD	1.450.000
301145622	200709046	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JBBPR	1.450.000
301145623	200709047	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J8YWY	1.450.000
301145624	200709048	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" H2J8TPN	1.450.000
301145625	200709049	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2J8ZOP	1.450.000
301145626	200709050	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JHF862	1.450.000
301145627	200709051	TABLET LENOVO IDEA TAB336ZU 11" HA2JAPDY	1.450.000
Centro de Costo 71201000 DESP PARTICIP CIUDAD			69.600.000
Responsable 8356023 VELASQUEZ OSORIO ALEJANDRO			69.600.000

2.4. Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

No se realizaron modificaciones al contrato.

2.5. Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:

Mediante designación de fecha 05 de mayo de 2026, se nombró al Servidor **HENRY ALBERTO OSPINA OCHOA** como supervisor principal y al servidor **ALBERTO CARLOS TARQUINO GARZÓN** como supervisor suplente. Así mismo, se nombró apoyo de la Secretaría de Suministros y Servicios a: **CHRISTIAN FELIPE MORENO LÓPEZ** en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable y a **MARIA ALEJANDRA FLÓREZ ZAPATA** como apoyo jurídico, de la Secretaría de participación Ciudadana a: **PAULA ANDREA DELGADO CORREA** como apoyo jurídico y a **MARIA EUGENIA TABORDA MONSALVE** en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable.

2.6. Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Durante el desarrollo del contrato no se materializó ningún riesgo de los previstos en la etapa contractual, por lo que durante la ejecución del contrato no fue necesario el tratamiento de riesgos o su mitigación.

2.7. Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato:

Por la naturaleza del presente contrato no se desprenden contratos de comodato.

2.8. Evaluación final al contratista:

Evaluación realizada al contratista en el sistema SAP, en la cual fueron evaluados los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. La evidencia se muestra a continuación:

Evaluacion del Contratista				
Numero de Contrato	4600107770			
Objeto del Contrato	Adquisición de dispositivos tecnológicos (Tabletas) para la ruta de presupuesto participativo			
Numero Evaluación	1			
Periodo Evaluado	05 DE MAYO DEL 2026 AL 04 DE JULIO DE 2026			
Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOF, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00
Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada	
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00	
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00	
JURÍDICO	10	10,00	10,00	
TÉCNICO	50	50,00	50,00	
% Calificacion Total		100,00		
% Total Calificacion acumulada		100,00		

2.9. Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El presente contrato no fue objeto de auditoría por parte de los Entes de Control, como tampoco por parte de la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

2.10. Otros aspectos relevantes:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

No se presentaron otros aspectos administrativos relevantes.

1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1. Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090126	71200000	2320202006	240193	4000125000	9015703	4500015145

3.2. Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4500015145	FVE9784	21/07/2026	5000802275	\$69.600.000

3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación Grupo Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600107770	4500015145	210	Participación Ciudadana	240193	Mejoramiento De La Presupuestación Participativa Y El Desarrollo Local Medellín	\$69.600.000	\$69.600.000	\$0	\$69.600.000

3.4. Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$69.600.000
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$69.600.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$69.600.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

4. INFORME JURÍDICO:

4.1. Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

Durante la ejecución del presente contrato no se presentaron reclamaciones, controversias, ni desacuerdos entre las partes.

4.2. Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

En la ejecución del presente contrato no se presentaron sanciones, multas, quejas y/o sugerencias, desacuerdos y/o consultas jurídicas, cláusula penal, declaración de caducidad por incumplimientos, ni ningún tipo de acto administrativo que perjudicara el objeto del contrato y el libre desarrollo del mismo, toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

4.3. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

4.4. Informe final de otros aspectos relevantes que se consideren:

Durante el periodo reportado no se presentaron aspectos jurídicos relevantes, toda vez que, no se presentaron quejas, reclamaciones a terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros.

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 27 días del mes de julio, del año 2026



HENRY ALBERTO OSPINA OCHOA
Supervisor y/o Interventor

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		