

JULIO 2020

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 247 GINRED4-2020	FECHA DEL INFORME: 01-08-2020
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 12 de junio del 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

dotar a todo el personal de trabajadores civiles a nómina de las unidades adscritas administrativamente, con la Dotación en cumplimiento a la Ley 70/88, Artículo 1

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US\$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Ropa caballero – camisa formal manga corta (tipo uno)	153	N/A	\$ 16.386.300
2	Ropa caballero – pantalón de dril formal	153	N/A	
3	Ropa caballero- logo corporativo	153	N/A	
VALOR TOTAL				\$ 16.386.300

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)

SUMINISTRO DE BIENES	\$ 16.386.300	N/A	\$ 16.386.300
----------------------	---------------	-----	---------------

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL Contrato No. 247	2020	39220	11-06-2020	34920	13-06-2020	\$16.386.300,00
VALOR TOTAL EN PESOS DIVISAS						\$16.386.300,00

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. (N/A)

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 37-46-101001066

Certificado No. N/A

Aseguradora: Compañía SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de Aprobación: 23/ 06 /2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	12/06/2020	25/03/2021	\$1.638.630,00 (10%)
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	12/06/2020	25/03/2021	\$3.277.260,00 (20%)

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 25 de septiembre del 2020 La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTE M	DESCRIPCI ÓN	VALOR A ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACT A No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTU RA	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2020							
1	Dotación Ropa Caballeros	\$16.386.300,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Para contratos de tracto sucesivo

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
Porcentaje total de ejecución vigencia 2020				

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor verifica y deja constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

El porcentaje de avance de ejecución del contrato con el proveedor a fecha 30 de julio 2020, se encuentra en 0%, debido a que está realizando coordinación con la GRUDHU modelo logos y coordinación con el proveedor modelo y medidas escudo de dotación caballero.

8. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

Maria E. Vargas U.

PD. Maria Eugenia Vargas Uribe
Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 4 (GINRED4)
CC.45.477.319 de Cartagena
mvargas@dimar.mil.co