

**JUNIO 2020**

**Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011**

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CONTRATO Y/O ACUERDO No. 248<br>GINRED4-2020 | FECHA DEL INFORME: 01-07-2020                  |
|                                              | FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 12 de junio del 2020 |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

dotar a todo el personal de trabajadores civiles a nómina de las unidades adscritas administrativamente, con la Dotación en cumplimiento a la Ley 70/88, Artículo1

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|------|-------|--------|
|      |       |        |

**1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (US\$ SI APLICA) | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|
| 1    | Calzado dama-calzado de calle para dama clima calido | 81       | N/A                             | \$5.590.620 |
|      |                                                      |          |                                 | \$5.590.620 |

**2. VALOR DEL CONTRATO: VALOR TOTAL: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTAMIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**

**2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:**

| TIPO DE CONTRATO     | VALOR EN \$ O EN DIVISAS | VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA) | VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SUMINISTRO DE BIENES | \$5.590.620              | N/A                                                         | N/A                                     |

**2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):**

| CONCEPTO                       | VIGENCIA<br>PRESUPUEST<br>AL | CDP<br>No. | FECHA<br>CDP | CRP<br>No. | FECHA<br>CRP | VALOR \$       |
|--------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| CONTRATO<br>PRINCIPAL          | 2020                         | 39320      | 11-06-2020   | 35020      | 13-06-2020   | \$5.590.620,00 |
| VALOR TOTAL EN PESOS O DIVISAS |                              |            |              |            |              | \$5.590.620,00 |

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. (N/A)

### 3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 37-46-101001065

Certificado No. N/A

Aseguradora: Compañía SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de Aprobación: **23/ 06 /2020**

| AMPAROS                                             | VIGENCIA          |                   | VALOR ASEGURADO             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                     | DESDE             | HASTA             |                             |
| <b>Cumplimiento del Contrato</b>                    | <b>12/06/2020</b> | <b>25/03/2021</b> | <b>\$559.062,00 (10%)</b>   |
| Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)              |                   |                   |                             |
| <b>Calidad de Suministro de Bienes ( Si aplica)</b> | <b>12/06/2020</b> | <b>25/03/2021</b> | <b>\$1.118.124,00 (20%)</b> |
| Calidad del Servicio (Si aplica)                    |                   |                   |                             |
| Correcto funcionamiento de los equipos              |                   |                   |                             |

### 4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 25 de septiembre del 2020 La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN            | VALOR A ENTREGAR EN \$ O DIVISAS | ACTA No. | FECHA ACTA | ENTRADA DE ALMACÉN No. | No FACTURA | VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS |
|----------|------------------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| AÑO 2020 |                        |                                  |          |            |                        |            |                                 |
| 1        | Dotación Calzado Damas | \$5.590.620,00                   | N/A      | N/A        | N/A                    | N/A        | N/A                             |

## 5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

### Para contratos de tracto sucesivo

| Fecha                                       | No. Factura | No Acta de recepción | Valor | Porcentaje de ejecución |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-------------------------|
|                                             |             |                      |       |                         |
| Porcentaje total de ejecución vigencia 2020 |             |                      |       |                         |

## 6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor verifica y deja constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.


Se recibe planilla pago de parafiscales, la cual se envía al responsable de seguimiento de este proceso contractual, para su verificación para el trámite de pago y sea archivada en el expediente de este contrato.

## 7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

El porcentaje de avance de ejecución del contrato con el proveedor a fecha 30 de junio 2020, se encuentra en 0%, toda vez que se está realizando la coordinación con el personal de las unidades para el suministro de tallas de la dotación.

## 8. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,



---

PD. Maria Eugenia Vargas Uribe  
Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 4 (GINRED4)  
CC.45.477.319 de Cartagena  
mvargas@dimar.mil.co