

JUNIO 2020

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 251 GINRED4-2020	FECHA DEL INFORME: 01-07-2020
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 16 de junio del 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

dotar a todo el personal de trabajadores civiles a nómina de las unidades adscritas administrativamente, con la Dotación en cumplimiento a la Ley 70/88, Artículo1

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificación No.1	13/08/2020	Adición en valor

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US\$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Calzado Caballero -calzado casual para caballero	153	N/A	\$9.426.299,19
VALOR TOTAL				\$9.426.299,19

2. VALOR DEL CONTRATO: VALOR TOTAL: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Y DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)
SUMINISTRO DE BIENES	\$9.426.299,19	N/A	N/A

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL Contrato No. 251	2020	39420	12-06-2020	35420	17-06-2020	\$9.426.299,19
VALOR TOTAL EN PESOS O EN DIVISAS						\$9.426.299,19

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. XXXX

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. EC-100016345
 Certificado No. N/A
 Aseguradora: Compañía SEGUROS MUNDIAL
 Fecha de Aprobación: 18 de junio 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	16/06/2020	25/03/2021	\$942.630,00 (10%)
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	16/06/2020	25/03/2021	\$1.885.260,00 (20%)
Calidad del Servicio (Si aplica)			
Correcto funcionamiento de los equipos			

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 25 de septiembre del 2020 La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURADA	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2020							

1	Dotación Calzado Caballeros	\$9.426.299,19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
---	-----------------------------------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Para contratos de tracto sucesivo

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
Porcentaje total de ejecución vigencia 2020				

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor verifica y deja constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.


Se recibe planilla pago de parafiscales, la cual se envía al responsable de seguimiento de este proceso contractual, para su verificación para el trámite de pago y sea archivada en el expediente de este contrato.

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

El porcentaje de avance de ejecución del contrato con el proveedor a fecha 30 de junio 2020, se encuentra en 0%, toda vez que se está realizando la coordinación con el personal de las unidades para el suministro de tallas de la dotación.

7. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,



PD. María Eugenia Vargas Uribe
 Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 4 (GINRED4)
 CC.45.477.319 de Cartagena
 mvargas@dimar.mil.co