

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

Contrato No.	645 de 2020 – Orden de compra 57058		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S. ahora CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIAS.A.S.		
Nombre del supervisor y/o interventor	Víctor Alfonso Parrado Rodríguez	Teléfono / Extensión	3305000 Ext. 1678
Dependencia	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación		
Objeto del contrato	Adquisición de los servicios de nube privada para el ambiente de producción para los aplicativos misionales del Ministerio de Salud y Protección Social.		
Fecha de inicio	lunes, 16 de noviembre de 2020	Fecha terminación	lunes, 26 de diciembre de 2022

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN					
OBLIGACIONES GENERALES					
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimiento
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El Proveedor manifestó que al inicio del presente acuerdo marco presentó la información para ser incluida en el catálogo y para operar la tienda virtual	No aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento ante Colombia Compra Eficiente.	100
2	Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; (iv) copia del RUT; y (v) un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.	El Proveedor manifestó que al inicio del presente Acuerdo Marco de Nube Privada III dio cumplimiento ante Colombia Compra Eficiente; evidencia de ello, es que Colombia Compra les permite continuar siendo proveedores del AMP y se continúan adjudicando órdenes de Compra.	No aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento ante Colombia Compra Eficiente.	100
3	Si el Proveedor es una unión temporal o consorcio, debe presentar una carta suscrita por el representante de la unión temporal o	El proveedor manifestó que no es		No aplica la obligación	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

	consorcio en la cual indique el porcentaje del valor de cada factura que las Entidades Compradoras deben pagar a cada uno de sus integrantes y las certificaciones de las cuentas bancarias en las cuales debe depositar los pagos las cuales deben haber sido expedidas con una antelación no mayor a 30 días calendario. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.	una unión temporal ni Consorcio.	No aplica		
4	Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado del organismo internacional que certificó el centro de datos en caso de que el proveedor haya enviado como requisito habilitante el certificado emitido por el organismo internacional en el que acreditaba que la certificación se encontraba en proceso de expedición. El proveedor no será activado en la TVEC ni en el catálogo hasta que no presente a Colombia Compra Eficiente el certificado en firme.	El Proveedor manifestó que al momento de celebrar esta orden de compra, CenturyLink ya contaba con un certificado que avalaba su centro de datos, por lo cual quedó habilitado desde el inicio como proveedor elegido del acuerdo marco, constancia de ello, es que fue habilitado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC.	No aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento ante Colombia Compra Eficiente.	100
5	Conocer y operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	El proveedor operó los aspectos contractuales acorde con lo establecido en el AMP de Nube Privada III.	No aplica	El proveedor operó el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	100
6	Responder en las condiciones establecidas y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras para los Servicios de Nube Privada incluidos en su Catálogo y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia	Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor dio respuesta a las solicitudes de cotización realizadas por el Ministerio para adelantar las	Cotizaciones a las solicitudes realizadas por el Ministerio.	El proveedor cotizó oportunamente y con observancia de no superar los precios establecidos en el catálogo, de hecho, se mantuvieron los mismos costos de los servicios que se tenían en la OC.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

	Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco.	modificaciones y prórrogas requeridas.			
7	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	El proveedor manifestó que cumplió con los procesos definidos en la guía de proveedores, evidencia de ello es que no se tienen comunicaciones de incumplimientos de esta obligación por parte de CCE.	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación ante Colombia Compra Eficiente.	100
8	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente Orden de Compra se realizó cambio de la razón social de Centurylink a Cirion, el cual fue informado a Colombia Compra Eficiente.	No Aplica	El proveedor cambió su razón social de CenturyLink Colombia S.A.S. a Cirion Technologies Colombia S.A.S.	100
9	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda los Servicios de Nube Privada por mora de la Entidad Compradora.	El proveedor presentó todas las cotizaciones que fueron solicitadas por el Ministerio durante la vigencia de la Orden de Compra.	No Aplica	El proveedor presentó todas las cotizaciones que se le solicitaron durante la vigencia de la orden de compra. Por parte del Ministerio se le ha pagado oportunamente al proveedor la prestación de los servicios.	100
10	Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC, no se conocieron posibles hechos de colusión, corrupción o hechos delictivos.	No Aplica	No se tuvo conocimiento de posibles hechos de colusión, corrupción o hechos delictivos.	100
11	Prestar los Servicios de Nube Privada de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.	El proveedor prestó los servicios de Nube Privada de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso incluido el	No Aplica	El proveedor prestó los servicios de Nube Privada contratados por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la orden de	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

		Anexo 1 del Pliego de condiciones, evidencia de ello son las actas mensuales conciliadas entre las partes en donde se evidencia la prestación del servicio y los informes mensuales entregados a la Entidad que hacen parte de los entregables mensuales con los cuales se aprobó la facturación mes a mes.		compra 57058, de acuerdo con las condiciones establecidas en el AMP y las necesidades de la Entidad.	
12	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	El proveedor manifestó que durante la ejecución de la presente orden de compra dio cumplimiento a los plazos establecidos en el Acuerdo marco.	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación.	100
13	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	El proveedor cotizó por debajo de los precios máximos establecidos.	No Aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación, toda vez que cotizó absteniéndose de hacerlo con precios por encima de los máximos establecidos.	100
14	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor manifestó que durante la ejecución de la presente orden de compra no se modificó o alteró información o fórmulas de cálculo de las solicitudes de cotización y de los formatos disponibles en la TVEC.	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación.	100
15	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	El proveedor manifestó que durante la presente OC dio respuesta a los reclamos, consultas y	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación ante Colombia Compra Eficiente.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

		solicitudes de Colombia Compra Eficiente eficaz y oportunamente, de acuerdo en lo establecido en AMP.			
16	Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación, considerando a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios.	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación.	100
17	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	El proveedor manifestó que durante la presente OC se mantuvo actualizada la información requerida por parte del SIIF.	No Aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación, por lo cual ha sido posible pagarle mensualmente el valor de los servicios recibidos.	100
18	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de los servicios prestados al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.	El proveedor manifestó que durante la presente OC se entregó a Colombia Compra Eficiente un reporte de los servicios prestados al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes, en los tiempos solicitados.	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación ante Colombia Compra Eficiente.	100
19	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir Servicios de Nube Privada por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe entregarla con posterioridad a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	El Ministerio ha adquirido los servicios de nube privada que ha requerido a través del Acuerdo Marco.	No Aplica	El proveedor manifestó que el Ministerio solicitó los servicios de datacenter requeridos, a través de los AMP de Nube Privada.	100
20	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la última Orden de Compra que le haya sido colocada, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	El proveedor manifestó que aún se cuenta con órdenes de compra vigentes.	No Aplica	El proveedor manifestó que aún no aplica la obligación.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

21	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC se informó el cambio del representante legal.	No Aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación ante Colombia Compra Eficiente informando cambio de su razón social.	100
22	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente orden de compra dio cumplimiento a esta obligación.	No Aplica	El proveedor manifestó que cumplió con el código de ética referido en la presente obligación.	100
23	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente orden de compra dio cumplimiento a esta obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100
24	Cumplir con todas las especificaciones señaladas en los Anexos 1 y 2 del Pliego de Condiciones.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente orden de compra dio cumplimiento a esta obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	No Aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100
25	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente orden de compra dio cumplimiento a esta obligación.	No Aplica	El proveedor ha llevado a cabo las actualizaciones de las pólizas para cubrir las prórrogas solicitadas.	100
26	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente orden de compra cumplió esta obligación.	No Aplica	De acuerdo con lo indicado por el proveedor, se dio cumplimiento a esta obligación.	100
27	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador,	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente orden de	No Aplica	De acuerdo con lo indicado por el proveedor, se dio	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

	en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	compra cumplió esta obligación.		cumplimiento a esta obligación.	
28	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor mensualmente publicó las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	No Aplica	Se dio cumplimiento a esta obligación.	100
29	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente orden de compra cumplió con esta obligación.	No Aplica	De acuerdo con lo indicado por el proveedor, se dio cumplimiento a esta obligación.	100
30	Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Información y la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 21.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la OC no se identificó la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 21, por lo cual se ha dado cumplimiento a esta obligación.	No Aplica	De acuerdo con lo indicado por el proveedor, se dio cumplimiento a esta obligación.	100
31	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo a las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018.	El proveedor manifestó que durante la presente orden de compra se dio cumplimiento a esta obligación, lo cual podrá ser verificado por Colombia Compra Eficiente.	No Aplica	De acuerdo con lo indicado por el proveedor, se dio cumplimiento a esta obligación.	100
32	En caso de que el proveedor haya presentado el Centro de Datos de un tercero para habilitarse en el Acuerdo Marco, deberá demostrar anualmente mediante una carta firmada por el representante legal del Centro de Datos a Colombia Compra Eficiente que aún mantiene la relación comercial con el proveedor, en caso que el proveedor no pueda demostrar dicha relación, tendrá como consecuencia una causal de terminación del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra que se encuentren en ejecución, así mismo dará lugar a la aplicación de la Cláusula Penal del presente documento.	El proveedor manifestó que esta obligación no les aplica	No Aplica	De acuerdo con lo indicado por el proveedor, esta obligación no les aplica.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

33	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, prevención contra pornografía infantil y protección de propiedad intelectual.	El proveedor manifestó que cumplió de manera cabal con las disposiciones que la legislación vigente le exige en materia de protección de datos, prevención de pornografía infantil y protección de propiedad intelectual. Buscan incluir en todos los contratos con sus clientes cláusulas de prevención de pornografía infantil, protección de propiedad intelectual y tratamiento de datos. Igualmente cuentan con políticas de tratamiento de datos conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que aplican. El haber suscrito el Acuerdo Marco de Precios les impone el cumplimiento de esta obligación contractual.	No aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a la normativa vigente de protección de datos, prevención contra pornografía infantil y protección de propiedad intelectual.	100
34	Reportar a solicitud de la Entidad Compradora el ancho de banda y el tráfico de la porción de canal para salir a internet.	El proveedor mensualmente envió reporte mensual del Throughput sobre los enlaces de datos contratados.	No aplica	El proveedor realiza entrega mensual del informe con los consumos de tráfico presentando en el enlace de internet contratado por la Entidad (15.0 Informe del canal de internet de datos)	100
35	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas a las instalaciones e infraestructura sobre las que el Proveedor presta los Servicios de Nube Privada, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC permitió a Colombia Compra Eficiente realizar	No aplica	De acuerdo con lo indicado por el proveedor, se dio cumplimiento a esta obligación.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

		visitas y/o verificaciones técnicas a las instalaciones e infraestructura sobre las que se prestaron los Servicios de Nube Privada, siguiendo los procedimientos y coordinaciones necesarias para tener la autorización de ingreso al centro de datos, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por causa de la pandemia mundial Covid 19.			
36	Realizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Nube Privada.	El proveedor manifestó que la infraestructura dispuesta cuenta con el soporte y respaldo de los fabricantes directos que Cirion contrata para garantizar la prestación del servicio. De igual forma la infraestructura se encuentra incluida en la programación de mantenimientos del centro de datos.	No aplica	El proveedor realizó los mantenimientos de la infraestructura y cambios de sus componentes con el fin de garantizar la prestación de los servicios contratados.	100
37	Solicitar a Colombia Compra Eficiente el cambio o la inclusión de los Centros de Datos habilitados para la prestación de Servicios de Nube Privada. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente verificará si el nuevo Centro de Datos cumple con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso y aprobará o rechazará la inclusión o el cambio cumple con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso y aprobará o rechazará la inclusión o el cambio.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC no se presentaron cambios o inclusión de Centro de Datos para la prestación de Servicios de Nube Privada.	No aplica	El proveedor manifestó que no les aplica esta obligación.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

38	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	El proveedor manifestó Durante la vigencia de la presente OC, la información entregada por MINSALUD está siendo protegida por la Arquitectura de Seguridad Diseñada para esta solución y mediante los procedimientos de Backup y custodia de la información que ya están siendo aplicados. Nuestros estándares de contratos con proveedores incluyen cláusulas de tratamiento de datos. Igualmente, contamos con políticas de tratamiento de datos conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que aplican. El haber suscrito el Acuerdo Marco de Precios nos impone el cumplimiento de esta obligación contractual.	No aplica	El proveedor manifestó que dio cumplimiento a esta obligación y el Ministerio ha podido corroborar que el proveedor ha tomado medidas para proteger los datos e información entregada por el Ministerio.	100
39	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Nube Privada y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC buscó la causa raíz de las fallas que afectaron la prestación de los Servicios de Nube Privada y se proporcionaron los respectivos informes, planes de trabajo y solución a cada una de ellas dentro de los	No aplica	El proveedor ante los incidentes presentados buscó la causa raíz y presentó los planes de acción correspondientes para su remediación, llevando a cabo su aplicación en coordinación con la Entidad.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

		tiempos establecidos en los ANS.			
40	Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales que permitan la prestación de los Servicios de Nube Privada cuando haya una Interrupción.	El proveedor manifestó que durante la ejecución de la presente OC, el diseño de la solución contempló Infraestructura en Alta disponibilidad, así como el Datacenter en el cual fueron ubicados los servicios junto con su Infraestructura está certificado Tier III, (los mismos pueden ser verificada directamente en el Uptime Institute Awards) lo cual permite contar con sistemas de respaldo a nivel de Energía, AA, Networking, Backup, entre otros.	No Aplica	El proveedor dispuso la alta disponibilidad de los servicios requerida por el nivel oro, al cual corresponden los servicios contratados por el Ministerio.	100
41	Gestionar y realizar mantenimiento de los Centros de Datos.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC realizó mantenimientos de los centros de datos.	No aplica	El proveedor entregó documentos con las fechas de los mantenimientos realizados a la infraestructura de Datacenter.	100
42	Garantizar capacidad de alojamiento de Hardware para todas las Órdenes de Compra suscritas bajo el Acuerdo Marco.	El proveedor manifestó que durante la presente OC se contó con Infraestructura disponible para crecimientos y así mismo con acuerdos con los mayoristas y fabricantes para el suministro de Hardware y Software requerido.	No aplica	El proveedor dispuso el alojamiento de hardware solicitado por el Ministerio para sus aplicaciones misionales.	100
43	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Nube	El proveedor presentó las certificaciones requeridas para la	No Aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

	Privada durante toda la ejecución del Acuerdo Marco.	prestación del servicio de Centro de Datos			
44	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Nube Privada.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC contó con un plan de contingencia y continuidad del negocio para los servicios prestados en el centro de datos.	No Aplica	El proveedor ejecutó planes de contingencia cuando ocurrieron incidentes, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.	100
45	Cotizar dentro de los tiempos establecidos a todas las solicitudes de cotización que realicen las Entidades Compradoras durante la ejecución del Acuerdo Marco.	El proveedor dio respuesta oportuna a las solicitudes de cotización presentadas por el Ministerio	No aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación.	100

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimiento
46	Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso, las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras	El proveedor dio respuesta oportuna a las solicitudes de cotización presentadas por parte de la Entidad.	No aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación.	100
47	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Pliego de Condiciones.	El proveedor atendió los requerimientos de la Entidad en los horarios y por los canales definidos: correo, telefónico, plataforma de tickets y celular.	No aplica	El proveedor contó con infraestructura y canales de atención 7x24x365. Se recibió del proveedor la matriz de comunicación y escalamiento definido para esta Orden de compra.	100
48	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 17.1.	El proveedor constituyó la garantía de cumplimiento por el valor, amparos y	Poliza No. 21-44-101336017	El proveedor generó y entregó la póliza actualizada al Ministerio con los valores de las adiciones y prórrogas realizadas.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

		vigencia establecidos en la cláusula 17.1.			
49	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Nube Privada requeridos por las Entidades Compradoras.	El proveedor mantuvo las condiciones de calidad para los servicios de Nube Privada requeridos por el Ministerio.	No aplica	El proveedor cumplió con las condiciones exigidas para los servicios de Nube Privada requeridos por el Ministerio.	100
50	Prestar el Servicio de Nube Privada de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 y 2 del Pliego de Condiciones.	El proveedor manifestó que durante la ejecución de la presente OC se dio cumplimiento a esta obligación. Evidencia de ello son los informes mensuales de Operación del Servicio entregados y avalados por el Ministerio.	No aplica	El proveedor prestó el servicio de Nube Privada de acuerdo con las condiciones de los documentos del AMP.	100
51	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generaron costos adicionales a las Entidades Compradoras.	No aplica	No se han generado costos adicionales para el Ministerio a las correspondientes a los servicios contratados.	100
52	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC la información que ha sido entrega ha sido utilizada exclusivamente para la ejecución de la orden de compra 57058 y que al estar seleccionados dentro del Acuerdo Marco de Precios están	No aplica	No se ha tenido conocimiento de que la información entregada por el Ministerio haya sido utilizada para fines distintos a la ejecución de la Orden de Compra.	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

		obligados a cumplir esta condición contractual.			
53	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	El proveedor manifestó que durante la vigencia de la presente OC hizo manejo adecuado de la información entregada por la entidad y que al estar seleccionados dentro del Acuerdo Marco de Precios están obligados a cumplir esta condición contractual.	No aplica	No se ha tenido conocimiento de que se haya hecho divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas, por lo tanto, se estaría dando cumplimiento a la obligación.	100
54	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor manifestó que al haber suscrito el Acuerdo Marco de Precios se les impone el cumplimiento de esta obligación contractual y que la política de tratamiento de datos les obliga a dar un manejo apropiado y conforme a Ley (Ley 1581 de 2012) a los datos personales a los que tienen acceso en desarrollo de los contratos que celebrados.	No aplica	No se tuvo conocimiento de que el proveedor haya incumplido con dar la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	100
55	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	El proveedor emitió y entregó certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y de salud.	No aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación.	100
56	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	El proveedor ha dado respuesta oportuna a los reclamos, consultas y/o solicitudes del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el AMP.	No Aplica	El proveedor dio respuesta a los requerimientos del Ministerio para lo cual asignó un Project Manager y un Gestor de Servicio para	100

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

				atender este tipo de consultas y reclamos.	
57	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Se ha dio cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de la Orden de Compra.	No aplica	El proveedor cumple con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios - AMP.	100
58	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor entregó al Ministerio la información necesaria para efectuar los pagos mensuales.	No aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación.	100
59	Cumplir con todos los protocolos y condiciones transversales, definidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	El proveedor dio cumplimiento a los protocolos y condiciones transversales definidos en el anexo 2 del pliego de condiciones.	No aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación.	100
60	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Nube Privada y la resolución de Fallas e Interrupciones.	El proveedor colaboró con la configuración y operación de los servicios de Nube Privada III.	No aplica	El proveedor dio cumplimiento a esta obligación.	100

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimiento
1	No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2					

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



CenturyLink Colombia S.A.S. ahora Cirion Technologies Colombia S.A.S
Fecha: 26/12/2022

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

- 1.1. Supervisor designado: Ingeniera Luz Marcela Silva Fajardo jefe encargada de la OTIC por el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 28 de octubre de 2020. Ingeniero Víctor Alfonso Parrado Rodríguez por el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2020 al 09 de diciembre de 2022. Ingeniera Diana Lucia Herrera Riaño jefe de la OTIC desde el 10 hasta el 26 de diciembre de 2022.
- 1.2. Fecha de inicio: lunes, 16 de noviembre de 2020
- 1.3. Fecha de terminación del contrato: lunes, 26 de diciembre de 2022
- 1.4. Ejecución del contrato o convenio: La ejecución del contrato se realizó desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 26 de diciembre de 2022, periodo durante el cual el proveedor cumplió con el objeto de la contratación dentro de los parámetros establecidos por el Acuerdo Marco de Precios de de Nube Privada III CCE-916-AMP- 2019. Los servicios de Centro de Datos Nube Privada III para las aplicaciones misionales del Ministerio de Salud y Protección Social fueron recibidos de acuerdo con las necesidades de la Entidad, informes de los cuales fueron allegados mensualmente al Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual. El objeto contratado fue: *Adquisición de los servicios de nube privada para el ambiente de producción para los aplicativos misionales del Ministerio de Salud y Protección Social.*
- 1.5. Informe sobre modificaciones: Durante la ejecución del contrato 645 de 2020, orden de compra 57058, se llevaron a cabo las siguientes modificaciones:
 - En el año 2021 una adición y modificación por valor de \$597.765.763,32.
 - En el año 2022 una adición 2 y prórroga 1 por valor de \$1.314.485.900,00 mediante la cual el contrato se prorrogó hasta el 30/11/2022.
 - En el año 2022 una adición 3 y prórroga 2 por valor de \$173.297.353,00 mediante la cual el contrato se prorrogó hasta el 26/12/2022.
- 1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: De acuerdo con lo establecido en el contrato, la siguiente es la relación de informes que el proveedor ha entregado mensualmente, a partir del momento en que los servicios estuvieron implementados:
 - 0.0 Informe parcial de ejecución y supervisión.
 - 1.0 Minsalud Informe Balanceador.
 - 2.1 Bitácora experto master de base de datos.
 - 2.2 Bitácora experto Senior en aplicaciones.
 - 2.3 Bitácora experto junior en base de datos.
 - 2.4 Bitácora experto junior en aplicaciones.
 - 2.5 Bitácora experto senior en base de datos.
 - 3.0 Consolidado ejecución horas de expertos.
 - 4.0 Informe Fortiweb.
 - 5.0 Consumo Recursos Servidores.
 - 6.0 Informe de SLA Casos.

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

- 7.0 Disponibilidad Servidores.
- 8.0 Informe Backup.
- 9.0 Backup Ejecutados.
- 10.0 Informe Directorio Activo.
- 11.0 Informe Internet Information Server
- 12.0 Reporte de Antivirus.
- 13.0 UTM Firewall FG1500.
- 14.0 Formato Políticas de Backup.
- 15.0 Reporte Backup.
- 16.0 Reporte Replicación.
- 17.0 Informe Equipos de Seguridad.
- 18.0 Verificación de parcheo de servidores Minsalud PaaS.
- 19.0 Informe del canal de internet de datos.
- 20.0 Informe de disponibilidad de las interfaces MPLS.
- 21.0 Informe de disponibilidad del Almacenamiento.
- 22.0 Configuración políticas de seguridad Firewall.
- 23.0 Informe Mail Relay de Correo.

1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒

Observaciones : Como resultado de la ejecución del contrato no se generaron documentos que requieran su inscripción ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN

No existen obligaciones posteriores a la liquidación.

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio	\$3.997.420.050,00
Valor adiciones	\$2.085.549.016,32
Valor total incluidas las adiciones	\$6.082.969.066,32
Valor total ejecutado	\$5.933.831.394,14
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 5.760.534.041,14
Saldo a favor del contratista.	\$ 173.297.353,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar	\$0,00
Valor a liberar	V2020: \$166.599,00 V2021: \$111.010.096,21 V2022: \$37.960.976,97 Total a liberar: \$149.137.672,18
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	Relación de pagos de acuerdo con la certificación de pagos emitida por el Grupo de Tesorería.

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.	No aplica
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	No aplica
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.	No aplica
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente	Se adjunta certificación de pagos expedida por Tesorería.

3.1. RELACIÓN DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO:

No. pago	No. Radicado	Periodo de la cuenta
Pago 1	202042302086712 – Contabilidad 202042302086742 – Ejecución y Liquidación Contractual	16 al 30 de noviembre de 2020
Pago 2	202142300021722 - Contabilidad 202142300021712 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de diciembre de 2020
Pago 3	202142300304622 - Contabilidad 202142300321562 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de enero de 2021
Pago 4	202142300493442 – Contabilidad 202142300493452 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 28 de febrero de 2021
Pago 5	202142300729652 – Contabilidad 202142300729662 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de marzo de 2021
Pago 6	202142300904942 – Contabilidad 202142300904962 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 30 de abril de 2021
Pago 7	202142301374542 – Contabilidad 202142301374562 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de mayo de 2021
Pago 8	202142301361332 – Contabilidad 202142301361352 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 30 de junio de 2021
Pago 9	202142301591992 - Contabilidad 202142301592002 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de julio de 2021
Pago 10	202113000294873 – Contabilidad 202113000294903 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de agosto de 2021
Pago 11	202142302122772 – Contabilidad 202142302122792 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 30 de septiembre de 2021
Pago 12	202142302362902 – Contabilidad 202142302363502 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de octubre de 2021
Pago 13	202142302487222 – Contabilidad 202142302487232 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 30 de noviembre de 2021
Pago 14	202242300008912 – Contabilidad 202242300008922 - Ejecución y Liquidación Contractual	01 al 31 de diciembre de 2021
Pago 15	202213000082683 - Contabilidad	01 al 31 de enero de 2022
Pago 16	202213000100633 – Central de Cuentas	01 al 28 de febrero de 2022
Pago 17	202213000131043 - Central de Cuentas	01 al 31 de marzo de 2022
Pago 18	202213400166313 - Central de Cuentas	01 al 30 de abril de 2022
Pago 19	202213400205633 - Central de Cuentas	01 al 31 de mayo de 2022
Pago 20	202213400247023 - Central de Cuentas	01 al 30 de junio de 2022

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

Pago 21	202213400285963 - Central de Cuentas	01 al 31 de julio de 2022
Pago 22	202213400319723 - Central de Cuentas	01 al 31 de agosto de 2022
Pago 23	202213400374013 - Central de Cuentas	01 al 30 de septiembre de 2022
Pago 24	202213400422813 - Central de Cuentas	01 al 31 de octubre de 2022
Pago 25	202213400447203 - Central de Cuentas	01 al 30 de noviembre de 2022
Pago 26		01 al 26 de diciembre de 2022

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES

4.1. PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	jueves, 29 de octubre de 2020
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	La vigencia de la póliza fue extendida para amparar las prórrogas de la orden de compra hasta el 26/12/2022.

4.2. CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO ☐

El proveedor certificó mensualmente pago de aportes de seguridad social durante toda la ejecución de la orden de compra.

4.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL

- Se realizaron reuniones permanentes entre el proveedor y el Ministerio para hacer seguimiento a la ejecución de la orden de compra.
- Mensualmente se realizó reunión de conciliación de la facturación, revisando el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de servicio y aplicando los descuentos correspondientes cuando a ello hubo lugar.
- Cuando se presentaron incidentes que afectaron la disponibilidad del servicio, se llevaron a cabo reuniones técnicas con el fin de determinar las acciones a seguir para identificar la causa raíz y solucionar de forma definitiva el inconveniente.

6. RIESGOS

Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el proceso de Licitación Pública CCENEG-017-1-2019 adelantado por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, el cual no es susceptible de modificación por parte de las entidades que se vincularon al Acuerdo Marco de Precios CCE-916-AMP-2019, el Ministerio se acoge al análisis de riesgos y forma de mitigarlos estipulados en los Estudios y Documentos Previos de la Licitación previamente mencionada.

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	05

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Mensualmente y con la facturación de cada uno de los meses de servicio se remitieron los informes parciales de ejecución y supervisión al Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual.

8. OBSERVACIONES

La ejecución del contrato se llevó a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada III CCE-916-AMP-2019, llevando a cabo las reuniones y seguimientos entre el Ministerio y el proveedor en procura de garantizar la disponibilidad de las aplicaciones misionales a la ciudadanía colombiana.

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista CenturyLink Colombia S.A.S. ahora Cirion Technologies Colombia S.A.S, certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo:



CLAUDIA LILIANA MOLINA CRUZ
Supervisora

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., lunes, 26 de diciembre de 2022

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

GCOF19-Informe Final de Ejecución y Supervisión-CenturyLink-signed

Informe de auditoría final

2022-12-22

Fecha de creación:	2022-12-22
Por:	Jenny Suarez (jenny.suarez.ext@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA9_jjRM9PpsRrtVQvF9-4Dg283vUQbvV

Historial de “GCOF19-Informe Final de Ejecución y Supervisión-CenturyLink-signed”

-  Jenny Suarez (jenny.suarez.ext@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.
2022-12-22 - 15:17:58 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a german.garcia@ciriontechnologies.com para su firma.
2022-12-22 - 15:19:35 GMT
-  german.garcia@ciriontechnologies.com ha visualizado el correo electrónico.
2022-12-22 - 16:12:23 GMT
-  El firmante german.garcia@ciriontechnologies.com firmó con el nombre de German Garcia S
2022-12-22 - 16:12:47 GMT
-  German Garcia S (german.garcia@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2022-12-22 - 16:12:49 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2022-12-22 - 16:12:49 GMT